

**Raport z postępu rzeczowo-finansowego projektu informatycznego  
za III kwartał 2021 roku**

|  |   |
|--|---|
| <b>Tytuł projektu</b>                                    | Budowa systemu informatycznego Krajowego Rejestru Karnego wraz ze zmianami organizacyjnymi i legislacyjnymi (KRK 2.0)   |
| <b>Wnioskodawca</b>                                      | Minister Sprawiedliwości  |
| <b>Beneficjent</b>                                       | Ministerstwo Sprawiedliwości  |
| <b>Partnerzy</b>   | Nie dotyczy   |
| <b>Źródło finansowania</b>                               | Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój II Oś priorytetowa „Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji” Działanie 2.17 „Skuteczny wymiar sprawiedliwości” Budżet państwa - część 37 Ministerstwo Sprawiedliwości |
| <b>Całkowity koszt projektu</b>                          | 23 000 000,00 zł  |
| <b>Całkowity koszt projektu - wydatki kwalifikowalne</b> | 23 000 000,00 zł  |
| <b>Okres realizacji projektu</b>                         | 01.04.2016 - 31.03.2022   |

## 1. Otoczenie prawne

Projekt ustawy o zmianie ustawy - Kodeks postępowania administracyjnego oraz niektórych innych ustaw (UD 12).

W dniu 12.02.2021 r. weszła w życie ustawa z dnia 21 stycznia 2021 r. o *zmianie ustawy - Kodeks postępowania administracyjnego oraz niektórych innych ustaw* (Dz. U. poz. 187). W bieżącym okresie sprawozdawczym weszło w życie *rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 kwietnia 2021 r. w sprawie sposobu i trybu udzielania informacji o osobach oraz o podmiotach zbiorowych z Krajowego Rejestru Karnego, udzielanych za pośrednictwem systemu teleinformatycznego, sposobu zakładania konta użytkownika i konta instytucjonalnego dla informacji udzielanych na zapytanie lub wniosek oraz zakresu informacji o osobie lub o podmiocie zbiorowym udzielanej na żądanie* (Dz. U. poz. 728).

W okresie sprawozdawczym projekt ustawy o Krajowym Rejestrze Karnym wraz ze zmianami w innych ustawach, implementujący do polskiego porządku prawnego *rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/816 z dnia 17 kwietnia 2019 r. ustanawiającego scentralizowany system służący do ustalania państw członkowskich posiadających informacje o wyrokach skazujących wydanych wobec obywateli państw trzecich i bezpaństwowców (ECRIS-TCN) na potrzeby uzupełnienia europejskiego systemu przekazywania informacji z rejestrów karnych oraz zmieniające rozporządzenie (UE) 2018/1726*, został przekazany do KPRM celem wpisu do wykazu prac rządu.

## 2. Postęp finansowy

| Czas realizacji projektu | Wartość środków wydatkowanych | Wartość środków zaangażowanych |
|--------------------------|-------------------------------|--------------------------------|
| 91,69%                   | 1. 23,62%<br>2. 22,24%        | 33,31%                         |

## 3. Postęp rzeczowy

### Kamienie milowe

| Nazwa  | Powiązane wskaźniki projektu <sup>1</sup>  | Planowany termin osiągnięcia | Rzeczywisty termin osiągnięcia | Status realizacji kamienia milowego  |
|--|--|------------------------------|--------------------------------|--|
| Etap 1 - Budowa usługi webservice udostępniania danych z KRK oraz migracja danych. | 1<br>Wartość docelowa: 1<br>2<br>Wartość docelowa: 1<br>3<br>Wartość docelowa: 1 | 09.2019                      | 04.2021                        | Osiągnięty.<br>W okresie sprawozdawczym weszło w życie rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 kwietnia 2021 r. w sprawie sposobu i trybu udzielania informacji o osobach oraz o podmiotach zbiorowych z Krajowego Rejestru Karnego, udzielanych za pośrednictwem systemu teleinformatycznego, sposobu zakładania konta użytkownika i konta instytucjonalnego dla informacji udzielanych na zapytanie lub wniosek oraz zakresu informacji o osobie lub o podmiocie zbiorowym udzielanej na żądanie (Dz. U. poz. 728). Pozostałe produkty Etapu 1 zostały dostarczone w zaplanowanym terminie.  |
| Etap 2 - Zautomatyzowanie procesu wymiany informacji z KRS i CEIDG.                | 3<br>Wartość docelowa: 2   | 06.2020                      |                                | W trakcie realizacji.<br>W związku z koniecznością korelacji planowanej daty uruchomienia produkcyjnej wymiany danych pomiędzy KRK-KRS opartej na usługach sieciowych z równoległe prowadzonym projektem eKRS realizacja Etapu 2 jest opóźniona.<br>W okresie sprawozdawczym kontynuowano realizację zadań związanych z:<br>1) integracją KRK-CEIDG m.in. instalacja prototypu usługi przeznaczonej do integracji z CEIDG, analiza algorytmu wyszukiwania i testy symulatora wyszukiwania dla wniosków z CEIDG, opracowaniu scenariuszy testowych poprzez naniesienie relacji wymagań biznesowych do przypadków użycia,<br>2) integracją KRK-KRS m.in. |

<sup>1</sup> Sekcja dotyczy projektów realizowanych ze środków UE

| Nazwa  | Powiązane wskaźniki projektu <sup>1</sup>  | Planowany termin osiągnięcia | Rzeczywisty termin osiągnięcia | Status realizacji kamienia milowego   |
|--|--|------------------------------|--------------------------------|---|
|  |  |                              |                                | weryfikowanie produktów implementacji po zakończeniu prac programistycznych dla usługi udzielania informacji o osobie KRK2.0-KRS - udzielanie informacji z urzędu, udzielanie informacji na żądanie, aplikacja pracownika.  |
| Etap 3 - Budowa e-usługi uzyskiwania informacji z KRK oraz zautomatyzowanie procesu uzyskiwania informacji za pośrednictwem systemu ECRIS. | 3<br>Wartość docelowa: 2   | 06.2021                      |                                | <p>W trakcie realizacji. Istnieje ryzyko opóźnienia realizacji Etapu 3 wynikające z faktu, że w okresie pomiędzy październikiem 2019 a marcem/kwietniem 2020 r. nie realizowane były zadania projektowe (co wynikało z rezygnacji z funkcji Kierownika Projektu w dniu 25.10.2019 r.), następnie należało rozbudować funkcjonalności transferu danych do bazy danych KRK 2.0. W II połowie 2020 rozpoczęto natomiast prace nad projektami usług sieciowych do integracji z KRS i CEIDG.</p> <p>W okresie sprawozdawczym m.in.:</p> <p>1) kontynuowano prace analityczne związane z budowaniem e-usługi uzyskiwania informacji z KRK,</p> <p>2) kontynuowano prace analityczne związane z budowaniem na KRK 2 usługi ECRIS,</p> <p>3) kontynuowano prace analityczne związane z integracją z rejestrem PESEL,</p> <p>4) kontynuowano prace analityczne dot. możliwości pełnego wykorzystania Modułu Tożsamości wytworzonego w ramach Portalu Rejestrów Sądowych na potrzeby eUsługi.</p> |
| Etap 4 - Zautomatyzowanie procesu gromadzenia i aktualizacji danych w KRK.   | 1<br>Wartość docelowa: 1<br>2<br>Wartość docelowa: 1<br>3<br>Wartość docelowa: 3<br>4<br>Wartość docelowa: 1 | 03.2022                      |                                | <p>W trakcie realizacji. Podjęto prace zmierzające do zmiany harmonogramu projektu KRK 2.0. w związku z koniecznością wdrożenia ECRIS-TCN z dniem 1.01.2023 r.</p> <p>W okresie sprawozdawczym m.in.:</p> <p>1) kontynuowano prace nad projektem ustawy o Krajowym Rejestrze Karnym - Opracowanie OSR, przekazanie projektu do KPRM celem wpisania do wykazu prac rządu,</p> <p>2) kontynuowano analizę i</p>   |

| Nazwa | Powiązane wskaźniki projektu <sup>1</sup> | Planowany termin osiągnięcia | Rzeczywisty termin osiągnięcia | Status realizacji kamienia milowego  |
|-------|---|------------------------------|--------------------------------|--|
|       |   |                              |                                | dokumentowanie aktualnego procesu gromadzenia i aktualizacji danych w KRK oraz potrzeb biznesowych w tym zakresie,<br>3) analiza biznesowa dla usługi przesyłania danych do KRK2.0 przez sądy: analiza możliwości automatyzacji procesu gromadzenia danych w bazie KRK nadsyłanych przez sądy w formie elektronicznej. |

#### Wskaźniki efektywności projektu (KPI)

| Nazwa  | Jedn. miary | Wartość docelowa | Planowany termin osiągnięcia   | Wartość osiągnięta od początku realizacji projektu (narastająco) |
|--|-------------|------------------|--|--|
| 1. Liczba zmian legislacyjnych przeprowadzonych dzięki wsparciu Europejskiego Funduszu Społecznego | Szt.        | 2                | 10-2019 - Ustawa o zmianie ustawy - Kodeks postępowania administracyjnego oraz ustawy o Krajowym Rejestrze Karnym wraz z rozporządzeniem do ustawy o KRK w sprawie sposobu i trybu udzielania informacji o osobach oraz o podmiotach zbiorowych za pośrednictwem systemu teleinformatycznego<br><br>03-2022 - Nowa ustawa o Krajowym Rejestrze Karnym wraz z aktami wykonawczymi do ustawy | 1  |
| 2. Utworzenie nowego rejestru KRK i główne działania rozwojowe                                     | Szt.        | 2                | 03-2022  | 1  |
| 3. Liczba usprawnionych procesów w Biurze Informacyjnym Krajowego Rejestru Karnego                 | Szt.        | 8                | 06-2020 - wdrożenie wymiany danych pomiędzy KRK z KRS i KRK z CEIDG<br><br>06-2021 - wdrożenie eUsługi   | 1  |

| Nazwa  | Jedn. miary | Wartość docelowa | Planowany termin osiągnięcia  | Wartość osiągnięta od początku realizacji projektu (narastająco) |
|--|-------------|------------------|---|--|
|  |             |                  | i integracji KRK z ECRIS<br><br>03-2022 – wdrożenie integracji KRK z ECRIS-TCN, KRK z PESEL oraz przesyłania danych przez sądy w formie elektronicznej do KRK |  |
| 4. Średni czas oczekiwania na odpowiedź z Krajowego Rejestru Karnego | Dni         | 1                | 03-2022   | 0  |

#### 4. E-usługi A2A, A2B, A2C

| Nazwa  | Planowana data wdrożenia | Rzeczywista data wdrożenia | Opis zmian  |
|--|--------------------------|----------------------------|---|
| Usługa Sprawdź osobę. Usługa webservice udostępniania danych z KRK o osobie.                           | 10-2019                  | 10-2019                    | W dniu 12.02.2021 r. weszła w życie ustawa z dnia 21 stycznia 2021 r. o zmianie ustawy - Kodeks postępowania administracyjnego oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 187).<br>W bieżącym okresie sprawozdawczym weszło w życie rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 kwietnia 2021 r. w sprawie sposobu i trybu udzielania informacji o osobach oraz o podmiotach zbiorowych z Krajowego Rejestru Karnego, udzielanych za pośrednictwem systemu teleinformatycznego, sposobu zakładania konta użytkownika i konta instytucjonalnego dla informacji udzielanych na zapytanie lub wniosek oraz zakresu informacji o osobie lub o podmiocie zbiorowym udzielanej na żądanie (Dz. U. poz. 728). |
| Usługa Sprawdź podmiot. Usługa webservice udostępniania danych z KRK o podmiocie zbiorowym.            | 10-2019                  | 10-2019                    | W dniu 12.02.2021 r. weszła w życie ustawa z dnia 21 stycznia 2021 r. o zmianie ustawy - Kodeks postępowania administracyjnego oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 187).<br>W bieżącym okresie sprawozdawczym weszło w życie rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 kwietnia 2021 r. w sprawie sposobu i trybu udzielania informacji o osobach oraz o podmiotach zbiorowych z Krajowego Rejestru Karnego, udzielanych za pośrednictwem systemu teleinformatycznego, sposobu zakładania konta użytkownika i konta instytucjonalnego dla informacji udzielanych na zapytanie lub wniosek oraz zakresu informacji o osobie lub o podmiocie zbiorowym udzielanej na żądanie (Dz. U. poz. 728). |
| Usługa Zbiorczego Zestawu Danych. Usługa webservice udostępniania danych z KRK do ewidencji wojskowych | 10-2019                  | 10-2019                    | Ministerstwo Obrony Narodowej pracuje nad dostosowaniem swojego systemu do usługi Zbiorczego Zestawu Danych wdrożonej w dniu 01/10/2019 w środowisku produkcyjnym. Po   |

| Nazwa  | Planowana data wdrożenia | Rzeczywista data wdrożenia | Opis zmian  |
|--|--------------------------|----------------------------|---|
| Ministerstwa Obrony Narodowej.   |                          |                            | dostosowaniu systemu MON w celu korzystania z usługi przez MON zostanie podpisane porozumienie pomiędzy Ministrem Sprawiedliwości a Ministrem Obrony Narodowej, które zostało opracowane i uzgodnione we współpracy z MON.<br>W porównaniu do poprzedniego okresu sprawozdawczego nie nastąpiły zmiany w zakresie tej usługi. |
| E-usługa uzyskiwania zaświadczeń z KRK.  | 06-2021                  |                            | W okresie sprawozdawczym nie zostały wprowadzone zmiany w odniesieniu do zakresu planowanej e-usługi  |
| Sprawdź osobę (wnioski CEIDG). Usługa webservice udostępniana danych z KRK o osobie na wniosek z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.              | 06-2020                  |                            | W okresie sprawozdawczym nie zostały wprowadzone zmiany w odniesieniu do zakresu planowanej e-usługi  |
| Sprawdź osobę (żądania KRS). Usługa webservice udostępniana danych z KRK o osobie na żądanie z Krajowego Rejestru Sądowego.  | 06-2020                  |                            | W okresie sprawozdawczym nie zostały wprowadzone zmiany w odniesieniu do zakresu planowanej e-usługi  |
| Usługa Prześlij dane o skazaniach obywateli RP. Usługa webservice gromadzenia danych w KRK o obywatelach Polski skazanych przez sądy państw członkowskich Unii Europejskiej. | 01-2022                  |                            | W okresie sprawozdawczym nie zostały wprowadzone zmiany w odniesieniu do zakresu planowanej e-usługi  |
| Usługa Sprawdź osobę RP. Usługa webservice udostępniana danych z KRK o obywatelach Polski organom centralnym państw członkowskich Unii Europejskiej.                         | 06-2021                  |                            | W okresie sprawozdawczym nie zostały wprowadzone zmiany w odniesieniu do zakresu planowanej e-usługi  |
| Usługa Prześlij informację na temat pozbawienia wolności. Usługa webservice służąca do przesyłania do KRK danych z Centralnego Zarządu Służby Więziennej.                    | 01-2022                  |                            | W okresie sprawozdawczym nie zostały wprowadzone zmiany w odniesieniu do zakresu planowanej e-usługi  |
| Usługa Zasilanie Sąd. Usługa webservice służąca do przesyłania do KRK danych z Sądów.  | 01-2022                  |                            | W okresie sprawozdawczym nie zostały wprowadzone zmiany w odniesieniu do zakresu planowanej e-usługi  |
| Usługa Zasilanie Prokuratura. Usługa webservice służąca do przesyłania do KRK danych z Prokuratur.   | 01-2022                  |                            | W okresie sprawozdawczym nie zostały wprowadzone zmiany w odniesieniu do zakresu planowanej e-usługi  |

## 5. Udostępnione informacje sektora publicznego i zdigitalizowane zasoby

| Nazwa       | Planowana data wdrożenia | Rzeczywista data wdrożenia | Opis zmian |
|-------------|--------------------------|----------------------------|------------|
| Nie dotyczy |                          |                            |            |

## 6. Produkty końcowe projektu (inne niż wskazane w pkt 4 i 5)

| Nazwa produktu   | Planowana data wdrożenia | Rzeczywista data wdrożenia | Komplementarność względem produktów innych projektów   |
|--|--------------------------|----------------------------|--|
| Ustawa o zmianie ustawy - Kodeks postępowania administracyjnego oraz ustawy o Krajowym Rejestrze Karnym wraz z rozporządzeniem do ustawy o KRK w sprawie sposobu i trybu udzielania informacji o osobach oraz o podmiotach zbiorowych za pośrednictwem systemu teleinformatycznego | 10-2019                  | 04-2021                    | Nie dotyczy  |
| Kampania informacyjno-promocyjna e-usługi uzyskiwania zaświadczeń z KRK  | 08-2021                  |                            | Nie dotyczy  |
| Przeszkoleni użytkownicy systemu KRK 2.0   | 12-2021                  |                            | Nie dotyczy  |
| Nowa ustawa o Krajowym Rejestrze Karnym wraz z aktami wykonawczymi do ustawy   | 01-2022                  |                            | Nie dotyczy  |
| System informatyczny Krajowego Rejestru Karnego  | 01-2022                  |                            | <p>1. System teleinformatyczny Krajowego Rejestru Karnego:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Implementacja procesu generowania danych z obecnego systemu KRK do systemu KRK 2.0 w celu zmigrowania danych oraz aktualizacji danych w bazie systemu KRK 2.0 do czasu przeniesienia procesu gromadzenia danych z obecnego systemu KRK do KRK 2.0 (etap 4 projektu) - Zrealizowane.</li> <li>- Integracja z usługami webservice udostępnionymi przez system KRK 2.0 służącymi do przesyłania danych z obecnego systemu KRK do systemu KRK 2.0 - Integracja zakończona.</li> </ul> <p>2. Active Directory - Realizacja projektu nie powoduje konieczności wprowadzenia zmian. Zostanie wykorzystany do nadawania uprawnień i do logowania użytkowników aplikacji BKRK służącej do obsługi systemu KRK 2.0 - Integracja w trakcie realizacji.</p> <p>3. Systemu Krajowego Rejestru Sądowego - Budowa usługi webservice przesyłania żądań do KRK oraz integracja z usługą webservice przekazywania danych z KRK do KRS - usługa webservice zbudowana Planowana integracja z systemem KRS.</p> <p>4. Węzeł Krajowy - Realizacja projektu nie powoduje konieczności wprowadzenia zmian. Zostanie wykorzystany do logowania użytkowników do e-usługi uzyskiwania zaświadczeń z KRK - Planowana integracja.</p> |

| Nazwa produktu | Planowana data wdrożenia | Rzeczywista data wdrożenia | Komplementarność względem produktów innych projektów   |
|----------------|--------------------------|----------------------------|--|
|                |                          |                            | <p>5. System Rejestrów Państwowych - Realizacja projektu nie powoduje konieczności wprowadzenia zmian. Zostanie wykorzystana usługi webservice udostępnia i weryfikacji w zakresie rejestru PESEL w celu weryfikacji poprawności danych osób gromadzonych w KRK - Planowana integracja.</p> <p>6. Systemu teleinformatyczny Rejestru Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym - Realizacja projektu nie powoduje konieczności wprowadzenia zmian. Zostaną wykorzystane usługi webservice przekazywania danych z KRK do Rejestru Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym oraz usługa potwierdzania rejestracji danych w Rejestrze Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym - Planowana integracja.</p> <p>7. Profil Zaufany - Realizacja projektu nie powoduje konieczności wprowadzenia zmian. Zostanie wykorzystany do opatrywania podpisem zaufanym zapytań przesyłanych do KRK za pomocą e-usługi uzyskiwania zaświadczeń z KRK - Planowana integracja.</p> <p>8. System ECRIS - Realizacja projektu nie powoduje konieczności wprowadzenia zmian. Zostaną wykorzystane usługi webservice służące do przesyłania informacji o skazaniach - Planowana integracja.</p> <p>9. ECRIS-TCN - Realizacja projektu nie powoduje konieczności wprowadzenia zmian. System KRK 2.0 zostanie zintegrowany z systemu ECRIS-TCN za pomocą usług webservice udostępnianych przez system ECRIS-TCN - Planowana integracja.</p> <p>10. Noe.Net - Integracja z usługą webservice służącą do przesyłania informacji o pozbawieniu wolności - Planowana integracja.</p> <p>11. System informatyczny Ministerstwa Obrony Narodowej - Integracja z usługą webservice udostępniania danych z KRK do ewidencji wojskowych Ministerstwa Obrony Narodowej - usługa webservice zbudowana. Integracja w trakcie realizacji.</p> <p>12. Systemy zewnętrzne podmiotów uzyskujących informacje z KRK - Integracja z usługą webservice udostępniania</p> |

| Nazwa produktu | Planowana data wdrożenia | Rzeczywista data wdrożenia | Komplementarność względem produktów innych projektów  |
|----------------|--------------------------|----------------------------|---|
|                |                          |                            | <p>danych o osobie i usługą webservice udostępniania danych o podmiotach zbiorowych - usługa webservice zbudowana. Integracja w trakcie realizacji.</p> <p>13. System informatyczny Prokuratury:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Integracja z usługą webservice udostępniania danych o osobie i usługą webservice udostępniania danych o podmiotach zbiorowych - Integracja w trakcie realizacji,</li> <li>- Integracja z usługą webservice służąca do przesyłania do KRK danych - Planowana integracja.</li> </ul> <p>14. Systemy informatyczne Sądów:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Integracja z usługą webservice udostępniania danych o osobie i usługą webservice udostępniania danych o podmiotach zbiorowych - usługa webservice zbudowana, Integracja w trakcie realizacji.</li> <li>- Integracja z usługą webservice służąca do przesyłania do KRK danych - Planowana integracja.</li> </ul> <p>15. System informatyczny Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców - Realizacja projektu nie powoduje konieczności wprowadzenia zmian. Zostanie wykorzystana usług webservice służąca do przesyłania informacji o usunięciu orzeczenia, w którym orzeczono zakaz prowadzenia pojazdów - Planowana integracja.</p> <p>16. System informatyczny Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej - Integracja z usługą webservice udostępniania danych z KRK o osobie na wniosek z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej - Planowana integracja.</p> <p>17. Usługa słownikowa - Realizacja projektu nie powoduje konieczności wprowadzenia zmian. Zostanie wykorzystana usługa słownikowa - Planowana integracja.</p> |

## 7. Ryzyka

### Ryzyka wpływające na realizację projektu

| Nazwa ryzyka                                   | Siła oddziaływania | Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka | Sposób zarządzania ryzykiem   |
|--|--------------------|---------------------------------------|---|
| Opóźnienia w procedowaniu zmian legislacyjnych | Duża               | Wysokie                               | 1. W dniu 12.02.2021 r. weszła w życie ustawa z dnia 21 stycznia 2021 r. o zmianie ustawy - |

| Nazwa ryzyka  | Siła oddziaływania | Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka | Sposób zarządzania ryzykiem   |
|---|--------------------|---------------------------------------|---|
|   |                    |                                       | <p><i>Kodeks postępowania administracyjnego oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 187).</i></p> <p>W bieżącym okresie sprawozdawczym weszło w życie <i>rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 kwietnia 2021 r. w sprawie sposobu i trybu udzielania informacji o osobach oraz o podmiotach zbiorowych z Krajowego Rejestru Karnego, udzielanych za pośrednictwem systemu teleinformatycznego, sposobu zakładania konta użytkownika i konta instytucjonalnego dla informacji udzielanych na zapytanie lub wniosek oraz zakresu informacji o osobie lub o podmiocie zbiorowym udzielanej na żądanie (Dz. U. poz. 728).</i></p> <p>2. Planowane przekazanie na przełomie III i IV kwartału 2021 r. projektu nowej ustawy o KRK do uzgodnień międzyresortowych.</p> <p>3. W porównaniu do poprzedniego okresu sprawozdawczego kontynuowano prace w zakresie nowej ustawy o KRK projekt przekazano do KPRM celem wpisania do wykazu prac rządu.</p> |
| Brak wystarczających zasobów kadrowych do realizacji projektu | Duża               | Średnie                               | <p>1. Zdefiniowanie zespołu projektowego z zapewnieniem zastępstw dla kluczowych ról oraz finansowanie pracy członków zespołu projektowego adekwatnie do wykonywanych zadań.</p> <p>2. Zapewnienie wystarczających zasobów kadrowych do realizacji projektu - pełna obsada ról w projekcie.</p> <p>3. Podejmowane działania w celu obsadzenia wakatów - rekrutacja</p>  |

| Nazwa ryzyka   | Siła oddziaływania | Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka | Sposób zarządzania ryzykiem  |
|--|--------------------|---------------------------------------|--|
| Opóźnienia w wytwarzaniu oprogramowania  | Duża               | Wysokie                               | <p>wewnętrzna i zewnętrzna.</p> <p>1. Podejmowane działania:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- zastosowanie zwinnych metodyk wytwarzania oprogramowania,</li> <li>- wsparcie merytoryczne zespołu IT w trakcie wytwarzania oprogramowania przez osoby odpowiedzialne za opracowanie wymagań biznesowych,</li> <li>- bieżący nadzór nad realizacją poszczególnych zadań.</li> </ul> <p>2. Bieżące reagowanie i podejmowanie decyzji w przypadkach występujących opóźnień.</p> <p>3. W porównaniu do poprzedniego okresu sprawozdawczego kontynuowano zmiany w zakresie „Sposobu zarządzania ryzykiem” poprzez działania:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- zdiagnozowano obszary wymagające większej kontroli,</li> <li>- kontynuowano prace nad zatrudnieniem specjalistów w pełni finansowanych z projektu zgodnie z WOD,</li> <li>- prowadzono postępowanie na utrzymanie i rozwój KRK (w tym na realizację zadań związanych z KRK 2.0),</li> <li>- podjęto działania w kierunku zabezpieczenia wymaganych kompetencji informatycznych poprzez skorzystanie z realizowanych w ramach resortu sprawiedliwości umów ramowych na usługi IT, złożono zaproszenie do realizacji umów wykonawczych w ramach projektu KRK 2.0.</li> </ul> |
| Opóźnienia w dostarczeniu produktów przez inne projekty (powiązanie z innymi projektami) | Duża               | Wysokie                               | <p>1. Podejmowane działania:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- współpraca z interesariuszem odpowiedzialnym za systemy zewnętrzne na etapie prowadzonych analiz,</li> <li>- ścisła współpraca z interesariuszem w trakcie realizacji projektu.</li> </ul> <p>2. Uwzględnienie w harmonogramie projektu ryzyka wystąpienia opóźnień w dostarczeniu</p>   |

| Nazwa ryzyka | Siła oddziaływania | Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka | Sposób zarządzania ryzykiem  |
|--------------|--------------------|---------------------------------------|--|
|              |                    |                                       | <p>produktów przez inne projekty.</p> <p>3. W porównaniu do poprzedniego okresu sprawozdawczego nie nastąpiły zmiany w zakresie tego ryzyka:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- monitorowany jest stan prac w projekcie eKRS,</li> <li>- zorganizowano spotkania i zorganizowano współpracę w zakresie analizy integracji KRK-CEIDG z MRPiT (wcześniej MR).</li> </ul> <p>Biorąc pod uwagę stan prac i wielość zadań w zakresie KRS oraz CEIDG określono datę integracji na koniec grudnia 2021.</p> |

#### Ryzyka wpływające na utrzymanie efektów projektu

| Nazwa ryzyka  | Siła oddziaływania | Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka | Sposób zarządzania ryzykiem   |
|---|--------------------|---------------------------------------|---|
| Brak lub niewystarczające środki finansowe na utrzymanie i rozwój systemu teleinformatycznego KRK i e-usług | Duża               | Wysokie                               | <p>Zagwarantowanie w budżecie państwa odpowiednich środków finansowych.</p> <p>W porównaniu do poprzedniego okresu sprawozdawczego nie nastąpiły zmiany w zakresie tego ryzyka.</p>                   |
| Brak bądź niewystarczające zasoby ludzkie do obsługi Rejestru   | Duża               | Wysokie                               | <p>Zapewnienie ciągłości zatrudnienia, monitorowanie obciążenia pracą zatrudnionych osób.</p> <p>W porównaniu do poprzedniego okresu sprawozdawczego nie nastąpiły zmiany w zakresie tego ryzyka.</p> |
| Dynamicznie zmieniające się otoczenie prawne  | Duża               | Wysokie                               | <p>Bieżące monitorowanie i dostosowanie przepisów prawa regulujących funkcjonowanie Rejestru i e-usług.</p> <p>W porównaniu do poprzedniego okresu sprawozdawczego nie nastąpiły zmiany</p>           |

|  |  |  |                         |
|--|--|--|-------------------------|
|  |  |  | w zakresie tego ryzyka. |
|--|--|--|-------------------------|

## 8. Wymiarowanie systemu informatycznego

System informatyczny budowany w modelu in-house

## 9. Dane kontaktowe:

Biuro Projektu KRK 2.0

Ministerstwo Sprawiedliwości

Departament Informatyzacji i Rejestrów Sądowych

Magdalena.Skorupska@ms.gov.pl

(22) 39 76 648