

Raport
z postępu rzeczowo-finansowego projektu informatycznego
za II kwartał 2023 roku

(dane należy wskazać w zakresie odnoszącym się do okresu sprawozdawczego)

Tytuł projektu	Elektroniczny Krajowy Rejestr Sądowy (eKRS)
Wnioskodawca	Minister Sprawiedliwości
Beneficjent	Ministerstwo Sprawiedliwości
Partnerzy	
Źródło finansowania	EFS - Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, Działanie 2.17 Skuteczny wymiar sprawiedliwości Budżet państwa (część budżetowa 37 - Sprawiedliwość i 15/01- Sądy powszechne)
Całkowity koszt projektu	33 725 137,77 zł
Całkowity koszt projektu - wydatki kwalifikowalne	33 725 137,77 zł
Okres realizacji projektu	Data rozpoczęcia realizacji projektu 01 styczeń 2018 Data zakończenia realizacji projektu 30 czerwca 2021 (przed zmianą) Data zakończenia realizacji projektu 30 czerwca 2023* (po I zmianie*) wynikająca z obowiązującej zatwierdzonej dokumentacji z dnia 3 czerwca 2022, znak sprawy: DSF-IV. 0320.252.2019 Data zakończenia realizacji projektu 31 października 2023** (po II zmianie**) wynikająca z obowiązującej zatwierdzonej dokumentacji z dnia 29 maja 2023, znak sprawy: DSF-IV. 0320.252.2019

1. Otoczenie prawne <maksymalnie 1000 znaków>

Zmiana przepisów prawa regulujących działanie Krajowego Rejestru Sądowego, m.in. ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz aktów wykonawczych do ustawy. Zmiany przepisów prawa umożliwią zbudowanie i wdrożenie nowych rozwiązań informatycznych, co przyczyni się do usprawnienia procesów gromadzenia i aktualizacji danych w eKRS oraz uzyskiwania informacji z eKRS.

1. Ustawa z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym -

z uwzględnieniem zmian:

- a) uchwalonych ustawą z dnia 26.01.2018 r. o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze sądowym oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2017 r., poz. 398),
- b) uchwalonych ustawą z dnia 6 grudnia 2018 r. o Krajowym Rejestrze Zadłużonych (Dz.U. z 2019 r. poz. 55),
- c) uchwalonych ustawą z dnia 6.12.2018 r. o zmianie ustawy o dowodach osobistych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 60),
- d) uchwalonych ustawą z dnia 21 lutego 2019 r. o Sieci Badawczej Łukasiewicz (Dz.U. z 2019 r., poz. 534),
- e) uchwalonych ustawą z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1655, 2020 i 2217),
- f) uchwalonych ustawą z dnia 30 sierpnia 2019 r. – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r. poz. 1798),
- g) uchwalonych ustawą z dnia 13 lutego 2020 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2020 r., poz. 288)
- h) ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 30 czerwca 2021 r. w sprawie określenia wzorców dotyczących prostej spółki akcyjnej udostępnionych w systemie teleinformatycznym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1191),

2. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 24 czerwca 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego sposobu prowadzenia rejestrów wchodzących w skład Krajowego Rejestru Sądowego oraz szczegółowej treści wpisów w tych rejestrach (Dz. U. z 2021 r. poz. 1174),

3. Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 maja 2021 r. w sprawie wniosków składanych do Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego za pośrednictwem systemu teleinformatycznego, a także odpisów, wyciągów, zaświadczeń, informacji, dokumentów oraz kopii dokumentów doręczanych wnioskodawcom za pośrednictwem tego systemu (Dz. U. z 2021 r. poz. 963),

4. Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 czerwca 2021 r. w sprawie określenia wzorów urzędowych formularzy wniosków o wpis do Krajowego Rejestru Sądowego oraz sposobu i miejsca ich udostępniania (Dz. U. 2021 r. poz. 1173)

5. Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości w sprawie sposobu i trybu składania wniosków o wpis do Krajowego Rejestru Sądowego dotyczących spółek, których umowę zawarto przy wykorzystaniu wzorca umowy spółki udostępnionego w systemie teleinformatycznym- utraciło moc z dniem 1 lipca 2021 r. wskutek zmian wprowadzonych ustawą z dnia 26.01.2018 r. o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze sądowym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2018 r. poz. 398).

6. Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 30 czerwca 2021 r. zmieniające rozporządzenie - Regulamin urzędowania sądów powszechnych (Dz. U. 2021 r. poz. 1188).

7. Zarządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 czerwca 2021 r. zmieniające zarządzenie w sprawie organizacji i zakresu działania sekretariatów sądowych oraz innych działów administracji sądowej (Dz. Urz. Min. Sprawiedliwości z 2021 r. poz. 159).

8. Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 29 czerwca 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu wnoszenia pism procesowych za pośrednictwem systemu teleinformatycznego obsługującego postępowanie sądowe (Dz. U. 2021 r. poz. 1181).

9. Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 29 czerwca 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu i sposobu dokonywania doręczeń elektronicznych (Dz. U. 2021 r. poz. 1176).

10. Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 czerwca 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu uiszczania opłat sądowych w sprawach cywilnych (Dz. U. 2021 r. poz. 1167).

Dodatkowo procedowane zmiany legislacyjne mające wpływ na projekt eKRS:

1. Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości w sprawie trybu zakładania i udostępnienia konta oraz sposobu korzystania i zamykania konta w systemie teleinformatycznym obsługującym postępowanie sądowe.

2. Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu składania zgłoszeń, sposobu i trybu komunikacji ze zgłaszającym oraz sposobu i trybu weryfikacji dołączonych do zgłoszeń dokumentów.

3. Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości zmieniające rozporządzenie w sprawie przechowywania akt spraw sądowych oraz ich przekazywania do archiwów państwowych lub do zniszczenia.
4. Ponadto w Ministerstwie Sprawiedliwości trwają prace nad zmianą ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym w celu implementacji dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1151 z dnia 20 czerwca 2019 r. zmieniającej dyrektywę (UE) 2017/1132) w odniesieniu do stosowania narzędzi i procesów cyfrowych w prawie spółek.
5. W toku prac ustawa o zmianie ustawy o rachunkowości oraz niektórych innych ustaw- zmiany mające wpływ na RDF.
6. W toku ustawa o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw- zmiany ustawy o KRS

Postęp finansowy

Czas realizacji projektu	Wartość środków wydatkowanych	Wartość środków zaangażowanych
94,23%	1. 61,43 % 2. 62,37 %	94,93 %

2. Postęp rzeczowy <maksymalnie 5000 znaków>

Kamienie milowe

Nazwa	Powiązane wskaźniki projektu ¹	Planowany termin osiągnięcia	Rzeczywisty termin osiągnięcia	Status realizacji kamienia milowego
Wdrożony podsystem Repozytorium Dokumentów Finansowych (RDF)		03-2018	03-2018	osiągnięty
Wdrożona integracja dokumentów z Centralnym Repozytorium Dokumentów (CRD) - integracja zasobów/dokumentów w KRS z CRD		04-2020	04-2020	osiągnięty
Przebudowana architektura systemu eKRS		06-2020	06-2020	osiągnięty
Wytworzone i wdrożone oprogramowanie System Obsługi Wydziałów (SOW) we wszystkich sądach rejestrowych	4 Wartość docelowa: 95	02-2020	07-2021	osiągnięty
Wytworzone i wdrożone oprogramowanie portalu oraz elektronicznego postępowania rejestrowego	1 Wartość docelowa: 100 2 Wartość docelowa: 95 3 Wartość docelowa: 100 5	06-2021	07-2021	osiągnięty

¹ Sekcja dotyczy projektów realizowanych ze środków UE

Nazwa	Powiązane wskaźniki projektu ¹	Planowany termin osiągnięcia	Rzeczywisty termin osiągnięcia	Status realizacji kamienia milowego
	Wartość docelowa: 95 6 Wartość docelowa: 95 7 Wartość docelowa: 50 9 Wartość docelowa: 1 10 Wartość docelowa: 100			
Przeprowadzony 1-szy Audyt bezpieczeństwa systemu eKRS		11-2021	11-2021	osiągnięty
Wykonane/wytworzone API (Application Programming Interface)		06-2022		w trakcie realizacji (pełne osiągnięcie kamienia milowego będzie możliwe po uchwaleniu przepisów dot. API [Ustawa o e-administracji]. Obecnie API udostępniono wybranym Instytucjom)
Zmodyfikowany podsystem RDF (Repozytorium Dokumentów Finansowych) - w zakresie zmiany ustawy o rachunkowości (obowiązki sprawozdawcze emitentów papierów wartościowych dopuszczonych do obrotu na rynku regulowanym) i jej wdrożenie		06-2022		w trakcie realizacji/osiągnięty (w zakresie RDF osiągnięty w terminie, w zakresie S24 wdrożenie odbyło się w dniach 7-9 lipca 2023)
Zmodyfikowany system eKRS w zakresie dostosowania systemu do zmiany ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym (system gwarantowania depozytów oraz przymusowej re)strukturyzacji oraz niektórych innych ustaw; i jej wdrożenie		06-2020		osiągnięty
Zmodyfikowane e-formularze w PRS, S24, SOW KRS oraz integracja z systemem	8 Wartość docelowa: 95	07-2022		w trakcie realizacji (opóźnienie wynika z terminu ogłoszenia komunikatu Ministra Cyfryzacji w sprawie określenia

Nazwa	Powiązane wskaźniki projektu ¹	Planowany termin osiągnięcia	Rzeczywisty termin osiągnięcia	Status realizacji kamienia milowego
BAE (KPRM) w zakresie wynikającym z ustawy z dnia 18 listopada 2020 o doręczeniach elektronicznych (Dz.U. z 2020, poz. 2320) i jej wdrożenie				terminu wdrożenia rozwiązań technicznych niezbędnych do doręczania korespondencji z wykorzystaniem publicznej usługi rejestrowanego doręczenia elektronicznego lub publicznej usługi hybrydowej oraz udostępniania w systemie teleinformatycznym punktu dostępu do usług rejestrowanego doręczenia elektronicznego w ruchu transgranicznym. Termin ten określono na 10 grudnia 2023 r. dla podmiotów wskazanych w art. 155 ust. 10 ustawy.
Zmodyfikowany podsystem BRIS (w ramach 1go etapu dyrektywy 2019/1151) i jej wdrożenie		08-2022		w trakcie realizacji (zmiana przepisów wejścia w życie na 15 grudnia 2022, jednak wdrożenie odbyło się w dniach 7-9 lipca 2023 r. z powodu zmiany wykonawcy umowy utrzymaniowo-rozwojowej dla KRS)
Zmodyfikowany podsystem RDF (Repozytorium Dokumentów Finansowych) - w zakresie integracji z Centralnym Repozytorium Dokumentów (CRD) i jej wdrożenie		12-2022		w trakcie realizacji (opóźnienie wynika ze zmiany wykonawcy umowy utrzymaniowo-rozwojowej dla KRS i priorytetów wdrażania modyfikacji wynikających z obowiązujących przepisów prawa)
Zmodyfikowany podsystem BRIS (w zakresie dyrektywy 2121/2019) i jej wdrożenie		01-2023		w trakcie realizacji (opóźnienie wynika z przesunięcia terminu transpozycji prawa unijnego do prawa polskiego)
Przeprowadzony 2-gi audyt bezpieczeństwa SI KRS		02-2023		w trakcie realizacji (opóźnienie wynika z wydłużenia czasu przygotowywania środowiska audytowego dla wykonawcy)
Wytworzone dodatkowe modyfikacje – potrzeby użytkowników i/lub wynikających ze zmian przepisów prawa zidentyfikowanych po wdrożeniu SOW KRS i ich wdrożenie		10-2023		w trakcie realizacji (wynika z terminu wydłużenia projektu do końca października 2023)

Wskaźniki efektywności projektu (KPI)

Nazwa	Jedn. miary	Wartość docelowa	Planowany termin osiągnięcia	Wartość osiągnięta od początku realizacji projektu (narastająco)
1.Odsetek wniosków o wpis do KRS składanych za pośrednictwem systemu teleinformatycznego na przykładzie spółki z o. o.	Procent	100*	10-2023	95
2.Odsetek dokumentów finansowych składanych bezpośrednio do RDF, bez udziału sądu rejestrowego;	Procent	95*	10-2023	92
3.Odsetek wniosków o wpis do rejestru przedsiębiorców wpływających elektronicznie	Procent	100*	10-2023	95
4.Odsetek orzeczeń w postępowaniu o wpis do rejestru przedsiębiorców, wydawanych elektronicznie	Procent	100*	10-2023	95
5.Odsetek akt rejestrowych dla podmiotów wpisanych do rejestru przedsiębiorców prowadzonych w sądach w postaci elektronicznej	Procent	95*	10-2023	80
6. Odsetek elektronicznych informacji o zmianach statusów w spółkach macierzystych zarejestrowanych w UE przekazanych do ich oddziałów - zarejestrowanych w KRS	Procent	95	10-2023	
7. Odsetek podmiotów składających dokumenty finansowe w formacie .zip w stosunku do podmiotów uprawnionych do złożenia dokumentów finansowych w formacie.zip	Procent	50	10-2023	
8. Odsetek wniosków przekazanych do KPRM o utworzenie lub wpis adresu do doręczeń elektronicznych w stosunku do liczby wszystkich wniosków o wpis w KRS w rejestrze przedsiębiorców	Procent	95	10-2023	
9. Liczba utworzonych i zmodernizowanych centralnych rejestrów sądowych	Sztuk	1	10-2023	
10.Odsetek odpowiedzi pełnych dostępnych w eKRS	Procent	100	07-2021	100
11. Liczba udzielonychostępów poprzez API KRS w stosunku do wniosków o dostęp do API KRS	Procent	95	10-2023	

3. E-usługi A2A, A2B, A2C <maksymalnie 2000 znaków>

Nazwa	Planowana data wdrożenia	Rzeczywista data wdrożenia	Opis zmian
Składanie elektronicznych wniosków o wpis / zmianę w	02-2020	07-2021	

Nazwa	Planowana data wdrożenia	Rzeczywista data wdrożenia	Opis zmian
Krajowym Rejestrze Sądowym			
Składanie pism procesowych do sądu rejestrowego	02-2020	07-2021	
Zgłaszanie dokumentów finansowych do repozytorium dokumentów finansowych (RDF)	03-2018	03-2018	
Elektroniczna korespondencja z sądem rejestrowym, elektroniczne doręczenia	02-2020	07-2021	
Przeglądanie elektronicznych akt rejestrowych podmiotów wpisanych do KRS	02-2020	07-2021	
Przeglądanie dokumentów finansowych składanych do repozytorium dokumentów finansowych	03-2018	03-2018	
Udostępnienie informacji o podmiocie wpisanym do KRS odpowiadającej odpisowi pełnemu (wpisy aktualne i wykreślone) – dotychczas była udostępniana tylko informacja aktualna, zawierająca dane niewykreślone	03-2018	03-2018	

4. Udostępnione informacje sektora publicznego i zdigitalizowane zasoby

<maksymalnie 2000 znaków>

Nazwa	Planowana data wdrożenia	Rzeczywista data wdrożenia	Opis zmian
Nie dotyczy			

5. Produkty końcowe projektu (inne niż wskazane w pkt 4 i 5) <maksymalnie 2000

znaków>

Nazwa produktu	Planowana data wdrożenia	Rzeczywista data wdrożenia	Komplementarność względem produktów innych projektów
Wdrożony podsystem Repozytorium Dokumentów Finansowych RDF	03-2018	03-2018	Nie dotyczy
Wdrożona integracja dokumentów z Centralnym Repozytorium Dokumentów (CRD)	04-2020	04-2020	Nie dotyczy
Przebudowana architektura Systemu Informatycznego KRS	12-2019	06-2020	Nie dotyczy
Szyna KRS	12-2020	06-2021	Wymiana danych z systemami: PESEL, REGON, CRP-KEP, TERYT, CREWAN, BRIS, ZSRK, EPO, KRK, AD.MS.GOV.PL, EX, SZT odbywa się z wykorzystaniem szyny danych KRS.
Wdrożony we wszystkich sądach rejestrowych System Obsługi Wydziałów KRS (SOW KRS)	02-2020	06-2021	zrealizowane
Wdrożony nowy portal, w którym udostępnione będą	02-2020	06-2021	zrealizowane

Nazwa produktu	Planowana data wdrożenia	Rzeczywista data wdrożenia	Komplementarność względem produktów innych projektów
wszystkie e-usługi związane z KRS			
Raport z z 1-go audytu bezpieczeństwa Systemu	11-2021	11-2021	nie dotyczy
API (Application Programming Interface) systemu KRS	06-2022		
Raport z 2-go audytu bezpieczeństwa Systemu	01-2023		
Protokół z przeprowadzonych szkoleń w ramach projektu	06-2023		
System Informatyczny KRS dostosowany do zmian legislacyjnych i wymagań biznesowych	10-2023*		(termin realizacji został wydłużony do 31 października 2023)

6. Ryzyka <maksymalnie 2000 znaków>

Ryzyka wpływające na realizację projektu

Nazwa ryzyka	Siła oddziaływania	Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka	Sposób zarządzania ryzykiem
Zmiany w wymaganiach mające wpływ na zakres produktu końcowego	średnia	średnie	Działanie: odpowiednio wczesne i kompletne przekazywanie do Wykonawcy zleceń modyfikacji systemu i stały nadzór nad terminową realizacją tych zleceń. Efekt: realizacja modyfikacji systemu. Ryzyko bez zmian w stosunku do I kw. 2023.
Opóźnienie realizacji projektu	średnia	średnie	Ścisłe kontrolowanie harmonogramu prac projektowych oraz prac wykonywanych przez Wykonawcę. Wprowadzenie nadzoru realizacji kontraktu z Wykonawcą. Efekt: kontynuacja prac projektowych. Ryzyko bez zmian w stosunku do I kw. 2023
Przeciągające się postępowania przetargowe	średnia	średnie	Rzetelne przygotowanie opisu przedmiotu zamówienia celem zminimalizowania ilości pytań zadawanych przez potencjalnych wykonawców w trakcie postępowania przetargowego i maksymalne skrócenie czasu na czynności po stronie Zamawiającego. Efekt: zawarte umowy wykonawcze. Ryzyko nie zmaterializowało się.
Brak spójności pomiędzy dokumentacją projektową a	mała	niskie	Monitorowanie przebiegu realizacji umowy z Wykonawcą

Nazwa ryzyka	Siła oddziaływania	Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka	Sposób zarządzania ryzykiem
otrzymanym produktem			oraz weryfikowanie bieżących działań Wykonawcy i ich ocena. Efekt: kontynuacja prac. Ryzyko bez zmian w stosunku do I kw. 2023
Brak zasobów kadrowych po stronie Zamawiającego. Duża rotacja pracowników w zespole Zamawiającego	duża	wysokie	Działanie: Wzmocnienie zasobów kadrowych poprzez zewnętrzne rekrutacje na etaty projektowe. Przyznanie dodatków zadaniowych/specjalnych pracownikom zatrudnionym u Beneficjenta za wykonane i zlecone zadania projektowe. Zabezpieczenie pakietu szkoleń specjalistycznych dla członków zespołu projektowego. Przygotowanie i procedowanie wniosków do DG o przyznanie dodatków zadaniowych za wykonane zadania projektowe. Efekt: wypłata dodatków zadaniowych/specjalnych członkom zespołu projektowego. Ryzyko bez zmian w stosunku do I kw.2023.
Brak odpowiednich zasobów kadrowych po stronie Wykonawcy	średnia	średnie	Działanie: Wprowadzenie nadzoru kontraktu i odpowiednio wczesne reagowanie na niskiej jakości zasoby kadrowe po stronie Wykonawcy. Efekt: kontynuacja prac. Ryzyko bez zmian w stosunku do I kw.2023
Nieprecyzyjne oszacowanie kosztów poszczególnych zadań	średnia	wysokie	Działanie: Przyznanie odpowiednich dodatkowych środków niezbędnych do wytworzenia oprogramowania. Rzetelna weryfikacja poprawności szacowania pracochłonności zadań przedstawiane przez wykonawcę. Efekt: zatwierdzanie realnych wycen, negocjacje z wykonawcą. Ryzyko bez zmian w stosunku do I kw.2023
Obciążenie pracą i nieustanne zaangażowanie zespołu projektowego w prace związane z doskonaleniem jakości produktów wykonywanych przez Wykonawcę spowodowane niskim poziomem jakości wykonanego produktu przez Wykonawcę.	średnia	wysokie	Działanie: Bieżąca kontrola jakości prac Wykonawcy Zewnętrznego wraz z jego oceną. Zwiększenie zaangażowania pracowników Zamawiającego poprzez wprowadzenie konsultacji zastosowanie metodyki zwinnej i ścisłej współpracy. Efekt: dostarczanie przez wykonawcę modułów/mniejszych części całości do testowania przed przekazaniem do testów akceptacyjnych pełnego produktu. Ryzyko bez zmian w stosunku do I kw.2023.
Brak terminowego dostosowania SI eKRS do	średnia	wysokie	Działanie: Udział przedstawicieli zespołu projektowego eKRS w

Nazwa ryzyka	Siła oddziaływania	Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka	Sposób zarządzania ryzykiem
przepisów wynikających z ustawy o elektronizacji doręczeń (odroczenie terminu wejścia w życie zmiany ww. ustawy – po stronie Ministra Cyfryzacji KPRM;			pracach projektowych projektu dot. elektronizacji doręczeń. Kontakty robocze z Kierownikiem projektu po stronie KPRM. Efekt: Realizowane są spotkania dwóch zespołów wykonawczych dwóch ministerstw. KPRM pisemnie poinformowała o przesunięciu terminu wejścia w życie przepisów dot. uruchomienia BAE – termin to 10 grudnia .2023 , zgodny z wydanym komunikatem właściwego ministra. Materializuje się ryzyko niewdrożenia w terminie planowanym w WoD tej modyfikacji. Planowane są prace związane z ustalaniem harmonogramu prac. Dodatkowo planowane jest wydłużenie terminu realizacji projektu, który umożliwi uruchomienia BAE. Ryzyko bez zmian w stosunku do I kw.2023.
Zmiany przepisów/zmiany innych systemów zintegrowanych z KRS wpływające na modyfikacje systemu – obciążenie pracą stron realizujących projekt. Zmiany w wymaganiach mające wpływ na zakres produktu końcowego projektu. Zakończenie umowy z obecnym wykonawcą	duża	wysokie	Działanie: odpowiednio wcześnie i kompletne przekazywanie do Wykonawcy zleceń modyfikacji systemu i stały nadzór nad terminową realizacją tych zleceń wraz z korelacją udzielania zamówienia publicznego w ramach wyłonienia nowego wykonawcy na utrzymanie i rozwój systemu eKRS. Prowadzenie procedury przetargowej związanej z wyłonieniem nowego Wykonawcy umowy utrzymaniowo-rozwojowej przy jednoczesnym podpisaniu umowy wykonawczej na realizację zmian w systemie. Zawarto umowę z nowym wykonawcą pod koniec lutego 2023. Nowy wykonawca musi mieć czas na zapoznanie się z systemem. Zamawiający będzie pozostawał do dyspozycji nowych podmiotów wykonawczych wzorem dotychczasowej praktyki. Efekt: realizacja modyfikacji systemu. Ryzyko bez zmian w stosunku do I kw.2023.
Możliwość nieuchwalenia przepisów dot. daty wejścia w życie API KRS.	duża	wysokie	Przepisy dot. API KRS znajdują się w tzw. ustawie o e-administracji procedowanej przez Min. Cyfryzacji. Jeśli ustawa nie zostanie uchwalona tym samym nie będzie możliwe wdrożenie API eKRS w zakładanym czasie trwania projektu eKRS. Obecnie

Nazwa ryzyka	Siła oddziaływania	Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka	Sposób zarządzania ryzykiem
			projekt ustawy został zaakceptowany przez Radę Ministrów. Ryzyko nowe w stosunku do I kw.2023.
Skomplikowana współpraca stron (Zamawiający, Asseco, DecSoft, Atos, Transition Technologies) oraz integracja i autoryzacja komponentów eKRS wytwarzanych przez różnych Wykonawców.	duża	wysokie	Koordynacja MS w ramach współpracy: spotkania trójstronne i zapewnienie przepływu informacji. W tym między innymi organizacja spotkań stron na poziomie zarządczym, umożliwiających prawidłowy i skuteczny przepływ informacji, a także jak najszybszą współpracę w zakresie integracji wytworzonych komponentów przez różnych Wykonawców i rozwiązywania na bieżąco zagadnień powstałych w toku realizacji prac. Ryzyko bez zmian w stosunku do I kw.2023.
Ryzyko braku odbioru wskazanych w aneksie nr 5 do Umowy nr 5 z Atos funkcjonalności z uwagi na różne stanowiska stron co do kwalifikacji błędów.	duża	średnie	Działanie: wyskalowanie kwestii na poziom zarządu Atos w celu podjęcia decyzji dot. odbioru wersji zawierającej ww. funkcjonalności, a także nowe zmiany wynikające z innych modyfikacji. Wykonawca przekazał oświadczenie pozwalające na wdrożenie produkcyjne funkcjonalności i zobowiązał się wykonać brakujący (sporny) element funkcjonalności Must Have MS RAR-130 zgodnie z oczekiwaniem Zamawiającego oraz dostarczyć go do dnia 31 stycznia 2023 r. Efekt: modyfikacje zostały odebrane Ryzyko nie istnieje..

Ryzyka wpływające na utrzymanie efektów projektu

Nazwa ryzyka	Siła oddziaływania	Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka	Sposób zarządzania ryzykiem
Niewystarczające środki w budżecie dysponenta na zapewnienie efektów projektu	średnia	średnie	Odpowiednio wczesne planowanie środków na zapewnienie usług utrzymania i rozwoju (zgłoszenia do WFPF). Przedstawienie problemu kierownictwu wyższego szczebla. Wygospodarowanie środków z innych zadań realizowanych u Beneficjenta.
Brak zapewnienia odpowiednich zasobów personalnych odpowiedzialnych za rozwój i utrzymanie systemu KRS	średnia	średnie	Zapewnienie i przyznanie odpowiednich zasobów ludzkich do zadań odpowiedzialnych za rozwój oprogramowania.

7. Wymiarowanie systemu informatycznego

Nie dotyczy

Dane kontaktowe:

Kierownik Projektu: Agnieszka Forowicz-Janicka

Komórka organizacyjna: Departament Informatyzacji i Rejestrów Sądowych

e-mail: agnieszka.forowicz-janicka@ms.gov.pl

tel.: (22) 39-76-600