

**Raport z postępu rzeczowo-finansowego projektu informatycznego
za IV kwartał 2023 roku**

Tytuł projektu	Budowa systemu informatycznego Krajowego Rejestru Karnego wraz ze zmianami organizacyjnymi i legislacyjnymi (KRK 2.0)
Wnioskodawca	Minister Sprawiedliwości
Beneficjent	Ministerstwo Sprawiedliwości
Partnerzy	Nie dotyczy
Źródło finansowania	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój II Oś priorytetowa „Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji” Działanie 2.17 „Skuteczny wymiar sprawiedliwości” Budżet państwa - część 37 Ministerstwo Sprawiedliwości
Całkowity koszt projektu	23 000 000,00 zł
Całkowity koszt projektu - wydatki kwalifikowalne	23 000 000,00 zł
Okres realizacji projektu	01.04.2016 - 31.12.2023 Data zakończenia realizacji projektu 30 czerwca 2023* (po I zmianie*) wynikająca z obowiązującej zatwierdzonej dokumentacji z dnia 26 lipca 2021, znak sprawy: DSF-IV. 0320.252.2019 Data zakończenia realizacji projektu 31 października 2023** (po II zmianie**) wynikająca z obowiązującej zatwierdzonej dokumentacji z dnia 10 maja 2023, znak sprawy: DSF-IV. 0320.220.2019 Data zakończenia realizacji projektu 31 grudnia 2023** (po III zmianie**) wynikająca z obowiązującej zatwierdzonej dokumentacji z dnia 27 września 2023, znak sprawy: DSF-IV. 0320.220.2019

1. Otoczenie prawne

Projekt ustawy o zmianie ustawy - Kodeks postępowania administracyjnego oraz niektórych innych ustaw (UD 12).

W dniu 12.02.2021 r. weszła w życie ustawa z dnia 21 stycznia 2021 r. o *zmianie ustawy - Kodeks postępowania administracyjnego oraz niektórych innych ustaw* (Dz. U. poz. 187). Weszło w życie *rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 kwietnia 2021 r. w sprawie sposobu i trybu udzielania informacji o osobach oraz o podmiotach zbiorowych z Krajowego Rejestru Karnego, udzielanych za pośrednictwem systemu teleinformatycznego, sposobu zakładania konta użytkownika i konta instytucjonalnego dla informacji udzielanych na zapytanie lub wnioski oraz zakresu informacji o osobie lub o podmiocie zbiorowym udzielanej na żądanie* (Dz. U. poz. 728).

Projekt ustawy o Krajowym Rejestrze Karnym wraz ze zmianami w innych ustawach, implementujący do polskiego porządku prawnego *rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/816 z dnia 17 kwietnia 2019 r. ustanawiającego scentralizowany system służący do ustalania państw członkowskich posiadających informacje*

o wyrokach skazujących wydanych wobec obywateli państw trzecich i bezpaństwowców (ECRIS-TCN) na potrzeby uzupełnienia europejskiego systemu przekazywania informacji z rejestrów karnych oraz zmieniające rozporządzenie (UE) 2018/1726, został przekazany do KPRM celem wpisu do wykazu prac rządu. Projekt ustawy został wpisany do wykazu RM pod nr UC108 i dn. 3.08.2023r. został przekazany do Biura Legislacyjnego Sejmu. W okresie sprawozdawczym Ustawa o KRK została objęta zasadą dyskontynuacji prac Parlamentarnych Sejmu w związku z powyższym po ukonstytuowaniu się nowej RM będzie ponownie podlegała wpisowi do Wykazu Prac Legislacyjnych i Programowych RM, a dalsze decyzje w zakresie procesu legislacyjnego będą zależeć od decyzji kierownictw resortu oraz RM.

2. Postęp finansowy

Czas realizacji projektu	Wartość środków wydatkowanych	Wartość środków zaangażowanych
100%	1. 59,61% 2. 48,19%	59,61%

3. Postęp rzeczowy

Kamienie milowe

Nazwa	Powiązane wskaźniki projektu ¹	Planowany termin osiągnięcia	Rzeczywisty termin osiągnięcia	Status realizacji kamienia milowego
Etap 1 - Budowa usługi webservice udostępniania danych z KRK oraz migracja danych.	1 Wartość docelowa: 1 2 Wartość docelowa: 1 3 Wartość docelowa: 1	09.2019	04.2021	Osiągnięty.
Etap 2 - Zautomatyzowanie procesu wymiany informacji z KRS i CEIDG.	3 Wartość docelowa: 2	12.2021	09.2022	Osiągnięty.
Etap 3 - Budowa e-usługi uzyskiwania informacji z KRK oraz zautomatyzowanie procesu uzyskiwania informacji za pośrednictwem systemu ECRIS.	3 Wartość docelowa: 1	06.2022	12.2023	Osiągnięty – W dniu 21.09.2023 r. wydana została zgoda przez Instytucję Zarządzającą na wydłużenie projektu do 31.12.2023 r. (19.10.2023r. – zmiany zostały zatwierdzone przez Instytucję Pośredniczącą). Beneficjent uzyskał zgodę na zmianę Wniosku o Dofinansowanie. Zmodyfikowany został zakres produktów III etapu projektu 1. W ramach Zadania 3 odebrano produkty:

¹ Sekcja dotyczy projektów realizowanych ze środków UE

Nazwa	Powiązane wskaźniki projektu ¹	Planowany termin osiągnięcia	Rzeczywisty termin osiągnięcia	Status realizacji kamienia milowego
				<ol style="list-style-type: none"> określenie modelu architektonicznego, na bazie którego funkcjonować będzie elektroniczna usługa uzyskiwania zaświadczeń z KRK (eUsługa KRK 2.0), wdrożenie rozwiązań umożliwiających korzystanie z kont osoby fizycznej i podmiotu na dedykowanej platformie MS w celu wysłania wniosku zapytania elektronicznego o karalność, integracja eUsługi KRK 2.0 z węzłem krajowym testy bezpieczeństwa elektronicznej usługi uzyskiwania zaświadczeń z KRK wdrożenie na środowisku testowym rozwiązań automatyzujących proces udzielania odpowiedzi na zapytania ECRIS wdrożenie na środowisku testowym rozwiązań automatyzujących proces udzielania odpowiedzi na zapytania z eUsługi KRK 2.0 przygotowanie do implementacji procesów odpowiadających za uzyskanie zaświadczenia z KRK przygotowanie do implementacji procesów odpowiadających za uzyskanie odpowiedzi z KRK na zapytania przesłane za pomocą systemu ECRIS
Etap 4 - Zautomatyzowanie procesu gromadzenia i aktualizacji danych w KRK.	1 Wartość docelowa: 1 2 Wartość docelowa: 1	06.2023	12.2023	Osiągnięty – W dniu 21.09.2023 r. wydana została zgoda przez Instytucję Zarządzającą na wydłużenie projektu do 31.12.2023 r. (19.10.2023r. –

Nazwa	Powiązane wskaźniki projektu ¹	Planowany termin osiągnięcia	Rzeczywisty termin osiągnięcia	Status realizacji kamienia milowego
	3 Wartość docelowa: 2 4 Wartość docelowa: 1			<p>zmiany zostały zatwierdzone przez Instytucję Pośredniczącą). Beneficjent uzyskał zgodę na zmianę Wniosku o Dofinansowanie. Zmodyfikowany został zakres produktów IV etapu projektu</p> <p>W ramach Zadania 4 odebrano produkty:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. projekt nowej ustawy o KRK 2. wytworzenie specyfikacji nowej usługi zasilana KRK 2.0 przez zewnętrznych interesariuszy 3. przekazanie interesariuszom specyfikacji nowej usługi zasilania i pozyskanie ewentualnej informacji zwrotnej 4. przygotowanie analizy i projektu integracji z systemem ECRIS-TCN 5. zakończenie I fazy prac nad analizą i projektem wdrożenia nowej usługi zasilania w KRK 2.0 6. audyt bezpieczeństwa ST KRK 2.0 7. ustalenia możliwości integracji z zewnętrznymi podmiotami (CEK, CSZW, KGP, sądy, PK, SRP) 8. opracowanie/przygotowanie koncepcji modułu statystycznego 9. przeszkolenie użytkowników systemu teleinformatycznego

Wskaźniki efektywności projektu (KPI)

Nazwa	Jedn. miary	Wartość docelowa	Planowany termin osiągnięcia	Wartość osiągnięta od początku realizacji projektu (narastająco)
1. Liczba zmian legislacyjnych przeprowadzonych dzięki wsparciu Europejskiego	Szt.	2	10-2019 - Ustawa o zmianie ustawy - Kodeks postępowania	2

Nazwa	Jedn. miary	Wartość docelowa	Planowany termin osiągnięcia	Wartość osiągnięta od początku realizacji projektu (narastająco)
Funduszu Społecznego			administracyjnego oraz ustawy o Krajowym Rejestrze Karnym wraz z rozporządzeniem do ustawy o KRK w sprawie sposobu i trybu udzielania informacji o osobach oraz o podmiotach zbiorowych za pośrednictwem systemu teleinformatycznego 06-2022 - Nowa ustawa o Krajowym Rejestrze Karnym wraz z aktami wykonawczymi do ustawy.	
2. Utworzenie nowego rejestru KRK i główne działania rozwojowe	Szt.	2	06-2023	2
3. Liczba usprawnionych procesów w Biurze Informacyjnym Krajowego Rejestru Karnego	Szt.	6	12-2021 - wdrożenie wymiany danych pomiędzy KRK z KRS i KRK z CEIDG 06-2022 - wdrożenie eUsługi i integracji KRK z ECRIS 06-2023 – wdrożenie integracji KRK z ECRIS-TCN, KRK z PESEL oraz przesyłania danych przez sądy w formie elektronicznej do KRK	3
4. Średni czas oczekiwania na odpowiedź z Krajowego Rejestru Karnego	Dni	1	06-2023	2,08

4. E-usługi A2A, A2B, A2C

Nazwa	Planowana data wdrożenia	Rzeczywista data wdrożenia	Opis zmian
Usługa Sprawdź osobę. Usługa webservice udostępniania danych z KRK o osobie.	10-2019	10-2019	
Usługa Sprawdź podmiot. Usługa webservice udostępniania danych z KRK o podmiocie zbiorowym.	10-2019	10-2019	
Usługa Zbiorczego Zestawu Danych. Usługa webservice udostępniania danych z KRK do ewidencji wojskowych Ministerstwa Obrony Narodowej.	10-2019	10-2019	
E-usługa uzyskiwania zaświadczeń z KRK.	06-2022		<p>W okresie sprawozdawczym nie zostały wprowadzone zmiany w odniesieniu do zakresu planowanej e-usługi.</p> <p>Opóźnienie wynika w związku z długotrwałym biegiem postępowania przetargowego o udzielenie zamówienia na „Świadczenie usługi wsparcia i modyfikacji Systemu KRK oraz RSPTS oraz usługi szkolenia”. Podnoszona we współpracy z Wykonawcą była jakość pracy Wykonawcy, eskalowany był problem opóźnień w realizacji zadań. W efekcie wymieniony został kierownik zespołu Wykonawcy rozszerzony zespół Wykonawcy, wymieniona najsłabsza część kadry zespołu Wykonawcy. Zmieniono produkty III etapu, w ramach którego pracowano nad eUsługą KRK 2.0. Odebrano produkty, w tym prototyp umożliwiający udzielania automatycznie odpowiedzi o niefigurowaniu z poziomie środowiska testowego KRK 2.0 i Portalu Rejestrów Sądowych, na którym osadzona będą konta, z których użytkownik będzie wnioskował o zaświadczenie. Prace kontynuowane będą w 2024 r.</p>
Sprawdź osobę (wnioski CEIDG). Usługa webservice udostępniania danych z KRK o osobie na wniosek z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.	12-2021	05-2022	
Sprawdź osobę (żądania KRS). Usługa webservice udostępniania danych z KRK o osobie na żądanie z Krajowego Rejestru Sądowego.	12-2021	04-2022	
Usługa Prześlij dane o skazaniach obywateli RP. Usługa webservice gromadzenia danych w KRK o obywatelach Polski skazanych przez sądy państw członkowskich Unii Europejskiej.	06-2022		<p>W okresie sprawozdawczym nie zostały wprowadzone zmiany w odniesieniu do zakresu planowanej e-usługi.</p> <p>Opóźnienie wynika z przyczyn opisanych powyżej.</p>
Usługa Sprawdź osobę RP. Usługa webservice udostępniania danych z KRK o obywatelach Polski organom	06-2022		W okresie sprawozdawczym nie zostały wprowadzone zmiany w odniesieniu do zakresu planowanej e-usługi.

Nazwa	Planowana data wdrożenia	Rzeczywista data wdrożenia	Opis zmian
centralnym państw członkowskich Unii Europejskiej.			Opóźnienie wynika w związku z długotrwałym biegiem postępowania przetargowego o udzielenie zamówienia na „Świadczenie usługi wsparcia i modyfikacji Systemu KRK oraz RSPTS oraz usługi szkolenia”. Podnoszona we współpracy z Wykonawcą była jakość pracy Wykonawcy, eskalowany był problem opóźnień w realizacji zadań. W efekcie wymieniony został kierownik zespołu Wykonawcy rozszerzony zespół Wykonawcy, wymieniona najsłabsza część kadry zespołu Wykonawcy. Zmieniono produkty III etapu, w ramach którego pracowano nad usługą. Odebrano niektóre produkty, w tym prototyp umożliwiający udzielania automatycznie odpowiedzi o niefigurowaniu z poziomu testowego środowiska ECRIS i testowego środowiska KRK 2.0.
Usługa Prześlij informację na temat pozbawienia wolności. Usługa webservice służąca do przesyłania do KRK danych z Centralnego Zarządu Służby Więziennej.	06-2022		W okresie sprawozdawczym nie zostały wprowadzone zmiany w odniesieniu do zakresu planowanej e-usługi. Opóźnienie wynika z przyczyn opisanych powyżej.
Usługa Zasilanie Sąd. Usługa webservice służąca do przesyłania do KRK danych z Sądów.	06-2022		W okresie sprawozdawczym nie zostały wprowadzone zmiany w odniesieniu do zakresu planowanej e-usługi. Wskazać jednocześnie należy, że wyżej wskazana modyfikacja produktów III i IV etapu pozwoliła w zakresie przedmiotowej usługi odebrać następujące produkty : <ol style="list-style-type: none"> 1. wytworzenie specyfikacji nowej usługi zasilana KRK 2.0 przez zewnętrznych interesariuszy 2. przekazanie interesariuszom specyfikacji nowej usługi zasilania i pozyskanie ewentualnej informacji zwrotnej 3. zakończenie I fazy prac nad analizą i projektem wdrożenia nowej usługi zasilania w KRK 2.0
Usługa Zasilanie Prokuratura. Usługa webservice służąca do przesyłania do KRK danych z Prokuratur.	03-2022		W okresie sprawozdawczym nie zostały wprowadzone zmiany w odniesieniu do zakresu planowanej e-usługi. Opóźnienie wynika z przyczyn opisanych powyżej. Wskazać jednocześnie należy, że wyżej wskazana modyfikacja produktów III i IV etapu pozwoliła w zakresie przedmiotowej usługi odebrać następujące produkty :

Nazwa	Planowana data wdrożenia	Rzeczywista data wdrożenia	Opis zmian
			<ol style="list-style-type: none"> wytworzenie specyfikacji nowej usługi zasilana KRK 2.0 przez zewnętrznych interesariuszy przekazanie interesariuszom specyfikacji nowej usługi zasilania i pozyskanie ewentualnej informacji zwrotnej zakończenie I fazy prac nad analizą i projektem wdrożenia nowej usługi zasilania w KRK 2.0

5. Udostępnione informacje sektora publicznego i zdigitalizowane zasoby

Nazwa	Planowana data wdrożenia	Rzeczywista data wdrożenia	Opis zmian
Nie dotyczy			

6. Produkty końcowe projektu (inne niż wskazane w pkt 4 i 5)

Nazwa produktu	Planowana data wdrożenia	Rzeczywista data wdrożenia	Komplementarność względem produktów innych projektów
Ustawa o zmianie ustawy – Kodeks postępowania administracyjnego oraz ustawy o Krajowym Rejestrze Karnym wraz z rozporządzeniem do ustawy o KRK w sprawie sposobu i trybu udzielania informacji o osobach oraz o podmiotach zbiorowych za pośrednictwem systemu teleinformatycznego	10-2019	04-2021	Nie dotyczy
Kampania informacyjno-promocyjna projektu KRK 2.0	12-2022		<p>Nie dotyczy.</p> <p>W dniu 14.12.2023 r. udzielono zamówienia publicznego, Zamawiający (beneficjent) zgodnie z treścią umowy w sprawie zamówienia publicznego udostępnił Wykonawcy materiały i informacje niezbędne na potrzeby realizacji zamówienia.</p>
Przeszkoleni użytkownicy systemu KRK 2.0	06-2023		<p>KRK 2,0 jest systemem działającym produkcyjnie. Ze względu na przedłużone postępowanie dot. wykonawcy realizującego zadania utrzymaniowo-rozwojowe oraz inny charakter umowy regulującej prace z Wykonawcą w latach 2021 i 2022 Beneficjent prowadził we własnym zakresie zadania szkoleniowe dla pracowników realizujących zadania operacyjne w systemie KRK 2.0. Chcąc uwzględnić powyżej wskazane szkolenia w wykazie prac szkoleniowych</p>

Nazwa produktu	Planowana data wdrożenia	Rzeczywista data wdrożenia	Komplementarność względem produktów innych projektów
			zrealizowanych w ramach projektu zmodyfikowano Wniosek o Dofinansowanie w taki sposób, że szkolenia mogą być prowadzone także samodzielnie przez Beneficjenta. Dotychczasowa formuła zakładała możliwość realizacji szkoleń wyłącznie przez zewnętrznego dostawcę usług. Zmiana Wniosku o Dofinansowanie pozwoliła uznać, że przeszkolonych zostało 212 osób
Nowa ustawa o Krajowym Rejestrze Karnym wraz z aktami wykonawczymi do ustawy	06-2022		W ramach wyżej wskazanej zmiany Wniosku o Dofinansowanie zmieniono warunki odbioru produktu jakim jest nowa ustawa. Warunki oparte zostały na rzeczywistych możliwościach Beneficjenta związanych z przygotowaniem projektu ustawy i przeprowadzeniem procesu legislacyjnego. Produktem projektu ma być przygotowanie projektu ustawy o KRK i przekazanie projektu do Sejmu. Zadanie zostało zrealizowane 3.08.2023 r.
System informatyczny Krajowego Rejestru Karnego	06-2023		<p>1. System teleinformatyczny Krajowego Rejestru Karnego:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Implementacja procesu generowania danych z obecnego systemu KRK do systemu KRK 2.0 w celu zmigrowania danych oraz aktualizacji danych w bazie systemu KRK 2.0 do czasu przeniesienia procesu gromadzenia danych z obecnego systemu KRK do KRK 2.0 (etap 4 projektu) – Zrealizowane. - Integracja z usługami webservice udostępnionymi przez system KRK 2.0 służącymi do przesyłania danych z obecnego systemu KRK do systemu KRK 2.0 – Integracja zakończona. <p>2. Active Directory – Realizacja projektu nie powoduje konieczności wprowadzenia zmian. Zostanie wykorzystany do nadawania uprawnień i do logowania użytkowników aplikacji BKRK służącej do obsługi systemu KRK 2.0 – Integracja w trakcie realizacji.</p> <p>3. Systemu Krajowego Rejestru Sądowego – Budowa usługi webservice przesyłania żądań do KRK oraz integracja z usługą webservice przekazywania danych z KRK do KRS – usługa webservice zbudowana – integracja zakończona.</p> <p>4. Węzeł Krajowy - Realizacja projektu nie powoduje konieczności wprowadzenia zmian. Zostanie wykorzystany do logowania użytkowników do e-usługi uzyskiwania zaświadczeń z KRK -</p>

Nazwa produktu	Planowana data wdrożenia	Rzeczywista data wdrożenia	Komplementarność względem produktów innych projektów
			<p>Planowana wykorzystanie z integracji zrealizowanej na poziomie Portalu Rejestrów Sądowych 5. System Rejestrów Państwowych - Realizacja projektu nie powoduje konieczności wprowadzenia zmian. Należy wskazać, że na środowisku testowym Portalu Rejestrów Sądowych wdrożone zostały rozwiązania umożliwiające zalogowanie się użytkownika i złożenie wniosku do Krajowego Rejestru Karnego. W tym zakresie odebrane zostały dwa produkty wynikające z korzystania przez eUsługę z Portalu Rejestrów Sądowych i Modułu Tożsamości :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. wdrożenie rozwiązań umożliwiających korzystanie z kont osoby fizycznej i podmiotu na dedykowanej platformie MS w celu wysłania wniosku zapytania elektronicznego o karalność, 2. integracja eUsługi KRK 2.0 z węzłem krajowym <p>Zostanie wykorzystana usługi webservice udostępnia i weryfikacji w zakresie rejestru PESEL w celu weryfikacji poprawności danych osób gromadzonych w KRK - Planowana integracja.</p> <p>6. Systemu teleinformatyczny Rejestru Sprawców Przepływów na Tle Seksualnym - Realizacja projektu nie powoduje konieczności wprowadzenia zmian. Zostaną wykorzystane usługi webservice przekazywania danych z KRK do Rejestru Sprawców Przepływów na Tle Seksualnym oraz usługa potwierdzania rejestracji danych w Rejestrze Sprawców Przepływów na Tle Seksualnym - Planowana integracja w okresie trwałości projektu</p> <p>7. Profil Zaufany - Realizacja projektu nie powoduje konieczności wprowadzenia zmian. Zostanie wykorzystany do opatrywania podpisem zaufanym zapytań przesyłanych do KRK za pomocą e-usługi uzyskiwania zaświadczeń z KRK - Planowana wykorzystanie z integracji</p>

Nazwa produktu	Planowana data wdrożenia	Rzeczywista data wdrożenia	Komplementarność względem produktów innych projektów
			<p>zrealizowanej na poziomie Portalu Rejestrów Sądowych</p> <p>8. System ECRIS - Realizacja projektu nie powoduje konieczności wprowadzenia zmian. Zostaną wykorzystane usługi webservice służące do przesyłania informacji o skazaniach - Planowana integracja w okresie trwałości projektu. Odebrana pierwsza z czterech paczek wdrożeniowych umożliwiającą automatyczną weryfikację w KRK osób niekaranych na środowisku testowym</p> <p>9. ECRIS-TCN - Realizacja projektu nie powoduje konieczności wprowadzenia zmian. System KRK 2.0 zostanie zintegrowany z systemu ECRIS-TCN za pomocą usług webservice udostępnianych przez system ECRIS-TCN - Planowana integracja. Ze względu także na opóźnienia wynikające z wdrożenia centralnego systemu ECRIS-TCN integracja nastąpi w 2025 r.</p> <p>10. CBDOPW - Integracja z usługą webservice służącą do przesyłania informacji o pozbawieniu wolności - Planowana integracja w okresie trwałości projektu</p> <p>11. System informatyczny Ministerstwa Obrony Narodowej - Integracja z usługą webservice udostępniania danych z KRK do ewidencji wojskowych Ministerstwa Obrony Narodowej - usługa webservice zbudowana. Integracja w trakcie realizacji, czego przyczyną jest między innymi wejście w życie Ustawy o Obronie Ojczyzny modyfikującej zakres danych przekazywanych między interesariuszami oraz prace nad porozumieniem pomiędzy MS a MON w zakresie przekazywania danych dedykowaną usługą.</p> <p>12. Systemy zewnętrzne podmiotów uzyskujących informacje z KRK - Integracja z usługą webservice udostępniania danych o osobie i usługą webservice udostępniania danych o podmiotach zbiorowych - usługa webservice zbudowana. Integracja zrealizowana</p> <p>13. System informatyczny Prokuratury:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Integracja z usługą webservice udostępniania danych o osobie i usługą webservice udostępniania danych o podmiotach zbiorowych - Integracja zrealizowana - Integracja z usługą webservice służąca

Nazwa produktu	Planowana data wdrożenia	Rzeczywista data wdrożenia	Komplementarność względem produktów innych projektów
			<p>do przesyłania do KRK danych - Planowana integracja. Specyfikacja usługi została wytworzona</p> <p>14. Systemy informatyczne Sądów:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Integracja z usługą webservice udostępniania danych o osobie i usługą webservice udostępniania danych o podmiotach zbiorowych - usługa webservice zbudowana, Integracja zrealizowana - Integracja z usługą webservice służąca do przesyłania do KRK danych - Planowana integracja. Specyfikacja usługi została wytworzona <p>15. System informatyczny Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców - Spotkanie z przedstawicielami CEPiK potwierdziło brak możliwości, także ze względu na prace po stronie CEPiK, na integrację systemów KRK 2.0 i CEPiK w trakcie trwania Projektu KRK 2.0. Wdrożenie nastąpi prawdopodobnie w 2024 r.</p> <p>16. System informatyczny Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej - Integracja z usługą webservice udostępniania danych z KRK o osobie na wniosek z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej – integracja zakończona.</p> <p>17. Usługa słownikowa - Realizacja projektu nie powoduje konieczności wprowadzenia zmian. Zostanie wykorzystana usługa słownikowa - Planowana integracja.</p>

7. Ryzyka

Ryzyka wpływające na realizację projektu

Nazwa ryzyka	Siła oddziaływania	Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka	Sposób zarządzania ryzykiem
Opóźnienia w procedowaniu zmian legislacyjnych	Duża	Wysokie	<p>1. W dniu 12.02.2021 r. weszła w życie ustawa z dnia 21 stycznia 2021 r. <i>o zmianie ustawy - Kodeks postępowania administracyjnego oraz niektórych innych ustaw</i> (Dz. U. poz. 187). Weszło w życie rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 kwietnia 2021 r. w sprawie sposobu i trybu</p>

Nazwa ryzyka	Siła oddziaływania	Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka	Sposób zarządzania ryzykiem
			<p>udzielania informacji o osobach oraz o podmiotach zbiorowych z Krajowego Rejestru Karnego, udzielanych za pośrednictwem systemu teleinformatycznego, sposobu zakładania konta użytkownika i konta instytucjonalnego dla informacji udzielanych na zapytanie lub wnioszek oraz zakresu informacji o osobie lub o podmiocie zbiorowym udzielanej na żądanie (Dz. U. poz. 728). Projekt ustawy został wpisany do wykazu RM pod nr UC108 i przekazany do Sejmu. Beneficjent zgodnie ze swoimi możliwościami monitoruje stan prac Sejmu.</p> <p>2. Ustawa została przekazana do Sejmu, ale nie została wniesiona na posiedzenia Sejmu. Zgodnie z procedurą legislacyjną w Sejmie ustawa dostała numer druku Sejmowego.</p> <p>3. Zgodnie z finalną zmianą Wniosku o Dofinansowanie produktem projektu jest projekt ustawy, Beneficjent nie ma wpływu na realizację procesu legislacyjnego, w szczególności na poziomie parlamentu -</p> <p>Ryzyko zmaterializowało się</p>
Brak wystarczających zasobów kadrowych do realizacji projektu	Duża	Średnie	<p>1. Zdefiniowanie zespołu projektowego z zapewnieniem zastępstw dla kluczowych ról oraz finansowanie pracy członków zespołu projektowego adekwatnie do wykonywanych zadań.</p> <p>2. Zapewnienie wystarczających zasobów kadrowych do</p>

Nazwa ryzyka	Siła oddziaływania	Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka	Sposób zarządzania ryzykiem
			realizacji projektu - pełna obsada ról w projekcie. 3. Podejmowane działania w celu obsadzenia wakatów - monitoruje obciążenie pracą członków ZP i realizacji planowanych oraz rekrutacja wewnętrzna - Ryzyko zamknięte
Opóźnienia w wytwarzaniu oprogramowania	Duża	Wysokie	<p>1. Podejmowane działania:</p> <ul style="list-style-type: none"> – Zastosowanie elementów zwinnych metodyk wytwarzania oprogramowania, – wsparcie merytoryczne zespołu IT w trakcie wytwarzania oprogramowania przez osoby odpowiedzialne za opracowanie wymagań biznesowych, – bieżący nadzór nad realizacją poszczególnych zadań, – podpisano umowę na utrzymanie i rozwój KRK (w tym na realizację zadań związanych z KRK 2.0). <p>2. Bieżące reagowanie i podejmowanie decyzji w przypadkach występujących opóźnień, m.in. – modyfikowanie sposobów zlecenia pracy wykonawcy.</p> <p>3. W porównaniu do poprzedniego okresu sprawozdawczego kontynuowano zmiany w zakresie „Sposobu zarządzania ryzykiem” poprzez działania:</p> <ul style="list-style-type: none"> – na bieżąco odbywają się spotkania statusowe z Wykonawcą w zakresie zleconych zadań, warsztaty oraz, w ramach których dostarczane są podzadania zgłoszonych zadań. <p>4. Eskalowane są problemy z współpracą z Wykonawcą realizującym zadania rozwojowe w obszarze ST KRK, problemy omawiane są na tzw. Komitetach Sterujących Umowy, Beneficjent</p>

Nazwa ryzyka	Siła oddziaływania	Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka	Sposób zarządzania ryzykiem
			<p>wskazuje przede wszystkim na :</p> <ul style="list-style-type: none"> - mniejsze niż powinno być zaangażowanie członków zespołu wykonawcy - konieczność lepszego przygotowania się do realizacji zleceń - konieczność takiego realizowania zadań, które pozwoli oddawać produkty projektu o czasie -poprawę komunikacji - poprawę współpracy pomiędzy specjalistami Zespołu Wykonawcy <p>Powyższe uwagi przekazywane są do zespołu Wykonawcy</p> <ul style="list-style-type: none"> - Monitorowana jest jakość pracy Wykonawcy - Przekazywane informacje o braku terminowości <p>Działania Beneficjenta doprowadziły do zmiany Kierownika Zespołu Wykonawcy oraz zmian w strukturze i w zakresie współpracy w Zespole Wykonawcy. Wykonawca powiększa swój Zespół</p> <ul style="list-style-type: none"> - Eskalowanie problemów z Wykonawcą <p>doprowadziło do zmiany Kierownika Zespołu po stronie Wykonawcy, rozbudowę Zespołu Wykonawcy, poprawę korzystania z dostępnych zasobów przez Wykonawcę, wyłączenie z realizacji zadań najsłabszych członków swojego zespołu</p> <ul style="list-style-type: none"> - Beneficjent analizuje dostępne możliwości realizacji zadań analityczno-developerskich <p>- Ryzyko zamknięte</p>
Opóźnienia w dostarczeniu produktów przez inne projekty (powiązanie z innymi projektami)	Duża	Wysokie	<p>1. Podejmowane działania:</p> <ul style="list-style-type: none"> – współpraca z interesariuszem odpowiedzialnym za systemy zewnętrzne na etapie prowadzonych analiz, – ścisła współpraca z interesariuszem w trakcie realizacji projektu. <p>2. Uwzględnienie w harmonogramie projektu</p>

Nazwa ryzyka	Siła oddziaływania	Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka	Sposób zarządzania ryzykiem
			<p>ryzyka wystąpienia opóźnienia w dostarczeniu produktów przez inne projekty.</p> <p>3. W porównaniu do poprzedniego okresu sprawozdawczego kontynuowana jest współpraca z interesariuszami -</p> <p>Ryzyko zamknięte</p> <p>4. W zakresie integracji z CEK ustalono z Interesariuszem, że nie będzie możliwa realizacja zaplanowanych prac w trakcie trwania projektu, ze względu na prace w CEK. Planowany czas integracji przełom 2023/2024 r.</p>

Ryzyka wpływające na utrzymanie efektów projektu

Nazwa ryzyka	Siła oddziaływania	Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka	Sposób zarządzania ryzykiem
Brak lub niewystarczające środki finansowe na utrzymanie i rozwój systemu teleinformatycznego KRK i e-usług	Duża	Wysokie	<p>Zagwarantowanie w budżecie państwa odpowiednich środków finansowych.</p> <p>W porównaniu do poprzedniego okresu sprawozdawczego nie nastąpiły zmiany w zakresie tego ryzyka.</p> <p>Konieczność zapewnienia środków na działania rozwojowe w ramach KRK 2.0 w okresie trwałości projektu</p>
Brak bądź niewystarczające zasoby ludzkie do obsługi Rejestru	Duża	Wysokie	<p>Zapewnienie ciągłości zatrudnienia, monitorowanie obciążenia pracą zatrudnionych osób.</p> <p>W porównaniu do poprzedniego okresu sprawozdawczego nie nastąpiły zmiany w zakresie tego ryzyka.</p>
Dynamicznie zmieniające się otoczenie prawne	Duża	Wysokie	<p>Bieżące monitorowanie i dostosowanie przepisów prawa regulujących funkcjonowanie Rejestru i e-usług.</p> <p>W porównaniu do poprzedniego okresu sprawozdawczego nie</p>

			nastąpiły zmiany w zakresie tego ryzyka.
--	--	--	---

8. Wymiarowanie systemu informatycznego

System informatyczny budowany w modelu in-house oraz obecnie na podstawie umowy z wykonawcą zewnętrznym na utrzymanie i rozwój ST KRK (w tym KRK 2.0)

9. Dane kontaktowe:

Biuro Projektu KRK 2.0

Ministerstwo Sprawiedliwości

Departament Informatyzacji i Rejestrów Sądowych

Marta.Gołajewska@ms.gov.pl

(22) 39 76 142