

DS.511.1.2025  
(155365)

**Pani**  
**Wioletta Zwara**  
**Sekretarz**  
**Komitet Rady Ministrów ds. Cyfryzacji**

**Dotyczy:** raportu z postępu rzeczowo-finansowego projektu RPWDL 2.0 za IV kw. 2024 r.

Szanowna Pani,

Centrum e-Zdrowia (CeZ) przedkłada do opinii Komitetu Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji Raport z postępu rzeczowo-finansowego projektu informatycznego za IV kwartał 2024 roku dotyczący projektu Rejestr Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą 2.0.

Dodatkowo informuję, że wprowadzone zostały zmiany w Projekcie, które zostały również uwzględnione w przedmiotowym raporcie. Poniżej przesyłam wyjaśnienia dot. zmian w Projekcie, o które CeZ zawnioskowało do Centrum Projektów Polska Cyfrowa w listopadzie 2024 r., na które CPPC w dniu 2024-12-31 wyraziło zgodę. Obecnie trwają prace nad przygotowaniem aneksu do porozumienia o dofinansowanie.

W trakcie realizacji Projektu, w wyniku uzgodnień z użytkownikami systemu pojawiły się nowe oczekiwania i sugestie, które mogą znacząco zwiększyć funkcjonalność oraz efektywność systemu. Dodatkowe wymagania dotyczą funkcji, które nie były pierwotnie przewidziane w Projekcie, jednak ich uwzględnienie w znaczący sposób usprawni przebieg procesów i pozwoli na jeszcze lepsze dostosowanie systemu do potrzeb użytkowników. Realizacja dodatkowych prac wpłynie na termin zakończenia Projektu – wydłuży się o 5 miesięcy, co jest niezbędnym czasem do pełnego wdrożenia zaproponowanych usprawnień. Przesunięcie terminu zakończenia realizacji Projektu umożliwi kompleksowe zaadresowanie nowych wymagań, a w efekcie dostarczenie systemu, który w jeszcze większym wymiarze będzie odpowiadał na potrzeby użytkowników oraz przyczyni się do usprawnienia procesów i podniesienia efektywności działań.

Dodatkowo, mając na uwadze powstałe okoliczności wynikające ze złożoności i poziomu komplikacji procesu migracji danych oraz nowe wymagania zgłoszone przez użytkowników systemu, zmianie ulegnie również termin wdrożenia części 4.

Poniżej przedstawione zostały zmiany, które zostaną zrealizowane:

1. [CR.114] Wielokrotne podpisywanie dokumentów (wezwania, decyzje/uchwały)
2. [CR.178] Podgląd kompaktowy dla wniosków PL

1 z 3

3. [CR.120] Modyfikacja procesu wykreślenia wpisu
4. [CR.115] Wniosek o wykreślenie - dodanie pola Uwagi + zmiana obligatoryjności miejsca przechowywania dokumentacji medycznej
5. [CR.119] "Wycofaj wniosek" i "Zwróć wniosek do korekty" dodanie pól + podpis
6. [CR.157] Wyszukiwanie po adresie i generowanie danych do xls
7. [CR.129] Zakres udzielnych świadczeń [IPZ-P, GPZ-P] rezygnacja z pól opisowych
8. [CR.041] Przygotowanie wniosku (o wpis i o zmianę) IPZ-F i GPZ-F - dodanie katalogu czynności fizjoterapeuty w zakresie udzielanych świadczeń - krok 2
9. [CR.156] Wprowadzanie zakresu udzielanych świadczeń (brak katalogu świadczeń lekarskich i lekarsko-dentystycznych)
10. [CR.140] Sortowanie wniosków w kontekście pracy organu rejestrowego
11. [CR.142] Dodanie automatycznego uzupełniania adresu do korespondencji po wpisaniu NIP-u w IPZ
12. [CR.132] Kopiowanie adresu Miejsca Udzielania Świadczeń z adresu do korespondencji praktyki zawodowej
13. [CR.108] Dziedzina – ograniczenie listy wyboru do wybranej specjalizacji
14. [CR.123] Możliwość dodania klauzuli RODO w wezwaniach do uzupełnienia, decyzjach i uchwałach.

Zaproponowane powyżej usprawnienia mogą zostać zrealizowane w ramach Projektu bez konieczności zwiększania budżetu przyznanego porozumieniem o dofinansowanie, ponieważ w projekcie powstały oszczędności, które umożliwiają realizację dodatkowych prac. Przez pierwsze lata projekt finansowany był z budżetu państwa, natomiast po podpisaniu porozumienia o dofinansowanie poniesione wydatki sukcesywnie są przedkładane we wnioskach o płatność do certyfikacji, natomiast dalsza realizacja projektu kontynuowana jest w ramach środków pochodzących z programu Funduszy Europejskich na Rozwój Cyfrowy.

Należy podkreślić, że rozszerzenie zakresu Projektu:

- nie powoduje zwiększenia kosztów realizacji Projektu,
- zachowana jest w dalszym ciągu gotowość legislacyjna,
- nie powoduje dodania nowych, likwidacji zdefiniowanych wcześniej e-usług, jak również nie wpływa na poziomy dojrzałości e-usług wcześniej zdefiniowane,
- nie powoduje dodania do zakresu Projektu nowych procesów, dotyczy usprawnienia wcześniej zdefiniowanych,
- nie powoduje dodania nowych lub likwidacji zdefiniowanych wcześniej produktów końcowych Projektu,
- nie wpływa na zdefiniowane wcześniej grupy użytkowników,

- nie wpływa na architekturę rozwiązania,
- nie ulegają zmianie cele, korzyści itp.

Raport uwzględnia zmiany w zakresie kamieni milowych (zmieniono okres realizacji projektu, dodano nowe kamienie i zmienione zostały daty osiągnięcia części pierwotnie określonych kamieni milowych, terminy osiągnięcia wskaźników oraz wartość wskaźnika: Wartość usług, produktów i procesów cyfrowych opracowanych dla przedsiębiorstw, planowane daty wdrożenia e-usług, planowane daty wdrożenia raportów, planowane daty wdrożenia produktów końcowych).

Z poważaniem

Michałek Radosław

P.O. Dyrektora Pionu Rozwoju Produktów e-Zdrowia (ZDI) (Zastępca Dyrektora do Spraw Rozwoju Produktów e-Zdrowia)

/dokument podpisany elektronicznie/

Załączniki:

1. Raport z postępu rzeczowo-finansowego projektu informatycznego za IV kwartał 2024 roku.

Osoba sporządzająca: Makuch-Romanowicz Katarzyna

