

**Raport z postępu rzeczowo-finansowego projektu informatycznego**  
**za II kwartał 2024 roku**

<b>Tytuł projektu</b>	Rejestr Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą 2.0
<b>Wnioskodawca</b>	Minister Zdrowia
<b>Beneficjent</b>	Centrum e-Zdrowia
<b>Partnerzy</b>	<i>Nie dotyczy</i>
<b>Źródło finansowania</b>	Budżet państwa cz. 46 - Zdrowie/Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy, Działanie FERC.02.01 Wysoka jakość i dostępność e-usług publicznych
<b>Całkowity koszt projektu</b>	30 391 881,85 zł
<b>Całkowity koszt projektu - wydatki kwalifikowalne</b>	30 391 881,85 zł
<b>Okres realizacji projektu</b>	06-2021 do 12-2024

**1. Otoczenie prawne**

Nie dotyczy

**2. Postęp finansowy**

<b>Czas realizacji projektu</b>	<b>Wartość środków wydatkowanych</b>	<b>Wartość środków zaangażowanych</b>
86 %	<p><b>1.</b> <b>0 %</b> (Porozumienie o dofinansowanie podpisane 29.04.2024, zgodnie z ustaleniem z CPPC wydatki poniesione przed podpisaniem porozumienia będą sukcesywne przedstawiane we wnioskach o płatność do końca 2024)</p> <p><b>2.</b> <b>0 %</b> (Porozumienie o dofinansowanie z CPPC podpisane 29.04.2024. Pierwszy wniosek o płatność powinien być złożony w terminie do 3</p>	<p><b>0 %</b> (Wyjaśnienie: Porozumienie o dofinansowanie z CPPC zostało podpisane 29.04.2024. Zgodnie z ustaleniem z CPPC wydatki poniesione przed podpisaniem Porozumienia będą sukcesywne przedstawiane we wnioskach o płatność do końca 2024.)</p>

Czas realizacji projektu	Wartość środków wydatkowanych	Wartość środków zaangażowanych
	<p><i>miesiący od podpisania Porozumienia. Pierwszy wniosek o płatność -sprawozdawczy za okres od 08.06.2021 do 30.06.2024 nie będzie obejmował wydatków kwalifikowalnych. Zgodnie z ustaleniem z CPPC wydatki poniesione przed podpisaniem porozumienia będą sukcesywnie przedstawiane we wnioskach o płatność do końca 2024).</i></p> <p><b>3. 0 %</b></p>	

### 3. Postęp rzeczowy

#### Kamienie milowe

Nazwa	Powiązane wskaźniki projektu <sup>1</sup>	Planowany termin osiągnięcia	Rzeczywisty termin osiągnięcia	Status realizacji kamienia milowego
Zakończona analiza zakresu działań niezbędnych do poprawienia jakości danych przeznaczonych do migracji do Systemu RPWDL 2.0 na podstawie bieżących danych w rejestrze	Nie dotyczy	11-2021	11-2021	Osiągnięty
Zakończona Analiza Biznesowo-Techniczna w zakresie funkcjonalności dla Praktyk Zawodowych	Nie dotyczy	05-2022	06-2023	Osiągnięty  Oryginalna Analiza Biznesowo-Techniczna została w 2023 roku uzupełniona o zakres implementacji pod-rejestru dla praktyk diagnostów laboratoryjnych. Dokument jest aktualizowany na bieżąco wraz z postępowaniem realizacji we współpracy z Właścicielem Biznesowym i Interesariuszami
Zakończona Analiza Biznesowo-Techniczna w zakresie funkcjonalności dla Podmiotów Leczniczych	Nie dotyczy	06-2022	06-2023	Osiągnięty  Oryginalna Analiza Biznesowo-Techniczna została w 2023 roku uzupełniona o zakres implementacji pod-rejestru dla praktyk diagnostów laboratoryjnych. Dokument jest aktualizowany na bieżąco wraz z postępowaniem realizacji we

<sup>1</sup> Sekcja dotyczy projektów realizowanych ze środków UE

Nazwa	Powiązane wskaźniki projektu <sup>1</sup>	Planowany termin osiągnięcia	Rzeczywisty termin osiągnięcia	Status realizacji kamienia milowego
				współpracy z Właścicielem Biznesowym i Interesariuszami
Zakończona implementacja na środowisku testowym Wydania 1 (Składanie wniosków przez Podmioty Lecznicze) i Wydania 2 (Ocena wniosku i dokonanie wpisu PL do rejestru – ścieżka pozytywna)	Nie dotyczy	12-2022	12-2022	Osiągnięty
Zakończona implementacja na środowisku testowym Wydania 3 (Ocena wniosku i dokonanie wpisu PL do rejestru – ścieżka alternatywna, złożenie i obsługa wniosku o zmianę), Wydania 4 (Wykreślenie, zmiany z urzędu i postępowanie odwoławcze – wpisy PL), Wydania 5 (Składanie wniosków przez Praktyki Zawodowe, ocena wniosku i dokonanie wpisu PZ do rejestru – ścieżka pozytywna), Wydania 6 (Ocena wniosku i dokonanie wpisu PZ do rejestru – ścieżka alternatywna, złożenie i obsługa wniosku o zmianę)	Nie dotyczy	06-2023	06-2023	Osiągnięty
Zakończona implementacja na środowisku testowym Wydania 7 (Wykreślenie, zmiany z urzędu i postępowanie odwoławcze – wpisy PZ), Wydania 8 (Zarządzanie uprawnieniami), Wydania 9 (Zarządzanie historią wpisów, zarządzanie wymianą danych, obsługa poświadczeń), Wydania 11 (rejestr praktyk diagnostów laboratoryjnych)	Nie dotyczy	08-2023	08-2023	Osiągnięty
Zakończone testy wydajnościowe, bezpieczeństwa, i akceptacyjne Wydania 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11	Nie dotyczy	10-2023	11-2023	Osiągnięty  Testy bezpieczeństwa - 2023-10-23 Testy akceptacyjne – 2023-09-15 Testy wydajności - 2023-11-08 - termin przesunięty ze względu na losowe nieobecności w pracy kluczowych członków zespołu. Testy wydajnościowe zostaną powtórzone przed wdrożeniem połączonym z migracją danych produkcyjnych
Uruchomiona produkcyjnie obsługa praktyk diagnostów	KPI 1 – 6 KPI 2 – 6	11-2023	11-2023	Osiągnięty

Nazwa	Powiązane wskaźniki projektu <sup>1</sup>	Planowany termin osiągnięcia	Rzeczywisty termin osiągnięcia	Status realizacji kamienia milowego
laboratoryjnych w Systemie RPWDL	KPI 3 – 3 189 813 5 – 25 267 656,34 PLN KPI 6 – 1 KPI 9 - 510			
Uruchomione produkcyjnie interfejsy integracyjne z systemami zewnętrznymi (P1, REGON, e-PLOZ/Węzeł Krajowy, CBA)	KPI 8 - 1	11-2023	11-2023	Osiągnięty  Całość funkcjonalności w zakresie zaplanowanego wydania uruchomiona dla pod-rejestru praktyk diagnostów laboratoryjnych. Wykorzystanie w pełni funkcjonalności dla innych pod-rejestrów będzie gotowe po przeprowadzeniu migracji danych produkcyjnych.
Zmigrowane dane z Systemu RPWDL w wersji 1.0. do Systemu Docelowego – wersji 2.0.	Nie dotyczy	03-2024		W trakcie realizacji  Ze względu na złą jakość danych produkcyjnych, w porozumieniu z Właścicielem Biznesowym przesunięto migrację na drugą połowę roku 2024.
Uruchomiony produkcyjnie Systemu Rejestr Podmiotów Wykonujących Działalności Leczniczych w wersji 2.0 (w zakresie wydań 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9)	KPI 1 – 6 KPI 2 – 6 KPI 3 – 3 189 813 5 – 25 267 656,34 PLN KPI 6 – 1	03-2024	11-2023	Osiągnięty  Całość funkcjonalności w zakresie zaplanowanych wydań uruchomiona dla pod-rejestru praktyk diagnostów laboratoryjnych. Wykorzystanie w pełni funkcjonalności dla innych pod-rejestrów będzie gotowe po przeprowadzeniu migracji danych produkcyjnych.
Udostępniona produkcyjnie usługa REST API oraz raporty operacyjne i instytucjonalne (wydanie 10, 12)	KPI 7 – 1 KPI 8 – 1	03-2024	03-2024	Osiągnięty  Całość funkcjonalności w zakresie zaplanowanego wydania uruchomiona dla pod-rejestru praktyk diagnostów laboratoryjnych. Wykorzystanie w pełni funkcjonalności dla innych pod-rejestrów będzie gotowe po przeprowadzeniu migracji danych produkcyjnych
Zakończona analiza zakresu funkcjonalności w zakresie wniosków o zmianę do projektu RPWDL 2.0 obejmujących realizację pełnej obsługi e-	Nie dotyczy	08-2024		W trakcie realizacji

Nazwa	Powiązane wskaźniki projektu <sup>1</sup>	Planowany termin osiągnięcia	Rzeczywisty termin osiągnięcia	Status realizacji kamienia milowego
Uchwał, rozszerzenie funkcjonalności w obszarze składania i oceny wniosków, dokonania wpisu, wykreśleń, zmian z urzędu oraz postępowania odwoławczego), udostępnienie usługi płatności online dla wniosków				
Uruchomione produkcyjnie funkcjonalności zdefiniowane w zakresie wniosków o zmianę do projektu RPWDL 2.0 obejmujących realizację pełnej obsługi e-Uchwał, rozszerzenie funkcjonalności w obszarze składania i oceny wniosków, dokonania wpisu, wykreśleń, zmian z urzędu oraz postępowania odwoławczego), udostępnienie usługi płatności online dla wniosków	KPI 1 – 6 KPI 2 – 6 KPI 6 – 1	12-2024		Zaplanowany

#### Wskaźniki efektywności projektu (KPI)

Nazwa	Jedn. miary	Wartość docelowa	Planowany termin osiągnięcia	Wartość osiągnięta od początku realizacji projektu (narastająco)
1.Liczba usług publicznych udostępnionych on-line o stopniu dojrzałości co najmniej 4-transakcja	sztuka	6	12.2024	
2.Liczba udostępnionych usług wewnątrzadministracyjnych (A2A)	sztuka	6	12-2024	
3.Użytkownicy nowych i zmodernizowanych publicznych usług, produktów i procesów cyfrowych	osoba	3 189 813	12-2025 (rok po zakończeniu realizacji projektu)	
4.Liczba podmiotów wspartych w zakresie rozwoju usług, produktów i procesów cyfrowych	sztuka	1	06-2024	1
5.Wartość usług, produktów i procesów cyfrowych opracowanych dla przedsiębiorstw	PLN	25 267 656,34 PLN	01-2025 (po rozliczeniu finansowym projektu)	
6. Liczba uruchomionych systemów teleinformatycznych w podmiotach wykonujących zadania publiczne	sztuka	1	12-2024	
7. Liczba udostępnionych API	sztuka	1	03-2024	1
8. Liczba rejestrów publicznych o poprawionej interoperacyjności	sztuka	1	12-2024	
9. Liczba nowych użytkowników	osoba	510	12-2025 - rok	

Nazwa	Jedn. miary	Wartość docelowa	Planowany termin osiągnięcia	Wartość osiągnięta od początku realizacji projektu (narastająco)
systemu w związku z wdrożeniem nowego rejestru – Rejestr Praktyk Zawodowych Diagnostów Laboratoryjnych			po zakończeniu realizacji Projektu.	

#### 4. E-usługi A2A, A2B, A2C

	Planowana data wdrożenia	Rzeczywista data wdrożenia	Opis zmian
eU1. Obsługa wpisu PWDL do rejestru – usługa modyfikowana	12-2024		Nie dotyczy
eU2. Obsługa zmiany wpisu w rejestrze na wniosek PWDL – usługa modyfikowana,	12-2024		Nie dotyczy
eU3. Obsługa wykreślenia wpisu z rejestru na wniosek PWDL – usługa modyfikowana,	12-2024		Nie dotyczy
eU4. Obsługa zmiany właściwości organu rejestrowego – usługa nowa,	12-2024		Nie dotyczy
eU5. Obsługa zmiany z urzędu wpisu podmiotu wykonującego działalność leczniczą w rejestrze – usługa modyfikowana,	12-2024		Nie dotyczy
eU6. Obsługa wykreślenia z urzędu wpisu podmiotu wykonującego działalność leczniczą z rejestru – usługa modyfikowana,	12-2024		Nie dotyczy

#### 5. Udostępnione informacje sektora publicznego i zdigitalizowane zasoby

Nazwa	Planowana data wdrożenia	Rzeczywista data wdrożenia	Opis zmian
Pliki do pobrania - zawierające dane podmiotów leczniczych i praktyk zawodowych wpisanych do Rejestru PWDL, udostępniane na stronie publicznej RPWDL	11-2023		Nie dotyczy
Raporty publiczne	03-2024		Nie dotyczy
Raporty instytucjonalne	03-2024		Nie dotyczy

#### 6. Produkty końcowe projektu (inne niż wskazane w pkt 4 i 5)

Nazwa produktu	Planowana data wdrożenia	Rzeczywista data wdrożenia	Komplementarność względem produktów innych projektów
Zmodyfikowany Rejestr Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą (Rejestr PWDL)	12-2024		Nie dotyczy
Zmodyfikowany System RPWDL obsługujący Rejestr Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą	12-2024		1. UEOZ (ePLOZ) - Elektroniczna Platforma Logowania Ochrony Zdrowia, z wykorzystaniem której odbywa się proces uwierzytelniania przyszłych Użytkowników systemu RPWDL 2.0. Zależność: Korzystanie. Status: Wdrożony

Nazwa produktu	Planowana data wdrożenia	Rzeczywista data wdrożenia	Komplementarność względem produktów innych projektów
			<p>2. REGON - Krajowy rejestr urzędowy podmiotów gospodarki narodowej. Zależność: Korzystanie. Status: Wdrożony</p> <p>3. RPM Rejestr Pracowników Medycznych - Centralny Wykaz Pracowników Medycznych – system, w ramach którego prowadzony jest rejestr gromadzący podstawowe dane o pracownikach medycznych różnych grup zawodowych. Zależność: Korzystanie. Status: Wdrożony</p> <p>4. Centralna Baza Adresowa (CBA) - Centralna Baza Adresowa, to system obsługujący wyszukiwanie adresów i lokalizacji. Zależność: Korzystanie. Status: Wdrożony</p> <p>5. eGate Węzeł podpisu - System udostępniający usługę podpisu elektronicznego. Zależność: Korzystanie. Status: Wdrożony</p> <p>6. Platforma P1 - Elektroniczna Platforma Gromadzenia, Analizy i Udostępniania zasobów cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych. System ma na celu wytworzenie, gromadzenie, analizę i udostępnianie informacji o zdarzeniach medycznych, e-receptach i e-skierowaniach. Zależność: Uzupełnianie. Status: Wdrożony</p> <p>7. EpiBaza - System do gromadzenia i udostępnienia zasobów Ogólnopolskiego Systemu Nadzoru Epidemiologicznego oraz Bezpieczeństwa Żywności. Zależność: Wspieranie. Status: Analizowanie</p> <p>8. System Monitorowania Zagrożeń (SMZ) - System ma na celu usprawnienie dostępu do informacji o zapobieganiu skutkom niepożądanych zdarzeń mających wpływ na zdrowie i życie ludzi, poprawę efektywności działań w zakresie zapobiegania skutkom niepożądanych zdarzeń oraz zapewnić monitorowanie sektora ochrony zdrowia w zakresie zagrożeń. Zależność: Wspieranie. Status: Wdrożony</p> <p>9. Hurtownia danych CeZ - Repozytorium zanonimizowanych danych medycznych gromadzonych w ramach działania Platformy P1. Zależność: Uzupełnianie się. Projekt dostarcza danych do hurtowni danych,</p>

Nazwa produktu	Planowana data wdrożenia	Rzeczywista data wdrożenia	Komplementarność względem produktów innych projektów
			<p>na podstawie których przygotowywane są raporty Status: Implementowanie</p> <p>10. NFZ - Systemy Narodowego Funduszu zdrowia, min:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Centralny Wykaz Świadczeniodawców</li> <li>• SIKCH – system dedykowany dla Ubezpieczycieli Zdrowotnych wspiera pracowników płatnika na wszystkich szczeblach struktury organizacyjnej</li> <li>• SINZF – System Informatyczny NFZ (system dziedziny). Status: Implementowanie</li> </ul> <p>11. SMK 1 - System Monitorowania Kształcenia Pracowników Medycznych. System umożliwia bieżące monitorowanie przebiegu szkolenia, dostarczenie informacji do planowania kształcenia podyplomowego dla interesariuszy projektu, wsparcie procesów składania i oceny wniosków na specjalizację, gromadzenie informacji na temat procesu kształcenia podyplomowego oraz wsparcie procesów przeprowadzenia egzaminów. Zależność: Wspieranie. Status: Implementowanie</p> <p>12. Systemy PWDL - Systemy teleinformatyczne Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą. Zależność: Wspieranie. Status: Implementowanie</p> <p>13. e-Transplant - System pozwala na digitalizację procesów wspierających i usprawniających obsługę transplantologii w Polsce. Zależność: Wspieranie. Status: Analizowanie.</p> <p>14. e-Krew - System odpowiadający na potrzeby:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) dawców i kandydatów na dawców krwi</li> <li>2) podmiotów wykonujących działalność leczniczą, które wykorzystują krew i jej składniki w celach leczniczych</li> <li>3) Centrów Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa, które bezpośrednio realizują działania związane z publiczną służbą krwi – pobranie, badanie, preparatyka oraz dystrybucja krwi i jej składników</li> <li>4) instytucji nadzorujących system publicznej służby krwi: Ministerstwo Zdrowia, Narodowe Centrum Krwi, Instytut Hematologii i Transfuzjologii. Zależność: Wspieranie. Status:</li> </ol>



Nazwa produktu	Planowana data wdrożenia	Rzeczywista data wdrożenia	Komplementarność względem produktów innych projektów
			<p>Implementowanie</p> <p>15. System Statystyki Ochrony Zdrowia - SSOZ ma na celu usprawnienie procesów biznesowych związanych z dostępem do danych statystycznych, o których mowa w Programie Badań Statystycznych Statystyki Publicznej (PBSSP). Zależność: Wspieranie. Status: Implementowanie</p> <p>16. Systemy informatyczne dostawców sprzętu laboratoryjnego - Zależność: Wspieranie. Status: Analizowanie</p> <p>17. IOWISZ - Instrument Oceny Wniosków Inwestycyjnych w Sektorze Zdrowia. System ma na celu zapewnienie przejrzystego i racjonalnego procesu oceny celowości inwestycji w ochronie zdrowia. Zależność: Wspieranie. Status: Wdrażanie</p> <p>18. eHemofilia - System opieki zdrowotnej dla pacjenta chorego na hemofilię lub inne skazy krwotoczne oraz optymalizujący pracę wszystkich uczestników procesów (użytkowników systemów) z uwzględnieniem pacjenta. Zależność: Wspieranie. Status: Analizowanie</p> <p>19. P2 RPWDL Rejestr Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą - System dostarcza informacje na temat podmiotów wykonujących działalność leczniczą w tym podmiotów leczniczych, praktyk zawodowych lekarzy i lekarzy dentyków, praktyk zawodowych pielęgniarek i położnych oraz fizjoterapeutów. Zależność: Uzupełnianie się. Aktualnie w starej wersji systemu są gromadzone ww. dane. W nowej wersji systemu (objętej dofinansowaniem) gromadzone i obsługiwane są dane dot. tylko diagnostów. Status: Implementowanie</p> <p>20. Systemy CeZ - Dowolny system działający w ramach CeZ, który będzie potrzebował pobrać dane z wykorzystaniem interfejsu REST API. Zależność: Wspieranie. Status: Implementowanie</p>
Interfejs REST API umożliwiający weryfikację wpisów w Rejestrze PWDL przez system informatyczny dowolnego podmiotu	03-2024	03-2024	Nie dotyczy

Nazwa produktu	Planowana data wdrożenia	Rzeczywista data wdrożenia	Komplementarność względem produktów innych projektów
Wynik testów bezpieczeństwa	10-2023	10-2023	Nie dotyczy
Wynik testów wydajnościowych	10-2023	11-2023	Nie dotyczy
Materiały szkoleniowe	12-2024		Nie dotyczy
Materiały informacyjno-promocyjne	12-2024		Nie dotyczy

## 7. Ryzyka

### Ryzyka wpływające na realizację projektu

Nazwa ryzyka	Siła oddziaływania	Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka	Sposób zarządzania ryzykiem
Brak możliwości dofinansowania Projektu z FERC	Średnia	Średnia	<p><b>Podjęmowane działania zarządcze:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– opracowanie kompleksowej i na najwyższym poziomie dokumentacji na podstawie, której realizowana będzie ocena Wniosku o dofinansowanie,</li> <li>– realizacja Projektu ze środków budżetu państwa.</li> </ul> <p><b>Spodziewane lub faktyczne efekty działań:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– Podpisanie porozumienia o dofinansowanie</li> </ul> <p><u>Ryzyko zamknięte</u>, porozumienie zostało podpisane, projekt otrzymał dofinansowanie w ramach FERC Brak zmian w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego</p>
Zmiana składu zespołu projektowego	Średnia	Średnia	<p><b>Podjęmowane działania zarządcze:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– bieżące reagowanie na zmianę składu zespołu</li> <li>– systematyczne planowanie i monitorowanie prac zespołu</li> <li>– prowadzenie repozytorium projektowego, w którym umieszczane są wszelkie informacje o stanie, poszczególnych zadań oraz dokumentach związanych z nimi,</li> <li>– wykorzystywanie systemu motywowania.</li> </ul> <p><b>Spodziewane lub faktyczne efekty działań:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– ograniczona rotacja wśród członków zespołu.</li> <li>– zachowanie ciągłości wiedzy</li> </ul>

Nazwa ryzyka	Siła oddziaływania	Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka	Sposób zarządzania ryzykiem
			w projekcie poprzez gromadzenie dokumentacji. Brak zmian w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego
Przyjęcie nieprawidłowych założeń wynikające z braku kompletnych informacji na etapie przygotowania analizy biznesowo-technicznej	Średnia	Znikome	<b>Podjęmowane działania zarządcze:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>– aktywne zaangażowanie przedstawicieli biznesu/użytkowników systemu na każdym etapie prac projektowych;</li> <li>– dogłębna analiza związku z wszelkimi aspektami wdrożenia systemu (koszty, czas, funkcjonalności systemu).</li> </ul> <b>Spodziewane lub faktyczne efekty działań:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>– Rzetelnie przygotowana analiza uwzględniająca kompletne informacje pozyskane od przedstawicieli strony biznesowej</li> </ul> Brak zmian w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego
Problemy związane z migracją danych	Duże	Wysokie	<b>Podjęmowane działania zarządcze:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>– zaplanowanie procesu migracji,</li> <li>– stworzenie zespołu, który przeanalizuje, zaplanuje i zrealizuje ten proces,</li> <li>– przeprowadzenie próbnej migracji,</li> <li>– „czyszczenie” danych w obecnym Systemie RPWDL przed migracją - poprawa jakości danych</li> <li>– Implementacja w systemie mechanizmów obsługi wybranych nieprawidłowości w danych</li> </ul> <b>Spodziewane lub faktyczne efekty działań:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>– Zweryfikowane dane gotowe do przeprowadzenia procesu migracji</li> <li>– Proces migracji przygotowany do niespójności w danych</li> </ul>

Nazwa ryzyka	Siła oddziaływania	Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka	Sposób zarządzania ryzykiem
			<ul style="list-style-type: none"> <li>– Zidentyfikowane i obsługiwane w systemie główne rodzaje błędów w danych produkcyjnych</li> </ul> <p>Brak zmian w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego</p>
Realizacja kwestii formalnych i organizacyjnych związanych w wdrożeniem usługi płatności online	Średnia	Średnie	<p><b>Podjęmowane działania zarządcze:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– Uzgodnienie z Właścicielem Biznesowym podejścia do uruchomienia płatności elektronicznych w poszczególnych Organach Rejestrowych</li> <li>– Komunikacja z Organami Rejestrowymi wspierająca proces przygotowania do uruchomienia ePłatności (m.in. Podpisywanie umów z KIR)</li> </ul> <p><b>Spodziewane lub faktyczne efekty działań:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– Uzgodnione i potwierdzone z Właścicielem Biznesowym podejście do uruchomienia ePłatności</li> <li>– Przygotowanie organów rejestrowych</li> </ul> <p>rejestr do wdrożenia usługi</p> <p>Brak zmian w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego</p>

#### Ryzyka wpływające na utrzymanie efektów projektu

Nazwa ryzyka	Siła oddziaływania	Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka	Sposób zarządzania ryzykiem
Brak zabezpieczenia środków finansowych na utrzymanie Systemu RPWDL po zakończeniu realizacji projektu	Duża	Niskie	<p>REDUKOWANIE</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- analiza kosztów utrzymania i rozwoju oraz zabezpieczenie odpowiednich środków budżetowych,</li> <li>- uwzględnienie aspektu kosztów utrzymania w projektowaniu systemu.</li> </ul>
Niezapewnienie odpowiedniego poziomu dostępności i wydajności Systemu.	Duża	Niskie	<p>REDUKOWANIE</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- analiza związana z wszelkimi wymogami wydajnościowymi systemu</li> </ul>

Brak umiejętności efektywnego wykorzystywania funkcjonalności systemu	Średnia	Niskie	REDUKOWANIE - wdrożenie odpowiednich procedur dotyczących testów akceptacyjnych oraz wymóg testowania zmian na środowisku testowym przed - wprowadzeniem na produkcję/wprowadzenie procedur odtworzenia systemu oraz systematycznego tworzenia kopii zapasowych
---	---------	--------	---

**8. Wymiarowanie systemu informatycznego**  
**Nie dotyczy**

**9. Dane kontaktowe:**

Jarosław Rostkowski, Kierownik Projektu RPWDL, [j.rostkowski@cez.gov.pl](mailto:j.rostkowski@cez.gov.pl)