

**Raport z postępu rzeczowo-finansowego projektu informatycznego
za III kwartał 2025 roku**

Tytuł projektu	Wdrożenie w ST Krajowego Rejestru Karnego 2.0 eUsługi KRK 2.0 i obsługi zapytań systemu ECRIS (eKRK 2.0)
Wnioskodawca	Minister Sprawiedliwości
Beneficjent	Ministerstwo Sprawiedliwości
Partnerzy	Nie dotyczy
Źródło finansowania	1) Budżetu państwa (część budżetowa 37 – Sprawiedliwość) 2) Programu Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO) – Inwestycja C2.1.1 E-usługi publiczne, rozwiązania IT usprawniające funkcjonowanie administracji i sektorów gospodarki
Całkowity koszt projektu	11 832 177,49 zł
Całkowity koszt projektu - wydatki kwalifikowalne	10 000 000,00 zł
Okres realizacji projektu	– data rozpoczęcia realizacji projektu: 01.01.2024 – data zakończenia realizacji projektu: 30.06.2026

1. Otoczenie prawne

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 października 2023 r. w sprawie sposobu i trybu udzielania informacji o osobach oraz o podmiotach zbiorowych z Krajowego Rejestru Karnego, udzielanych za pośrednictwem system teleinformatycznego, sposobu zakładania konta użytkownika i konta instytucjonalnego dla informacji udzielanych na zapytanie lub wniosek oraz zakresu informacji o osobie lub o podmiocie zbiorowym udzielanej na żądanie (Dz. U. poz. 2469) zostanie zastąpione rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości w sprawie sposobu i trybu udzielania informacji o osobach oraz o podmiotach zbiorowych z Krajowego Rejestru Karnego, udzielanych za pośrednictwem systemu teleinformatycznego, sposobu zakładania konta użytkownika i konta instytucjonalnego dla informacji udzielanych na zapytanie lub wniosek oraz zakresu informacji o osobie lub o podmiocie zbiorowym udzielanej na żądanie.

W dniu 29 maja 2025 r. zostało opublikowane *rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu i trybu udzielania informacji o osobach oraz o podmiotach zbiorowych z Krajowego Rejestru Karnego, udzielanych za pośrednictwem systemu teleinformatycznego, sposobu zakładania konta użytkownika i konta instytucjonalnego dla informacji udzielanych na zapytanie lub wniosek oraz zakresu informacji o osobie lub o podmiocie zbiorowym udzielanej na żądanie (Dz.U. z 2025 r. poz. 721).*

Zgodnie z § 25 tego rozporządzenia, termin wejścia w życie e-usług został przesunięty z dnia 30 czerwca 2025 r. na dzień 30 czerwca 2026 r.

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 29 maja 2025 r. opublikowane w Dzienniku Ustaw z 2025 r., poz. 721, dostępne jest pod adresem: <https://www.dziennikustaw.gov.pl/DU/2025/721>.

Zasadnicze zmiany wprowadzane nowym rozporządzeniem dotyczą sposobu zakładania konta użytkownika i konta instytucjonalnego. Powyższe wynika z planowanego przeniesienia e-usługi udzielania informacji z Krajowego Rejestru Karnego (Rejestr) na nową platformę usług elektronicznych Ministerstwa Sprawiedliwości - Portal Rejestrów Sądowych (w ramach swoich funkcjonalności wykorzystującą m.in. węzeł krajowy, mObywatela) oraz podyktowane jest zamiarem wykorzystania w procesie zakładania kont w systemie teleinformatycznym tzw. Modułu Tożsamości, tj. systemu zapewniającego identyfikację i uwierzytelnienie użytkowników, zintegrowanego z dedykowanym systemem kont osób fizycznych oraz kont podmiotów, z których wykorzystaniem uwierzytelnieni użytkownicy będą wysyłać zapytania i wnioski oraz otrzymywać informacje z Rejestru. Wprowadzane zmiany dotyczą m.in. definicji, którymi posługuje się nowe rozporządzenie (celem jest zachowanie spójności definicyjnej pojęć dotyczących Portalu Rejestrów Sądowych, które pozostają wspólne dla wszystkich usług udostępnianych na tym portalu), wymogów dotyczących zakładania konta, a także przepisów określających sposób wykorzystania kont w procesie składania zapytań lub wniosków oraz udzielania informacji z Rejestru.

2. Postęp finansowy

Czas realizacji projektu	Wartość środków wydatkowanych	Wartość środków zaangażowanych
70%	1. 0,00% 2. 0,00% 3. 0,00%	33,81%

3. Postęp rzeczowy

Kamienie milowe

Nazwa	Powiązane wskaźniki projektu ¹	Planowany termin osiągnięcia*	Rzeczywisty termin osiągnięcia	Status realizacji kamienia milowego
Opublikowane rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości zmieniające termin wejścia w życie e-usług		06-2025	05-2025	Osiągnięty.
Zakończone prace analityczne		12-2025		W trakcie realizacji.
Zakończone testy bezpieczeństwa i testy penetracyjnych eUsługi KRK 2.0		06-2026		Planowany.
Zakończone prace developerskie do uruchomienia eUsługi KRK 2.0 i ECRIS zapytania	KPI 1 Wartość docelowa: 1 KPI 5 Wartość docelowa: 1	06-2026		W trakcie realizacji.

¹ Sekcja dotyczy projektów realizowanych ze środków UE

Nazwa	Powiązane wskaźniki projektu ¹	Planowany termin osiągnięcia*	Rzeczywisty termin osiągnięcia	Status realizacji kamienia milowego
Przeprowadzone szkolenia użytkowników z obsługi wdrożonych e-usług	KPI 2 Wartość docelowa: 60	06-2026		Planowany.
Przeprowadzone działania promocyjne		06-2026		Planowany.
Wdrożona e-usługa: eUsługi KRK 2.0	KPI 4 Wartość docelowa: 1	06-2026		Planowany.
Wdrożona e-usługa: ECRIS zapytania	KPI 4 Wartość docelowa: 1	06-2026		Planowany.
Zakończona realizacja rzeczowa projektu		06-2026		Planowany.

* Przedsięwzięcie jest objęte wsparciem na podstawie Porozumienia nr KPOD.05.06-IW.06-0004/24-00 z 21 marca 2025 roku oraz aneksu nr KPOD.05.06-IW.06-0004/24-01z 12 czerwca 2025 roku.

Wskaźniki efektywności projektu (KPI)

Nazwa	Jedn. miary	Wartość docelowa	Planowany termin osiągnięcia	Wartość osiągnięta od początku realizacji projektu (narastająco)
Liczba zmodyfikowanych systemów teleinformatycznych	Sztuka	1	06-2026	0
Liczba uczestników szkolenia	Osoby	60	06-2026	0
Użytkownicy nowych i zmodernizowanych publicznych usług, produktów i procesów cyfrowych.	Osoby	300 000	06-2027	0
C12G T2 – Zakończenie procesu opracowywania nowych lub udoskonalania istniejących e-usług	Sztuka	2	06-2026	0
C13aG Zakończenie procesu opracowywania nowych lub rozwijania istniejących publicznych systemów informatycznych	Sztuka	1	06-2026	0

4. E-usługi A2A, A2B, A2C <maksymalnie 2000 znaków>

Nazwa	Planowana data wdrożenia	Rzeczywista data wdrożenia	Opis zmian
eUsługa KRK 2.0 – wnioskowanie oraz udzielanie odpowiedzi na wnioski/zapytania o udzielenie informacji z Krajowego Rejestru Karnego za pośrednictwem kont systemu Teleinformatycznego.	06-2026		W okresie sprawozdawczym nie zostały wprowadzone zmiany w odniesieniu do zakresu planowanej e-usługi.
ECRIS zapytania – częściowa automatyzacja obsługi zapytań przekazywanych za pośrednictwem systemu ECRIS, w szczególności wdrożenie funkcjonalności umożliwiających odpytanie systemu.	06-2026		W okresie sprawozdawczym nie zostały wprowadzone zmiany w odniesieniu do zakresu planowanej e-usługi.

5. Udostępnione informacje sektora publicznego i zdigitalizowane zasoby

<maksymalnie 2000 znaków>

Nazwa	Planowana data wdrożenia	Rzeczywista data wdrożenia	Opis zmian
Nie dotyczy.			

6. Produkty końcowe projektu (inne niż wskazane w pkt 4 i 5)

<maksymalnie 2000 znaków>

Nazwa produktu	Planowana data wdrożenia*	Rzeczywista data wdrożenia	Komplementarność względem produktów innych projektów
Materiały szkoleniowe	06-2026		Nie dotyczy.
Pozytywny raport z testów bezpieczeństwa i testów penetracyjnych	06-2026		Nie dotyczy.
Zmodyfikowany ST KRK 2.0	06-2026		1. ST KRK 1.0: - zależność: uzupełnienie się, - status: wdrożony. 2. KRS: - zależność: korzystanie, wspieranie, - status: wdrożony. 3. CRD: - zależność: korzystanie, wspieranie, - status: projektowanie. 4. PRS: - zależność: korzystanie,

Nazwa produktu	Planowana data wdrożenia*	Rzeczywista data wdrożenia	Komplementarność względem produktów innych projektów
			wspieranie, - status: projektowanie. 5. Broker Komunikacyjny: - zależność: korzystanie, wspieranie, - status: wdrożony. 6. Power BI/Raporty KRK: - zależność: wspieranie, - status: wdrożony. 7. ECRIS: - zależność: uzupełnienie się, - status: projektowanie. 8. Systemy zewnętrzne Interesariuszy (uzyskujących informacje z Rejestru): - zależność: korzystanie, wspieranie, - status: wdrożony. 9. AS MON: - zależność: wspieranie, - status: wdrożony. 10. CEIDG: - zależność: korzystanie, wspieranie, - status: wdrożony. 11. PROK-SYS: - zależność: korzystanie, wspieranie, - status: wdrożony.
Materiały informacyjno-promocyjne	06-2026		Nie dotyczy.
Zmodyfikowany PRS	06-2026		1. ST KRK 2.0: - zależność: uzupełnienie się, - status: projektowanie. 2. e-Płatności MS: - zależność: korzystanie, - status: projektowanie. 3. Węzeł Krajowy: - zależność: korzystanie, - status: wdrożony.

7. Ryzyka <maksymalnie 2000 znaków>

Ryzyka wpływające na realizację projektu

Nazwa ryzyka	Siła oddziaływania	Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka	Sposób zarządzania ryzykiem
--------------	--------------------	---------------------------------------	-----------------------------

Nazwa ryzyka	Siła oddziaływania	Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka	Sposób zarządzania ryzykiem
Problemy z realizacją zamówienia przez wykonawcę wybranego w ramach procedur przetargowych.	Duża	Wysokie	1. Podejmowane działania zarządcze: a. regularne monitorowanie postępu prac realizowanych przez wykonawcę oraz bieżące reagowanie i podejmowanie decyzji w przypadkach występujących opóźnień, b. zapewnienie w umowie stosownych kar dla wykonawcy za opóźnienia w wykonaniu bądź niewykonaniu poszczególnych etapów lub całego zamówienia, c. organizowanie spotkań z kierownictwem wykonawcy w celu omówienia i rozwiązania bieżących problemów związanych z realizacją zamówienia, d. intensywna współpraca z zespołami Wykonawcy zewnętrznego, e. zarządzanie terminem wejścia w życie Rozporządzenia dot. eUsługi KRK 2.0, f. zarządzanie wspólnie z Wykonawcą szczegółową Roadmapą zadań projektowych, g. definiowanie osiągalnych celów zgodnie z założeniami MVP. 2. Spodziewane efekty działań zarządczych: a. zmniejszenie liczby opóźnień i poprawa terminowości realizacji zgłoszeń, b. wczesne wykrywanie problemów co pozwala na ich szybkie rozwiązywanie, c. zwiększenie dyscypliny wykonawcy, d. lepsza komunikacja i

Nazwa ryzyka	Siła oddziaływania	Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka	Sposób zarządzania ryzykiem
			szybkie rozwiązywanie problemów. 3. W porównaniu do poprzedniego okresu sprawozdawczego nie nastąpiły zmiany w zakresie tego ryzyka.
Zagrożenie związane z utratą wiedzy spowodowaną rotacją bądź odejściem kadr zaangażowanych w projekt, mające wpływ na rzetelność i terminowość realizacji projektu.	Duża	Znikome	1. Podejmowane działania zarządcze: a. właściwe motywowanie członków zespołu projektowego, także poprzez dodatkowe wynagradzanie świadczonej pracy, b. opracowanie zasad wyboru dodatkowych pracowników (zastępców dla członków zespołu), c. zapewnienie szkoleń członkom zespołu projektowego. 2. Spodziewane efekty działań zarządczych: a. utrzymanie zaangażowania i motywacji członków zespołu co minimalizuje ryzyko odejść, b. zwiększenie stabilności zespołu i zmniejszenie ryzyka utraty kluczowej wiedzy, c. szybka i skuteczna rekrutacja dodatkowych pracowników gdy zajdzie taka potrzeba, d. szybkie uzupełnienie braków kadrowych i minimalizacja przestojów w realizacji projektu. 3. W porównaniu do poprzedniego okresu sprawozdawczego nie nastąpiły zmiany w zakresie tego ryzyka.
Brak wystarczających	Duża	Średnie	1. Podejmowane działania

Nazwa ryzyka	Siła oddziaływania	Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka	Sposób zarządzania ryzykiem
Zasobów kadrowych, w tym odpowiednio wykwalifikowanych, na każdym etapie realizacji projektu.			zarządcze: a. analiza posiadanych zasobów kadrowych zdolnych realizować projekt, b. przyporządkowanie osób z odpowiednimi kompetencjami do poszczególnych zadań projektowych, c. szkolenia pracowników zaangażowanych w realizację projektu, d. dzielenie się posiadaną wiedzą i doświadczeniem przez członków Zespołu Projektowego, e. wskazywanie problemów w szczególności dotyczących braku kompetencji w zakresie architektury rozwiązań, analizy systemowej, f. analiza posiadanych zasobów kadrowych i pozyskiwanie zasobów z zewnątrz. 2. Spodziewane efekty działań zarządczych: a. identyfikacja i ocena dostępnych zasobów kadrowych umożliwia lepsze planowanie i alokację zasobów, b. zapewnienie faktycznych zasobów kadrowych do realizacji projektu, c. optymalne wykorzystanie kompetencji członków zespołu co zwiększa efektywność realizacji projektu, d. wzrost wiedzy i umiejętności w zespole co zwiększa elastyczność i zdolność adaptacji zespołu, e. szybkie zidentyfikowanie luk kompetencyjnych i

Nazwa ryzyka	Siła oddziaływania	Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka	Sposób zarządzania ryzykiem
			podjęcie działań w celu ich zniwelowania, f. możliwość szybkiego uzupełnienia brakujących zasobów kadrowych poprzez zatrudnienie specjalistów zewnętrznych. 3. W porównaniu do poprzedniego okresu sprawozdawczego nie nastąpiły zmiany w zakresie tego ryzyka.

Ryzyka wpływające na utrzymanie efektów projektu

Nazwa ryzyka	Siła oddziaływania	Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka	Sposób zarządzania ryzykiem
Brak lub niewystarczające środki finansowe na utrzymanie i rozwój systemu teleinformatycznego KRK i e-usług.	Duża	Wysokie	a. zagwarantowanie w budżecie państwa odpowiednich środków finansowych, b. konieczność zapewnienia środków na działania rozwojowe w okresie trwałości projektu.
Brak bądź niewystarczające zasoby ludzkie do obsługi Rejestru.	Duża	Wysokie	a. zapewnienie ciągłości zatrudnienia, monitorowanie obciążenia pracą zatrudnionych osób.
Dynamicznie zmieniające się otoczenie prawne.	Duża	Wysokie	a. bieżące monitorowanie i dostosowanie przepisów prawa regulujących funkcjonowanie Rejestru i e-usług.
Utrata lub niezapewnienie Aktualności wymaganych licencji/ oprogramowania niezbędnego dla zapewnienia ciągłości działania procesów biznesowych.	Duża	Wysokie	a. bieżące monitorowanie przez Administratora ST KRK aktualności wymaganego oprogramowania.

8. Wymiarowanie systemu informatycznego

Nie dotyczy.

9. Dane kontaktowe:

Magdalena Skorupska
Kierownik Projektu
Biuro Informacyjne Krajowego Rejestru Karnego
Ministerstwo Sprawiedliwości
22 39-76-317
538-623-547
Magdalena.Skorupska@ms.gov.pl