

**WZÓR**  
**raportu z postępu rzeczowo-finansowego projektu informatycznego**  
**za II kwartał 2023 roku**

(dane należy wskazać w zakresie odnoszącym się do okresu sprawozdawczego)

<b>Tytuł projektu</b>	<i>Cyfryzacja Miejsc Pamięci</i>
<b>Wnioskodawca</b>	Minister Cyfryzacji
<b>Beneficjent</b>	Minister Cyfryzacji
<b>Partnerzy</b>	<i>Nie dotyczy</i>
<b>Źródło finansowania</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Budżet Państwa, część 27 Informatyzacja;</li><li>• Planowane pozyskanie dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach II Osi priorytetowej FERC – „Zaawansowane usługi cyfrowe”, Działania 2.1 „Wysoka jakość i dostępność e-usług publicznych”;</li></ul>
<b>Całkowity koszt projektu</b>	19 037 218,45 zł <sup>1</sup>
<b>Całkowity koszt projektu - wydatki kwalifikowalne</b>	19 037 218,45 zł <sup>1</sup>
<b>Okres realizacji projektu</b>	data rozpoczęcia realizacji projektu: 01-2021 r. <sup>2</sup> pierwotna data zakończenia realizacji projektu: 12-2023 r. zmieniona data zakończenia realizacji projektu: 03-2024 r. <sup>3</sup>

**1. Otoczenie prawne** <maksymalnie 1000 znaków>

- 1) Projekt ustawy:
  - a) Projekt "Ustawy o cmentarzach i chowaniu zmarłych".  
<https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12351755>, etap: po Komisji Prawniczej, przed skierowaniem na Radę Ministrów
  - b) Projekt ustawy „Przepisy wprowadzające ustawę o cmentarzach i chowaniu zmarłych”.  
<https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12351712>, etap: po Komisji Prawniczej, przed skierowaniem na Radę Ministrów
- 2) Zarządzenie nr 142 Prezesa Rady Ministrów z dnia 8 września 2021 r. w sprawie Komitetu Sterującego do spraw Projektu Cyfryzacja Miejsc Pamięci
- 3) Ustawa z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych (Dz.U. z 2020 r. poz. 1947)
- 4) Ustawa z dnia 22 listopada 2018 r. o grobach weteranów walk o wolność i niepodległość Polski (Dz.U. poz. 2529)
- 5) Ustawa o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.(Dz.U. 2021 poz. 2070)

<sup>1</sup> Zwiększenie budżetu na podstawie aktualizacji OSR przyjętej przez Przewodniczącego Komitetu Sterującego

<sup>2</sup> Data rozpoczęcia projektu zgodnie z Decyzją Rady Portfela

<sup>3</sup> Decyzją Komitetu Sterującego termin wdrożenia i publicznego udostępnienia systemu przesunięto na 01-2024 r.

- 6) Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych.
- 7) Ustawa o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa.

## 2. Postęp finansowy

Czas realizacji projektu	Wartość środków wydatkowanych	Wartość środków zaangażowanych
76,92%	1. 25,41% 2. 0% 3. 0%	47,43% według stanu na dzień 30.06.2023 r.

## 3. Postęp rzeczowy <maksymalnie 5000 znaków>

### Kamienie milowe

Nazwa	Powiązane wskaźniki projektu <sup>4</sup>	Planowany termin osiągnięcia	Rzeczywisty termin osiągnięcia	Status realizacji kamienia milowego
Ogłoszony przetarg na wykonanie digitalizacji danych cmentarzy w ramach pilotażu.	ND	05-2023 <sup>5</sup>		W trakcie realizacji. Z uwagi na brak zatwierdzenia przez Radę Ministrów projektów ustaw i tym samym braku możliwości zakończenia prac nad dokumentacją przetargową ogłoszenie przetargu w planowanym terminie było niemożliwe.
Wykonane Studium Wykonalności	ND	02-2023		W trakcie realizacji.  Realizacja kamienia milowego uzależniona jest od przyjęcia projektów ustaw przez Radę Ministrów oraz opublikowania wszystkich wytycznych dot. pozyskania środków z FERC. Na koniec okresu sprawozdawczego ustawy nie zostały skierowane do zatwierdzenia przez RM. Dodatkowo, Katalog wydatków kwalifikowalnych II priorytetu programu Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 został opublikowany w ostatnim dniu II kw. br. Z uwagi na powyższe zakończenie prac nad kamieniem milowym w nie było możliwe.
Wdrożony i publicznie udostępniony system obsługi Rejestru cmentarzy. Możliwość prowadzenia Rejestru.	KPI2 – 1 szt.	01-2024 <sup>6</sup>		W trakcie realizacji.  Prace analityczne i deweloperskie zostały zakończone w I kw. 2023 r.

<sup>4</sup> Sekcja dotyczy projektów realizowanych ze środków UE.

<sup>5</sup> Decyzją Komitetu Sterującego w III kw. 2023 r. prace nad przetargiem zostały wstrzymane do czasu skierowania projektów ustaw na Radę Ministrów

<sup>6</sup> Decyzją Komitetu Sterującego termin wdrożenia i publicznego udostępnienia systemu przesunięto na 01-2024 r.

Nazwa	Powiązane wskaźniki projektu <sup>4</sup>	Planowany termin osiągnięcia	Rzeczywisty termin osiągnięcia	Status realizacji kamienia milowego
				jednak z uwagi na zmiany wprowadzone do projektu ustawy, modyfikacja formularza rejestracji cmentarza zaplanowana została na III/IV kw. 2023 r.
Wdrożona i publicznie uruchomiona funkcjonalność pobrania elektronicznej Karty Zgonu.	KPI2 – 1 szt.	01-2024 <sup>6</sup>		W trakcie realizacji.  Prace analityczne oraz deweloperskie w trakcie.
Wdrożony i publicznie udostępniony system obsługi Rejestru grobów i miejsc spoczynku. Możliwość prowadzenia Rejestru.	KPI2 – 1 szt.	01-2024 <sup>6</sup>		W trakcie realizacji.  Prace analityczne oraz deweloperskie w trakcie.
Wdrożony i publicznie udostępniony system obsługi Ewidencji zwłok i szczątków ludzkich przekazanych do spopielenia oraz Rejestr Protokołów spopielenia.	ND	01-2024 <sup>6</sup>		W trakcie realizacji.  Prace analityczne oraz deweloperskie w trakcie.
Wdrożona i publicznie uruchomiona wyszukiwarka cmentarzy i grobów.	ND	01-2024 <sup>6</sup>		W trakcie realizacji.  Prace analityczne w trakcie.
Wdrożony i publicznie udostępniony system obsługi Ewidencji grobów osób zasłużonych dla RP. Możliwość prowadzenia Ewidencji grobów osób zasłużonych dla RP.	KPI2 – 1 szt.	01-2024 <sup>6</sup>		Planowany.
Wdrożony i publicznie udostępniony system obsługi Ewidencji cmentarzy i grobów wojennych. Możliwość prowadzenia Ewidencji cmentarzy i grobów wojennych.	KPI2 – 1 szt.	01-2024 <sup>6</sup>		Planowany.
Wdrożony i publicznie udostępniony system obsługi Ewidencji grobów weteranów. Możliwość prowadzenia Ewidencji grobów weteranów.	KPI2 – 1 szt.	01-2024 <sup>6</sup>		Planowany.
Zakończona integracja z systemami odznaczeń, możliwość przypisywania odznaczeń do osób pochowanych w Systemie CMP.	ND	11-2023		Planowany.
Zakończony pilotaż wdrożenia systemu CMP.	ND	09-2024		Z uwagi na brak możliwości ogłoszenia postępowania przetargowego w planowanym

Nazwa	Powiązane wskaźniki projektu <sup>4</sup>	Planowany termin osiągnięcia	Rzeczywisty termin osiągnięcia	Status realizacji kamienia milowego
				pierwotnie terminie istnieje ryzyko przesunięcia terminu zakończenia pilotażu.
Wdrożony i publicznie udostępniony System CMP	KPI1 – 7030 szt. KPI3 - 1 szt. KPI4 - 1 szt. KPI5 – 84 os. KPI6 – 42 os. KPI7 – 42 os.	01-2024 <sup>6</sup>		Planowany

#### Wskaźniki efektywności projektu (KPI)

Nazwa	Jedn. miary	Wartość docelowa	Planowany termin osiągnięcia	Wartość osiągnięta od początku realizacji projektu (narastająco)
Cel 1: KPI1: Liczba załatwionych spraw poprzez udostępnioną on-line usługę publiczną	szt.	7030	12-2024	0
Cel 1: KPI2: Liczba usług publicznych udostępnionych on-line o stopniu dojrzałości 4 – transakcja	szt.	6	01-2024 <sup>7</sup>	0
Cel 1: KPI3: Liczba udostępnionych usług wewnętrznych administracyjnych (A2A)	szt.	1	01-2024 <sup>7</sup>	0
Cel 2: KPI1: Liczba uruchomionych systemów teleinformatycznych w podmiotach wykonujących zadania publiczne.	szt.	1	01-2024 <sup>7</sup>	0
Cel 2: KPI2: Liczba pracowników podmiotów wykonujących zadania publiczne niebędących pracownikami IT, objętych wsparciem szkoleniowym	os.	84	03-2024 <sup>8</sup>	0
Cel 2: KPI3: Liczba pracowników podmiotów wykonujących zadania publiczne niebędących pracownikami IT, objętych wsparciem szkoleniowym – kobiety	os.	42	03-2024 <sup>8</sup>	0
Cel 2: KPI4: Liczba pracowników podmiotów wykonujących zadania publiczne niebędących pracownikami IT, objętych wsparciem szkoleniowym – mężczyźni	os.	42	03-2024 <sup>8</sup>	0

<sup>7</sup> Decyzją Komitetu Sterującego termin wdrożenia i publicznego udostępnienia systemu przesunięto na 01-2024 r.

<sup>8</sup> Decyzją Komitetu Sterującego termin zakończenia szkoleń na 03-2024 r.

#### 4. E-usługi A2A, A2B, A2C <maksymalnie 2000 znaków>

Nazwa	Planowana data wdrożenia	Rzeczywista data wdrożenia	Opis zmian
1. Rejestracja cmentarza, miejsca pochówku lub miejsca spoczynku w Rejestrze Cmentarzy. Usługa realizuje proces oparty o złożenie i procedowanie wniosku, zakończony wpisem cmentarza do rejestru i nadaniem uprawnień Administratora cmentarza w Rejestrze lub odmową rejestracji z podaniem uzasadnienia.	01-2024 <sup>9</sup>		Decyzją Komitetu Sterującego termin wdrożenia i publicznego udostępnienia systemu został przesunięty na 01-2024 r.
2. Zgłoszenie obiektu jako cmentarza lub grobu nieujętego w Rejestrze. Usługa społecznościowa dla Obywateli, wzmacnia wpływ obywateli na kompletność danych w Rejestrach. Składany jest wniosek o dodanie obiektu wraz z obowiązkowymi informacjami, następuje weryfikacja i jeśli zgłaszany obiekt zostanie uznany za cmentarz lub grób zostanie dodany do właściwego rejestru.	01-2024 <sup>9</sup>		jw.
3. Zgłoszenie aktualizacji danych lub błędów w danych dotyczących cmentarza, grobu lub osoby pochowanej. Usługa społecznościowa dla Obywateli, wzmacnia wpływ obywateli na poprawność danych w Rejestrach. Składany jest wniosek o zmianę błędnych danych lub dodanie danych do obiektu, w tym załączników, np. zdjęcia.	01-2024 <sup>9</sup>		jw.
4. Zgłoszenie cmentarza lub grobu wojennego do Ewidencji cmentarzy i grobów wojennych do właściwego miejscowo Wojewody.	01-2024 <sup>9</sup>		jw.
5. Zgłoszenie grobu do Ewidencji grobów weteranów prowadzonej przez IPN.	01-2024 <sup>9</sup>		jw.
6. Zgłoszenie grobu do Ewidencji grobów osób zasłużonych dla RP do właściwego miejscowo Wojewody.	01-2024 <sup>9</sup>		jw.

<sup>9</sup> Decyzją Komitetu Sterującego termin wdrożenia i publicznego udostępnienia systemu przesunięto na 01-2024 r.

Nazwa	Planowana data wdrożenia	Rzeczywista data wdrożenia	Opis zmian

## 5. Udostępnione informacje sektora publicznego i zdigitalizowane zasoby

<maksymalnie 2000 znaków>

Nazwa	Planowana data wdrożenia	Rzeczywista data wdrożenia	Opis zmian
Dane cmentarzy. W skład danych wchodzi podstawowe dane informacyjne, a także opis, pliki z zdjęciami, regulamin, a także jeśli będą dostępne dane topograficzne. Zakres danych zgodny z projektem Ustawy o cmentarzach i chowaniu zmarłych.	09-2024		nd
Dane grobów i osób pochowanych. Zakres danych zgodny z projektem Ustawy o cmentarzach i chowaniu zmarłych.	09-2024		nd
Rejestr protokołów spopielenia	03-2024		

## 6. Produkty końcowe projektu (inne niż wskazane w pkt 4 i 5) <maksymalnie 2000 znaków>

Nazwa produktu	Planowana data wdrożenia	Rzeczywista data wdrożenia	Komplementarność względem produktów innych projektów
Rejestr cmentarzy	01-2024 <sup>10</sup>		1) Węzeł krajowy Opis zależności: Korzystanie Aktualny status: Testowanie 2) GUGIK: KSZBDOT, SZPRG, SZPRNG, System do prowadzenia EGiB, SZNMT Opis zależności: Korzystanie Aktualny status: Testowanie 3) SEPIS Opis zależności: Korzystanie Aktualny status: Projektowanie
Rejestr grobów i miejsc spoczynku	01-2024 <sup>10</sup>		1) Węzeł krajowy Opis zależności: Korzystanie Aktualny status: Testowanie 2) eKZ i eKUaMU Opis zależności: Korzystanie Aktualny status: Projektowanie
Ewidencja zwłok i szczątków ludzkich przekazanych do spopielenia	01-2024 <sup>10</sup>		1) Węzeł krajowy Opis zależności: Korzystanie Aktualny status: Testowanie 2) eKZ i eKUaMU Opis zależności: Korzystanie Aktualny status: Projektowanie 3) SEPIS Opis zależności: Korzystanie Aktualny status: Implementowanie

<sup>10</sup> Decyzją Komitetu Sterującego termin wdrożenia i publicznego udostępnienia systemu przesunięto na 01-2024 r.

Nazwa produktu	Planowana data wdrożenia	Rzeczywista data wdrożenia	Komplementarność względem produktów innych projektów
Ewidencja grobów osób zasłużonych dla RP	01-2024 <sup>10</sup>		1) Węzeł krajowy Opis zależności: Korzystanie Aktualny status: Testowanie 2) Rejestr odznaczeń IPN Opis zależności: Korzystanie Aktualny status: Modelowanie biznesowe 3) System Odznaczeń Państwowych – źródło danych - Modelowanie biznesowe
Ewidencja cmentarzy i grobów wojennych	01-2024 <sup>10</sup>		1) Węzeł krajowy Opis zależności: Korzystanie Aktualny status: Testowanie 2) Rejestr odznaczeń IPN Opis zależności: Korzystanie Aktualny status: Modelowanie biznesowe 3) System Odznaczeń Państwowych Opis zależności: Korzystanie Aktualny status: Modelowanie biznesowe
Ewidencja grobów weteranów	01-2024 <sup>10</sup>		1) Węzeł krajowy Opis zależności: Korzystanie Aktualny status: Testowanie 2) Rejestr odznaczeń IPN Opis zależności: Korzystanie Aktualny status: Modelowanie biznesowe 3) System Odznaczeń Państwowych Opis zależności: Korzystanie Aktualny status: Modelowanie biznesowe
API dla podmiotów wytwarzających oprogramowanie do zarządzania cmentarzami (publiczne)	01-2024 <sup>10</sup>		
Materiałowe szkoleniowe - finalna wersja	01-2024 <sup>10</sup>		
Materiały informacyjno-promocyjne	01-2024 <sup>10</sup>		
System Cyfryzacja Miejsc Pamięci	01-2024 <sup>10</sup>		1) Węzeł krajowy Opis zależności: Korzystanie Aktualny status: Testowanie 2) GUGIK: KSZBDOT, SZPRG, SZPRNG, System do prowadzenia EGIB, SZNMT Opis zależności: Korzystanie Aktualny status: Testowanie 3) eKZ i eKUaMU Opis zależności: Korzystanie Aktualny status: Implementowanie 4) SEPIS Opis zależności: Korzystanie Aktualny status: Implementowanie 5) Rejestr odznaczeń IPN Opis zależności: Korzystanie Aktualny status: Modelowanie biznesowe 6) System Odznaczeń Państwowych Opis zależności: Korzystanie Aktualny status: Modelowanie biznesowe 7) NID: Rejestr i Ewidencja Zabytków Opis zależności: Korzystanie Aktualny status: Modelowanie biznesowe

## 7. Ryzyka <maksymalnie 2000 znaków>

### Ryzyka wpływające na realizację projektu

Nazwa ryzyka	Siła oddziaływania	Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka	Sposób zarządzania ryzykiem
Opóźnienie uchwalenia Ustawy o cmentarzach i chowaniu zmarłych	duża	duża	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Akceptacja i monitorowanie ryzyka.</li> <li>2. Z poziomu Projektu nie mamy wpływu na termin uchwalenia Ustawy. Przewodniczący Komitetu Sterującego osobiście jest zaangażowany w proces powstawania i uchwalenia Ustawy.</li> <li>3. Z uwagi na brak skierowania do dnia 30.06.2023 r. na Radę Ministrów projektów ustaw i tym samym malejące szanse ich uchwalenia w kadencji Sejmu 2019-2023, zwiększono prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka.</li> </ol>
Zmiany treści uchwalonej Ustawy o cmentarzach w odniesieniu do projektu Ustawy	średnia	duża	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Akceptacja i monitorowanie ryzyka.</li> <li>2. Z poziomu Projektu nie mamy wpływu na zmiany wprowadzone podczas uchwalenia Ustawy, jednak w procesie powstawania projektu Ustawy podjęto działania minimalizujące to ryzyko. Zadania projektowe dla CMP wynikające z Ustawy są omówione z Interesariuszami i zaakceptowane. Przewodniczący Komitetu Sterującego osobiście jest zaangażowany w proces powstawania i uchwalenia Ustawy.</li> <li>3. Pomimo działań minimalizujących ryzyko, w ramach prac legislacyjnych do projektów ustaw wprowadzone zostały zmiany, które skutkują koniecznością wprowadzenia zmian do projektu.</li> <li>4. Z uwagi na powyższe zwiększono siłę oddziaływania ryzyka.</li> </ol>
Brak gotowości równoległego Projektu dot. elektronicznej Karty	duża	niskie	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mitygacja i monitorowanie ryzyka oraz odpowiednie</li> </ol>



Nazwa ryzyka	Siła oddziaływania	Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka	Sposób zarządzania ryzykiem
Zgonu oraz elektronicznej Karty Urodzenia z adnotacją o Martwym Urodzeniu do integracji z systemem CMP			sterowanie harmonogramem prac projektu Cyfryzacja Miejsc Pamięci. 2. Przewodniczący KS CMP oraz Główny Dostawca uczestniczą w KS projektu. 3. Ryzyko się zmaterializowało. Uległ zmianie termin udostępnienia środowiska testowego do integracji systemu CMP z P1
Brak możliwości integracji z planowanymi systemami zewnętrznymi dotyczącymi odznaczeń (SOP, IPN) i zabytków (NID).	mała	znikome	1. Mitygacja i monitorowanie ryzyka. 2. Ryzyko to nie dotyczy głównych korzyści projektu, przez co siła jego oddziaływania na cały projekt jest niska. Na bieżąco są uzgadniane wspólne prace, aby te integracje doszły do skutku. 3. Ryzyko nie uległo zmianie.
Ograniczony dostęp do zasobów ludzkich i technicznych w związku z zaangażowaniem w inne projekty realizowane w KPRM	średnia	znikome	1. Mitygacja i monitorowanie ryzyka. Powołanie dedykowanego zespołu projektowego oraz Komitetu Sterującego z przypisanymi zadaniami i zakresami odpowiedzialności. 2. Uwzględnienie istniejącego ryzyka wynikającego z mniejszego związania konsultantów niż pracowników etatowych. Zapewnienie warunków organizacyjnych gwarantujących, iż członkowie zespołu nie będą chcieli zmieniać. Wsparcie zasobami Centralnego Ośrodka Informatyki. 3. Ryzyko nie uległo zmianie
Brak możliwości zatrudnienia osób o odpowiednich kompetencjach	mała	niskie	1. Mitygacja i monitorowanie ryzyka. 2. Podpisane umowy przez KPRM na BodyLeasing zapewniają dostarczenie pracowników. Uwzględnienie istniejącego ryzyka wynikającego z mniejszego związania

Nazwa ryzyka	Siła oddziaływania	Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka	Sposób zarządzania ryzykiem
			<p>konsultantów niż pracowników etatowych</p> <p>Zapewnienie warunków organizacyjnych gwarantujących, iż członkowie zespołu nie będą chcieli zmieniać pracy.</p> <p>3. Ryzyko nie uległo zmianie.</p>
Przekroczenie harmonogramu realizacji projektu	średnia	średnie	<p>1. Mitygacja i monitorowanie ryzyka.</p> <p>2. Codwutygodniowe spotkania kierownictwa projektu "małe KS" w celu sprawdzania postępu prac oraz możliwości zaangażowania dodatkowych zasobów w przypadku opóźnień.</p> <p>3. W II kw. 2023 przyjęto decyzją KS zmianę harmonogramu realizacji projektu z uwagi na nowy termin wejścia w życie ustawy oraz zmianę zakresu projektu.</p> <p>4. Ryzyko nie uległo zmianie.</p>
Nieosiągnięcie wskaźników produktu oraz celu projektu w zadeklarowanym czasie	duża	średnie	<p>1. Mitygacja i monitorowanie ryzyka.</p> <p>2. Realizacja założonych celów oraz wskaźników projektu uzależniona jest w pełni od wejścia w życie projektów ustaw.</p> <p>3. Z uwagi na powyższe oraz zwiększone ryzyko opóźnienia lub braku wejścia w życie projektów ustaw, prawdopodobieństwo wystąpienia przedmiotowego ryzyka zostało podwyższone.</p>
Brak wystarczających środków na realizację projektu	duża	niskie	<p>1. Monitorowanie ryzyka.</p> <p>2. Środki będą pozyskane z FERC 2.1. Tworzona jest dokumentacja mająca na celu złożenie wniosku i pozyskanie środków.</p> <p>W przypadku nieuzyskania finansowania z FERC planowana jest kontynuacja realizacji projektu ze środków krajowych.</p> <p>3. Ryzyko nie uległo zmianie</p>

### Ryzyka wpływające na utrzymanie efektów projektu

Nazwa ryzyka	Siła oddziaływania	Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka	Sposób zarządzania ryzykiem
Niechęć Użytkowników Końcowych do korzystania z rozwiązań	mała	wysokie	1. Minimalizowanie ryzyka i zarządzanie nim. 2. Każde nowe rozwiązanie spotyka się z początkowym oporem masowego użytkownika, bo jest zmianą w utartym schemacie postępowania. Przygotowanie szkoleń i materiałów informacyjnych pomoże w pokonaniu bariery "nowości" rozwiązania. 3. Ryzyko nie uległo zmianie
Opóźnienie projektu komplementarnego o "Digitalizacja cmentarzy".	mała	średnie	1. Akceptacja ryzyka. 2. Korzyści Projektu CMP są zależne od liczby wprowadzonych danych szczegółowych cmentarzy (groby, pochówki) do systemu, im więcej informacji o cmentarzach, grobach i pochówkach tym korzyści większe. W ramach projektu CMP zostanie wprowadzona niewielka liczba danych cmentarzy, niezbędna do sprawdzenia funkcjonowania systemu. Digitalizacja zasobów wszystkich cmentarzy i wprowadzenie ich do systemu są zaplanowane w ramach projektu 3. Ryzyko nie uległo zmianie
Brak środków na utrzymanie produktów projektu	duża	niskie	1. Mitygacja i monitorowanie ryzyka. 2. Pozyskanie dodatkowych środków na utrzymanie systemu w ramach części 27 budżetu państwa 3. Ryzyko nie uległo zmianie
Brak wykwalifikowanego zespołu do utrzymania systemu	duża	niskie	1. Mitygacja i monitorowanie ryzyka. 2. Planowane zlecenie utrzymania do Centralnego Ośrodka Informatyki 3. Ryzyko nie uległo zmianie

## 8. Wymiarowanie systemu informatycznego

Nie dotyczy

## 9. Dane kontaktowe:

- Włodzimierz Ośko, Kierownik projektu – [wlodzimierz.osko@cyfra.gov.pl](mailto:wlodzimierz.osko@cyfra.gov.pl) - 509 738 248
- Justyna Cuper, Kierownik Projektu – [justyna.cuper@cyfra.gov.pl](mailto:justyna.cuper@cyfra.gov.pl) - 797 944 589