



MINISTER
ROZWOJU

JADWIGA EMILEWICZ

Data: 22 listopada 2019 r.
Znak sprawy: DGE-I.0033.34.2019

Pan Jacek Paziewski

Sekretarz Komitetu Rady Ministrów
do spraw Cyfryzacji

Ministerstwo Cyfryzacji

Dotyczy: Odniesienia beneficjenta do uwag Ministra Cyfryzacji do raportu za III kwartał 2019 r. z postępu rzeczowo - finansowego projektu pn. System Wsparcia Informatycznego Usług Terenowej Administracji Miar (ŚWITEŻ).

Szanowny Panie Sekretarzu,

W związku ze zgłoszeniem przez Ministerstwo Cyfryzacji (pismo Sekretarza Stanu, p. Karola Okońskiego z dn. 15 listopada 2019 r., znak BAiPS-VI.002.29.2019) uwag do raportu za III kwartał 2019 r. z postępu rzeczowo - finansowego projektu: „System Wsparcia Informatycznego Usług Terenowej Administracji Miar”, przekazuję następujące wyjaśnienia.

Wobec zidentyfikowanego przez Ministra Cyfryzacji 6-miesięcznego opóźnienia dla kamieni milowych:

1. Podpisanie umowy z Wykonawcą systemu „ŚWITEŻ”,
2. Odbiór dokumentacji projektowej systemu „ŚWITEŻ”,
3. Odbiór planu wdrożenia i testów systemu,

informuję uprzejmie, że nie wpływa ono na planowany termin końcowy realizacji projektu oraz załączam symulację realizacji terminów umownych na wykonanie głównych produktów projektu, zgodnie z zapisami umowy podpisanej z firmą Comarch Polska S.A., w dniu 04 października 2019 r. (kopia w załączeniu).

W odniesieniu do wątpliwości zgłoszonej wobec wskazania usługi („hosting infrastruktury serwerowej”) jako produkt projektu, uprzejmie informuję, że zgodnie z zapisami Studium Wykonalności projektu, stanowiącym załącznik do wniosku o dofinansowanie, hosting infrastruktury

serwerowej został wyspecyfikowany jako jeden z grupy produktów tworzących infrastrukturę projektu (co znajduje odzwierciedlenie w załączonym diagramie struktury produktów).

Ponadto, należy nadmienić, że - zgodnie z założeniami - realizacja projektu zawierać będzie rozwiązania wirtualizacyjne, które pozwolą na przeniesienie rozwiązania do innego środowiska, w szczególności do środowiska architektury chmurowej państwa. Jako że jest to pierwszy projekt informatyczny realizowany przez Główny Urząd Miar, otwierający możliwość oparcia następnych rozwiązań o ten standard, potraktowano go jako istotną wartość dodaną. Z tego kontekstu, w głównej mierze, wynika zakwalifikowanie usługi „hostingu infrastruktury serwerowej” jako produktu projektu.

Przedstawiając powyższe, zwracam się do Komitetu z uprzejmą prośbą o akceptację udzielnych wyjaśnień.

Podstawa prawna: nie dotyczy

Z poważaniem

Załączniki:

1. Symulacja realizacji terminów umownych
2. Diagram struktury produktów
3. Kopia umowy z firmą Comarch Polska S.A. wraz z upoważnieniem

Pismo przygotował: Jarosław Korczyński, Starszy Specjalista w Departamencie Gospodarki Elektronicznej

E-mail: jaroslaw.korczynski@mpit.gov.pl

Telefon: (22) 262 94 23

Nazwa kamienia	Planowana data osiągnięcia	Terminy osiągnięte i wynikające z Umowy z Comarch
Odbiór koncepcji i SIWZ systemu „ŚWITEŻ”	2018-12-31	2018-12-20
Podpisanie umowy z Wykonawcą systemu „ŚWITEŻ”	2019-04-30	2019-10-04
Odbiór dokumentacji projektowej systemu „ŚWITEŻ”	2019-06-30	2019-12-06
Odbiór planu wdrożenia i testów systemu	2019-09-30	2019-12-20
Odbiór prototypu systemu „ŚWITEŻ”	2020-02-28	2020-04-24
Przeprowadzenie testów akceptacyjnych oprogramowania systemu „ŚWITEŻ”	2020-05-30	2020-09-25
Raport z testów bezpieczeństwa systemu „ŚWITEŻ”	2020-12-31	2020-12-25
Odbiór oprogramowania systemu „ŚWITEŻ”	2021-03-31	2021-02-19
Odbiór końcowy wdrożenia systemu „ŚWITEŻ”	2021-05-31	2021-05-21

