



**PREZES
URZĘDU KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ**

Warszawa, 15 stycznia 2019 r.

BDG.WE.081.1.2018.14


**Pan
Marek Zagórski
Minister Cyfryzacji**

Szanowny Panie Ministrze,

w załączeniu przesyłam raport z postępu rzeczowo-finansowego za IV kwartał 2018 r. projektu informatycznego realizowanego przez Urząd Komunikacji Elektronicznej pod tytułem „Budowa Punktu Informacyjnego ds. Telekomunikacji”, celem przedłożenia Komitetowi Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji.

Z poważaniem
z up. Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej
Dyrektor Generalny

Mariusz Czyżak



Raport z postępu rzeczowo-finansowego projektu informatycznego za IV kwartał 2018 roku

(dane należy wskazać w zakresie odnoszącym się do okresu sprawozdawczego)

Tytuł projektu	<i>Budowa Punktu Informacyjnego ds. Telekomunikacji</i>
Wnioskodawca	Ministerstwo Cyfryzacji
Beneficjent	Urząd Komunikacji Elektronicznej
Partnerzy	<i>Nie dotyczy</i>
Źródło finansowania	Pomoc Techniczna Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Działanie 4.1, Podziałanie 4.1.1
Całkowity koszt projektu	7.036.389 PLN brutto
Okres realizacji projektu	data rozpoczęcia realizacji projektu: 02.01.2017 r. data zakończenia realizacji projektu ¹ : 31.12.2020 r.

1. Otoczenie prawne <maksymalnie 1000 znaków>

W celu usprawnienia i ujednolicenia procesu przekazywania danych do PIT, zgodnie z art. 29e ustawy z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1537, ze zm.) trwają prace nad przygotowanym przez Ministerstwo Cyfryzacji projektem rozporządzenia w sprawie informacji o istniejącej infrastrukturze technicznej i kanałach technologicznych, o planach inwestycyjnych w zakresie planowanych lub wykonywanych robotach budowlanych dotyczących infrastruktury technicznej i kanałów technologicznych oraz o wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego. 22.11. 2018 r. projekt rozporządzenia został skierowany do uzgodnień międzyresortowych, konsultacji publicznych oraz opiniowania. Po zakończeniu ww. etapu, 11 grudnia 2018 r. MC przekazało UKE zebrane uwagi i zwróciło się z prośbą o przedstawienie stanowiska. Stanowisko UKE MC 18.12.2018 r. W tym dniu odbyło się również posiedzenie Zespołu ds. Społeczeństwa Informacyjnego Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego, którego przedmiotem był m. in. omawiany projekt rozporządzenia. W trakcie spotkania przedstawiono ogólne uwagi do treści rozporządzenia. W celu omówienia zgłoszonych uwag 19 grudnia 2018 r. w siedzibie UKE odbyło się spotkanie pomiędzy przedstawicielami UKE i MC. W trakcie spotkania uzgodnione zostało stanowisko obu urzędów w zakresie uwzględnienia lub odrzucenia propozycji zmian, dokonano podziału prac i określono sposób dalszego procedowania. Od 19 grudnia 2018 r. prace związane z wprowadzaniem zmian do projektu rozporządzenia przebiegają równolegle w UKE i MC. Przewiduje się, że projekt rozporządzenia zawierający poprawki UKE zostanie przekazany do MC w celu scalenia 16 stycznia 2019 r.

2. Postęp finansowy

Czas realizacji projektu	Wartość środków wydatkowanych	Wartość środków zaangażowanych
50%	28,14%	81%

3. Postęp rzeczowy <maksymalnie 5000 znaków>

Kamienie milowe

Nazwa	Powiązane wskaźniki projektu ²	Planowany termin osiągnięcia	Rzeczywisty termin osiągnięcia	Status realizacji kamienia milowego
Wyłonienie firmy doradczej	brak	04-2017	04-2017	Osiągnięty

¹ W przypadku zmian terminu zakończenia projektu w stosunku do początkowo planowanego, należy wskazać również pierwotną datę zakończenia (sprzed zmiany)

² Sekcja dotyczy projektów realizowanych ze środków UE

Nazwa	Powiązane wskaźniki projektu ²	Planowany termin osiągnięcia	Rzeczywisty termin osiągnięcia	Status realizacji kamienia milowego
Przeprowadzenie analiz i opracowanie docelowego SIWZ na budowę docelowej wersji PIT	brak	08-2017	10-2017	Osiągnięty
Przetargi na wykonanie Systemu PIT w wersji 2.0 oraz dostawę sprzętu - wybór dostawców	Wskaźnik nr 3, Wartość docelowa dla kamienia milowego: 3	11-2017 – w zakresie przetargu na dostawę sprzętu 01-2018- w zakresie przetargu na Wykonie Systemu PIT w wersji 2.0	11-2017 – w zakresie przetargu na dostawę sprzętu 03-2018 – w zakresie przetargu na Wykonie Systemu PIT w wersji 2.0	Osiągnięty
Odbiór sprzętu do PIT wersja 2.0	brak	07-2018	12-2017	Osiągnięty
Wykonanie systemu PIT wersja 2.0	Wskaźnik nr 4, Wartość docelowa dla kamienia milowego: 48 Wskaźnik nr 5, Wartość docelowa dla kamienia milowego: 13	03-2019		W trakcie realizacji.
Testowa integracja z KGESUT w zakresie wskazanym w rozporządzeniu.	brak	02-2019		Planowany
W przypadku braku możliwości synchronizacji z KGESUT wcześniejsza integracja z zasobami powiatowymi	brak	02-2019		Planowany

Wskaźniki efektywności projektu (KPI)

Nazwa	Jedn. miary	Wartość docelowa	Planowany termin osiągnięcia	Wartość osiągnięta od początku realizacji projektu (narastająco)
1. Dostępna dla PT wyszukiwarka informacji.	Czas uzyskania informacji	Uzyskanie szukanej informacji w ciągu kilku minut	06-2019	0
2. Uchwały JST dotyczące zajęcia pasa drogowego przesyłane drogą elektroniczną do PIT.	% uchwał rejestrowanych w PIT	80%	12 -2020	0
3. Liczba opracowanych ekspertyz	Szt.	3	2-2018	3
4. Liczba uczestników form szkoleniowych dla instytucji	osoby	48 (zgodnie ze zmianą zatwierdzoną przez IZ)	12-2018	55 (zgodnie z faktycznie osiągniętymi wskaźnikami za 2017 i 2018 r.)
5. Liczba zakupionych urządzeń oraz elementów wyposażenia	Szt.	13	03-2018	13

Nazwa	Jedn. miary	Wartość docelowa	Planowany termin osiągnięcia	Wartość osiągnięta od początku realizacji projektu (narastająco)
stanowiska pracy				

4. E-usługi A2A, A2B, A2C <maksymalnie 2000 znaków>

Nazwa	Planowana data wdrożenia	Rzeczywista data wdrożenia	Opis zmian
Katalog procedur (A2B)	12-2020		
Katalog stron (B2B)	12-2020		
Przekazywanie informacji w trybie interaktywnym i hurtowym (A2A, A2B)	12-2020		
Wyszukiwanie informacji o infrastrukturze (planowanej, istniejącej) (B2A)	12-2020		

5. Udostępnione informacje sektora publicznego i zdigitalizowane zasoby <maksymalnie 2000 znaków>

Nazwa	Planowana data wdrożenia	Rzeczywista data wdrożenia	Opis zmian
Nie dotyczy			

6. Produkty końcowe projektu (inne niż wskazane w pkt 4 i 5) <maksymalnie 2000 znaków>

Nazwa produktu	Planowana data wdrożenia	Rzeczywista data wdrożenia	Komplementarność względem produktów innych projektów
System Punkt Informacyjny ds. Telekomunikacji (PIT2.0)	12-2020		Krajowa baza danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu (K-GESUT)- w Systemie PIT będą prezentowane dane przestrzenne dostępne w bazie K-GESUT. Nie rozpoczęto jeszcze integracji systemów.

7. Ryzyka <maksymalnie 2000 znaków>

Ryzyka wpływające na realizację projektu

Nazwa ryzyka	Siła oddziaływania	Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka	Sposób zarządzania ryzykiem
Brak odpowiednio wykwalifikowanej kadry ze strony Beneficjenta, zaangażowanej w budowę produktu projektu.	średnia	Średnie	Realizacja szkoleń dla pracowników zaangażowanych w projekt, zgodnie ze zgłaszanymi przez nich potrzebami. Zatrudnienie nowych pracowników z odpowiednimi kompetencjami i doświadczeniem. Zatrudnienie doradcy zewnętrznego z odpowiednimi kompetencjami i doświadczeniem.

Nazwa ryzyka	Siła oddziaływania	Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka	Sposób zarządzania ryzykiem
Opóźnienia w przygotowaniu zmiany niezbędnych aktów prawnych oraz aktów wykonawczych. Fundamentalnym elementem wpływającym na realizację projektu jest wydanie rozporządzenia definiującego zakres zbieranych danych oraz ich format. System informatyczny może być w pierwszej fazie budowany na ogólnych założeniach, ale w momencie projektowania bazy danych zakres informacyjny musi być już ustalony. W chwili obecnej istnieje uzgodniony z UKE projekt tego rozporządzenia	duża	Wysokie	Bieżący monitoring prac nad rozporządzeniem i współpraca z Ministerstwem Cyfryzacji, zawarcie umowy z zewnętrznym ekspertem do spraw legislacji
Duża fluktuacja zasobów kadrowych	średnia	Średnie	Zapewnienie odpowiedniego poziomu motywacji finansowej oraz stworzenie możliwości rozwoju zawodowego.
Brak wersji produkcyjnej Systemu PIT 2.0 w I kw. 2019 r.	średnia	Średnie	Zebranie danych w I kw. 2019 r. za pomocą systemu PIT 1.0

Ryzyka wpływające na utrzymanie efektów projektu

Nazwa ryzyka	Siła oddziaływania	Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka	Sposób zarządzania ryzykiem
Brak zainteresowania ze strony przedsiębiorców telekomunikacyjnych przedmiotem projektu.	średnia	Średnie	Przeprowadzenie wśród przedsiębiorców kampanii informującej o korzyściach z realizacji projektu oraz prowadzenie konsultacji z przedsiębiorcami w trakcie realizacji projektu.

8. Dane kontaktowe: Marta Bylica, Biuro Dyrektora Generalnego, marta.bylica@uke.gov.pl, tel. 22 5349568