

REKTOR

pl. Uniwersytecki 1
50-137 Wrocław | Poland

tel. +48 71 343 68 47
fax +48 71 344 34 21

rektor@uwr.edu.pl | www.uni.wroc.pl

BPZ.211.1.2017.230.EW

Wrocław, dnia 30 lipca 2020 roku

Komitet Rady Ministrów ds. Cyfryzacji
Ministerstwo Cyfryzacji

Szanowni Państwo,

przesyłam ponownie raport z postępu rzeczowo-finansowego za II kwartał 2020 roku projektu informatycznego pt. *Leopoldina on-line-platforma integracji i udostępniania elektronicznych zasobów Uniwersytetu Wrocławskiego dla nauki, edukacji i popularyzacji wiedzy*. Poniżej wyjaśnienia do uwag przesłanych 29 lipca br.

Odnosnie uwagi nr 1 - raport został uzupełniony o stosowne wyjaśnienia.

Odnosnie uwagi nr 2 - przypominam, że wykazane osiągnięcie poszczególnych kamieni milowych nie oznacza osiągnięcia wskaźnika, nawet w części. W naszej opinii ten kamień milowy jest powiązany z tym wskaźnikiem i przyczynia się do osiągnięcia wskaźnika w całej planowanej wartości. Wartość tę wykażemy w momencie osiągnięcia wszystkich kamieni milowych, które są z nim powiązane.

Odnosnie uwagi nr 3 – zakładaliśmy, że Portal będzie można uznać za wdrożony w momencie, kiedy go odbierzemy, przetestujemy i zasilimy plikami prezentacyjnymi. Pierwotnie założyliśmy, że po odbiorach w lutym dopracowanie plików prezentacyjnych potrwa dwa do trzech miesięcy i wtedy



będzie można uznać portal jako działający produkt końcowy. JM Rektor wydał 17 marca br. komunikat, w którym ograniczył świadczenie pracy od 18 marca br. na terenie Uniwersytetu do godzin 9.00-14.00. Ten fakt spowodował, że zaburzona została praca w projekcie. W odpowiedzi na to, Zespół zarządzający rozplanował pracę w jednostkach w taki sposób, aby uwzględnić decyzję władz, a jednocześnie umożliwić realizację zadań w projekcie. Została podjęta decyzja, że zespoły projektowe we wszystkich jednostkach zaangażowanych w realizację projektu będą pracowały o połowę krócej. Poprosiliśmy liderów zespołów o zmniejszenie tempa pracy, aby nie doprowadzić do sytuacji, w której prace projektowe będą wykonywane kosztem zwykłych obowiązków służbowych. Jednostki zatem prace digitalizacyjne rozplanowały do zaplanowanego czasu w projekcie, czyli sierpnia br. Nie udało się więc zasilić Portalu końcowymi plikami prezentacyjnymi do maja br. Dodatkowo wdrożenie Portalu, w naszym rozumieniu, to taka wersja strony, która będzie mogła być promowana poprzez portale społecznościowe i inne narzędzia promocyjne. Obecnie planujemy uruchomienie wersji BETA Portalu, którego zawartość podlegać nadal będzie modyfikacjom. Dodatkowo, aby uznać Portal za wdrożony, powinien być zakończony audyt bezpieczeństwa, przynajmniej w większości. A ten Kamień milowy ulegnie przesunięciu, zgodnie z informacją ujętą w raporcie.

Z poważaniem

REKTOR

Prof. dr hab. Adam Jezierski