

**Raport z postępu rzeczowo-finansowego projektu informatycznego
za II kwartał 2025 roku**

Tytuł projektu	Rozwój i zwiększenie dostępności Rejestrów Sądowych - eKRS i EKW
Wnioskodawca	Ministerstwo Sprawiedliwości
Beneficjent	Ministerstwo Sprawiedliwości
Partnerzy	Nie dotyczy
Źródło finansowania	1. Budżet Państwa (część budżetowa 37 Sprawiedliwość i 15 Sądy Powszechne 2. Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększania Odporności Inwestycja/Działanie C2.1.1 „E-usługi publiczne, rozwiązania IT usprawniające funkcjonowanie administracji i sektorów gospodarki
Całkowity koszt projektu	17 703 000,00 zł
Całkowity koszt projektu - wydatki kwalifikowalne	14 949 458,01
Okres realizacji projektu	Data rozpoczęcia realizacji projektu 01.07.2024 Data zakończenia realizacji projektu 30.06.2026

1. Otoczenie prawne

1. Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 30 listopada 2021 r. w sprawie konta w systemie teleinformatycznym obsługującym postępowanie sądowe (Dz.U. z 2021 r. poz. 2204) – etap Komisji Prawniczej RCL – zwolnienie z obowiązku rozpatrzenia z uwagami
2. Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 października 2015 r. w sprawie sposobu wnoszenia pism procesowych za pośrednictwem systemu teleinformatycznego obsługującego postępowanie sądowe (Dz.U. z 2015 r. poz. 1783), tj. z dnia 20 lutego 2023 r. (Dz.U. z 2023 r. poz. 540) – etap Komisji Prawniczej RCL – zwolnienie z obowiązku rozpatrzenia z uwagami
3. Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 października 2015 r. w sprawie trybu i sposobu dokonywania doręczeń elektronicznych (Dz.U. z 2015 r. poz. 1776), tj. z dnia 20 lutego 2023 r. (Dz.U. z 2023 r. poz. 452) – etap Komisji Prawniczej RCL – zwolnienie z obowiązku rozpatrzenia z uwagami

4. Ustawa o Krajowym Rejestrze Sądowym z dnia 20 sierpnia 1997 roku, tj. z dnia 10 marca 2023 r. (Dz.U. z 2023 r. poz. 685) – trwa rozpatrywanie uwag zgłoszonych w toku uzgodnień wewnętrznych przed wpisaniem do wykazu,
5. Ustawa z dnia 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece (Dz. U. z 2023 r., poz. 1984) – prośba o zgodę Ministra Sprawiedliwości na połączenie projektu z projektem uwierzytelniania, na wpis tak połączonego projektu do wykazu oraz na prowadzenie projektu w trybie odrębnym,
6. Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 27 listopada 2013 r. w sprawie Centralnej Informacji Ksiąg Wieczystych (Dz. U. z 2016 r., poz. 292 ze zm.) - uzgodnienia wewnętrzne (bez wpisu),
7. Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 29 listopada 2013 r. w sprawie wysokości opłat od wniosków o wydanie przez Centralną Informację Ksiąg Wieczystych odpisów ksiąg wieczystych, wyciąg z ksiąg wieczystych i zaświadczeń o zamknięciu ksiąg wieczystych oraz od wniosku o wyszukanie ksiąg wieczystych w centralnej bazie danych ksiąg wieczystych (Dz. U. z 2013 r., poz. 1412) - uzgodnienia wewnętrzne (bez wpisu),
8. Ustawa z dnia 26 maja 2023 r. o aplikacji mObywatel (Dz. U. z 2023 r., poz. 1234 ze zm.) - proceduje MC (uchwalona przez Sejm, przekazana do Senatu),
9. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 lipca 2023 r. w sprawie zakresu danych i wykazu rejestrów publicznych oraz systemów teleinformatycznych podmiotów publicznych, z których użytkownik może pobrać dane (Dz. U. z 2023 r., poz. 1342) – proceduje MC, uzgodnienia międzyresortowe

1. Postęp finansowy

Czas realizacji projektu	Wartość środków wydatkowanych	Wartość środków zaangażowanych
50%	1. 11,74 % 2. 0 % 3. 0 %	75.73 %

2. Postęp rzeczowy <maksymalnie 5000 znaków>

Kamienie milowe

Nazwa	Powiązane wskaźniki projektu ¹	Planowany termin osiągnięcia	Rzeczywisty termin osiągnięcia	Status realizacji kamienia milowego
Uruchomienie BRIS-4 Etap II	KPI1 Wartość docelowa - 1	12-2024	04-2025	Osiągnięty
Uruchomienie nowego RDF – Etap I	KPI 2 Wartość docelowa - 1	03-2025		W trakcie realizacji; opóźnienie z winy wykonawcy
Uruchomienie BRIS-4 Etap III	KPI1 Wartość docelowa - 1	04-2025		W trakcie realizacji. Z uwagi na to, że tylko 5 krajów UE uruchomiło system podjęto decyzję o przesunięciu realizacji zadania na listopad 2025. W trakcie procedowana jest zmiana WoD dot. harmonogramu.

¹ Sekcja dotyczy projektów realizowanych ze środków UE

Nazwa	Powiązane wskaźniki projektu ¹	Planowany termin osiągnięcia	Rzeczywisty termin osiągnięcia	Status realizacji kamienia milowego
Uruchomienie usług e-Formularzy KRS inicjowanych z konta podmiotu	KPI2 Wartość docelowa - 2	06-2025		W trakcie realizacji z uwagi na przesunięcie terminu wejścia w życie przepisów prawa na 04.08.2025 W trakcie procedowana jest zmiana WoD dot. harmonogramu
Uruchomienie nowego RDF – Etap II (SPZOZ)	KPI2 Wartość docelowa - 1	09-2025		W trakcie realizacji
Uruchomiony nowy RDF – Etap III (Alerty)	KPI2 Wartość docelowa – 1 KPI6 Wartość docelowa- 1	12-2025		Planowany
Uruchomienie nowego podsystemu Centralnej Informacji KW	KPI4 Wartość docelowa – 100 000	03-2026		W trakcie realizacji
Integracja z mObywatel i osadzenie usług "moje KW"	KPI7 Wartość docelowa - 6	03-2026		W trakcie realizacji
Integracja z mObywatel i osadzenie usług "mój KRS"	KPI7 Wartość docelowa - 3	05-2026		W trakcie realizacji
Zmodyfikowany portal PRS	KPI3 Wartość docelowa 1 KPI4 Wartość docelowa – 100 000 KPI5 Wartość docelowa 4	05-2026		Planowany
Zakończona rzeczowa realizacja projektu		06-2026		W trakcie realizacji

Wskaźniki efektywności projektu (KPI)

Nazwa	Jedn. miary	Wartość docelowa	Planowany termin osiągnięcia	Wartość osiągnięta od początku realizacji projektu (narastająco)
KPI1.Zakończenie procesu opracowywania nowych lub udoskonalania istniejących e-usług (PROG-KPOD-0174 - C11G T1) - BRIS	szt.	2	06-2025	1
KPI2. Zakończenie	szt.	5	06-2026	0

Nazwa	Jedn. miary	Wartość docelowa	Planowany termin osiągnięcia	Wartość osiągnięta od początku realizacji projektu (narastająco)
procesu opracowywania nowych lub udoskonalania istniejących e-usług (PROG-KPOD-0175 - C12G T2) - KRS				
KPI3. Zakończenie procesu opracowywania nowych lub rozwijania istniejących publicznych systemów informatycznych- CIKW	szt.	1	06-2026	0
KPI4.Użytkownicy nowych i zmodernizowanych publicznych usług, produktów i procesów cyfrowych	szt	200 000	06-2026	0
KPI5.Zakończenie procesu opracowywania nowych lub udoskonalania istniejących e-usług (PROG-KPOD-0175 - C12G T2) - EKW	szt.	4	06-2026	0
KPI6.Zakończenie procesu opracowywania nowych lub rozwijania istniejących publicznych systemów informatycznych - PRS	szt.	1	06-2026	0
KPI7.Zakończenie procesu opracowywania nowych lub udoskonalania istniejących e-usług (PROG-KPOD-0175 - C12G T2) - mObywatel	szt	9	06-2026	0

3. E-usługi A2A, A2B, A2C <maksymalnie 2000 znaków>

Nazwa	Planowana data wdrożenia	Rzeczywista data wdrożenia	Opis zmian
Ustalenie i pobranie listy podmiotów w KRS, z którymi osoba jest powiązana przez PESEL	05-2026		
Powiadomienia o rejestracji sprawy lub wpisu w rejestrze dot. podmiotu z listy firm, z którymi osoba jest powiązana przez PESEL (tzw. newsletter)	05-2026		
Złożenie wniosku i uzyskanie	05-2026		

Nazwa	Planowana data wdrożenia	Rzeczywista data wdrożenia	Opis zmian
elektronicznego dokumentu odpisu aktualnego dla KRS z ustalonej listy			
Złożenie do RDF dokumentów finansowych dla podmiotów z Rejestru Przedsiębiorców KRS (alert o terminie złożenia sprawozdania)	12-2025		
Złożenie do RDF korekty sprawozdania finansowego dla podmiotów z Rejestru Przedsiębiorców KRS	03-2025		Przedłużające się prace nad analizą i projektem po stronie Wykonawcy uniemożliwiły realizację zadania w zaplanowanym terminie. Z uwagi na przepisy prawa i pik sprawozdań finansowanych składanych do RDF przypadający każdego roku na okres między czerwcem a sierpnem nie jest możliwe wdrożenie usługi w tym czasie, dlatego zaplanowano wdrożenie na wrzesień 2025r. Obecnie procedowana jest zmiana WoD w zakresie harmonogramu
Bezpłatne składanie do RDF dokumentów finansowych dla Samodzielnych Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej	09-2025		
Złożenie wniosku o wpis do KRS z założeniem konta podmiotu po dokonaniu wpisu, korespondencja na konto w sprawach rejestrowych	06-2025		Przesunięta została data wejścia w życie przepisów prawa dla tej usługi na 2025-08-04. Usługa planowana są do wdrożenia, zgodnie z datą wejścia w życie, w sierpniu tego roku. Obecnie procedowana jest zmiana WoD w zakresie harmonogramu
Złożenie wniosku o zmianę wpisu w rejestrze, wykreślenie podmiotu wpisanego do KRS, korespondencja na konto w sprawach rejestrowych	06-2025		Przesunięta została data wejścia w życie przepisów prawa dla tej usługi na 2025-08-04. Usługa planowana są do wdrożenia, zgodnie z datą wejścia w życie, w sierpniu tego roku. Obecnie procedowana jest zmiana WoD w zakresie harmonogramu
Rejestracja operacji przekształcenia, podziału lub połączenia transgranicznego podmiotu wpisanego do KRS w rejestrze innego kraju członkowskiego UE	12-2024	2025-04-12	Obecnie procedowana jest zmiana WoD w zakresie harmonogramu
Rejestracja w KRS operacji przekształcenia, podziału lub połączenia transgranicznego podmiotu wpisanego w Rejestrze innego kraju członkowskiego UE	06-2025		Usługa ta została przesunięta do realizacji na listopad 2025r. Jedynie 6 krajów członkowskich zrealizowało wymianę komunikatów w systemie BRIS. Obecnie procedowana jest zmiana WoD w zakresie harmonogramu
Ustalenie i pobranie listy numerów ksiąg wieczystych (kw), w których w dziale II ujawniony jest PESEL Obywatela	03-2026		
Wydanie odpisu pełnego kw z ww. listy (mObywatel)	03-2026		

Nazwa	Planowana data wdrożenia	Rzeczywista data wdrożenia	Opis zmian
Wydanie odpisu aktualnego kw z ww. listy (mObywatel)	03-2026		
Wydanie wyciągu z kw z ww. listy w (mObywatel)	03-2026		
Wydanie zaświadczenia o zamknięciu kw z ww. listy (mObywatel)	03-2026		
Zweryfikowanie autentyczności okazanego dok. odpisu KW za pomocą zeskanowanego kodu QR ((mObywatel)	03-2026		
Wydanie odpisu pełnego (PRS)	05-2025		
Wydanie odpisu aktualnego przez (PRS)	05-2026		
Wydanie wyciągu z KW (PRS)	05-2026		
Wydanie zaświadczenia z KW (PRS)	05-2026		

4. Udostępnione informacje sektora publicznego i zdigitalizowane zasoby

<maksymalnie 2000 znaków>

Nazwa	Planowana data wdrożenia	Rzeczywista data wdrożenia	Opis zmian

5. Produkty końcowe projektu (inne niż wskazane w pkt 4 i 5) <maksymalnie 2000 znaków>

Nazwa produktu	Planowana data wdrożenia	Rzeczywista data wdrożenia	Komplementarność względem produktów innych projektów
Dostarczone uzupełnienia oprogramowania systemowo-rzeczowego	12-2025		Nie dotyczy
Zmodyfikowany system eKRS	12-2025		<p>1. PRS (Portal Rejestrów Sądowych) Opis zależności – wspieranie Aktualny status integracji systemów/implementacji rozwiązania – wdrożony, modyfikowany (status modyfikacji w zależności od usługi – Analizowanie, - Projektowanie, Implementowanie, Testowanie, Wdrażanie, Wdrożony)</p> <p>2. mObywatel – uzupełnianie się Aktualny status integracji systemów/implementacji rozwiązania – Analizowanie, Projektowanie. Integracja za pomocą synchronicznych usług REST</p>

Nazwa produktu	Planowana data wdrożenia	Rzeczywista data wdrożenia	Komplementarność względem produktów innych projektów
Zmodyfikowany system EKW	03-2026		API. 1.PRS (Portal Rejestrów Sądowych) Opis zależności – wspieranie Aktualny status integracji systemów/implementacji rozwiązania – wdrożony, modyfikowany (status modyfikacji w zależności od usługi – Analizowanie, Projektowanie) 2. mObywatel – uzupełnianie się Aktualny status integracji systemów/implementacji rozwiązania – Analizowanie, Projektowanie. Integracja za pomocą synchronicznych usług REST API.
API dla usług w mObywatel	05-2026		1.EKW (Elektroniczne Księgi Wieczyste) Opis zależności - uzupełnianie się Aktualny status integracji systemów/implantacji rozwiązania - Analizowanie, Projektowanie. Integracja za pomocą synchronicznych usług REST API. 2.KRS (Krajowy Rejestr Sądowy) Opis zależności – uzupełnianie się Aktualny status integracji systemów/implementacji rozwiązania – Analizowanie, Projektowanie. Integracja za pomocą synchronicznych usług REST API.
Zmodyfikowany portal PRS	05-2026		1.KRS (Krajowy Rejestr Sądowy) Opis zależności – korzystanie Aktualny status integracji systemów/implementacji rozwiązania – wdrożony, modyfikowany 3.Węzeł Krajowy Opis zależności – korzystanie Aktualny status integracji systemów/implementacji rozwiązania – wdrożony, modyfikowany
Raport z testów bezpieczeństwa	05-2026		Nie dotyczy
Raport z testów wydajności	05-2026		Nie dotyczy
Filmy instruktażowo-szkoleniowe	06-2026		Nie dotyczy
Materiały informacyjno-promocyjne	06-2026		Nie dotyczy

6. Ryzyka <maksymalnie 2000 znaków>

Ryzyka wpływające na realizację projektu

Nazwa ryzyka	Siła oddziaływania	Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka	Sposób zarządzania ryzykiem
Nieznany ostateczny rezultat prac legislacyjnych niezbędnych do wdrożenia projektu	Duża	Wysokie	1. Działania: Aktywny udział w pracach legislacyjnych, zaangażowanie w prace

Nazwa ryzyka	Siła oddziaływania	Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka	Sposób zarządzania ryzykiem
			projektowe departamentów legislacyjnych i prawnych 2.Efekty: monitorowanie na bieżąco rezultatu prac legislacyjnych i podejmowanie działań korygujących.
Zmiany w wymaganiach mające wpływ na zakres produktu końcowego projektu	Średnia	Średnie	1. Działania: Odpowiednio wczesne i kompletne przekazywanie do Wykonawcy zleceń modyfikacji systemu i stały nadzór nad terminową realizacją tych zleceń 2.Efekty: zminimalizowanie zmian w wymaganiach
Brak spójności pomiędzy dokumentacją projektową a otrzymanym produktem	Mała	Niskie	1. Działania: Monitorowanie przebiegu realizacji umowy z Wykonawcą oraz weryfikowanie bieżących działań Wykonawcy i ich ocena 2.Efekty: zmniejszenie ilości błędów w dokumentacji
Opóźnienia w realizacji projektu z winy wykonawcy	Średnia	Średnie	1. Działania: Nadzór realizacji kontraktu z Wykonawcą. Przestrzeganie zapisów zawartej umowy, stosowanie przewidzianych w niej środków 2.Efekty: monitorowanie i eskalacja na poziom Komitetu Sterującego
Brak odpowiednich zasobów kadrowych po stronie Wykonawcy	Średnia	Średnia	1. Działania: Nadzór kontraktu i odpowiednio wczesne reagowanie na niskiej jakości zasoby kadrowe po stronie Wykonawcy 2.Efekty: eskalacja na poziom Komitetu

Nazwa ryzyka	Siła oddziaływania	Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka	Sposób zarządzania ryzykiem
			Sterującego
Obciążenie pracą i nieustanne zaangażowanie zespołu projektowego w prace związane z doskonaleniem jakości produktów wykonywanych przez Wykonawcę, spowodowane niskim poziomem jakości wykonanego produktu przez Wykonawcę	Średnia	Wysokie	1. Działania: Bieżąca kontrola jakości prac Wykonawcy Zewnętrznego wraz z jego oceną. Zwiększenie zaangażowania pracowników Zamawiającego poprzez wprowadzenie konsultacji, zastosowanie metodyki zwinnej i ścisłej współpracy z Wykonawcą. 2.Efekty: dostarczanie przez Wykonawcę modułów/mniejszych części całości do testowania przed przekazaniem do testów akceptacyjnych pełnego produktu.
Niedostateczne zasoby kadrowe po stronie MS	Duża	Średnie	1. Działania: Zabezpieczenie kadry do opracowania projektu przepisów, analizy biznesowej po stronie Zamawiającego, testowania oprogramowania, współdziałania z Wykonawcą 2.Efekty: dostarczenie oprogramowania podzielonego na moduły i lepszej jakości
Opóźnienie realizacji poszczególnych zadań ze względu na zaangażowanie zasobów MS w inne prace	Średnia	Średnie	1. Działania: Ścisłe kontrolowanie harmonogramu zadań projektowych oraz prac wykonywanych przez Wykonawcę. 2.Efekty: zarządzanie zespołem w kontekście zaplanowanych prac
Nieprecyzyjne oszacowanie kosztów poszczególnych zadań	Średnia	Wysokie	1. Działania: Przyznanie odpowiednich dodatkowych środków niezbędnych do wytworzenia oprogramowania.

Nazwa ryzyka	Siła oddziaływania	Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka	Sposób zarządzania ryzykiem
			Rzetelna weryfikacja poprawności szacowania pracochłonności zadań przedstawianej przez Wykonawcę 2. Zwiększenie trafności szacunków i kontroli kosztów.
Brak terminowego dostosowania przepisów i aplikacji mObywatel po stronie Ministerstwa Cyfryzacji związane z integracją usługi Moje KRS i Moje Księgi Wieczyste	Duża	Średnie	1. Działania: Ścisła współpraca z MC i COI, organizacja cyklicznych spotkań konsultacyjnych, wspólne monitorowanie harmonogramu prac aktywny udział w przekazywaniu merytorycznych wkładów 2. Efekty: bieżący monitoring pozwalający na szybką eskalację ewentualnego zagadnienia do Komitetu Sterującego
Zmiany przepisów/ zmiany innych systemów zintegrowanych z KRS wpływające na modyfikacje systemu – obciążenie pracą stron realizujących projekt. Zmiany w wymaganiach mające wpływ na zakres produktu końcowego projektu			1. Działania: Odpowiednio wcześnie i kompletne przekazywanie do Wykonawcy zleceń modyfikacji systemu i stały nadzór nad terminową realizacją tych zleceń. Monitorowanie i zarządzanie harmonogramem prac. 2. Efekty: bieżący monitoring pozwalający na szybką eskalację zagadnienia do KS
Zagrożenia wynikające z czynników zewnętrznych – cyberataki, sytuacja polityczno-gospodarcza związana z działaniami wojennymi w Ukrainie	Średnia	Średnia	1. Działania: Bieżące monitorowanie sytuacji związanej z bezpieczeństwem infrastruktury systemów informatycznych obsługujących Krajowy rejestr Sądowy oraz Księgi Wieczyste, monitorowanie działań Wykonawcy pod kątem aktualizacji zabezpieczeń oraz

Nazwa ryzyka	Siła oddziaływania	Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka	Sposób zarządzania ryzykiem
			tworzeniem kopii zapasowych, podnoszenie kompetencji pracowników związanych z zapobieganiem cyberatakam 2. Zwiększenie odporności systemów na zagrożenia
Wystąpienie zagrożeń globalnych - pandemia	Średnia	Średnia	1. Działania: Zabezpieczenie możliwości pracy zdalnej przy realizacji projektu, monitorowanie sytuacji epidemiologicznej w kraju 2. Efekty: możliwość kontynuacji prac projektowych bez względu na miejsce pracy

Ryzyka wpływające na utrzymanie efektów projektu

Nazwa ryzyka	Siła oddziaływania	Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka	Sposób zarządzania ryzykiem
Niewystarczające środki w budżecie dysponenta na zapewnienie efektów projektu	Średnia	Średnie	Odpowiednio wczesne planowanie środków na zapewnienie usług utrzymania i rozwoju. Przedstawienie problemu kierownictwu wyższego szczebla. Wygospodarowanie środków z innych zadań realizowanych u Beneficjenta
Brak zapewnienia odpowiednich zasobów personalnych odpowiedzialnych za rozwój i utrzymanie systemu KRS, CI KW oraz usług Moje księgi i mój KRS na mObywatelu	Średnia	Średnie	Konieczność zabezpieczenia kadry merytorycznej i informatycznej do utrzymania nowego systemu oraz dalszy rozwój oprogramowania
Niedostateczne bezpieczeństwo danych i ciągłość realizacji	Duża	Znikome	Przyjęcie w projekcie optymalnych rozwiązań dotyczących

procesów			bezpieczeństwa danych oraz przewidzenie możliwości modernizacji mechanizmów bezpieczeństwa bez konieczności szerokiej ingerencji w konstrukcję rozwiązania. Wdrożenie odpowiednich polityk i procedur zarządzania dostępem do danych
----------	--	--	--

7. Wymiarowanie systemu informatycznego

8. Dane kontaktowe:

Kierownik Projektu: Grzegorz Staniaszek

Komórka organizacyjna: Departament Informatyzacji i Rejestrów Sądowych

e-mail: grzegorz.staniaszek@ms.gov.pl

tel.: 734-116-292