

**Nazwa dokumentu:** raport końcowy z realizacji projektu informatycznego Wdrożenie „Systemu Wspomagania Zarządzania Zasobami” klasy ERP - wnioskodawca Minister Zdrowia, beneficjent Narodowy Fundusz Zdrowia

Lp.	Organ wnoszący uwagi	Jednostka redakcyjna, do której wnoszone są uwagi	Treść uwagi	Propozycja zmian zapisu	Odniesienie do uwagi
1	MF		<p>Projekt „System Wspomagania Zarządzania Zasobami” nie został zrealizowany, nie powstały żadne produkty tego projektu. W raporcie wskazano, że nie poniesiono kosztów, a na Wykonawcę umowy nałożono kary umowne w wysokości 595 000,00 zł z tytułu zwłoki Wykonawcy w realizacji zadania nr 50 „Dostarczenie opisu interfejsów zgodnie z Projektem Integracji” Harmonogramu Szczegółowego oraz w wysokości 4 612 315,50 zł z tytułu odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.</p> <p>Mając na uwadze, że pewne działania związane z projektem zostały zrealizowane, wyjaśnienia wymaga w jakiej wysokości zostały poniesione faktyczne koszty przez beneficjenta, w tym np. osobowe. Wskazania wymaga czy nałożone kary je rekompensują. Ponadto MF przychyliła się do oczekiwań Zespołu Zadaniowego Rady Architektury IT przedstawienia planu dalszych działań pozwalających na osiągnięcie rezultatów, a konsekwencji korzyści, jakie miał dostarczyć projekt.</p>		
2					
3					