



Warszawa, dnia 04 sierpnia 2017 r.

RZECZPOSPOLITA POLSKA
MINISTER CYFRYZACJI

Anna Streżyńska

BM-I.072.34.2017

Pan
Marek Kuchciński
Marszałek Sejmu RP

Dot. pisma z dnia 19 lipca 2017 r. Pośła na Sejm RP Pana Arkadiusza Marchewki w sprawie wyników kontroli NIK funduszu CEPIK (interpelacja nr 14111)

Szanowny Panie Marszałku,

poniżej przedstawiam odpowiedzi na zadane przez Pana Pośła pytania.

- 1. Jakie działania zdaniem NIK pozwoliłyby całkowicie, a nie tylko częściowo (jak stwierdzono w odniesieniu do aneksu z 30.12.2016 r.) zmienić niekorzystne postanowienia dotyczące wynagrodzenia dla COI w zakresie realizacji projektu CEPIK? Jeśli zostały one wskazane w informacji pokontrolnej przekazanej MC, proszę o ich przedstawienie.**

Zgodnie z przekazanymi wnioskami pokontrolnymi Najwyższa Izba Kontroli wskazuje konieczność zarządzania projektem CEPiK2.0 (realizowanym na podstawie umowy nr 8/DEP/2013) w sposób zapewniający pełne powiązanie zapłaty wynagrodzenia COI z odbiorem wykonanych prac. Ponadto NIK zauważa potrzebę wyceny elementów przedmiotu umowy, która umożliwiłaby rzetelny podział kosztów na majątkowe i bieżące.

Powyższe oznacza odejście od obowiązującego w ramach umowy nr 8/DEP/2016 ryczałtowego wynagrodzenia i powiązanie tego wynagrodzenia z faktycznym rzeczowym zakresem umowy.

2. Czy MC planuje zwiększyć liczbę pracowników Wydziału Utrzymania i Rozwoju Systemów i Aplikacji, sprawującego nadzór na projektem CEPiK?

Obecnie wobec braku środków finansowych nie ma możliwości zwiększenia zatrudnienia pracowników etatowych Wydziału Rozwoju Systemów i Aplikacji. Wobec tego poczyniono działania w celu pozyskania pracowników do prac merytorycznych w procesie realizacji zadań związanych z prowadzeniem CEPiK – na podstawie umowy nr 1/DUIRS/2017, zawartej z Centralnym Ośrodkiem Informatyki. W okresie od maja do lipca pozyskano 7 dodatkowych osób do prac w zakresie CEPiK2.0 w obszarze legislacji i procesów biznesowych, wdrożeń i testów oraz komunikacji.

Ponadto pod koniec ubiegłego roku (po przebudowie struktur projektowych), powołano *Program CEPiK 2.0* o międzyresortowym charakterze. Zgodnie z Kartą Programu – stanowiącą podstawowy dokument zarządczy - nadzór nad pracami jest realizowany przez Komitet Sterujący Programu, w skład którego wchodzi kluczewi interesariusze systemu CEPiK 2.0, w tym Główni Użytkownicy Systemu i przedstawiciele Ministerstw. Przewodniczącym KS jest przedstawiciel Ministerstwa Cyfryzacji.

3. Czy zgodnie z informacją przekazaną NIK (pismo z dn. 14.04.2017 r.), MC podjęło prace nad zmianą statutu COI w celu wzmocnienia mechanizmów nadzoru nad tą jednostką? Jeśli tak, jakie są efekty tych prac?

Tak, w dniu 28 kwietnia 2017 r. w Dzienniku Urzędowym Ministra Cyfryzacji opublikowano zarządzenie zmieniające statut instytucji gospodarki budżetowej pod nazwą „Centralny Ośrodek Informatyki”¹. Dokument ten przewiduje m.in. wzmocnienie mechanizmów nadzoru nad COI. Na skutek zmian legislacyjnych istotnemu zwiększeniu uległy uprawnienia nadzorczo-kontrolne Ministra Cyfryzacji względem Centralnego Ośrodka Informatyki. Zgodnie z wprowadzonymi zmianami COI został zobowiązany do przedkładania Ministrowi Cyfryzacji okresowych raportów zawierających m.in. ogólną charakterystykę osiągniętych wyników finansowych oraz perspektywy rozwoju COI, informacje o istotnych uwarunkowaniach prawnych i ekonomicznych wpływających na działalność COI, informacje na temat zasobów ludzkich a także na temat usług świadczonych na rzecz Ministra oraz innych podmiotów. Na żądanie Ministra COI będzie zobowiązany przedkładać w/w raporty.

Dodatkowo przewidziano nałożenie na COI obowiązku przedstawiania przed podjęciem realizacji usługi na rzecz MC szczegółowej kalkulacji ponoszonych kosztów ich realizacji, informacji o sposobie sporządzenia tej kalkulacji oraz uzasadnienia kosztów realizacji usług na rzecz Ministra. COI został także zobowiązany do przedstawiania, według

¹ zarządzenie nr 13 Ministra Cyfryzacji z dnia 27 kwietnia 2017 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu instytucji gospodarki budżetowej pod nazwą „Centralny Ośrodek Informatyki” ([Dz. Urz. MC. 2017 poz. 13](#))

zestandaryzowanego wzoru, w terminach określonych zarządzeniem raportów dotyczących realizacji umów. Po zakończeniu realizacji zamówienia COI jest natomiast obowiązany przedstawić Ministrowi Cyfryzacji informację o wysokości poniesionych kosztów oraz osiągniętych przychodach z tytułu realizacji umowy.

Z wyrazami szacunku,
Anna Streżyńska
Minister Cyfryzacji
/podpisano elektronicznie/

Do wiadomości:

Kancelaria Prezesa Rady Ministrów