

Raport z postępu rzeczowo-finansowego projektu informatycznego za I kwartał 2022 roku

Tytuł projektu	E-Urząd Skarbowy (E-Urząd)
Wnioskodawca	Minister Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej
Beneficjent	Ministerstwo Finansów
Partnerzy	brak
Źródło finansowania	Program Operacyjny Polska Cyfrowa, działanie 2.1 „Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych” w ramach II Osi priorytetowej – „E-administracja i otwarty rząd”; budżet państwa – cz. 19 - budżet, finanse publiczne i instytucje finansowe.
Całkowity koszt projektu	101 804 066,54 zł (wg porozumienia o dofinansowanie)
Całkowity koszt projektu - wydatki kwalifikowalne	101 804 066,54 zł (wg porozumienia o dofinansowanie)
Okres realizacji projektu	<p>3-letni okres realizacji projektu określony w porozumieniu o dofinansowanie:</p> <ul style="list-style-type: none">– data rozpoczęcia realizacji projektu: 01.07.2019 r.– pierwotna data zakończenia realizacji projektu: 30.06.2022 r.– data zakończenia realizacji projektu: 31.12.2022 r. <p>Beneficjent otrzymał zgodę na zaproponowane zmiany w harmonogramie projektu pismo z 22.02.2022 znak: CPPC-D02B02.63.33.2.112.2022/J</p> <p>Aneks nr POPC.02.01.00-00-0103/19-05 do Porozumienia o dofinansowanie został podpisany 8.04.2022 r.</p>

1. Otoczenie prawne

Zmiany wymagają następujące akty wykonawcze w randze rozporządzenia, do których delegację ustawową posiada Minister Finansów:

Zmiany aktów wykonawczych w randze rozporządzenia, do których delegację ustawową posiada Minister Finansów:

1. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 grudnia 2015 r. w sprawie zakresu i warunków korzystania z portalu podatkowego (Dz. U. z 2021 r. poz. 1673, z późn. zm.), etap prac legislacyjnych: zmiana rozporządzenia została opublikowana, obowiązuje od dnia 15 lutego 2021 r. (zmianę wprowadzono rozporządzeniem z dnia 12 lutego 2021 roku Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej zmieniającym rozporządzenie w sprawie zakresu i warunków korzystania z portalu podatkowego, Dz. U. z 2021 r. poz. 284)

2. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 grudnia 2015 r. w sprawie sposobu przesyłania, w formie dokumentu elektronicznego, pełnomocnictwa ogólnego, pełnomocnictwa szczególnego oraz pełnomocnictwa do doręczeń (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1269, z późn. zm.), etap prac legislacyjnych: prace nad zmianą rozporządzenia zostały wstrzymane do czasu zakończenia prac nad projektem ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu automatyzacji załatwiania niektórych spraw przez Krajową Administrację Skarbową.
3. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 grudnia 2015 r. w sprawie określenia rodzajów spraw, które mogą być załatwiane z wykorzystaniem portalu podatkowego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1323, z późn. zm.), etap prac legislacyjnych: wstrzymane zostały prace na zmianą rozporządzenia w związku z propozycją uchylecia art. 3f Ordynacji podatkowej, która jest przewidziana w projekcie ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu automatyzacji załatwiania niektórych spraw przez Krajową Administrację Skarbową.
4. Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 19 września 2017 r. w sprawie sposobu przesyłania deklaracji i podań oraz rodzajów podpisu elektronicznego, którymi powinny być opatrzone (Dz. U. z 2021 r. poz. 52, z późn. zm.), etap prac legislacyjnych: zmiana rozporządzenia została opublikowana, obowiązuje od 1 października 2021 r. (zmianę wprowadzono rozporządzeniem z dnia 28 września 2021 roku Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej zmieniającym rozporządzenie w sprawie sposobu przesyłania deklaracji i podań oraz rodzajów podpisu elektronicznego, którymi powinny być opatrzone, Dz. U. z 2021 r. poz. 1785).
5. Projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu automatyzacji załatwiania niektórych spraw przez Krajową Administrację Skarbową (nr wykazu UD165) 7.04.2022 r. Skierowano do: Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych oraz Komisji Finansów Publicznych.

2. Postęp finansowy

Czas realizacji projektu	Wartość środków wydatkowanych	Wartość środków zaangażowanych
83%	1. 61% 2. 27% 3. Nie dotyczy.	89%

3. Postęp rzeczowy

Kamienie milowe

Nazwa	Powiązane wskaźniki projektu 1	Planowany termin osiągnięcia	Rzeczywisty termin osiągnięcia	Status realizacji kamienia milowego
Rozstrzygnięcie przetargów na dostawę infrastruktury i usług wsparcia	Nie dotyczy	07-2021	28.10.2021 r.	Osiągnięty Beneficjent otrzymał zgodę na zaproponowane zmiany w harmonogramie projektu pismo z 22.02.2022 znak: CPPC-D02B02.63.33.2.112.2022/J Aneks nr POPC.02.01.00-00-0103/19-05 do

				Porozumienia o dofinansowanie został podpisany 8.04.2022 r.
Rozstrzygnięcie przetargów na szkolenia	Nie dotyczy	05-2022		Planowany
Rozstrzygnięcie przetargów na promocję	Nie dotyczy	05-2022		w trakcie realizacji
Dostawa i instalacja infrastruktury	KPI3 – 18,3 TB, KPI8 – 50 Teraflops	01-2022	02-11-2021	Osiągnięty
Udostępnienie usługi e-konto podatnika	KPI1 – 1 szt.	10-2022		w trakcie realizacji Beneficjent otrzymał zgodę na zaproponowane zmiany w harmonogramie projektu pismo z 22.02.2022 znak: CPPC-D02B02.63.33.2.112.2022/J Aneks nr POPC.02.01.00-00-0103/19-05 do Porozumienia o dofinansowanie został podpisany 8.04.2022 r.
Udostępnienie usługi e-konto płatnika	KPI1 – 1 szt.	10-2022		Beneficjent otrzymał zgodę na zaproponowane zmiany w harmonogramie projektu pismo z 22.02.2022 znak: CPPC-D02B02.63.33.2.112.2022/J Aneks nr POPC.02.01.00-00-0103/19-05 do Porozumienia o dofinansowanie został podpisany 8.04.2022 r.
Udostępnienie usługi e-konto pełnomocnika	KPI1 – 1 szt.	06-2022		w trakcie realizacji (realizacja zgodnie z planem)
Udostępnienie usługi e-konto komornika sądowego	KPI1 – 1 szt.	10-2022		w trakcie realizacji, Beneficjent otrzymał zgodę na zaproponowane zmiany w harmonogramie projektu pismo z 22.02.2022 znak:

				<p>CPPC- D02B02.63.33.2.112.2022/J</p> <p>Aneks nr POPC.02.01.00-00-0103/19-05 do Porozumienia o dofinansowanie został podpisany 8.04.2022 r.</p>
Udostępnienie usługi e-konto notariusza	KPI1 – 1 szt.	07-2022		<p>w trakcie realizacji, Beneficjent otrzymał zgodę na zaproponowane zmiany w harmonogramie projektu pismo z 22.02.2022 znak: CPPC- D02B02.63.33.2.112.2022/J</p> <p>Aneks nr POPC.02.01.00-00-0103/19-05 do Porozumienia o dofinansowanie został podpisany 8.04.2022 r.</p>
Zamknięcie projektu	Nie dotyczy	12-2022		<p>Beneficjent otrzymał zgodę na zaproponowane zmiany w harmonogramie projektu pismo z 22.02.2022 znak: CPPC- D02B02.63.33.2.112.2022/J</p> <p>Aneks nr POPC.02.01.00-00-0103/19-05 do Porozumienia o dofinansowanie został podpisany 8.04.2022 r.</p>

Wskaźniki efektywności projektu (KPI)

Nazwa	Jedn. miary	Wartość docelowa	Planowany termin osiągnięcia	Wartość osiągnięta od początku realizacji projektu (narastająco)
1. Liczba usług publicznych udostępnionych	szt.	5	12-2022	0

online o stopniu dojrzałości co najmniej 4 - transakcja				
2. Liczba uruchomionych systemów teleinformatycznych w podmiotach wykonujących zadania publiczne	szt.	2	12-2022	0
3. Przestrzeń dyskowa serwerowni	TB	18,3	12-2022	1383,5TB
4. Liczba pracowników podmiotów wykonujących zadania publiczne niebędących pracownikami IT, objętych wsparciem szkoleniowym	osoby	50	12-2022	0
5. Liczba pracowników podmiotów wykonujących zadania publiczne niebędących pracownikami IT, objętych wsparciem szkoleniowym – kobiety	osoby	25	12-2022	0
6. Liczba pracowników podmiotów wykonujących zadania publiczne niebędących pracownikami IT, objętych wsparciem szkoleniowym - mężczyźni	osoby	25	12-2022	0
7. Liczba rejestrów publicznych o poprawionej interoperacyjności	Szt.	4	12-2022	0
8. Moc obliczeniowa serwerowni	Teraflopsy	50	12-2022	77 teraflopsów
9. Liczba załatwionych spraw poprzez udostępnioną on-line usługę publiczną (wskaźnik rezultatu)	szt./rok	1 878 120	12-2023	0

4. E-usługi A2A, A2B, A2C

Nazwa	Planowana data wdrożenia	Rzeczywista data wdrożenia	Opis zmian
e-Konto Podatnika	10-2022		Beneficjent otrzymał zgodę na zaproponowane zmiany w harmonogramie projektu pismo z 22.02.2022 znak: CPPC-D02B02.63.33.2.112.2022/J Aneks nr POPC.02.01.00-00-0103/19-05 do Porozumienia o dofinansowanie został podpisany 8.04.2022 r
e-Konto Płatnika	10-2021		Beneficjent otrzymał zgodę na zaproponowane zmiany w harmonogramie projektu pismo z 22.02.2022 znak: CPPC-D02B02.63.33.2.112.2022/J Aneks nr POPC.02.01.00-00-0103/19-05 do Porozumienia o dofinansowanie został podpisany 8.04.2022 r
e-Konto Pełnomocnika	06-2022		
e-Konto Komornika Sądowego	10-2021		Beneficjent otrzymał zgodę na zaproponowane zmiany w harmonogramie projektu pismo z 22.02.2022 znak: CPPC-D02B02.63.33.2.112.2022/J Aneks nr POPC.02.01.00-00-0103/19-05 do Porozumienia o dofinansowanie został podpisany 8.04.2022 r

e-Konto Notariusza	07-2021		<p>Beneficjent otrzymał zgodę na zaproponowane zmiany w harmonogramie projektu pismo z 22.02.2022 znak: CPPC-D02B02.63.33.2.112.2022/J</p> <p>Aneks nr POPC.02.01.00-00-0103/19-05 do Porozumienia o dofinansowanie został podpisany 8.04.2022 r</p>
--------------------	---------	--	--

5. Udostępnione informacje sektora publicznego i zdigitalizowane zasoby

Nazwa	Planowana data wdrożenia	Rzeczywista data wdrożenia	Opis zmian
Informacje podatkowe i identyfikacyjne będące w zasobach KAS: <ul style="list-style-type: none">– deklaracje i dokumenty,– stan rozliczeń w poszczególnych podatkach (salda należności i zobowiązań oraz historia operacji),– dane kontaktowe,– harmonogram ważnych wydarzeń,– rachunki bankowe,– pełnomocnictwa,– zaświadczenia,– informacje o danym podatku: PIT, CIT, VAT,– obowiązki podatkowe w podatkach: PIT, CIT, VAT,– płatności.	09-2022		

6. Produkty końcowe projektu (inne niż wskazane w pkt 4 i 5)

Nazwa produktu	Planowana data wdrożenia	Rzeczywista data wdrożenia	Komplementarność względem produktów innych projektów
Data Hub e-Urząd baza zagregowanych danych podatkowych z różnych systemów/rejestrów umożliwiającą ich udostępnienie na podstawie budowanych interfejsów.	07-2020	07-2020 (data pierwszego produkcyjnego uruchomienia Data Hub jako bazy danych dla e-Urząd) Struktura Data Hub podlega sukcesywnie rozszerzeniu w ramach budowy portalu e-Urząd	Poltax PLUS – system KAS Wykorzystanie danych dla e-usług – do data hub. Aktualny status: Integracja sukcesywnie rozwijana w miarę rozwoju e-usług
			CRP KEP – rejestr publiczny Wykorzystanie danych dla e-usług – do data hub Aktualny status: zrealizowane
			EgaPoltax-System KAS Wykorzystanie danych dla e-usług – do data hub. Aktualny status: Integracja sukcesywnie rozwijana w miarę rozwoju e-usług
			CRPO – rejestr publiczny Wykorzystanie danych dla e-usług – do data hub. Aktualny status: zrealizowane
			KMDOR - System KAS – kanał masowy dla organów rentowych do przekazywania informacji jako płatnik PIT Wykorzystanie danych dla e-usług – do data hub. Aktualny status: modelowanie biznesowe
			Mandaty – system KAS Wykorzystanie danych dla e-usług – do data hub.

		Aktualny status: zrealizowane
		SSP - system KAS e- Podatki - Scentralizowany System Poboru Wykorzystanie danych dla e-usług – do data hub. Aktualny status: Integracja sukcesywnie rozwijana w miarę rozwoju e-usług
		JPK, JPK Repozytorium – System KAS Wykorzystanie danych dla e-usług – do data hub. Aktualnystatus: status zwrotu-wdrożenie Zaświadczenia –implementowanie Komornik -analizowanie
Portal, w tym aplikacja mobilna e-Urząd i aplikacja webowa e-Urząd skupiająca 5 e-usług (podatnik, płatnik, pełnomocnik, komornik, notariusz)i innych e-usług MF(jedno SSO).	09-2022	Usługa Twój E-PIT - jest e-usługą e-Urzędu, do której dostęp jest możliwy za pośrednictwem SSO Aktualny status: Zrealizowane
		System Portal Podatkowy (Konto Podatnika) – sukcesywne przenoszenie usług na eUS. Portal Podatkowy nie będzie rozwijany. . Aktualny status: usługi są przenoszone eUS np. PCC-2, SD-2 (zrealizowane), e-Korespondencja (w realizacji), prezentowanie i wykorzystywanie danych o pełnomocnictwach ogólnych z CRPO (zrealizowane), RNP (modelowanie biznesowe)
		PUESC , będzie e-usługą e-Urzędu, do której dostęp będzie możliwy za pośrednictwem e-Urzędu (SSO) - integracja poprzez jednolity SSO.

			Aktualny status: w realizacji
			<p>UBD (Uniwersalna Bramka Dokumentów), rozwój UBD – ujednolicenie składania deklaracji poprzez ustanowienie jednego kanału obsługującego zarówno deklaracje pojedyncze, jak i zbiorcze. Aktualny status: sukcesywnie realizowane dla kolejnych dokumentów</p>
			<p>SZD (System Zarządzania Dokumentami, komponent aplikacyjny do wykonywania czynności kancelaryjnych), wykorzystanie dla e-Urzędu dla obsługi pism w urzędach</p> <p>Aktualny status: implementowanie - (obecnie integracja jednokierunkowa dla pism przychodzących)</p>
			<p>Inne systemy/usługi MF i KAS powstałe w trakcie trwania projektu e-Urząd Skarbowy będą budowane jako e-usługi e-Urzędu Skarbowego (wspólne: SSO, layout, UX, data hub).</p> <p>Aktualny status: sukcesywnie pojawiają się integracje z dodatkowymi systemami</p>

7. Ryzyka

Ryzyka wpływające na realizację projektu

Nazwa ryzyka	Siła oddziaływania	Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka	Sposób zarządzania ryzykiem
Równoległe prowadzenie projektów wymagających takich samych umiejętności specjalistycznych IT może spowodować ograniczenie zasobów realizacyjnych w projekcie.	średnia	średnie	<p>Przeciwdziałanie - skuteczne zarządzanie dostępnymi zasobami ludzkimi w projekcie oraz zarządzanie na poziomie portfela projektów MF. Spodziewany efekt: zapewnienie dostępności odpowiednich zasobów ludzkich na potrzeby projektu.</p> <p>Zmiana w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego: brak.</p>
Zmiany prawne.	średnia	niskie	<p>Unikanie – minimalizacja zmian prawnych w obszarze projektu. Monitorowanie i wsparcie procesu legislacyjnego</p> <p>Spodziewany efekt: brak konieczności procedowania dodatkowych zmian legislacyjnych, względem wykazanych w pkt 1raportu.</p> <p>Zmiana w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego: brak.</p>

Nowe wymagania biznesowe.	duża	średnie	<p>Redukcja zarządzania wymaganiami i oczekiwaniami, zaangażowanie w określenie wymagań przedstawicieli różnych jednostek KAS.</p> <p>Spodziewany efekt: brak negatywnego wpływu ewentualnych nowych wymagań biznesowych na realizację projektu.</p> <p>Zmiana w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego: brak.</p>
---------------------------	------	---------	---

Ryzyka wpływające na utrzymanie efektów projektu

Nazwa ryzyka	Siła oddziaływania	Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka	Sposób zarządzania ryzykiem
Brak środków na utrzymanie rezultatów projektu.	duża	średnie	Pozyskanie dodatkowych środków na utrzymanie E-Urzędu Skarbowego w ramach części 19 budżetu państwa. Potrzeby finansowe na utrzymanie po zakończeniu projektu, zostały zgłoszone do Planu budżetu w cz. 19 na rok 2022 i lata kolejne
Brak wykwalifikowanego zespołu do utrzymania systemu.	duża	średnie	Utrzymanie pracowników poprzez zapewnienie rozwoju zawodowego.

8. Wymiarowanie systemu informatycznego

Nie dotyczy.

9. Dane kontaktowe:

- Marcin Gochnio – Kierownik Projektu, Departament Poboru Podatków Ministerstwo Finansów, marcin.gochnio@mf.gov.

Potwierdzam zgodność kopii z dokumentem elektronicznym:

Identyfikator dokumentu	5907254.21340589.14000243
Nazwa dokumentu	KRMC Raport e US za 1Q2022.docx
Tytuł dokumentu	KRMC Raport e US za 1Q2022
Skrót dokumentu	545D9B802A19C15A72908D705A93280D1E9A4875
Wersja dokumentu	1.0
Akceptacja	Prus–Malinowska Katarzyna, 2022-04-20 08:57:08, wersja 1.0 (Dyrektor, Departament Relacji z Klientami (DRK), Departament Relacji z Klientami (DRK)) Ministerstwo Finansów
Akceptacja	Gochnio Marcin, 2022-04-15 16:42:27, wersja 1.0 (ekspert, Departament Relacji z Klientami (DRK), Zespół Transformacji Cyfrowej KAS (DRK7)) Ministerstwo Finansów
Akceptacja	Kamińska Katarzyna, 2022-04-15 16:41:08, wersja 1.0 (radca, Departament Relacji z Klientami (DRK), Zespół Transformacji Cyfrowej KAS (DRK7)) Ministerstwo Finansów
	EZD 3.106.7.7.
Data wydruku:	2022-05-27 10:19:56
Autor wydruku:	Wróbel Krzysztof