

Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19

Warszawa, /data złożenia podpisu elektronicznego/

Pan Łukasz Wojewoda
Dyrektor Departamentu
Cyberbezpieczeństwa

Ministerstwo Cyfryzacji
Ul. Królewska 27
00-060 Warszawa

Dotyczy: uwagi Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej do raportu końcowego projektu informatycznego pn. „Podłączenie podmiotów krajowego systemu cyberbezpieczeństwa do zintegrowanego systemu zarządzania cyberbezpieczeństwem S46 (S46-react)”.

Szanowny Panie Dyrektorze,

w odniesieniu do uwagi zgłoszonej przez MFiPR o treści:

„W treści raportu wskazano: **„Opóźnienie w podpisaniu umowy dotacyjnej (01.05.2022 w stosunku do planowanego rozpoczęcia projektu 01.09.2021)”**. Wskazane sformułowanie jest nieuzasadnione. Należy zauważyć, że projekt był wyłaniany w trybie niekonkurencyjnym, w związku z czym wnioskodawca składał do MFiPR za pośrednictwem MC fiszkę projektu, w której deklarował gotowość do złożenia wniosku o dofinansowanie. Dokumenty zostały złożone do MFiPR 4 listopada 2021 r. Projekt został zidentyfikowany i informacja o projekcie została zamieszczona w załączniku nr 5 do obowiązującego od dnia 30 listopada 2021 r. Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych POPC, w związku z czym zostały spełnione przesłanki ust. 3 i 4 art. 48 ustawy wdrożeniowej. W samej fiszce wnioskodawca określił gotowość do złożenia wniosku na październik 2021 r. Uwzględniając termin złożenia ww. fiszki, konieczność przeprowadzenia identyfikacji projektu i oceny projektu, stwierdzenie o opóźnieniu w podpisaniu umowy dotacyjnej jest nieuzasadnione.”

wskazuję, że pierwotnie planowaną datą rozpoczęcia realizacji projektu był 01.09.2021 r., co jest datą wcześniejszą niż terminy wskazane w treści uwagi. Pomimo, słusznie wskazanej przez MFiPR, deklaracji gotowości do złożenia przez Beneficjenta wniosku o dofinansowanie w październiku 2021 r., konieczne było dopełnienie procedur związanych z naborem. Wskazane okoliczności skutkowały możliwością podpisania umowy w terminie 29.03.2022 r., co niewątpliwie miało wpływ na skrócenie czasu realizacji i w konsekwencji na przesunięcie terminu zakończenia realizacji projektu. W nawiązaniu do zgłoszonej uwagi, proponuję doprecyzować treść sformułowania, zamieniając ją na następującą:

„późniejsze niż pierwotnie zakładano rozpoczęcie realizacji projektu (01.05.2022, w stosunku do pierwotnie planowanego rozpoczęcia projektu 01.09.2021)”.

Załączam raport z naniesioną poprawką z prośbą o przekazanie go do sekretariatu KRMC.

Z wyrazami szacunku

Daniel Wachnik

Osoba uprawniona ze strony Beneficjenta
do wykonywania czynności związanych z realizacją Projektu