

**Raport z postępu rzeczowo-finansowego projektu informatycznego
za III kwartał 2025 roku**

(dane należy wskazać w zakresie odnoszącym się do okresu sprawozdawczego)

Tytuł projektu	Portal Rolnika
Wnioskodawca	Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Beneficjent	Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
Partnerzy	Nie dotyczy
Źródło finansowania	1. Budżet państwa – część 33. Rozwój wsi 2. Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększania Odporności, Inwestycja C2.1.1 „E-usługi publiczne, rozwiązania IT usprawniające funkcjonowanie administracji i sektorów gospodarki oraz technologie przełomowe w sektorze publicznym, gospodarce i społeczeństwie”
Całkowity koszt projektu	160 287 869,00 PLN brutto
Całkowity koszt projektu - wydatki kwalifikowalne	127 472 522,22 PLN brutto
Okres realizacji projektu	Data rozpoczęcia realizacji projektu: 07-03-2025* Data zakończenia realizacji projektu: 30-06-2026

* Wskazana data jest datą podpisania Porozumienia o objęcie przedsięwzięcia Portal Rolnika wsparciem. W związku z tym, że proces objęcia projektu wsparciem trwał dłużej niż pierwotnie założono, w szczególności termin podpisania Porozumienia przekroczył pierwotnie wskazane w OZPI terminy osiągnięcia pierwszych kamieni milowych, musiały one zostać we wniosku odpowiednio dostosowane. Kamienie milowe i wskaźniki zostały osiągnięte, zgodnie z harmonogramem z wniosku o objęcie przedsięwzięcia wsparciem.

1. Otoczenie prawne <maksymalnie 1000 znaków>

Realizacja projektu nie wymaga zmian w aktach prawnych

2. Postęp finansowy

Czas realizacji projektu	Wartość środków wydatkowanych	Wartość środków zaangażowanych
43,13%	1. 17,30% 2. 23,68% 3. 17,75%	81,46%

3. Postęp rzeczowy <maksymalnie 5000 znaków>

Kamienie milowe

Nazwa	Powiązane wskaźniki projektu ¹	Planowany termin osiągnięcia	Rzeczywisty termin osiągnięcia	Status realizacji kamienia milowego
Zakończone badania w zakresie UX/UI		(12-2024) 05-2025**	05-2025	Osiągnięty
Zakończone prace koncepcyjne, projektowe i analityczne dla Portalu Rolnika		(03-2025) 07-2025**	07-2025	Osiągnięty
Udostępnione cztery e-usługi	KPI2 - 4	06-2025	06-2025	Osiągnięty
Zintegrowane z Portalem Rolnika systemy zewnętrznych instytucji PIORIN i IJHARS		04-2026	-	Planowany
Uzyskany pozytywny wynik testów bezpieczeństwa		06-2026	-	Planowany
Uzyskany pozytywny wynik testów wydajności		06-2026	-	Planowany
Uzyskany pozytywny wynik testów UX		06-2026	-	Planowany
Przygotowane Materiały instruktażowe i szkoleniowe dla użytkowników Portalu Rolnika		06-2026	-	Planowany
Udostępniony Przewodnik Integratora dla zewnętrznych dostawców usług na Portalu Rolnika		06-2026	-	Planowany
Udostępniony Portal Rolnika wraz z 20 e-usługami	KPI1 - 1	06-2026	-	Planowany

****** W związku z tym, że proces objęcia projektu wsparciem trwał dłużej niż pierwotnie założono, w szczególności termin podpisania Porozumienia przekroczył pierwotnie wskazane w OZPI terminy osiągnięcia pierwszych kamieni milowych, musiały one zostać odpowiednio dostosowane. Terminy wpisane w nawiasach, to terminy wskazane pierwotnie w OZPI. Terminy bez nawiasów, to terminy zgodne z wnioskiem o objęcie przedsięwzięcia wsparciem.

Wskaźniki efektywności projektu (KPI)

Nazwa	Jedn. miary	Wartość docelowa	Planowany termin osiągnięcia	Wartość osiągnięta od początku realizacji projektu (narastająco)
KPI1 Liczba nowych publicznych systemów informatycznych (Nazwa wskaźnika, zgodnie z wnioskiem o objęcie	szt.	1	30.06.2026	0

¹ Sekcja dotyczy projektów realizowanych ze środków UE

wsparcie: Zakończenie procesu opracowywania nowych lub rozwijania istniejących publicznych systemów informatycznych)				
KPI2 Liczba nowych usług wdrożonych do 30.06.2025 r. (Nazwa wskaźnika, zgodnie z wnioskiem o objęcie wsparciem: Zakończenie procesu opracowywania nowych lub udoskonalania istniejących e-usług)	szt.	4	30.06.2025	4
KPI3 Liczba nowych usług wdrożonych w okresie od 1.07.2025 r. do 30.06.2026 r. (Nazwa wskaźnika, zgodnie z wnioskiem o objęcie wsparciem: Zakończenie procesu opracowywania nowych lub udoskonalania istniejących e-usług)	szt.	16	30.06.2026	0
KPI4 Odsetek rolników zarejestrowanych w Ewidencji Producentów, nieposiadających dostępu do usług Portalu Rolnika (Nazwa wskaźnika, zgodnie z wnioskiem o objęcie wsparciem: Użytkownicy nowych i zmodernizowanych publicznych usług, produktów i procesów cyfrowych)***	os.	50% (wartość wskaźnika, zgodnie z wnioskiem o objęcie wsparciem: 1270 000)	30.06.2027	0

***Wskaźnik KPI4 „Odsetek rolników zarejestrowanych w Ewidencji Producentów, nieposiadających dostępu do usług Portalu Rolnika” - 50% został określony na etapie przygotowywania OZPI. Na etapie przygotowywania Wniosku o objęcie projektu wsparciem, prezentacja wartości wskaźnika została dostosowana do odpowiadającego mu merytorycznie wskaźnika obowiązkowego „Użytkownicy nowych i zmodernizowanych publicznych usług, produktów i procesów cyfrowych”. Zgodnie z przyjętymi założeniami dla projektu oszacowano, że liczba użytkowników nowych i zmodernizowanych publicznych usług, produktów i procesów cyfrowych będzie odpowiadała 50% liczby rolników zarejestrowanych w Ewidencji Producentów, tj. będzie wynosiła 1,27 mln. Jest to zatem ten sam wskaźnik, który ujęty był w OZPI, tylko wyrażony liczbowo.

4. E-usługi A2A, A2B, A2C <maksymalnie 2000 znaków>

Nazwa	Planowana data wdrożenia	Rzeczywista data wdrożenia	Opis zmian
Usługa elektronicznej obsługi postępowania dla gospodarstw rolnych zwiększającego konkurencyjność	06-2026	-	-
Usługa elektronicznej obsługi procesu inwestycji poprawiających dobrostan bydła	06-2026	-	-
Usługa elektronicznej obsługi procesu inwestycji w gospodarstwach rolnych w zakresie OZE i poprawy efektywności energetycznej	06-2025	06-2025	-

Nazwa	Planowana data wdrożenia	Rzeczywista data wdrożenia	Opis zmian
Usługa elektronicznej obsługi procesu inwestycji zapobiegających rozprzestrzenianiu się ASF	06-2025	06-2025	-
Usługa elektronicznej obsługi procesu inwestycji przyczyniających się do ochrony środowiska i klimatu	06-2026	-	-
Usługa elektronicznej obsługi procesu rozwoju małych gospodarstw	06-2025	06-2025	-
Usługa rejestracji wniosku o dopłatę do materiału siewnego	06-2026	-	-
Usługa elektronicznego procesu przyznawania i obsługi premii dla młodych rolników	06-2025	06-2025	-
Usługa elektronicznej obsługi szkoleń profilowanych dla rolników	06-2026	-	-
Usługa rejestracji wniosku o ocenę polową materiału siewnego oraz materiału szkółkarskiego	06-2026	-	-
Usługa obsługi wniosku w zakresie elektronicznej dokumentacji zabiegów środkami ochrony roślin	06-2026	-	-
Usługa elektronicznej obsługi wniosku pomocowego	06-2026	-	-
Usługa elektronicznej obsługi postępowania budowy/rozbudowy infrastruktury na obszarach wiejskich oraz wdrożenia koncepcji inteligentnych wsi	06-2026	-	-
Usługa elektronicznej obsługi i rozwoju procesu współpracy producentów żywności	06-2026	-	-
Usługa elektronicznej obsługi procesu współpracy Grup Operacyjnych EPI	06-2026	-	-
Usługa elektronicznego ustanowienia następcy/ nabywcy/ przejemcy	06-2026	-	-
Usługa zgłoszenia oraz aktualizacji do systemu kontroli i certyfikacji, w ramach którego wprowadzone będą informacje o producentach ekologicznych wymagane przepisami UE o rolnictwie ekologicznym, z dostępem do tej informacji wskazanej jednostki certyfikującej	06-2026	-	-
Usługa składania wniosków o wydanie zgody na zastosowanie odstępstw od niektórych wymogów (z uczestnictwem jednostki certyfikującej)	06-2026	-	-
Usługa w zakresie udostępnienia spersonalizowanej informacji finansowej dla Beneficjenta	06-2026	-	-

Nazwa	Planowana data wdrożenia	Rzeczywista data wdrożenia	Opis zmian
Usługa w zakresie udostępnienia spersonalizowanej informacji w zakresie monitoringu upraw i działalności rolniczej Beneficjentów	06-2026	-	-

5. Udostępnione informacje sektora publicznego i zdigitalizowane zasoby

<maksymalnie 2000 znaków>

Nazwa	Planowana data wdrożenia	Rzeczywista data wdrożenia	Opis zmian
Nie dotyczy			

6. Produkty końcowe projektu (inne niż wskazane w pkt 4 i 5) <maksymalnie 2000 znaków>

Nazwa produktu	Planowana data wdrożenia	Rzeczywista data wdrożenia	Komplementarność względem produktów innych projektów
Raport z przeprowadzonych badań UX/UI	(12-2024)**** 05-2025	05-2025	
Dokumentacja projektowa (architektoniczno-techniczna oraz analityczna) Portalu Rolnika	(03-2025)**** 07-2025	07-2025	
Infrastruktura dla Portalu Rolnika (serwery, macierze, urządzenia backupu, urządzenia sieciowe wraz z systemami pomocniczymi zapewniającymi utrzymanie ciągłości działania i bezpieczeństwo fizyczne)	(03-2026)**** 06-2026		
Zmodyfikowany System AUREA	(04-2026)**** 06-2026		- integracja z systemem (nazwa): Portal Rolnika - opis zależności: korzystanie – udostępnianie przez system AUREA danych na potrzeby Portalu Rolnika - aktualny status: Analizowanie
Zmodyfikowany System LIDER	(04-2026)**** 06-2026		- integracja z systemem (nazwa): Portal Rolnika - opis zależności: uzupełnienie się – wymiana danych pomiędzy systemami LIDER i Portal Rolnika - aktualny status: Analizowanie
Zmodyfikowany System RDM	(04-2026)**** 06-2026		- integracja z systemem (nazwa): Portal Rolnika - opis zależności: uzupełnienie się – wymiana danych pomiędzy systemami RDM i Portal Rolnika - aktualny status: Analizowanie
Zmodyfikowany System Geoportal ARiMR	(04-2026)**** 06-2026		- integracja z systemem (nazwa): Portal Rolnika - opis zależności: uzupełnienie się – wymiana danych pomiędzy systemami Geoportal ARiMR i Portal Rolnika - aktualny status: Analizowanie

Nazwa produktu	Planowana data wdrożenia	Rzeczywista data wdrożenia	Komplementarność względem produktów innych projektów
Zmodyfikowany System PUE	(04-2026)**** 06-2026		- integracja z systemem (nazwa): Portal Rolnika - opis zależności: wspieranie – udostępnianie przez Portal Rolnika danych na potrzeby systemu PUE - aktualny status: Analizowanie
Zmodyfikowana Aplikacja Mobilna ARiMR (AMdR)	(04-2026)**** 06-2026		- integracja z systemem (nazwa): Portal Rolnika - opis zależności: wspieranie – udostępnianie przez Portal Rolnika danych na potrzeby AMdR - aktualny status: Analizowanie
Zmodyfikowany System Red	(04-2026)**** 06-2026		- integracja z systemem (nazwa): Portal Rolnika - opis zależności: uzupełnienie się – wymiana danych pomiędzy systemami ReD i Portal Rolnika - aktualny status: Analizowanie - integracja z systemem (nazwa): Krajowy System Doręczeń Elektronicznych (KSDE, eDoręczenia) - opis zależności: uzupełnienie się – wymiana danych pomiędzy KSDE i ReD - aktualny status: Analizowanie
Raport z testów bezpieczeństwa	(05-2026)**** 06-2026		
Raport z testów wydajności	(05-2026)**** 06-2026		
Portal Rolnika (z wymaganymi integracjami)	06-2026		
Materiały instruktażowe i szkoleniowe dla użytkowników Portalu Rolnika	06-2026		
Przewodnik Integratora dla zewnętrznych dostawców usług na Portalu Rolnika	06-2026		
Portal Rolnika (z wymaganymi integracjami)	06-2026		Serwis internetowy Portal Rolnika będzie głównym narzędziem komunikacji pomiędzy rolnikiem/Beneficjentem a instytucjami publicznymi z obszaru rolnictwa. - integracja z systemem (nazwa): LIDER - opis zależności: uzupełnienie się – wymiana danych pomiędzy tym systemem i Portalem Rolnika - aktualny status: Analizowanie - integracja z systemem (nazwa): RDM - opis zależności: uzupełnienie się – wymiana danych pomiędzy tym systemem i Portalem Rolnika - aktualny status: Analizowanie - integracja z systemem (nazwa): CSOB - opis zależności: uzupełnienie się – wymiana danych pomiędzy tym systemem i Portalem Rolnika - aktualny status: Analizowanie

Nazwa produktu	Planowana data wdrożenia	Rzeczywista data wdrożenia	Komplementarność względem produktów innych projektów
			- integracja z systemem (nazwa): Geoportal ARiMR - opis zależności: uzupełnienie się – wymiana danych pomiędzy tym systemem i Portalem Rolnika - aktualny status: Analizowanie - integracja z systemem (nazwa): ReD - opis zależności: uzupełnienie się – wymiana danych pomiędzy tym systemem i Portalem Rolnika - aktualny status: Analizowanie - integracja z systemem (nazwa): EDEK - opis zależności: uzupełnienie się – wymiana danych pomiędzy tym systemem i Portalem Rolnika - aktualny status: Analizowanie - integracja z systemem (nazwa): ZSIORiN - opis zależności: uzupełnienie się – wymiana danych pomiędzy tym systemem i Portalem Rolnika - aktualny status: Analizowanie - integracja z systemem (nazwa): Centralny rejestr podmiotów działających na rynku artykułów rolnospożywczych IJHARS - opis zależności: uzupełnienie się – wymiana danych pomiędzy tym systemem i Portalem Rolnika - aktualny status: Analizowanie - integracja z systemem (nazwa): eDWIN - opis zależności: uzupełnienie się – wymiana danych pomiędzy tym systemem i Portalem Rolnika - aktualny status: Analizowanie - integracja z systemem (nazwa): AUREA - opis zależności: korzystanie przez Portal Rolnika z danych tego systemu - aktualny status: Analizowanie - integracja z systemem (nazwa): SIA:ZSZIK/EP - opis zależności: korzystanie przez Portal Rolnika z danych tego systemu - aktualny status: Analizowanie - integracja z systemem (nazwa): SIA:lacsplus - opis zależności: korzystanie przez Portal Rolnika z danych tego systemu - aktualny status: Analizowanie - integracja z systemem (nazwa): SIA:IRZplus - opis zależności: korzystanie przez Portal Rolnika z danych tego systemu - aktualny status: Analizowanie

Nazwa produktu	Planowana data wdrożenia	Rzeczywista data wdrożenia	Komplementarność względem produktów innych projektów
			- integracja z systemem (nazwa): Węzeł krajowy (login.gov.pl) - opis zależności: korzystanie przez Portal Rolnika z danych tego systemu - aktualny status: Analizowanie - integracja z systemem (nazwa): Geoportal (geoportal.gov.pl) - opis zależności: korzystanie przez Portal Rolnika z danych tego systemu - aktualny status: Analizowanie - integracja z systemem (nazwa): Katalog Podmiotów Publicznych - opis zależności: korzystanie przez Portal Rolnika z danych tego systemu - aktualny status: Analizowanie - integracja z systemem (nazwa): erolnik.gov.pl (e-Uслуги KOWR) - opis zależności: korzystanie przez Portal Rolnika z danych tego systemu - aktualny status: Analizowanie - integracja z systemem (nazwa): S2MUR - opis zależności: korzystanie przez Portal Rolnika z danych tego systemu - aktualny status: Analizowanie - integracja z systemem (nazwa): PUE - opis zależności: wspieranie – udostępnianie przez Portalu Rolnika danych na potrzeby tego systemu - aktualny status: Analizowanie - integracja z systemem (nazwa): AMdR - opis zależności: wspieranie – udostępnianie przez Portalu Rolnika danych na potrzeby tego systemu - aktualny status: Analizowanie - integracja z systemem (nazwa): Portal Ogłoszeń ARiMR - opis zależności: wspieranie – udostępnianie przez Portalu Rolnika danych na potrzeby tego systemu - aktualny status: Analizowanie - integracja z systemem (nazwa): SIA: eWniosekplus - opis zależności: wspieranie – udostępnianie przez Portalu Rolnika danych na potrzeby tego systemu - aktualny status: Analizowanie - integracja z systemem (nazwa), SIA: Portal IRZplus - opis zależności: wspieranie – udostępnianie przez Portalu Rolnika danych na potrzeby tego systemu - aktualny status: Analizowanie

Nazwa produktu	Planowana data wdrożenia	Rzeczywista data wdrożenia	Komplementarność względem produktów innych projektów
			- integracja z systemem (nazwa): SIA:eWoP - opis zależności: wspieranie – udostępnianie przez Portalu Rolnika danych na potrzeby tego systemu - aktualny status: Analizowanie - integracja z systemem (nazwa): SIA: Platforma aplikacyjna - opis zależności: wspieranie – udostępnianie przez Portalu Rolnika danych na potrzeby tego systemu - aktualny status: Analizowanie - integracja z systemem (nazwa): SIA:Area Monitoring system - opis zależności: wspieranie – udostępnianie przez Portalu Rolnika danych na potrzeby tego systemu - aktualny status: Analizowanie - integracja z systemem (nazwa): EBS - opis zależności: wspieranie – udostępnianie przez Portalu Rolnika danych na potrzeby tego systemu - aktualny status: Analizowanie - integracja z systemem (nazwa): PayByNet - opis zależności: wspieranie – udostępnianie przez Portalu Rolnika danych na potrzeby tego systemu - aktualny status: Analizowanie

****W związku z tym, że proces objęcia projektu wsparciem trwał dłużej niż pierwotnie założono, w szczególności termin podpisania Porozumienia przekroczył pierwotnie wskazane w OZPI terminy realizacji pierwszych zadań, terminy realizacji zadań musiały zostać odpowiednio dostosowane. Terminy wpisane w nawiasach, to terminy wskazane pierwotnie w OZPI. Terminy bez nawiasów, to terminy zgodne z wnioskiem o objęcie przedsięwzięcia wsparciem.

7. Ryzyka <maksymalnie 2000 znaków>

Ryzyka wpływające na realizację projektu

Nazwa ryzyka	Siła oddziaływania	Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka	Sposób zarządzania ryzykiem
Niewystarczające zasoby kadrowe spowodowane fluktuacją kadr	Duża	Średnie	1. Podejmowane działania zaradcze: a) Zaangażowanie pracowników o wysokich wymaganych kompetencjach do realizacji projektu; b) zaplanowanie finansowania dodatkowych pracowników;

Nazwa ryzyka	Siła oddziaływania	Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka	Sposób zarządzania ryzykiem
			c) zapewnienie konkurencyjnych warunków pracy 2. Spodziewane efekty działań: zaangażowanie do projektu odpowiedniej liczby osób, o oczekiwanych kompetencjach w celu jego sprawnej i terminowej realizacji 3. Zmiana w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego: Brak zmian
Brak przyznania środków na zabezpieczenie kosztów VAT	Duża	Duże	1. Podejmowane działania zarządcze: a) Określenie środków na zabezpieczenie kosztów VAT w ramach przyznanych limitów wydatków w planie finansowym ARiMR, obowiązującym na dany rok budżetowy b) wystąpienie do Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi o przyznanie dotacji na pokrycie kosztów VAT w projekcie 2. Spodziewane efekty działań: zapewnienie w budżecie środków na VAT 3. Zmiana w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego: Nie dotyczy. Ryzyko zamknięte. Zabezpieczono środki na VAT w planie finansowym ARiMR.
Brak gotowości technicznej i organizacyjnej po stronie instytucji	Średnia	Średnie	1. Podejmowane działania zarządcze: a) Monitoring realizacji zadań po

Nazwa ryzyka	Siła oddziaływania	Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka	Sposób zarządzania ryzykiem
współpracujących do pełnej integracji w zakresie udostępnienia usług na Portalu Rolnika.			stronie instytucji współpracujących b) Uzgodnienie alternatywnych sposobów realizacji usług w przypadku braku pełnej gotowości do integracji systemów instytucji współpracujących. 2. Spodziewane efekty działań: zapewnienie udostępnienia na Portalu Rolnika usług instytucji zewnętrznych w założonych terminach 3. Zmiana w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego: Brak zmian
Przedłużające się procedury przetargowe wynikające z Prawa Zamówień Publicznych.	Średnia	Średnie	1. Podejmowane działania zarządcze: a) Monitoring przygotowania i realizacji postępowań 2. Spodziewane efekty działań: a) realizacja postępowań w terminach umożliwiających realizację projektu zgodnie z Porozumieniem o objęcie wsparciem 3. Zmiana w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego: Brak zmian
Nieosiągnięcie wskaźników produktu oraz celu projektu	Średnia	Małe	1. Podejmowane działania zarządcze: a) Zrównoleglenie prac w zakresie wytwarzania systemu teleinformatycznego i usług b) Angażowanie interesariuszy w prace nad wytworzeniem

Nazwa ryzyka	Siła oddziaływania	Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka	Sposób zarządzania ryzykiem
			zakresu funkcjonalnego i front-endu Portalu Rolnika c) Monitorowanie prac projektowych 2. Spodziewane efekty działań: realizacja projektu zgodnie z celem i zakresem 3. Zmiana w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego: Brak zmian
Brak wystarczających środków na realizację projektu	Średnia	Średnie	1. Podejmowane działania zarządcze: a) Monitorowanie harmonogramu rzeczowo-finansowego projektu 2. Spodziewane efekty działań: realizacja projektu zgodnie z celem i zakresem 3. Zmiana w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego: Brak zmian
Opóźnienie realizacji zadań	Średnia	Średnia	1. Podejmowane działania zarządcze: a) Ścisłe kontrolowanie harmonogramu prac projektowych oraz prac wykonywanych przez Wykonawcę systemu i e-usług b) Wprowadzenie nadzoru realizacji umowy z Wykonawcą. 2. Spodziewane efekty działań: realizacja projektu w założonym terminie 3. Zmiana w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego: Brak zmian

Nazwa ryzyka	Siła oddziaływania	Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka	Sposób zarządzania ryzykiem
Opóźnienie realizacji projektu powodujące niedotrzymanie terminów wykonania wskaźników projektu wynikające z długiego czasu oceny wniosku przez CPPC oraz czasu zawarcia porozumienia o objęcie wsparciem projektu w ramach KPO.	Duża	Duże	1. Podejmowane działania zarządcze: a) Uzgodniono harmonogram realizacji Budowy i wdrożenia Portalu Rolnika i 20 e-usług w ramach umowy z Wykonawcą – realizacja harmonogramu zabezpieczona jest zapisami umownymi b) Bieżący monitoring działań w projekcie 2. Spodziewane efekty działań: realizacja projektu w założonym terminie 3. Zmiana w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego: Brak zmian
Znaczące opóźnienia w realizacji zobowiązań umownych związanych z terminową zapłatą za faktury wystawione przez Wykonawców prac na rzecz zadań realizowanych w projekcie, wynikające z procedury weryfikacji wniosku o zaliczkę i rozliczenie pobranej zaliczki	Duża	Duże	1. Podejmowane działania zarządcze: a) Bieżący monitoring harmonogramu płatności i bieżących wydatków b) bieżący kontakt roboczy z Instytucją Wsparającą 2. Spodziewane efekty działań: Terminowa realizacja zobowiązań umownych 3. Zmiana w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego: Brak zmian

Ryzyka wpływające na utrzymanie efektów projektu

Nazwa ryzyka	Siła oddziaływania	Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka	Sposób zarządzania ryzykiem
Brak wystarczających zasobów kadrowych do utrzymania efektów projektu	Duża	Niskie	Powierzenie utrzymania do spółki powołanej przez Beneficjenta do świadczenia

			usług w zakresie utrzymania systemów ARiMR
Brak zapewnienie odpowiednich parametrów SLA po stronie instytucji współpracujących dla integrowanych systemów tworzących udostępniane eusługi	Średnia	Niskie	Określenie na etapie realizacji projektu założeń dla integracji dla instytucji zewnętrznych
Brak przyznania środków na zapewnienie utrzymania efektów projektu	Średnia	Średnie	Zapewnienie środków w planie finansowym na potrzeby utrzymania
Zwiększone użycie e-usług ponad spodziewany poziom	Średnia	Średnie	Zapewnienie skalowalność systemu, zapewnienie odpowiednich zasobów sprzętowych

8. Wymiarowanie systemu informatycznego

Nie dotyczy

9. Dane kontaktowe:

Agnieszka Gruchała

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Departament Zarządzania Informatyką

agnieszka.gruchala@arimr.gov.pl

tel. kom. 506 390 542