



Minister Zdrowia

Warszawa, 27 grudnia 2021

DleZ.545.24.2021.MD

Pan

Janusz Cieszyński

Zastępujący Przewodniczącego

Komitetu Rady Ministrów ds. Cyfryzacji

Szanowny Panie Ministrze,

w związku z planowanym uruchomieniem procedury zmian w projekcie „e-Krew – informatyzacja publicznej służby krwi oraz rozwój nadzoru nad krwiolecznictwem” w załączeniu przekazuję zaktualizowany Opis Założeń Projektu Informatycznego (OZPI) wraz ze szczegółowym uzasadnieniem zmian oraz zaktualizowaną Fiskę projektu pozakonkursowego w ramach II osi priorytetowej POPC dla opisanej inwestycji.

Zwracam się z prośbą o przedłożenie powołanych dokumentów do zaopiniowania przez Komitet Rady Ministrów ds. Cyfryzacji.

Dalsza realizacja projektu e-Krew wymaga istotnych zmian w sposobie budowy systemu, w budżecie i harmonogramie projektu oraz weryfikacji jego zakresu, w tym zaktualizowania docelowej architektury systemu e-Krew w dokumentacji projektowej. Zaimplementowanie pozostałego do wykonania zakresu projektu wymaga wydłużenia czasu jego realizacji o 16 miesięcy w stosunku do obowiązującego harmonogramu oraz wyznaczenia nowej daty zakończenia projektu na 31.12.2023 r. Całkowity koszt projektu wyniesie 92 796 914,64 zł i będzie o 24 755 437,14 zł wyższy niż zakładano w OZPI projektu e-Krew przekazany dnia 31 lipca 2020 r.

Jednocześnie informuję, że żadna z wnioskowanych modyfikacji nie zmienia wcześniej wyznaczonych celów projektu e-Krew. Pełny opis wnioskowanych zmian znajduje się w załączniku do niniejszego pisma pn. „Szczegółowe uzasadnienie zmian” oraz zostanie zawarty w dokumentacji projektowej, w tym w Studium Wykonalności i jego załącznikach.

Z poważaniem
z upoważnienia Ministra Zdrowia
Piotr Bromber
Podsekretarz Stanu
/dokument podpisany elektronicznie/

Załączniki:

1. Opis założeń projektu informatycznego e-Krew.
2. Fiszka projektu pozakonkursowego e-Krew.
3. Szczegółowe uzasadnienie zmian.
4. Szacunkowe koszty zadań przewidzianych.