

**Raport z postępu rzeczowo-finansowego projektu informatycznego  
za I kwartał 2019 roku**

(dane należy wskazać w zakresie odnoszącym się do okresu sprawozdawczego)

<b>Tytuł projektu</b>	e-Akredytacja – platforma obsługi i zarządzania e-usługami w ramach procesów akredytacji i nadzoru w obszarze systemu oceny zgodności
<b>Wnioskodawca</b>	Minister Przedsiębiorczości i Technologii
<b>Beneficjent</b>	Polskie Centrum Akredytacji
<b>Partnerzy</b>	brak
<b>Źródło finansowania</b>	Budżet państwa,- część budżetowa 27 Informatyzacja Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, oś priorytetowa nr 2 „E-administracja i otwarty rząd”, działanie nr 2.1 „Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych”
<b>Całkowity koszt projektu</b>	2 134 164 PLN brutto
<b>Okres realizacji projektu</b>	Od 7.10.2016 r. do 30.09.2019 r.; w dniu 28.02.2019r. podpisano aneks do umowy o dofinansowanie projektu wydłużający okres realizacji projektu i kwalifikowalności wydatków do 30.09.2019r.

### 1. Otoczenie prawne

Projekt jest gotowy do realizacji w istniejącym otoczeniu prawnym. Nie jest wymagana zmiana ustawowa lub zmiana na poziomie rozporządzeń Rady Ministrów.

### 2. Postęp finansowy

<b>Czas realizacji projektu</b>	<b>Wartość środków wydatkowanych</b>	<b>Wartość środków zaangażowanych</b>
84%	38,04%	98,73%.

### 3. Postęp rzeczowy <maksymalnie 5000 znaków>

#### Kamienie milowe

<b>Nazwa</b>	<b>Powiązane wskaźniki projektu <sup>1</sup></b>	<b>Planowany termin osiągnięcia</b>	<b>Rzeczywisty termin osiągnięcia</b>	<b>Status realizacji kamienia milowego</b>
1.Wybór firmy doradczej oraz podpisanie umowy	brak	01-2017	02-2017	<b>Osiągnięty</b> - przyczyną przekroczenia kamienia milowego było unieważnienie i ponowne rozpisanie postępowania na „usługi doradztwa i wsparcia technicznego przy realizacji projektu e-Akredytacja. Konieczność unieważnienia postępowania podyktowana była

<sup>1</sup> Sekcja dotyczy projektów realizowanych ze środków UE

Nazwa	Powiązane wskaźniki projektu <sup>1</sup>	Planowany termin osiągnięcia	Rzeczywisty termin osiągnięcia	Status realizacji kamienia milowego
				niemożliwą do usunięcia wadą postępowania w postaci niewłaściwego i nieprecyzyjnego określenia przedmiotu zamówienia oraz braku wskazania wystarczających przesłanek, pozwalających na prawidłowe i rzetelne oszacowanie ceny oferty przez wykonawców.
2. Odbiór produktu: SIWZ oraz koncepcji systemu	brak	05-2017	05-2017	<b>osiągnięty</b>
3. Wybór dostawców wraz z podpisaniem umowy	brak	09-2017	11-2017	<b>osiągnięty</b> - Przyczyną przekroczenia terminu kamienia milowego było złożenie przez jednego z oferentów odwołania do KIO.
4. Dostawa Infrastruktury sprzętowo-programowej	brak	11-2017	12-2017	<b>osiągnięty</b> - przyczyną przekroczenia terminu jest opóźnienie przy wyborze dostawcy i podpisaniu umowy
5. Odbiór produktu: Infrastruktura sprzętowo – programowa	4	01-2018	12-2017	<b>osiągnięty</b>
6. Opracowanie Projektu Technicznego	brak	12-2017	03-2018	<b>osiągnięty</b> - przyczyną przekroczenia terminu jest opóźnienie przy wyborze dostawcy i podpisaniu umowy
7. Odbiór produktu: Projekt Techniczny	brak	02-2018	06-2018	<b>osiągnięty</b> - przyczyną przekroczenia terminu jest opóźnienie przy wyborze dostawcy i podpisaniu umowy oraz przedłużający się proces odbioru w związku z licznymi uwagami do przekazanego projektu
8. Odbiór produktu: Plan Testów	brak	06-2018	06-2018	<b>osiągnięty</b>
9. Odbiór produktu: Plan Wdrożenia	brak	06-2018	06-2018	<b>osiągnięty</b>
10. Opracowanie oprogramowania "e-Akredytacja"	brak	02-2019		<b>w trakcie realizacji</b> – przekroczenie terminu leży po stronie Wykonawcy. Według jego zapewnień opóźnienie nie powinno być dłuższe niż 1-1,5 m-ca i nie wpłynie na odbiór końcowy projektu
11. Odbiór produktu: Raport z testów sprzętu i oprogramowania	brak	04-2019		<b>planowany</b>
12. Odbiór produktu: Raport z testów regresji	brak	05-2019		<b>planowany</b>
13. Przeprowadzenie odbiorów końcowych	brak	07-2019		<b>planowany</b>
14. Odbiór produktu: Oprogramowanie "e-Akredytacja"	2,5,6	05-2019		<b>planowany</b>

Nazwa	Powiązane wskaźniki projektu <sup>1</sup>	Planowany termin osiągnięcia	Rzeczywisty termin osiągnięcia	Status realizacji kamienia milowego
15. Odbiór produktu: Dokumentacja powykonawcza	brak	06-2019		planowany
16. Udostępnienie e-usług	1,3,5,6	06-2019		planowany
17. Odbiór produktu: Szkolenia	brak	10-2017	12-2017	osiągnięty - przyczyną przekroczenia terminu jest opóźnienie przy wyborze dostawcy i podpisaniu umowy
18. Wybór dostawców wraz z podpisaniem umowy na promocję projektu	brak	09-2017	10-2018	osiągnięty – przyczyną przekroczenia terminu był problem z brakiem oferentów. Dopiero przy piątym zapytaniu złożone zostały dwie oferty i wybrano jednego wykonawcę, który zwlekał z podpisaniem umowy i w końcu stwierdził, że jej nie podpisze. W związku z tym zwróciliśmy się do drugiego wykonawcy, z którym zawarto umowę.
19. Prowadzenie działań promocyjnych	brak	08-2019		planowany
20. Zarządzanie projektem	brak	08-2019		planowany

#### Wskaźniki efektywności projektu (KPI)

Nazwa	Jedn. miary	Wartość docelowa	Planowany termin osiągnięcia	Wartość osiągnięta od początku realizacji projektu (narastająco)
1. Liczba rejestrów publicznych o poprawionej interoperacyjności	szt.	1	09-2019	0
2. Liczba uruchomionych systemów teleinformatycznych w podmiotach wykonujących zadania publiczne	szt.	1	09-2019	0
3. Liczba usług publicznych udostępnionych online o stopniu dojrzałości co najmniej 4	szt.	8	09-2019	0
4. Moc obliczeniowa serwerowni	Teraflops	1,35	03-2018	1,35
5. Liczba otrzymanych akredytacji poprzez udostępnioną on – line usługę publiczną	szt.	50	09-2020	0
6. Liczba załatwionych spraw poprzez udostępnioną on-line usługę publiczną	szt.	250 000	09-2020	0

#### 4. E-usługi A2A, A2B, A2C <maksymalnie 2000 znaków>

Nazwa	Plano- wana data wdroże- nia	Rzeczy- wista data wdroże- nia	Opis zmian
1. usługa akredytacji w obszarach regulowanych przepisami prawa w tym dla celów notyfikacji (A2B)	09-2019		W związku z wydłużeniem terminu realizacji projektu zmianie uległy terminy wdrożenia e-usług. Planowany termin to wrzesień 2019
2. usługa przedłużenia akredytacji w obszarach regulowanych przepisami prawa w tym dla celów notyfikacji (A2B)	09-2019		
3. usługa akredytacji w obszarach dobrowolnych (A2B)	09-2019		
4. usługa przedłużenia akredytacji w obszarach dobrowolnych (A2B)	09-2019		
5. usługa nadzoru nad akredytowanymi podmiotami w obszarach regulowanych przepisami prawa w tym dla celów notyfikacji (A2B)	09-2019		
6. usługa nadzoru nad akredytowanymi podmiotami w obszarach dobrowolnych (A2B)	09-2019		
7. usługa zapytań o status akredytacji i zawartość zakresów akredytacji. (A2C/A2B)	09-2019		
8. Usługa zarządzania i monitoringu szkoleń (A2C/A2B)	09-2019		

#### 5. Udostępnione informacje sektora publicznego i zdigitalizowane zasoby <maksymalnie 2000 znaków>

Nazwa	Plano- wana data wdroże- nia	Rzeczy- wista data wdroże- nia	Opis zmian
<i>nie dotyczy</i>	-	-	-

#### 6. Produkty końcowe projektu (inne niż wskazane w pkt 4 i 5) <maksymalnie 2000 znaków>

Nazwa produktu	Planowana data wdrożenia	Rzeczywista data wdrożenia	Komplementarność względem produktów innych projektów
<i>nie dotyczy</i>	-	-	-

#### 7. Ryzyka <maksymalnie 2000 znaków>

## Ryzyka wpływające na realizację projektu

Nazwa ryzyka	Siła oddziaływania	Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka	Sposób zarządzania ryzykiem
1. Projekt nie zostanie zrealizowany ze względu na brak finansowania.	Duża	Średnie	Pozyskanie innego źródła finansowania
2. Ryzyko związane z brakiem opracowanych oraz wdrożonych planów ciągłości działania organizacji, oraz związane z brakiem opracowanych, przetestowanych oraz wdrożonych planów ciągłości przetwarzania.	Średnia	Średnie	plany ciągłości działania są w trakcie tworzenia-brak zmiany w zakresie ryzyka
3. Projekt nie zostanie zrealizowany ze względu na przekroczenie przez wykonawcę terminu 36 miesięcy przeznaczonego na realizację projektu	Duża	Średnie	Harmonogram prac przewiduje dodatkowy bufor bezpieczeństwa w postaci 6 miesięcy
4. Ryzyko związane z opóźnieniem lub brakiem wyboru firmy realizującej działania promocyjne w projekcie	Mała	Niskie	Zmiana daty kamienia milowego oraz zmiana terminu w harmonogramie
5. Niedostępność użytkowników systemu e-Akredytacja w przewidzianym, terminie testowania może spowodować wydłużenie czasu realizacji	Średnia	Wysokie	Powołano odpowiednią organizację projektu i zaangażowano do pracy w projekcie odpowiedni personel merytoryczny
6. Organizacja zespołu projektowego ze strony wykonawcy będzie niewystarczająca do terminowej realizacji produktu projekt techniczny	Średnia	Średnie	Stałe monitorowanie
7. Ryzyko braku umiejętności efektywnego wykorzystywania funkcjonalności systemu bądź znaczącego opóźnienia w udostępnieniu pełnej zakładanej funkcjonalności, co może negatywnie wpłynąć na odbiór systemu wśród użytkowników	Średnia	Średnie	Przeprowadzenie szkoleń z zakresu użytkowania systemu oraz promocja projektu wśród odbiorców e-Uслуг
8. Produkt Projekt techniczny nie będzie uwzględniał wszystkich zakładanych funkcjonalności systemu w wyniku czego zostanie wydłużony czas na etapie testowania i realizacji	Średnia	Wysokie	Powołano zespoły zadaniowe po stronie PCA które na bieżąco dokonują przeglądu i analizy dokumentów projektowych Wykonawcy i zgłaszają uwagi już na

Nazwa ryzyka	Siła oddziaływania	Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka	Sposób zarządzania ryzykiem
9. Analiza szczegółowych wymagań z OPZ w projekcie technicznym będzie wymagała rozszerzenia zakresu prac i zaangażowania większych zasobów po stronie wykonawcy i wydłużenie czasu realizacji	Średnia	Wysokie	wczesnym etapie projektowania  Zespoły zadaniowe na bieżąco przekazują sobie niezbędne informacje i sygnalizują obszary które mogą skutkować rozszerzeniem zakresu prac
10. Wydłużenie czasu wykonywania oprogramowania z przyczyn leżących po stronie wykonawcy	Duża	Wysokie	Stałe monitorowanie
11. Konieczność przygotowania przez PCA informacji do zasilenia inicjalnego bazy danych systemu e-Akredytacja może skutkować opóźnieniem w projekcie	Duża	Wysokie	Przyjęto wewnętrzne regulacje w PCA dot. realizacji dodatkowych obowiązków
12. Przekroczenie terminu realizacji projektu	Duża	Wysokie	Podpisanie aneksu w dniu 28.02.2019, wydłużającego okres realizacji projektu i kwalifikowalności wydatków do 30.09.2019r.

#### Ryzyka wpływające na utrzymanie efektów projektu

Nazwa ryzyka	Siła oddziaływania	Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka	Sposób zarządzania ryzykiem
nie zidentyfikowano	-	-	-

#### 8. Dane kontaktowe:

Ewa Mazur, [e.mazur@pca.gov.pl](mailto:e.mazur@pca.gov.pl), 22 355 70 47  
Tomasz Żołyniak, [t.zolyniak@pca.gov.pl](mailto:t.zolyniak@pca.gov.pl), 22 355 70 26