

**Raport z postępu rzeczowo-finansowego projektu informatycznego
za II kwartał 2019 roku**

(dane należy wskazać w zakresie odnoszącym się do okresu sprawozdawczego)

Tytuł projektu	Rozwój Systemu Digitalizacji Akt Postępowania Przygotowawczych w Sprawach Karnych (iSDA 2.0)
Wnioskodawca	Minister Sprawiedliwości
Beneficjent	Prokuratura Krajowa
Partnerzy	Nie dotyczy
Źródło finansowania	Program Operacyjny Polska Cyfrowa Oś Priorytetowa 2 „E- administracja i otwarty urząd” Działanie 2.1. „Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych” Część 88 budżetu państwa- powszechne jednostki organizacyjne prokuratury
Całkowity koszt projektu	154 323 095,89 zł
Okres realizacji projektu	Data rozpoczęcia realizacji Projektu: 01-01-2019 Data zakończenia realizacji Projektu: 28-02-2021

1. Otoczenie prawne <maksymalnie 1000 znaków>

Nie dotyczy

2. Postęp finansowy

Czas realizacji projektu	Wartość środków wydatkowanych	Wartość środków zaangażowanych
16 %	0 %	43 %

3. Postęp rzeczowy <maksymalnie 5000 znaków>

Kamienie milowe

Nazwa	Powiązane wskaźniki projektu ¹	Planowany termin osiągnięcia	Rzeczywisty termin osiągnięcia	Status realizacji kamienia milowego
Podpisanie umowy z wykonawcą usług budowy i wdrożenia PROK-SYS (POS4)		04-2019	03-2019	Osiągnięty

¹ Sekcja dotyczy projektów realizowanych ze środków UE

Nazwa	Powiązane wskaźniki projektu ¹	Planowany termin osiągnięcia	Rzeczywisty termin osiągnięcia	Status realizacji kamienia milowego
Weryfikacja projektu wykonawczego PROK-SYS i analizy biznesowej (POS4)		09-2019		W trakcie realizacji
Akceptacja scenariuszy testowych przez Zamawiającego (POS 4)		04-2020		Planowany
Przygotowanie wersji testowej PROK-SYS (POS4)		08-2020		Planowany
Przygotowanie wersji pilotażowej PROK-SYS(POS4)		11-2020		Planowany
Odbiór PROK-SYS i uruchomienie usług (POS4)	1 (1 szt.) 2 (1 szt.) 3 (1 szt.) 4 (150 000 szt./rok)	02-2021		Planowany

Wskaźniki efektywności projektu (KPI)

Nazwa	Jedn. miary	Wartość docelowa	Planowany termin osiągnięcia	Wartość osiągnięta od początku realizacji projektu (narastająco)
1.Liczba usług publicznych udostępnionych online o stopniu dojrzałości co najmniej 4 - transakcja	Szt.	1	02-2021	0
2. Liczba udostępnionych usług wewnątrzadministracyjnych (A2A)	Szt.	1	02-2021	0
3.Liczba uruchomionych systemów teleinformatycznych w podmiotach wykonujących zadania publiczne	Szt.	1	02-2021	0
4.Liczba załatwionych spraw poprzez udostępnioną online usługę publiczną	Szt./rok	150 000	12-2021	0

4. E-usługi A2A, A2B, A2C <maksymalnie 2000 znaków>

Nazwa	Plano- wana data wdroże- nia	Rzeczy- wista data wdroże- nia	Opis zmian
Udostępnianie zdigitalizowa- nych akt postępowań przygo- towawczych uprawnionym obywatelom i przedsiębiorcom (A2C/A2B)	02-2021		Nie dotyczy
Przekazywanie akt oraz da- nych o sprawie uprawnionym organom (A2A)	02-2021		Nie dotyczy

5. Udostępnione informacje sektora publicznego i zdigitalizowane zasoby <maksymalnie 2000 znaków>

Nazwa	Plano- wana data wdroże- nia	Rzeczy- wista data wdroże- nia	Opis zmian
Zdigitalizowane akta spraw postępowań przygotowaw- czych w sprawach karnych	02-2021		Nie dotyczy

6. Produkty końcowe projektu (inne niż wskazane w pkt 4 i 5) <maksymalnie 2000 znaków>

Nazwa produktu	Planowana data wdrożenia	Rzeczywista data wdrożenia	Komplementarność względem pro- duktów innych projektów
System informatyczny PROK-SYS	02-2021		PESEL-2- pobieranie danych osób fi- zycznych- integracja planowana KRK- pobieranie danych o karalno- ści osób- integracja planowana KRS- pobieranie danych osób praw- nych- integracja planowana Noe.NET- pobieranie danych osób pozbawionych wolności - integracja planowana KCIK- pobieranie danych dot. infor- macji kryminalnej- integracja plano- wana CEPIK- pobieranie danych o kierow- cach, pojazdach i właścicielach po- jazdów- integracja planowana REGON- pobieranie danych podmio- tów prowadzących działalność go- spodarczą - integracja planowana EKW- pobieranie danych o nierucho- mościach- integracja planowana

Nazwa produktu	Planowana data wdrożenia	Rzeczywista data wdrożenia	Komplementarność względem produktów innych projektów
			<p>UUDoD- pobieranie danych o dochodach podatników- integracja planowana- integracja planowana</p> <p>KSI- dostęp do bazy danych Schengen - integracja planowana</p> <p>DZ- pobieranie danych o zastrzeżonych dokumentach - integracja planowana</p> <p>Pobyt v.2- pobieranie danych o cudzoziemcach - integracja planowana</p> <p>CEIDG- pobieranie danych osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą- integracja planowana</p> <p>ZPiWZPU- pobieranie danych o polisach i szkodach komunikacyjnych- integracja planowana</p> <p>TERYT- pobieranie danych o podziale terytorialnym kraju- integracja planowana</p> <p>RSPTS- pobieranie danych o sprawach przestępstw na tle seksualnym- integracja planowana</p> <p>ePUAP- narzędzie identyfikacji użytkowników e- usług - integracja planowana</p> <p>Sądy- przekazywanie zdigitalizowanych akt - integracja planowana</p> <p>Policja- przekazywanie zdigitalizowanych akt- integracja planowana</p> <p>ABW- przekazywanie zdigitalizowanych akt- integracja planowana</p> <p>CBA- przekazywanie zdigitalizowanych akt- integracja planowana</p> <p>Systemy operatorów telekomunikacyjnych- pobieranie danych o użytkownikach telefonów komórkowych - integracja planowana</p> <p>System MSEPO- pobieranie danych dot potwierdzeń odbioru przesyłek pocztowych - integracja planowana</p>

7. Ryzyka <maksymalnie 2000 znaków>

Ryzyka wpływające na realizację projektu

Nazwa ryzyka	Siła oddziaływania	Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka	Sposób zarządzania ryzykiem
Zmiana cennika produktów Microsoft w ramach umowy MPSA może spowodować wydatki nieprzewidziane we wniosku o dofinansowanie a tym samym przekroczenie wysokości wydatków przewidzianych jako koszty całkowite projektu	Średnia	Duże	Monitorowanie potencjalnych oszczędności w budżecie projektu i ewentualne dokonanie przesunięć. W przypadku gdy okaże się niewystarczające wystąpienie z wnioskiem o zwiększenie środków na realizację projektu.
Nieterminowe lub niezgodne z jakością wykonanie produktów przez wykonawcę PROK-SYS (POS4)	Duża	Niskie	Wprowadzenie do mechanizmów zarządzania procedur monitorowania przyrostu i jakości prac w ramach realizacji etapów umowy przez Wykonawcę.

Ryzyka wpływające na utrzymanie efektów projektu

Nazwa ryzyka	Siła oddziaływania	Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka	Sposób zarządzania ryzykiem
Niskie zainteresowanie użytkowników wykorzystaniem produktów Projektu.	Duża	Niskie	Zaangażowanie przedstawicieli użytkowników w proces analizy i wytwarzania oprogramowania Systemu.

8. Dane kontaktowe:

Łukasz Wosik (Zastępca Kierownika Projektu)

Biuro Informatyzacji i Analiz Prokuratury Krajowej

Mail: lukasz.wosik@pk.gov.pl

Tel: 607 383 515