



Minister Zdrowia

Warszawa, 08 kwietnia 2019

EZU.072.6.2019.EP

Pani  
Justyna Duszyńska  
Sekretarz  
Komitetu Rady Ministrów  
do Spraw Cyfryzacji

*Szanowna Pani Sekretarz,*

W załączeniu przekazuję opis założeń *projektu informatycznego e-Krew – Informatyzacja Publicznej Służby Krwi oraz Rozwój Nadzoru nad Krwiolecnictwem (e-Krew)*, którego beneficjentem jest Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia (CSIOZ) z prośbą o skierowanie do zaopiniowania przez Komitet Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji (KRMK).

Informuję, że CSIOZ uzgodniło z Centrum Projektów Polska Cyfrowa, że w celu wystąpienia z wnioskiem o wprowadzenie zmian w Projekcie, konieczne jest uzyskanie opinii KRMK w zakresie planowanych zmian.

Zgodnie z Protokołem ustaleń nr 21/2017 z posiedzenia Komitetu Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji w dniu 15 grudnia 2017 r. Projekt e-Krew – Informatyzacja Publicznej Służby Krwi oraz Rozwój Nadzoru nad Krwiolecnictwem **uzyskał pozytywną opinię KRMK**. Również w grudniu 2017 r. CSIOZ złożyło wniosek o dofinansowanie Projektu

e-Krew i w konsekwencji CSIOZ w czerwcu 2018 r. podpisało Porozumienie nr POPC.02.01.00-00-0082/17-00 o dofinansowanie projektu „Projekt e-Krew – Informatyzacja Publicznej Służby Krwi oraz Rozwój Nadzoru nad Krwiolecznictwem” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa nr 2 „E-administracja i otwarty rząd” Działanie nr 2.1 „Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych”. Realizacja Projektu rozpoczęła się 1 czerwca 2018 r.

Prace nad analizą biznesowo-techniczną oraz zidentyfikowane ryzyka wykazały, że dla optymalnej realizacji Projektu niezbędne jest podjęcie decyzji o rozszerzeniu zakresu Projektu e-Krew oraz zmiana sposobu jego realizacji.

Zmiana sposobu realizacji Projektu dotyczy przede wszystkim tego, że pierwotnie planowane było zaangażowanie wykonawcy zewnętrznego, który odpowiedzialny byłby za wytworzenie systemu e-Krew. Jednakże mając na uwadze zidentyfikowane ryzyka związane z przeprowadzeniem postępowania oraz realizacją systemu przez wykonawcę zewnętrznego, jak również negatywne doświadczenia innych przedsięwzięć realizowanych w takiej formule, Komitet Sterujący podjął decyzję o realizacji Projektu e-Krew zasobami CSIOZ oraz zasobami pozyskanymi w ramach umów „body-leasing”.

Kolejną istotną zmianą w Projekcie jest rozszerzenie zakresu Projektu e-Krew. Przedmiotowa zmiana wyeliminuje ryzyko w zakresie części medycznej, dotyczące braku kontroli nad dostosowaniem systemów informatycznych Partnerów oraz ryzyko braku gotowości Interfejsów po stronie systemów lokalnych oraz przekroczenia budżetu na dostosowanie systemów lokalnych.

Przedmiotowe zmiany wpłyną przede wszystkim na koszty poszczególnych zadań, jednak podkreślić należy, że zachowany zostanie na tym samym poziomie dotychczasowy całkowity koszt realizacji Projektu. Planowane modyfikacje wpływają również na harmonogram realizacji Projektu, natomiast należy podkreślić, że termin zakończenia Projektu nie ulega zmianie. Zmianie ulegną również wartości niektórych wskaźników produktów, m. in. ze względu na to, że planowane jest dostarczenie większej liczby e-usług, niż pierwotnie założono.

Ponadto, przy obecnie planowanych do wprowadzenia zmianach w Projekcie, główny cel Projektu pozostałby nadal aktualny.

Szczegółowe wyjaśnienia dotyczące zmian w zakresie Projektu Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia opisało w dokumencie, który załączam do pisma.

Z poważaniem  
z upoważnienia Ministra Zdrowia  
Janusz Cieszyński  
Podsekretarz Stanu

/dokument podpisany elektronicznie/

Załącznik:

1. Opis Założeń Projektu Informatycznego e – Krew
2. Pismo Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia