

**Raport z postępu rzeczowo-finansowego projektu informatycznego  
za II kwartał 2023 roku**

<b>Tytuł projektu</b>	Budowa systemu informatycznego Krajowego Rejestru Karnego wraz ze zmianami organizacyjnymi i legislacyjnymi (KRK 2.0)
<b>Wnioskodawca</b>	Minister Sprawiedliwości
<b>Beneficjent</b>	Ministerstwo Sprawiedliwości
<b>Partnerzy</b>	Nie dotyczy
<b>Źródło finansowania</b>	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój II Oś priorytetowa „Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji” Działanie 2.17 „Skuteczny wymiar sprawiedliwości” Budżet państwa - część 37 Ministerstwo Sprawiedliwości
<b>Całkowity koszt projektu</b>	23 000 000,00 zł
<b>Całkowity koszt projektu - wydatki kwalifikowalne</b>	23 000 000,00 zł
<b>Okres realizacji projektu</b>	01.04.2016 - 31.10.2023 Data zakończenia realizacji projektu 30 czerwca 2023* (po I zmianie*) wynikająca z obowiązującej zatwierdzonej dokumentacji z dnia 26 lipca 2021, znak sprawy: DSF-IV. 0320.252.2019 Data zakończenia realizacji projektu 31 października 2023** (po II zmianie**) wynikająca z obowiązującej zatwierdzonej dokumentacji z dnia 10 maja 2023, znak sprawy: DSF-IV. 0320.220.2019

## 1. Otoczenie prawne

Projekt ustawy o zmianie ustawy - Kodeks postępowania administracyjnego oraz niektórych innych ustaw (UD 12).

W dniu 12.02.2021 r. weszła w życie ustawa z dnia 21 stycznia 2021 r. o *zmianie ustawy - Kodeks postępowania administracyjnego oraz niektórych innych ustaw* (Dz. U. poz. 187). Weszło w życie *rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 kwietnia 2021 r. w sprawie sposobu i trybu udzielania informacji o osobach oraz o podmiotach zbiorowych z Krajowego Rejestru Karnego, udzielanych za pośrednictwem systemu teleinformatycznego, sposobu zakładania konta użytkownika i konta instytucjonalnego dla informacji udzielanych na zapytanie lub wniosek oraz zakresu informacji o osobie lub o podmiocie zbiorowym udzielanej na żądanie* (Dz. U. poz. 728).

Projekt ustawy o Krajowym Rejestrze Karnym wraz ze zmianami w innych ustawach, implementujący do polskiego porządku prawnego *rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/816 z dnia 17 kwietnia 2019 r. ustanawiającego scentralizowany system służący do ustalania państw członkowskich posiadających informacje o wyrokach skazujących wydanych wobec obywateli państw trzecich i bezpaństwowców (ECRIS-TCN) na potrzeby uzupełnienia europejskiego systemu przekazywania informacji z rejestrów karnych oraz zmieniające rozporządzenie (UE) 2018/1726*, został przekazany do KPRM celem wpisu do wykazu prac rządu. Projekt ustawy

został wpisany do wykazu RM pod nr UC108 i przekazano do uzgodnień wewnątrzresortowych. W związku ze zgłoszonymi uwagami w toku uzgodnień wewnątrzresortowych opracowywano zmiany do projektu ustawy oraz jego uzasadnienia. W okresie sprawozdawczym kontynuowano pracę nad; A) projektami uzasadnień do aktów wykonawczych do ustawy o KRK, B) przekazaniem projektu uKRK (UC108) wraz z projektami rozporządzeń na Stały Komitet Rady Ministrów i rekomendowaniem projektu RM, SKRM przyjęła projekt 22.06.2023 r.

## Postęp finansowy

Czas realizacji projektu	Wartość środków wydatkowanych	Wartość środków zaangażowanych
92,27%	1. 46,87% 2. 44,09%	91,10%

## 2. Postęp rzeczowy

### Kamienie milowe

Nazwa	Powiązane wskaźniki projektu <sup>1</sup>	Planowany termin osiągnięcia	Rzeczywisty termin osiągnięcia	Status realizacji kamienia milowego
Etap 1 - Budowa usługi webservice udostępniania danych z KRK oraz migracja danych.	1 Wartość docelowa: 1 2 Wartość docelowa: 1 3 Wartość docelowa: 1	09.2019	04.2021	Osiągnięty.
Etap 2 - Zautomatyzowanie procesu wymiany informacji z KRS i CEIDG.	3 Wartość docelowa: 2	12.2021	09.2022	Osiągnięty.
Etap 3 - Budowa e-usługi uzyskiwania informacji z KRK oraz zautomatyzowanie procesu uzyskiwania informacji za pośrednictwem systemu ECRIS.	3 Wartość docelowa: 1	06.2022		W trakcie realizacji. W związku z długotrwałym biegiem postępowania przetargowego o udzielenie zamówienia na „Świadczenie usługi wsparcia i modyfikacji Systemu KRK oraz RSPTS oraz usługi szkolenia” Etap 3 jest opóźniony. Ze względu na powyższe w okresie oraz wydłużające się wdrożenie wybranego wykonawcy przez prawie 2 m-ce IVQ 2022 r. nie były dostępne usługi IT zewnętrznego Wykonawcy. W okresie sprawozdawczym m.in.: 1) kontynuowano prace analityczne i developerskie związane z budowaniem e-usługi uzyskiwania informacji z KRK, 2) kontynuowano prace

<sup>1</sup> Sekcja dotyczy projektów realizowanych ze środków UE

Nazwa	Powiązane wskaźniki projektu <sup>1</sup>	Planowany termin osiągnięcia	Rzeczywisty termin osiągnięcia	Status realizacji kamienia milowego
				<p>analityczne i developerskie związane z budowaniem na KRK 2 usługi ECRIS,</p> <p>3) kontynuowano prace analityczne związane z integracją z rejestrem PESEL,</p> <p>4) kontynuowano prace analityczne dot. możliwości pełnego wykorzystania Modułu Tożsamości wytworzonego w ramach Portalu Rejestrów Sądowych na potrzeby eUsługi,</p> <p>5) kontynuowano prace developerskie związane z osadzeniem eUsługi na Portalu Rejestrów Sądowych,</p> <p>6) kontynuowano prace dot. przeprowadzenia postępowania w celu wyłonienia wykonawcy usługi przeprowadzenia kampanii informacyjno-promocyjnej projektu,</p> <p>30.06.2023 nastąpiło otwarcie ofert – nie złożono żadnej oferty.</p> <p>7) kontynuowano prace dotyczące dookreślenia przez DIRS rozwiązań architektonicznych związanych z wdrożeniem eUsługi na PRS</p>
Etap 4 - Zautomatyzowanie procesu gromadzenia i aktualizacji danych w KRK.	<p>1 Wartość docelowa: 1</p> <p>2 Wartość docelowa: 1</p> <p>3 Wartość docelowa: 2</p> <p>4 Wartość docelowa: 1</p>	06.2023		<p>W trakcie realizacji. euLISA wskazała wstępnie termin wdrożenia systemu ECRIS-TCN na październik 2023 r. dla danych alfanumerycznych i biometrycznych. Istnieje ryzyko na poziomie unijnym zmiany terminu wejścia w życie produkcyjnej wymiany danych biometrycznych. Jednocześnie wyżej wskazany termin zostanie przesunięty na rok 2024 przynajmniej – finalny termin wdrożenia ECRIS-TCN nie jest znany państwom członkowskim.</p> <p>W okresie sprawozdawczym m.in.:</p> <p>1) kontynuowano prace nad projektem ustawy o Krajowym Rejestrze Karnym przekazanie projektu uKRK (UC108) wraz z projektami rozporządzeń na Stały Komitet Rady Ministrów i rekomendowanie projektu RM, przedłożenie dn. 22.06.2023r. SKRM przyjęła projekt ustawy o KRK. Następnymi krokami to przyjęcie projektu przez Radę Ministrów.</p> <p>2) prace analityczne dla produktów Etapu 4 m.in.</p>

Nazwa	Powiązane wskaźniki projektu <sup>1</sup>	Planowany termin osiągnięcia	Rzeczywisty termin osiągnięcia	Status realizacji kamienia milowego
				<p>wdrożenia usługi przesyłania danych z sądów powszechnych i prokuratur do KRK 2.0,</p> <p>3) współpraca z CZSW i PK,</p> <p>4) spotkanie grupy doradczej ECRIS-TCN(27th ECRIS-TCN AG) oraz spotkanie grupy roboczej ds. Interoperacyjności,</p> <p>5) sfinalizowano prace nad wytworzeniem specyfikacji usługi sieciowej przesyłania dokumentów źródłowych do KRK,</p> <p>6) kontynuowano prace w zakresie przeprowadzenia postępowania w zakresie audytu bezpieczeństwa i testów wydajnościowych systemu informatycznego Krajowego Rejestru Karnego oraz ewentualnie testów bezpieczeństwa typu black-box e-Usługi uzyskiwania informacji z Krajowego Rejestru Karnego.</p> <p>7) kontynuowano prace związane z opracowaniem nowego projektu DBS KRK 2.0,</p> <p>8) kontynuowano prace analityczne w obszarze gromadzenia danych z sądów i prokuratur,</p> <p>9) realizowano zadania dot. Grupy Doradczej ECRIS-TCN,</p> <p>10) aktualizowano dokumentację architektoniczną dotyczącą ST KRK oraz dokumentację techniczną systemu KRK 2.0</p>

#### Wskaźniki efektywności projektu (KPI)

Nazwa	Jedn. miary	Wartość docelowa	Planowany termin osiągnięcia	Wartość osiągnięta od początku realizacji projektu (narastająco)
1. Liczba zmian legislacyjnych przeprowadzonych dzięki wsparciu Europejskiego Funduszu Społecznego	Szt.	2	10-2019 - Ustawa o zmianie ustawy - Kodeks postępowania administracyjnego oraz ustawy o Krajowym Rejestrze Karnym wraz z rozporządzeniem do ustawy o KRK w sprawie sposobu i trybu udzielania informacji o osobach oraz o podmiotach	1

Nazwa	Jedn. miary	Wartość docelowa	Planowany termin osiągnięcia	Wartość osiągnięta od początku realizacji projektu (narastająco)
			zbiorowych za pośrednictwem systemu teleinformatycznego  06-2022 - Nowa ustawa o Krajowym Rejestrze Karnym wraz z aktami wykonawczymi do ustawy	
2. Utworzenie nowego rejestru KRK i główne działania rozwojowe	Szt.	2	06-2023	1
3. Liczba usprawnionych procesów w Biurze Informacyjnym Krajowego Rejestru Karnego	Szt.	6	12-2021 - wdrożenie wymiany danych pomiędzy KRK z KRS i KRK z CEIDG  06-2022 - wdrożenie eUsługi i integracji KRK z ECRIS  06-2023 – wdrożenie integracji KRK z ECRIS-TCN, KRK z PESEL oraz przesyłania danych przez sądy w formie elektronicznej do KRK	3
4. Średni czas oczekiwania na odpowiedź z Krajowego Rejestru Karnego	Dni	1	06-2023	0

### 3. E-usługi A2A, A2B, A2C

Nazwa	Planowana data wdrożenia	Rzeczywista data wdrożenia	Opis zmian
Usługa Sprawdź osobę. Usługa webservice udostępniania danych z KRK o osobie.	10-2019	10-2019	
Usługa Sprawdź podmiot. Usługa webservice udostępniania danych z KRK o podmiocie zbiorowym.	10-2019	10-2019	
Usługa Zbiorczego Zestawu Danych. Usługa webservice udostępniania danych z KRK do ewidencji wojskowych Ministerstwa Obrony	10-2019	10-2019	

Nazwa	Planowana data wdrożenia	Rzeczywista data wdrożenia	Opis zmian
Narodowej. E-usługa uzyskiwania zaświadczeń z KRK.	06-2022		W okresie sprawozdawczym nie zostały wprowadzone zmiany w odniesieniu do zakresu planowanej e-usługi.  Opóźnienie wynika w związku z długotrwałym biegiem postępowania przetargowego o udzielenie zamówienia na „Świadczenie usługi wsparcia i modyfikacji Systemu KRK oraz RSPTS oraz usługi szkolenia”. Beneficjent czekał na zgłoszenie gotowości do realizacji usług przez Wykonawcę i na bieżąco odbywają się spotkania statusowe z Wykonawcą w zakresie zleconych zadań, warsztaty. Trwają zadania rozwojowe w obszarze zarówno Portalu Rejestrów Sądowych, gdzie ma być osadzone konto dla klienta korzystającego z eUsługi oraz Aplikacji Pracownika BKRK, w której realizowane mają być procesy związane z otrzymanymi zapytaniami i wnioskami.
Sprawdź osobę (wnioski CEIDG). Usługa webservice udostępniana danych z KRK o osobie na wniosek z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.	12-2021	05-2022	
Sprawdź osobę (żądania KRS). Usługa webservice udostępniana danych z KRK o osobie na żądanie z Krajowego Rejestru Sądowego.	12-2021	04-2022	
Usługa Prześlij dane o skazaniach obywateli RP. Usługa webservice gromadzenia danych z KRK o obywatelach Polski skazanych przez sądy państw członkowskich Unii Europejskiej.	06-2022		W okresie sprawozdawczym nie zostały wprowadzone zmiany w odniesieniu do zakresu planowanej e-usługi.  Opóźnienie wynika z przyczyn opisanych powyżej.
Usługa Sprawdź osobę RP. Usługa webservice udostępniana danych z KRK o obywatelach Polski organom centralnym państw członkowskich Unii Europejskiej.	06-2022		W okresie sprawozdawczym nie zostały wprowadzone zmiany w odniesieniu do zakresu planowanej e-usługi.  Opóźnienie wynika w związku z długotrwałym biegiem postępowania przetargowego o udzielenie zamówienia na „Świadczenie usługi wsparcia i modyfikacji Systemu KRK oraz RSPTS oraz usługi szkolenia”. Beneficjent czekał na zgłoszenie gotowości do realizacji usług przez Wykonawcę i na bieżąco odbywają się spotkania statusowe z Wykonawcą w zakresie zleconych zadań, warsztaty. Zadania rozwojowe wykonywane są w 5 paczkach analityczno-developerskich. Beneficjent oczekuje na oddanie pierwszej paczki, realizującej procesy, w których informacja z KRK na zapytanie organów centralnych p.cz. UE udzielana byłaby automatycznie
Usługa Prześlij informację na temat pozbawienia wolności. Usługa webservice służąca do przesyłania do KRK danych z	06-2022		W okresie sprawozdawczym nie zostały wprowadzone zmiany w odniesieniu do zakresu planowanej e-usługi.

Nazwa	Planowana data wdrożenia	Rzeczywista data wdrożenia	Opis zmian
Centralnego Zarządu Służby Więziennej.			Opóźnienie wynika z przyczyn opisanych powyżej.
Usługa Zasilanie Sąd. Usługa webservice służąca do przesyłania do KRK danych z Sądów.	06-2022		W okresie sprawozdawczym nie zostały wprowadzone zmiany w odniesieniu do zakresu planowanej e-usługi.  Opóźnienie wynika z przyczyn opisanych powyżej.
Usługa Zasilanie Prokuratura. Usługa webservice służąca do przesyłania do KRK danych z Prokuratur.	03-2022		W okresie sprawozdawczym nie zostały wprowadzone zmiany w odniesieniu do zakresu planowanej e-usługi.  Opóźnienie wynika z przyczyn opisanych powyżej.

#### 4. Udostępnione informacje sektora publicznego i zdigitalizowane zasoby

Nazwa	Planowana data wdrożenia	Rzeczywista data wdrożenia	Opis zmian
Nie dotyczy			

#### 5. Produkty końcowe projektu (inne niż wskazane w pkt 4 i 5)

Nazwa produktu	Planowana data wdrożenia	Rzeczywista data wdrożenia	Komplementarność względem produktów innych projektów
Ustawa o zmianie ustawy – Kodeks postępowania administracyjnego oraz ustawy o Krajowym Rejestrze Karnym wraz z rozporządzeniem do ustawy o KRK w sprawie sposobu i trybu udzielania informacji o osobach oraz o podmiotach zbiorowych za pośrednictwem systemu teleinformatycznego	10-2019	04-2021	Nie dotyczy
Kampania informacyjno-promocyjna projektu KRK 2.0	12-2022		Nie dotyczy.  Realizowane są zadania związane z ogłoszeniem zamówienia.
Przeszkoleni użytkownicy systemu KRK 2.0	06-2023		KRK 2,0 jest systemem działającym produkcyjnie. Ze względu na przedłużone postępowanie dot. wykonawcy realizującego zadania utrzymaniowo-rozwojowe oraz inny charakter umowy regulującej prace z Wykonawcą w latach 2021 i 2022 Beneficjent prowadził we własnym zakresie zadania szkoleniowe dla pracowników realizujących zadania operacyjne w systemie KRK 2.0.
Nowa ustawa o Krajowym Rejestrze Karnym wraz z aktami wykonawczymi do	06-2022		Nie dotyczy  Opóźnienie wynika z długotrwałego

Nazwa produktu	Planowana data wdrożenia	Rzeczywista data wdrożenia	Komplementarność względem produktów innych projektów
ustawy			procesu legislacyjnego, niezależnego od Beneficjenta. Projekt ustawy został 22.06.2023 r. przyjęty przez SKRM
System informatyczny Krajowego Rejestru Karnego	06-2023		<p>1. System teleinformatyczny Krajowego Rejestru Karnego:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Implementacja procesu generowania danych z obecnego systemu KRK do systemu KRK 2.0 w celu zmigrowania danych oraz aktualizacji danych w bazie systemu KRK 2.0 do czasu przeniesienia procesu gromadzenia danych z obecnego systemu KRK do KRK 2.0 (etap 4 projektu) – Zrealizowane.</li> <li>- Integracja z usługami webservice udostępnionymi przez system KRK 2.0 służącymi do przesyłania danych z obecnego systemu KRK do systemu KRK 2.0 – Integracja zakończona.</li> </ul> <p>2. Active Directory – Realizacja projektu nie powoduje konieczności wprowadzenia zmian. Zostanie wykorzystany do nadawania uprawnień i do logowania użytkowników aplikacji BKRK służącej do obsługi systemu KRK 2.0 – Integracja w trakcie realizacji.</p> <p>3. Systemu Krajowego Rejestru Sądowego – Budowa usługi webservice przesyłania żądań do KRK oraz integracja z usługą webservice przekazywania danych z KRK do KRS – usługa webservice zbudowana – integracja zakończona.</p> <p>4. Węzeł Krajowy - Realizacja projektu nie powoduje konieczności wprowadzenia zmian. Zostanie wykorzystany do logowania użytkowników do e-usługi uzyskiwania zaświadczeń z KRK - Planowana wykorzystanie z integracji zrealizowanej na poziomie Portalu Rejestrów Sądowych</p> <p>5. System Rejestrów Państwowych - Realizacja projektu nie powoduje konieczności wprowadzenia zmian. Zostanie wykorzystana usługi webservice udostępnia i weryfikacji w zakresie rejestru PESEL w celu weryfikacji poprawności danych osób gromadzonych w KRK - Planowana integracja.</p> <p>6. Systemu teleinformatyczny Rejestru Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym - Realizacja projektu nie powoduje konieczności wprowadzenia zmian. Zostaną wykorzystane usługi webservice przekazywania danych z KRK do Rejestru Sprawców Przestępstw na Tle</p>



Nazwa produktu	Planowana data wdrożenia	Rzeczywista data wdrożenia	Komplementarność względem produktów innych projektów
			<p>Seksualnym oraz usługą potwierdzania rejestracji danych w Rejestrze Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym - Planowana integracja.</p> <p>7. Profil Zaufany - Realizacja projektu nie powoduje konieczności wprowadzenia zmian. Zostanie wykorzystany do opatrywania podpisem zaufanym zapytań przesyłanych do KRK za pomocą e-usługi uzyskiwania zaświadczeń z KRK - Planowana wykorzystanie z integracji zrealizowanej na poziomie Portalu Rejestrów Sądowych</p> <p>8. System ECRIS - Realizacja projektu nie powoduje konieczności wprowadzenia zmian. Zostaną wykorzystane usługi webservice służące do przesyłania informacji o skazaniach - Planowana integracja.</p> <p>9. ECRIS-TCN - Realizacja projektu nie powoduje konieczności wprowadzenia zmian. System KRK 2.0 zostanie zintegrowany z systemu ECRIS-TCN za pomocą usług webservice udostępnianych przez system ECRIS-TCN - Planowana integracja. Ze względu także na opóźnienia wynikające z wdrożenia centralnego systemu ECRIS-TCN integracja nastąpi w 2024 lub 2025 r.</p> <p>10. Noe.Net - Integracja z usługą webservice służącą do przesyłania informacji o pozbawieniu wolności - Planowana integracja.</p> <p>11. System informatyczny Ministerstwa Obrony Narodowej - Integracja z usługą webservice udostępniania danych z KRK do ewidencji wojskowych Ministerstwa Obrony Narodowej - usługa webservice zbudowana. Integracja w trakcie realizacji.</p> <p>12. Systemy zewnętrzne podmiotów uzyskujących informacje z KRK - Integracja z usługą webservice udostępniania danych o osobie i usługą webservice udostępniania danych o podmiotach zbiorowych - usługa webservice zbudowana. Integracja w trakcie realizacji.</p> <p>13. System informatyczny Prokuratury:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Integracja z usługą webservice udostępniania danych o osobie i usługą webservice udostępniania danych o podmiotach zbiorowych - Integracja w trakcie realizacji,</li> <li>- Integracja z usługą webservice służąca</li> </ul>

Nazwa produktu	Planowana data wdrożenia	Rzeczywista data wdrożenia	Komplementarność względem produktów innych projektów
			<p>do przesyłania do KRK danych - Planowana integracja.</p> <p>14. Systemy informatyczne Sądów:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Integracja z usługą webservice udostępniania danych o osobie i usługą webservice udostępniania danych o podmiotach zbiorowych - usługa webservice zbudowana, Integracja w trakcie realizacji.</li> <li>- Integracja z usługą webservice służąca do przesyłania do KRK danych - Planowana integracja.</li> </ul> <p>15. System informatyczny Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców - Spotkanie z przedstawicielami CEPiK potwierdziło brak możliwości, także ze względu na prace po stronie CEPiK, na integrację systemów KRK 2.0 i CEPiK w trakcie trwania Projektu KRK 2.0. Wdrożenie nastąpi prawdopodobnie w 2024 r.</p> <p>16. System informatyczny Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej - Integracja z usługą webservice udostępniania danych z KRK o osobie na wniosek z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej – integracja zakończona.</p> <p>17. Usługa słownikowa - Realizacja projektu nie powoduje konieczności wprowadzenia zmian. Zostanie wykorzystana usługa słownikowa - Planowana integracja.</p>

## 6. Ryzyka

### Ryzyka wpływające na realizację projektu

Nazwa ryzyka	Siła oddziaływania	Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka	Sposób zarządzania ryzykiem
Opóźnienia w procedowaniu zmian legislacyjnych	Duża	Wysokie	<p>1. W dniu 12.02.2021 r. weszła w życie ustawa z dnia 21 stycznia 2021 r. <i>o zmianie ustawy - Kodeks postępowania administracyjnego oraz niektórych innych ustaw</i> (Dz. U. poz. 187). Weszło w życie <i>rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 kwietnia 2021 r. w sprawie sposobu i trybu udzielania informacji o osobach oraz o podmiotach zbiorowych</i></p>

Nazwa ryzyka	Siła oddziaływania	Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka	Sposób zarządzania ryzykiem
			<p>z Krajowego Rejestru Karnego, udzielanych za pośrednictwem systemu teleinformatycznego, sposobu zakładania konta użytkownika i konta instytucjonalnego dla informacji udzielanych na zapytanie lub wniosek oraz zakresu informacji o osobie lub o podmiocie zbiorowym udzielanej na żądanie (Dz. U. poz. 728). Projekt ustawy został wpisany do wykazu RM pod nr UC108 i przekazano do uzgodnień wewnątrzresortowych, opracowywano zmiany do projektu ustawy oraz jego uzasadnienia w związku ze zgłoszonymi uwagami w toku uzgodnień wewnątrzresortowych.</p> <p>2. W porównaniu do poprzedniego okresu sprawozdawczego kontynuowano pracę nad przygotowywaniem projektu ustawy o KRK i uzasadnienia, projektami do rozporządzeń do ustawy o KRK,</p> <p>3. Ustawa została wraz z projektami rozporządzeń została przekazana na stały Komitet Rady Ministrów i rekomendowana Radzie Ministrów, oczekuje na rozpatrzenie. 22.06.2023 r. projekt został przyjęty przez SKRM</p>
Brak wystarczających zasobów kadrowych do realizacji projektu	Duża	Średnie	<p>1. Zdefiniowanie zespołu projektowego z zapewnieniem zastępstw dla kluczowych ról oraz finansowanie pracy członków zespołu projektowego adekwatnie do wykonywanych zadań.</p> <p>2. Zapewnienie wystarczających zasobów kadrowych do realizacji projektu - pełna obsada ról w projekcie.</p>

Nazwa ryzyka	Siła oddziaływania	Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka	Sposób zarządzania ryzykiem
			3. Podejmowane działania w celu obsadzenia wakatów - monitoruje obciążenie pracą członków ZP i realizacji planowanych oraz rekrutacja wewnętrzna.
Opóźnienia w wytwarzaniu oprogramowania	Duża	Wysokie	<p>1. Podejmowane działania:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– Zastosowanie elementów zwinnych metodyk wytwarzania oprogramowania,</li> <li>– wsparcie merytoryczne zespołu IT w trakcie wytwarzania oprogramowania przez osoby odpowiedzialne za opracowanie wymagań biznesowych,</li> <li>– bieżący nadzór nad realizacją poszczególnych zadań,</li> <li>– podpisano umowę na utrzymanie i rozwój KRK (w tym na realizację zadań związanych z KRK 2.0).</li> </ul> <p>2. Bieżące reagowanie i podejmowanie decyzji w przypadkach występujących opóźnień, m.in. – modyfikowanie sposobów zlecania pracy wykonawcy.</p> <p>3. W porównaniu do poprzedniego okresu sprawozdawczego kontynuowano zmiany w zakresie „Sposobu zarządzania ryzykiem” poprzez działania:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– zdiagnozowano obszary wymagające większej kontroli,</li> <li>– zabezpieczono wymagane kompetencje informatyczne poprzez skorzystanie z realizowanych w ramach resortu sprawiedliwości umów ramowych na usługi,</li> <li>– na bieżąco odbywają się spotkania statusowe z Wykonawcą w zakresie zleconych zadań, warsztaty oraz, w ramach których dostarczane są podzadania zgłoszonych zadań.</li> </ul> <p>4. Eskalowane są</p>

Nazwa ryzyka	Siła oddziaływania	Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka	Sposób zarządzania ryzykiem
			<p>problemy z współpracą z Wykonawcą realizującym zadania rozwojowe w obszarze ST KRK , problemy omawiane są na tzw. Komitetach Sterujących Umowy, Beneficjent wskazuje przede wszystkim na :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- mniejsze niż powinno być zaangażowanie członków zespołu wykonawcy</li> <li>- konieczność lepszego przygotowania się do realizacji zleceń</li> <li>- konieczność takiego realizowania zadań, które pozwoli oddawać produkty projektu o czasie</li> <li>-poprawę komunikacji</li> <li>- poprawę współpracy pomiędzy specjalistami Zespołu Wykonawcy</li> </ul>
Opóźnienia w dostarczeniu produktów przez inne projekty (powiązanie z innymi projektami)	Duża	Wysokie	<p>1. Podejmowane działania:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– współpraca z interesariuszem odpowiedzialnym za systemy zewnętrzne na etapie prowadzonych analiz,</li> <li>– ścisła współpraca z interesariuszem w trakcie realizacji projektu.</li> </ul> <p>2. Uwzględnienie w harmonogramie projektu ryzyka wystąpienia opóźnienia w dostarczeniu produktów przez inne projekty.</p> <p>3. W porównaniu do poprzedniego okresu sprawozdawczego kontynuowana jest współpraca z interesariuszami. W zakresie integracji z CEK ustalono z Interesariuszem, że nie będzie możliwa realizacja zaplanowanych prac w trakcie trwania projektu, ze względu na prace w CEK. Planowany czas integracji przełom 2023/2024 r.</p>

Ryzyka wpływające na utrzymanie efektów projektu

Nazwa ryzyka	Siła oddziaływania	Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka	Sposób zarządzania ryzykiem
Brak lub niewystarczające środki finansowe na utrzymanie i rozwój systemu teleinformatycznego KRK i e-usług	Duża	Wysokie	Zagwarantowanie w budżecie państwa odpowiednich środków finansowych.  W porównaniu do poprzedniego okresu sprawozdawczego nie nastąpiły zmiany w zakresie tego ryzyka.
Brak bądź niewystarczające zasoby ludzkie do obsługi Rejestru	Duża	Wysokie	Zapewnienie ciągłości zatrudnienia, monitorowanie obciążenia pracą zatrudnionych osób.  W porównaniu do poprzedniego okresu sprawozdawczego nie nastąpiły zmiany w zakresie tego ryzyka.
Dynamicznie zmieniające się otoczenie prawne	Duża	Wysokie	Bieżące monitorowanie i dostosowanie przepisów prawa regulujących funkcjonowanie Rejestru i e-usług.  W porównaniu do poprzedniego okresu sprawozdawczego nie nastąpiły zmiany w zakresie tego ryzyka.

## 7. Wymiarowanie systemu informatycznego

System informatyczny budowany w modelu in-house oraz obecnie na podstawie umowy z wykonawcą zewnętrznym na utrzymanie i rozwój ST KRK ( w tym KRK 2.0)

## 8. Dane kontaktowe:

Biuro Projektu KRK 2.0

Ministerstwo Sprawiedliwości

Departament Informatyzacji i Rejestrów Sądowych

Marta.Gołajewska@ms.gov.pl

(22) 39 76 142