

**WZÓR**  
**raportu z postępu rzeczowo-finansowego projektu informatycznego**  
**za I kwartał 2023 roku**

(dane należy wskazać w zakresie odnoszącym się do okresu sprawozdawczego)

<b>Tytuł projektu</b>	<i>Cyfryzacja Miejsc Pamięci</i>
<b>Wnioskodawca</b>	Minister Cyfryzacji
<b>Beneficjent</b>	Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
<b>Partnerzy</b>	<i>Nie dotyczy</i>
<b>Źródło finansowania</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Budżet Państwa, część 27 Informatyzacja;</li><li>• Planowane pozyskanie dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach II Osi priorytetowej FERC – „Zaawansowane usługi cyfrowe”, Działania 2.1 „Wysoka jakość i dostępność e-usług publicznych”;</li></ul>
<b>Całkowity koszt projektu</b>	16 100 000,00 zł
<b>Całkowity koszt projektu - wydatki kwalifikowalne</b>	16 100 000,00 zł
<b>Okres realizacji projektu</b>	data rozpoczęcia realizacji projektu: 01-2022 pierwotna data zakończenia realizacji projektu: 09-2023 zmieniona data zakończenia realizacji projektu: 12-2023 <sup>1</sup>

**1. Otoczenie prawne** <maksymalnie 1000 znaków>

- Projekt "Ustawy o cmentarzach i chowaniu zmarłych".  
<https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12351755>, etap: w trakcie prac Komisji Prawniczej (30.03 – 5.04. 2023 r.)
- Projekt ustawy „Przepisy wprowadzające ustawę o cmentarzach i chowaniu zmarłych”.  
<https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12351712>, etap: w trakcie prac Komisji Prawniczej (30.03 – 5.04. 2023 r.)
- Zarządzenie nr 142 Prezesa Rady Ministrów z dnia 8 września 2021 r. w sprawie Komitetu Sterującego do spraw Projektu Cyfryzacja Miejsc Pamięci
- Ustawa z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych (Dz.U. z 2020 r. poz. 1947)
- Ustawa z dnia 22 listopada 2018 r. o grobach weteranów walk o wolność i niepodległość Polski (Dz.U. poz. 2529)

<sup>1</sup> W dniu 28.11.2022 r. decyzją Komitetu Sterującego przesunięciu uległ termin wdrożenia i publicznego udostępnienia Systemu CMP na 1.12.2023 r. W związku ze zmianą terminu wejścia w życie projektu ustawy o cmentarzach i chowaniu zmarłych w II kw. 2023 r. decyzją Komitetu Sterującego termin wdrożenia i publicznego udostępnienia systemu został przesunięty na 01-2024 r.

- Ustawa o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.(Dz.U. 2021 poz. 2070)
- Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych.
- Ustawa o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa.

## 2. Postęp finansowy

Czas realizacji projektu	Wartość środków wydatkowanych	Wartość środków zaangażowanych
62,50%	1. 23,70% 2. 0% 3. 0%	54,79% według stanu na dzień 31.03.2023 r.

## 3. Postęp rzeczowy <maksymalnie 5000 znaków>

### Kamienie milowe

Nazwa	Powiązane wskaźniki projektu <sup>2</sup>	Planowany termin osiągnięcia	Rzeczywisty termin osiągnięcia	Status realizacji kamienia milowego
Ogłoszony przetarg na wykonanie digitalizacji danych cmentarzy w ramach pilotażu.	ND	05-2023		W trakcie realizacji. W związku ze zmianą terminu wejścia w życie ustawy o cmentarzach i chowaniu zmarłych, planowany termin ogłoszenia postępowania zostanie przesunięty.
Wykonane Studium Wykonalności	ND	02-2023		W trakcie realizacji.  Z uwagi na brak szczegółowych wytycznych dot. ubiegania się o dofinansowanie projektu ze środków FERC nie jest możliwe zakończenia prac nad Studium Wykonalności.
Wdrożony i publicznie udostępniony system obsługi Rejestru cmentarzy. Możliwość prowadzenia Rejestru.	KPI2 – 1 szt.	06-2023 <sup>3</sup>		W trakcie realizacji.  Prace analityczne i deweloperskie zostały zakończone w I kw. 2023 r. jednak z uwagi na zmiany wprowadzone do projektu ustawy, w kolejnym okresie sprawozdawczym konieczne jest wprowadzenie odpowiednich zmian.
Wdrożona i publicznie uruchomiona funkcjonalność pobrania elektronicznej Karty Zgonu.	KPI2 – 1 szt.	06-2023 <sup>3</sup>		W trakcie realizacji.  Prace analityczne oraz deweloperskie w trakcie.
Wdrożony i publicznie udostępniony system obsługi Rejestru	KPI2 – 1 szt.	12-2023 <sup>3</sup>		W trakcie realizacji.  Prace analityczne w trakcie.

<sup>2</sup> Sekcja dotyczy projektów realizowanych ze środków UE.

<sup>3</sup> W związku ze zmianą terminu wejścia w życie projektu ustawy o cmentarzach i chowaniu zmarłych w II kw. 2023 r. decyzją Komitetu Sterującego termin wdrożenia i publicznego udostępnienia systemu został przesunięty na 01-2024 r.

Nazwa	Powiązane wskaźniki projektu <sup>2</sup>	Planowany termin osiągnięcia	Rzeczywisty termin osiągnięcia	Status realizacji kamienia milowego
grobów i miejsc spoczynku. Możliwość prowadzenia Rejestru.				W I kw. 2023 r. przeprowadzono konsultacje z właścicielami cmentarzy oraz firmami tworzącymi systemy zarządzania cmentarzami.
Wdrożony i publicznie udostępniony system obsługi Ewidencja zwłok i szczątków ludzkich przekazanych do spopielenia oraz Rejestr Protokołów spopielenia.	ND	06-2023 <sup>3</sup>		W trakcie realizacji.  W I kw. br. przeprowadzono konsultacje z przedsiębiorcami prowadzącymi krematoria.
Wdrożona i publicznie uruchomiona wyszukiwarka cmentarzy i grobów.	ND	12-2023 <sup>3</sup>		W trakcie realizacji.  Prace analityczne w trakcie.
Wdrożony i publicznie udostępniony system obsługi Ewidencji grobów osób zasłużonych dla RP. Możliwość prowadzenia Ewidencji grobów osób zasłużonych dla RP.	KPI2 – 1 szt.	12-2023 <sup>3</sup>		Planowany.
Wdrożony i publicznie udostępniony system obsługi Ewidencji cmentarzy i grobów wojennych. Możliwość prowadzenia Ewidencji cmentarzy i grobów wojennych.	KPI2 – 1 szt.	12-2023 <sup>3</sup>		Planowany.
Wdrożony i publicznie udostępniony system obsługi Ewidencji grobów weteranów. Możliwość prowadzenia Ewidencji grobów weteranów.	KPI2 – 1 szt.	12-2023 <sup>3</sup>		Planowany.
Zakończona integracja z systemami odznaczeń, możliwość przypisywania odznaczeń do osób pochowanych w Systemie CMP.	ND	11-2023		Planowany.
Zakończony pilotaż wdrożenia systemu CMP.	ND	09-2024		W trakcie realizacji. W I kw. br. przeprowadzono Wstępne Konsultacje Rynkowe pod planowany przetarg.
Wdrożony i publicznie udostępniony System CMP	KPI1 – 7030 szt. KPI3 - 1 szt. KPI4 - 1 szt. KPI5 – 84 os. KPI6 – 42 os. KPI7 – 42 os.	12-2023 <sup>3</sup>		Planowany

#### Wskaźniki efektywności projektu (KPI)

Nazwa	Jedn. miary	Wartość docelowa	Planowany termin osiągnięcia	Wartość osiągnięta od początku realizacji projektu (narastająco)
Cel 1: KPI1: Liczba załatwionych spraw poprzez udostępnioną on-line usługę publiczną	szt.	7030	12-2024	0
Cel 1: KPI2: Liczba usług publicznych udostępnionych on-line o stopniu dojrzałości 4 – transakcja	szt.	6	12-2023 <sup>4</sup>	0
Cel 1: KPI3: Liczba udostępnionych usług wewnątrzadministracyjnych (A2A)	szt.	1	12-2023 <sup>4</sup>	0
Cel 2: KPI1: Liczba uruchomionych systemów teleinformatycznych w podmiotach wykonujących zadania publiczne.	szt.	1	12-2023 <sup>4</sup>	0
Cel 2: KPI2: Liczba pracowników podmiotów wykonujących zadania publiczne niebędących pracownikami IT, objętych wsparciem szkoleniowym	os.	84	12-2023 <sup>4</sup>	0
Cel 2: KPI3: Liczba pracowników podmiotów wykonujących zadania publiczne nie będących pracownikami IT, objętych wsparciem szkoleniowym – kobiety	os.	42	12-2023 <sup>4</sup>	0
Cel 2: KPI4: Liczba pracowników podmiotów wykonujących zadania publiczne nie będących pracownikami IT, objętych wsparciem szkoleniowym – mężczyźni	os.	42	12-2023 <sup>4</sup>	0

#### 4. E-usługi A2A, A2B, A2C <maksymalnie 2000 znaków>

Nazwa	Planowana data wdrożenia	Rzeczywista data wdrożenia	Opis zmian
-------	--------------------------	----------------------------	------------

<sup>4</sup> W związku ze zmianą terminu wejścia w życie projektu ustawy o cmentarzach i chowaniu zmarłych, w II kw. 2023 r. decyzją Komitetu Sterującego termin wdrożenia i publicznego udostępnienia systemu przesunięto na 01-2024 r.

Nazwa	Planowana data wdrożenia	Rzeczywista data wdrożenia	Opis zmian
1. Rejestracja cmentarza, miejsca pochówku lub miejsca spoczynku w Rejestrze Cmentarzy. Usługa realizuje proces oparty o złożenie i procedowanie wniosku, zakończony wpisem cmentarza do rejestru i nadaniem uprawnień Administratora cmentarza w Rejestrze lub odmową rejestracji z podaniem uzasadnienia.	06-2023		W związku ze zmianą projektowanego terminu wejścia w życie projektu ustawy o cmentarzach i chowaniu zmarłych w II kw. 2023 r. decyzją Komitetu Sterującego termin wdrożenia i publicznego udostępnienia systemu został przesunięty na 01-2024 r.
2. Zgłoszenie obiektu jako cmentarza lub grobu nieujętego w Rejestrze. Usługa społecznościowa dla Obywateli, wzmacnia wpływ obywateli na kompletność danych w Rejestrach. Składany jest wniosek o dodanie obiektu wraz z obowiązkowymi informacjami, następuje weryfikacja i jeśli zgłaszany obiekt zostanie uznany za cmentarz lub grób zostanie dodany do właściwego rejestru.	12-2023		jw.
3. Zgłoszenie aktualizacji danych lub błędów w danych dotyczących cmentarza, grobu lub osoby pochowanej. Usługa społecznościowa dla Obywateli, wzmacnia wpływ obywateli na poprawność danych w Rejestrach. Składany jest wniosek o zmianę błędnych danych lub dodanie danych do obiektu, w tym załączników, np. zdjęcia.	12-2023		jw.
4. Zgłoszenie cmentarza lub grobu wojennego do Ewidencji cmentarzy i grobów wojennych do właściwego miejscowo Wojewody.	12-2023		jw.
5. Zgłoszenie grobu do Ewidencji grobów weteranów prowadzonej przez IPN.	12-2023		jw.
6. Zgłoszenie grobu do Ewidencji grobów osób zasłużonych dla RP do właściwego miejscowo Wojewody.	12-2023		jw.

## 5. Udostępnione informacje sektora publicznego i zdigitalizowane zasoby

<maksymalnie 2000 znaków>

Nazwa	Planowana data wdrożenia	Rzeczywista data wdrożenia	Opis zmian
Dane cmentarzy. W skład danych wchodzi podstawowe dane informacyjne, a także opis, pliki z zdjęciami, regulamin, a także jeśli będą dostępne dane topograficzne. Zakres danych zgodny z projektem Ustawy o cmentarzach i chowaniu zmarłych.	09-2024		nd
Dane grobów i osób pochowanych. Zakres danych zgodny z projektem Ustawy o cmentarzach i chowaniu zmarłych.	09-2024		nd
Rejestr protokołów spopielenia	03-2024		Nowy termin wynika terminu wejścia w życie obowiązku prowadzenia rejestru spopieień w systemie CMP, tj. 1 lutego 2024 r. Wobec powyższego pierwsze dane zostaną udostępnione w systemie w ciągu miesiąca.

## 6. Produkty końcowe projektu (inne niż wskazane w pkt 4 i 5) <maksymalnie 2000 znaków>

Nazwa produktu	Planowana data wdrożenia	Rzeczywista data wdrożenia	Komplementarność względem produktów innych projektów
Rejestr cmentarzy	06-2023 <sup>5</sup>		1) Węzeł krajowy Opis zależności: Korzystanie Aktualny status: Testowanie 2) GUGIK: KSZBDOT, SZPRG, SZPRNG, System do prowadzenia EGiB, SZNMT Opis zależności: Korzystanie Aktualny status: Testowanie 3) SEPIS <sup>6</sup> Opis zależności: Korzystanie Aktualny status: Projektowanie
Rejestr grobów i miejsc spoczynku	12-2023 <sup>5</sup>		1) Węzeł krajowy Opis zależności: Korzystanie Aktualny status: Testowanie 2) eKZ i eKUaMU Opis zależności: Korzystanie Aktualny status: Projektowanie – opóźniony po stronie Centrum e-Zdrowia
Ewidencja zwłok i szczątków ludzkich przekazanych do spopielenia	06-2023 <sup>5</sup>		1) Węzeł krajowy Opis zależności: Korzystanie Aktualny status: Testowanie 2) eKZ i eKUaMU Opis zależności: Korzystanie Aktualny status: Projektowanie – opóźniony po stronie Centrum e-Zdrowia 3) SEPIS Opis zależności: Korzystanie

<sup>5</sup> W związku ze zmianą projektowanego terminu wejścia w życie projektu ustawy o cmentarzach i chowaniu zmarłych w II kw. 2023 r. decyzją Komitetu Sterującego termin wdrożenia i publicznego udostępnienia systemu został przesunięty na 01-2024 r.

<sup>6</sup> Dodano nowy projekt w związku ze zmianą projektu ustawy o cmentarzach i chowaniu zmarłych. Zgodnie z projektem wniosek o rejestrację cmentarza będzie podlegał ocenie w SEPIS.

Nazwa produktu	Planowana data wdrożenia	Rzeczywista data wdrożenia	Komplementarność względem produktów innych projektów
			Aktualny status: Projektowanie
Ewidencja grobów osób zasłużonych dla RP	12-2023 <sup>5</sup>		1) Węzeł krajowy Opis zależności: Korzystanie Aktualny status: Testowanie 2) Rejestr odznaczeń IPN Opis zależności: Korzystanie Aktualny status: Modelowanie biznesowe 3) System Odznaczeń Państwowych – źródło danych - Modelowanie biznesowe
Ewidencja cmentarzy i grobów wojennych	12-2023 <sup>5</sup>		1) Węzeł krajowy Opis zależności: Korzystanie Aktualny status: Testowanie 2) Rejestr odznaczeń IPN Opis zależności: Korzystanie Aktualny status: Modelowanie biznesowe 3) System Odznaczeń Państwowych Opis zależności: Korzystanie Aktualny status: Modelowanie biznesowe
Ewidencja grobów weteranów	12-2023 <sup>5</sup>		1) Węzeł krajowy Opis zależności: Korzystanie Aktualny status: Testowanie 2) Rejestr odznaczeń IPN Opis zależności: Korzystanie Aktualny status: Modelowanie biznesowe 3) System Odznaczeń Państwowych Opis zależności: Korzystanie Aktualny status: Modelowanie biznesowe
API dla podmiotów wytwarzających oprogramowanie do zarządzania cmentarzami (publiczne)	12-2023		
Materiałowe szkoleniowe - finalna wersja	07-2023 <sup>7</sup>		
Materiały informacyjno-promocyjne	07-2023 <sup>7</sup>		
System Cyfryzacja Miejsc Pamięci	12-2023 <sup>5</sup>		1) Węzeł krajowy Opis zależności: Korzystanie Aktualny status: Testowanie 2) GUGIK: KSZBDOT, SZPRG, SZPRNG, System do prowadzenia EGIB, SZNMT Opis zależności: Korzystanie Aktualny status: Testowanie 3) eKZ i eKUaMU Opis zależności: Korzystanie Aktualny status: Projektowanie – opóźniony po stronie Centrum e-Zdrowia 4) SEPIS Opis zależności: Korzystanie Aktualny status: Projektowanie 5) Rejestr odznaczeń IPN Opis zależności: Korzystanie Aktualny status: Modelowanie biznesowe 6) System Odznaczeń Państwowych Opis zależności: Korzystanie Aktualny status: Modelowanie biznesowe 7) NID: Rejestr i Ewidencja Zabytków

<sup>7</sup> W związku ze zmianą projektowanego terminu wejścia w życie projektu ustawy o cmentarzach i chowaniu zmarłych w II kw. 2023 r. decyzją Komitetu Sterującego termin przygotowania materiałów informacyjno-promocyjnych został przesunięty na 1-2024 r.

Nazwa produktu	Planowana data wdrożenia	Rzeczywista data wdrożenia	Komplementarność względem produktów innych projektów
			Opis zależności: Korzystanie Aktualny status: Modelowanie biznesowe

## 7. Ryzyka <maksymalnie 2000 znaków>

### Ryzyka wpływające na realizację projektu

Nazwa ryzyka	Siła oddziaływania	Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka	Sposób zarządzania ryzykiem
Opóźnienie uchwalenia Ustawy o cmentarzach i chowaniu zmarłych	duża	średnie	1. Akceptacja i monitorowanie ryzyka. 2. Z poziomu Projektu nie mamy wpływu na termin uchwalenia Ustawy. Przewodniczący Komitetu Sterującego osobiście jest zaangażowany w proces powstawania i uchwalenia Ustawy. 3. Ryzyko się zmaterializowało. Planowany termin wejścia w życie ustawy został przesunięty z 6.2023 r. na 2.2024 r.
Zmiany treści uchwalonej Ustawy o cmentarzach w odniesieniu do projektu Ustawy	mała	średnie	1. Akceptacja i monitorowanie ryzyka. 2. Z poziomu Projektu nie mamy wpływu na zmiany wprowadzone podczas uchwalenia Ustawy, jednak w procesie powstawania projektu Ustawy podjęto działania minimalizujące to ryzyko. Zadania projektowe dla CMP wynikające z Ustawy są omówione z Interesariuszami i zaakceptowane. Z tego względu nie są spodziewane żadne propozycje zmian w części mającej znaczący wpływ na zakres projektu CMP, a gdyby do nich doszło to spodziewane są najwyżej zmiany w zakresie zbieranych i udostępnianych danych. Przewodniczący Komitetu Sterującego osobiście jest zaangażowany w proces powstawania i uchwalenia Ustawy. 3. Ryzyko się zmaterializowało. W



Nazwa ryzyka	Siła oddziaływania	Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka	Sposób zarządzania ryzykiem
			ramach SKRM wprowadzono zmiany do projektu ustawy dot. wniosku o wpis do rejestru cmentarzy, które bezpośrednio wpływają na system CMP.
Brak gotowości równoległego Projektu dot. elektronicznej Karty Zgonu oraz elektronicznej Karty Urodzenia z adnotacją o Martwym Urodzeniu do integracji z systemem CMP	duża	niskie	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mitygacja i monitorowanie ryzyka oraz odpowiednie sterowanie harmonogramem prac projektu Cyfryzacja Miejsc Pamięci.</li> <li>2. Przewodniczący KS CMP oraz Główny Dostawca uczestniczą w KS projektu.</li> <li>3. Ryzyko się zmaterializowało. Uległ zmianie termin udostępnienia środowiska testowego do integracji systemu CMP z P1</li> </ol>
Brak możliwości integracji z planowanymi systemami zewnętrznymi dotyczącymi odznaczeń (SOP, IPN) i zabytków (NID).	mała	znikome	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mitygacja i monitorowanie ryzyka.</li> <li>2. Ryzyko to nie dotyczy głównych korzyści projektu, przez co siła jego oddziaływania na cały projekt jest niska. Na bieżąco są uzgadniane wspólne prace, aby te integracje doszły do skutku.</li> <li>3. Ryzyko nie uległo zmianie.</li> </ol>
Ograniczony dostęp do zasobów ludzkich i technicznych w związku z zaangażowaniem w inne projekty realizowane w KPRM	średnia	znikome	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mitygacja i monitorowanie ryzyka. Powołanie dedykowanego zespołu projektowego oraz Komitetu Sterującego z przypisanymi zadaniami i zakresami odpowiedzialności.</li> <li>2. Uwzględnienie istniejącego ryzyka wynikającego z mniejszego związania konsultantów niż pracowników etatowych. Zapewnienie warunków organizacyjnych gwarantujących, iż członkowie zespołu nie będą chcieli zmieniać pracy Stworzenie planu naboru dla nowych pracowników do zespołu body leasingowego, wsparcie zasobami Centralnego Ośrodka</li> </ol>

Nazwa ryzyka	Siła oddziaływania	Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka	Sposób zarządzania ryzykiem
			<p>Informatyki.</p> <p>3. W I kw. zespół powiększył się o dwóch nowych konsultantów z body leasingu. Dodatkowo Centralny Ośrodek Informatyki przydzielił do projektu dwóch testerów oraz administratora.</p> <p>4. Ryzyko nie uległo zmianie</p>
Brak możliwości zatrudnienia osób o odpowiednich kompetencjach	mała	niskie	<p>1. Mitygacja i monitorowanie ryzyka.</p> <p>2. Podpisane umowy przez KPRM na BodyLeasing zapewniają dostarczenie pracowników. Uwzględnienie istniejącego ryzyka wynikającego z mniejszego związania konsultantów niż pracowników etatowych. Zapewnienie warunków organizacyjnych gwarantujących, iż członkowie zespołu nie będą chcieli zmieniać pracy. Stworzenie planu naboru dla nowych pracowników do zespołu body leasingowego.</p> <p>3. Ryzyko nie uległo zmianie.</p>
Przekroczenie harmonogramu realizacji projektu	średnia	średnie	<p>1. Mitygacja i monitorowanie ryzyka.</p> <p>2. Codwutygodniowe spotkania kierownictwa projektu "małe KS" w celu sprawdzania postępu prac oraz możliwości zaangażowania dodatkowych zasobów w przypadku opóźnień.</p> <p>3. W I kw. 2023 podjęto prace nad zmianą harmonogramu realizacji projektu z uwagi na nowy termin wejścia w życie ustawy oraz zmianę zakresu projektu.</p> <p>4. Ryzyko nie uległo zmianie.</p>
Nieosiągnięcie wskaźników produktu oraz celu projektu w zadeklarowanym czasie	duża	znikome	<p>1. Mitygacja i monitorowanie ryzyka.</p> <p>2. W przypadku szkoleń w sytuacji epidemicznej można wykonać szkolenia on-line. Jeśli w ramach monitorowania ryzyka będzie widać, że</p>

Nazwa ryzyka	Siła oddziaływania	Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka	Sposób zarządzania ryzykiem
			ryzyko może się zmaterializować, to można przeprowadzić dodatkowe kampanie informacyjne i zachęcające do korzystania z e-Uslug. 3. Ryzyko nie uległo zmianie.
Brak wystarczających środków na realizację projektu	duża	niskie	1. Monitorowanie ryzyka. 2. Środki będą pozyskane z FERC 2.1. Tworzona jest dokumentacja mająca na celu złożenie wniosku i pozyskanie środków. W przypadku nieuzyskania finansowania z FERC planowana jest kontynuacja realizacji projektu ze środków krajowych. 3. Ryzyko nie uległo zmianie

#### Ryzyka wpływające na utrzymanie efektów projektu

Nazwa ryzyka	Siła oddziaływania	Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka	Sposób zarządzania ryzykiem
Niechęć Użytkowników Końcowych do korzystania z rozwiązań	mała	wysokie	1. Minimalizowanie ryzyka i zarządzanie nim. 2. Każde nowe rozwiązanie spotyka się z początkowym oporem masowego użytkownika, bo jest zmianą w utartym schemacie postępowania. Przygotowanie szkoleń i materiałów informacyjnych pomoże w pokonaniu bariery "nowości" rozwiązania. 3. Ryzyko nie uległo zmianie
Opóźnienie projektu komplementarnego o "Digitalizacja cmentarzy".	mała	średnie	1. Akceptacja ryzyka. 2. Korzyści Projektu CMP są zależne od liczby wprowadzonych danych szczegółowych cmentarzy (groby, pochówki) do systemu, im więcej informacji o cmentarzach, grobach i pochówkach tym korzyści większe. W ramach projektu CMP zostanie wprowadzona niewielka liczba danych cmentarzy, niezbędna do sprawdzenia funkcjonowania systemu. Digitalizacja zasobów

			wszystkich cmentarzy i wprowadzenie ich do systemu są zaplanowane w ramach projektu 3. Ryzyko nie uległo zmianie
Brak środków na utrzymanie produktów projektu	duża	niskie	1. Mitygacja i monitorowanie ryzyka. 2. Pozyskanie dodatkowych środków na utrzymanie systemu w ramach części 27 budżetu państwa 3. Ryzyko nie uległo zmianie
Brak wykwalifikowanego zespołu do utrzymania systemu	duża	niskie	1. Mitygacja i monitorowanie ryzyka. 2. Planowane zlecenie utrzymania do Centralnego Ośrodka Informatyki 3. Ryzyko nie uległo zmianie

## 8. Wymiarowanie systemu informatycznego

Nie dotyczy

## 9. Dane kontaktowe:

- Włodzimierz Ośko, Kierownik projektu – [wlodzimierz.osko@cyfra.gov.pl](mailto:wlodzimierz.osko@cyfra.gov.pl) - 509 738 248
- Justyna Cuper, Kierownik Projektu – [justyna.cuper@cyfra.gov.pl](mailto:justyna.cuper@cyfra.gov.pl) - 797 944 589