

Nazwa dokumentu: Raport z postępu rzeczowo-finansowego projektu informatycznego e-Zdrowie KPO, raport za II kw. 2025 r.;					
Lp.	Organ wnoszący uwagi	Jednostka redakcyjna, do której wnoszone są uwagi	Treść uwagi	Propozycja zmian zapisu	Odniesienie do uwagi
1	MFiG/Ministerstwo Finansów	2. Postęp finansowy	Z analizy przedstawionego raportu projektu pn. „<i>Przyspieszenie procesów transformacji cyfrowej ochrony zdrowia poprzez dalszy rozwój usług cyfrowych w ochronie zdrowia</i>” wynika, że zaangażowanie środków finansowych znajduje się na poziomie 19%, przy upływie czasu 81,8%. Mając na uwadze powyższe oraz to, że termin zakończenia realizacji ww. projektu przypadał na czerwiec 2026 roku, a także z uwagi na niski stopień wydatkowania środków finansowych, wyjaśnienia wymaga czy projekt został zrealizowany we wskazanym terminie, lub czy jego realizacja wymaga przedłużenia.	Przekazanie wyjaśnień przez wnioskodawcę	

Nazwa dokumentu: Raport z postępu rzeczowo-finansowego projektu informatycznego Integracja państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Integracja PzgiK) raport, za III kw. 2025 r.					
Lp.	Organ wnoszący uwagi	Jednostka redakcyjna, do której wnoszone są uwagi	Treść uwagi	Propozycja zmian zapisu	Odniesienie do uwagi
1	MFiG/Ministerstwo Finansów		Ministerstwo Finansów zwraca uwagę na rozbieżność dotyczącą okresu sprawozdawczego. Zgodnie z pismem Sekretarza Komitetu do spraw Cyfryzacji do zaopiniowania przekazano raport z postępu rzeczowo-finansowego za III kwartał 2025 r. Tymczasem w tytule przedłożonego raportu wskazano „III kw. 2024 r.”. W związku z powyższym prosimy o weryfikację czy przekazany raport obejmuje właściwy okres sprawozdawczy.	Przekazanie wyjaśnień przez wnioskodawcę	