

Raport z postępu rzeczowo-finansowego projektu informatycznego za III kwartał 2020 roku

(dane należy wskazać w zakresie odnoszącym się do okresu sprawozdawczego)

| | |
|--|--|
| Tytuł projektu | POIS.02.04.00-00-0100/16 pn. <i>Opracowanie zasad kontroli i zwalczania inwazyjnych gatunków obcych wraz z przeprowadzeniem pilotażowych działań i edukacją społeczną</i> |
| Wnioskodawca | Minister Środowiska |
| Beneficjent | Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska |
| Partnerzy | Brak |
| Źródło finansowania | Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 Oś priorytetowa II – Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu Działanie 2.4 – Ochrona przyrody i edukacja ekologiczna Budżet państwa: część 41 |
| Całkowity koszt projektu | 20 000 000 zł |
| Całkowity koszt projektu - wydatki kwalifikowalne | 20 000 000 zł |
| Okres realizacji projektu | – data rozpoczęcia realizacji projektu: 29 grudnia 2016 r. – data zakończenia realizacji projektu: 30 czerwca 2022 r. |

1. Otoczenie prawne <maksymalnie 1000 znaków>

Nie dotyczy. Projekt jest realizowany w istniejącym otoczeniu prawnym. Nie są wymagane zmiany ustawowe lub zmiany na poziomie rozporządzeń Rady Ministrów.

2. Postęp finansowy

| Czas realizacji projektu | Wartość środków wydatkowanych | Wartość środków zaangażowanych |
|--------------------------|-------------------------------|--------------------------------|
| 68,18% | 1. 32,78% 2. 32,35% | 96,07% |

3. Postęp rzeczowy <maksymalnie 5000 znaków>

Kamienie milowe

| Nazwa | Powiązane wskaźniki projektu ¹ | Planowana termin osiągnięcia | Rzeczywisty termin osiągnięcia | Status realizacji kamienia milowego |
|-----------------|---|------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------|
| Stworzenie oraz | KPI 1. – 1 | 12.20 | 12.2018 | Osiągnięty |

¹ Sekcja dotyczy projektów realizowanych ze środków UE

| Nazwa | Powiązane wskaźniki projektu ¹ | Planowana data osiągnięcia | Rzeczysty termin osiągnięcia | Status realizacji kamienia milowego |
|--|---|----------------------------|------------------------------|--|
| utrzymanie kompleksowego systemu informacyjnego na temat inwazyjnych gatunków obcych | szt. | 18 | | |
| Analiza stopnia inwazyjności gatunków obcych w Polsce wraz ze wskazaniem gatunków istotnie zagrażających rodzimej florze i faunie oraz propozycją działań strategicznych w zakresie możliwości ich zwalczania. | KPI 1. – 1 szt. | 09.2018 | 11.2018 | Osiągnięty Zgodnie z zawartą umową termin odbioru ostatniego etapu realizacji dzieła planowany był na 09.2018 r. Jednak w związku z uwagami Zamawiającego do otrzymanego dzieła w IV i V etapie oraz koniecznością naniesienia poprawek przez Wykonawcę ostatecznego odbioru zadania dokonano w listopadzie 2018 r. |
| Analiza dróg niezamierzonego wprowadzania lub rozprzestrzeniania się inwazyjnych gatunków obcych wraz z opracowaniem planów działań dla dróg priorytetowych. | KPI 1. – 1 szt. | 11.2018 | 11.2018 | Osiągnięty |
| Metody zwalczania lub kontroli inwazyjnych gatunków obcych – dla min. 10 gatunków priorytetowych roślin i zwierząt. | Nie dotyczy | 02.2022 | | W trakcie realizacji |
| Działania pilotażowe w terenie na podstawie opracowań przygotowanych w I etapie. | Nie dotyczy | 02.2022 | | W trakcie realizacji |
| Podsumowanie i ocena skuteczności realizacji działań w ramach projektu – ocena I i II etapu projektu. | Nie dotyczy | 06.2022 | | Planowany |

Wskaźniki efektywności projektu (KPI)

| Nazwa | Jedn. miary | Wartość docelowa | Planowany termin osiągnięcia | Wartość osiągnięta od początku realizacji projektu (narastająco) |
|---|-------------|------------------|------------------------------|--|
| 1.Powstanie systemu informacyjnego na temat rozmieszczenia roślin, zwierząt i innych organizmów należących do inwazyjnych gatunków obcych składającego się z: (1.) warstw, (2.) rejestru ogólnodostępnego, (3.) | szt. | 1 | 06.2022 | 1 |

| Nazwa | Jedn. miary | Wartość docelowa | Planowany termin osiągnięcia | Wartość osiągnięta od początku realizacji projektu (narastająco) |
|----------------------------------|-------------|------------------|------------------------------|--|
| podstrony internetowej projektu. | | | | |

4. E-usługi A2A, A2B, A2C <maksymalnie 2000 znaków>

| Nazwa | Planowana data wdrożenia | Rzeczywista data wdrożenia | Opis zmian |
|-------------|--------------------------|----------------------------|-------------|
| Nie dotyczy | Nie dotyczy | Nie dotyczy | Nie dotyczy |

5. Udostępnione informacje sektora publicznego i zdigitalizowane zasoby

<maksymalnie 2000 znaków>

| Nazwa | Planowana data wdrożenia | Rzeczywista data wdrożenia | Opis zmian |
|---|--------------------------|----------------------------|---|
| Udostępnianie danych przyrodniczych dotyczących inwazyjnych gatunków obcych roślin i zwierząt | 06.2022 | 04.2019 | Wstępna data wdrożenia zadania założona była zgodnie z terminem realizacji projektu, jednak system powstał pod koniec 2018 r. a następnie zostały uzupełnione i udostępnione dane pozyskane w ramach analizy stopnia inwazyjności gatunków obcych w Polsce. |

6. Produkty końcowe projektu (inne niż wskazane w pkt 4 i 5) <maksymalnie 2000 znaków>

| Nazwa produktu | Planowana data wdrożenia | Rzeczywista data wdrożenia | Komplementarność względem produktów innych projektów |
|---|--------------------------|----------------------------|--|
| Wytyczne w zakresie walki dla minimum 10 inwazyjnych gatunków obcych | 06.2022 | | Nie dotyczy |
| Kampania informacyjno-edukacyjna związana z edukacją ekologiczną na temat inwazyjnych gatunków obcych | 06.2022 | | Nie dotyczy |
| System informacyjny z rejestrem ponad 100 inwazyjnych gatunków obcych | 06.2022 | | Nie dotyczy |

7. Ryzyka <maksymalnie 2000 znaków>

Ryzyka wpływające na realizację projektu

| Nazwa ryzyka | Siła oddziaływania | Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka | Sposób zarządzania ryzykiem |
|---|--------------------|---------------------------------------|---|
| 1. Brak danych wynikających z niepełnej inwentaryzacji. | Duża | Średnie | Ryzyko to nie dotyczy systemu, który powstał, ale jego funkcjonowania w przyszłości po wejściu w życie ustawy o gatunkach obcych. Ustawa ta będzie nakładała obowiązek kontroli tych gatunków z czym powiązane jest |

| Nazwa ryzyka | Siła oddziaływania | Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka | Sposób zarządzania ryzykiem |
|---|--------------------|---------------------------------------|---|
| | | | funkcjonowanie systemu i będzie to realizowane również po zakończeniu projektu. Należy przewidzieć, że inwentaryzacja inwazyjnych gatunków obcych przeprowadzona w ramach analizy stopnia inwazyjności gatunków obcych w Polsce mogła być niepełna i nie wszystkie stanowiska zostały wprowadzone na podstawie tej analizy do powstałego systemu. Rozwiązaniem będzie monitoring inwazyjnych gatunków obcych, weryfikacja danych od służb przyrodniczych i innych podmiotów i uzupełnienie bazy danych w przyszłości w ramach funkcjonowania systemu. W zakresie tego ryzyka nie nastąpiła zmiana w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego. |
| 2. Brak jednolitych (spójnych) danych umożliwiających pełne zobrazowanie występowania gatunków (tj. niekompletne dane). | Średnia | Małe | Opracowanie algorytmu/wytocznych w zakresie przygotowania danych zarówno przez służby przyrodnicze jak i przez Wykonawców działań analitycznych. Wszystkie dane opracowane w ramach analizy IGO zostały już wprowadzone do systemu, z uwagi na to, że ocena ich kompletności jest trudna (wprowadzono dane zastane, literaturowe), występowanie IGO będzie monitorowane a dane w systemie aktualizowane. W zakresie tego ryzyka nie nastąpiła zmiana w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego. |
| 3. System nie będzie spełniał swoich założeń w zakresie wczesnego ostrzegania. | Średnia | Średnie | Monitorowanie podmiotów instytucjonalnych dostarczających dane do systemu. Ryzyko to nie dotyczy systemu, który powstał, ale jego funkcjonowania w przyszłości po wejściu w życie ustawy o gatunkach obcych. Ustawa ta będzie nakładała obowiązek kontroli tych gatunków z czym powiązane jest funkcjonowanie systemu i będzie to realizowane również po zakończeniu projektu. W zakresie tego ryzyka nie nastąpiła zmiana w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego. |
| 4. Opieszałość w przekazywaniu informacji od podmiotów zobowiązanych do przekazywania danych. | Średnia | Średnie | Monitorowanie terminowości przekazania danych, a także określenie takiego poziomu szczegółowości danych, aby były dostępne i łatwe do przekazania. Ryzyko to nie dotyczy systemu, który powstał, ale jego funkcjonowania w przyszłości po wejściu w życie ustawy o gatunkach obcych. Ustawa ta będzie nakładała obowiązek kontroli tych gatunków z czym powiązane jest funkcjonowanie systemu i będzie to realizowane również po zakończeniu projektu. W zakresie tego ryzyka nie nastąpiła zmiana w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego. |

| Nazwa ryzyka | Siła oddziaływania | Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka | Sposób zarządzania ryzykiem |
|--|--------------------|---------------------------------------|---|
| 5. Mała ilość podmiotów zainteresowanych realizacją zadań i udziałem w postępowaniu przetargowym | Duże | Duże | W zakresie tego ryzyka nastąpiła zmiana w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego, które się zwiększyło, z uwagi na unieważnienie wcześniejszego postępowania. Prawdopodobieństwo określono na duże, ponieważ taka sytuacja już wystąpiła i wynika z niej, że niewielka liczba podmiotów zainteresowanych przetargiem może skutkować brakiem wiążącej oferty, w przypadku wystąpienia błędów formalnych w złożonych ofertach. . Postępowanie zostało powtórnie ogłoszone. |
| 6. Duży opór społeczeństwa na zwalczanie gatunków inwazyjnych, przede wszystkim gat. zwierząt, co spowodowane jest m.in. małą świadomością nt. zagrożeń ze strony tych gatunków. | Duża | Duże | Ryzyko to dotyczy głównie zadania polegającego na przeprowadzeniu działań pilotażowych w terenie testujących metody zwalczania IGO. Z dotychczasowego doświadczenia wynika, że działania te mogą powodować opór społeczeństwa i organizacji ekologicznych. Rozwiązaniem będzie zwiększenie działań informacyjno-edukacyjnych w ramach projektu. W związku z tym wykonawca działań pilotażowych zobowiązany będzie do przeprowadzenia działań informacyjno-promocyjnych w skali lokalnej. W okresie sprawozdawczym zrealizowano i jest w trakcie odbioru umowa na działania informacyjno-promocyjne w prasie branżowej (wyemitowano 5 artykułów o IGO oraz zrealizowano konkurs) i regionalnej (wyemitowano 4 artykuły). Trwa również procedura wyboru wykonawcy do przygotowania i emisji dwóch filmów o inwazyjnych gatunkach obcych oraz na działania informacyjne w radiu. Ocena zmiany ryzyka będzie możliwa w trakcie przeprowadzenia działań pilotażowych. W zakresie tego ryzyka nie nastąpiła zmiana w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego. |

Ryzyka wpływające na utrzymanie efektów projektu

| Nazwa ryzyka | Siła oddziaływania | Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka | Sposób zarządzania ryzykiem |
|--------------|--------------------|---------------------------------------|-----------------------------|
|--------------|--------------------|---------------------------------------|-----------------------------|

| | | | |
|--|---------|---------|--|
| Brak aktualizacji danych o rozmieszczeniu gatunków inwazyjnych z uwagi na brak środków finansowych na kontynuowanie zadań. | Średnia | Średnie | Po wypracowaniu ścieżek współpracy z instytucjami oraz z instytutami badawczymi dane mogą być pozyskiwane nieodpłatnie, ponieważ powstanie centralnego rejestru oraz zasilanie go aktualnymi danymi będzie również korzyścią dla tych podmiotów. GDOŚ jako podmiot zarządzający systemem będzie odpowiedzialny za aktualizację danych. Ponadto, zgodnie z procedowanym projektem ustawy o gatunkach obcych, dane będą mogły być dodawane przez wybrane urzędy administracji publicznej. W zakresie tego ryzyka nie nastąpiła zmiana w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego. |
|--|---------|---------|--|

8. Wymiarowanie systemu informatycznego

Nie dotyczy

9. Dane kontaktowe:

Izabela Skwierczyńska,
 Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska,
 Departament Realizacji Projektów Środowiskowych,
izabela.skwierczynska@gdos.gov.pl
 tel. 22 661 62 13

Natalia Ciosmak,
 Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska,
 Departament Realizacji Projektów Środowiskowych,
natalia.ciosmak@gdos.gov.pl
 tel. 22 661 62 28