

KARTA OCENY PROJEKTU NR P204	
PRZEZ ZESPÓŁ ZADANIOWY RADA ARCHITEKTURY IT	
NAZWA PROJEKTU: E-Urząd Skarbowy (E-Urząd)	
WNIOSKODAWCA: Minister Finansów	
BENEFICJENT: Ministerstwo Finansów	
DATA DOKUMENTU: 27.12.2022 (wpływ do RA)	
PRZEBIEG OCENY:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Przesłanie członkom RA IT w dniu 28.12.2022 r. drogą mailową aktualizacji „Opisu założeń projektu informatycznego” do zapoznania się i zgłaszania uwag. 2. Sformułowanie uwag RA. 3. Omówienie projektu na posiedzeniu w dniu 04.01.2023 r. 4. Podjęcie rekomendacji w dniu 04.01.2023 r.
REKOMENDACJA:	<input type="checkbox"/> POZYTYWNA <input checked="" type="checkbox"/> POZYTYWNA Z ZALECENIEM WPROWADZENIA W NIM ZMIAN I UZUPEŁNIENI NA DALSZYM ETAPIE PRAC NAD PROJEKTEM <input type="checkbox"/> NEGATYWNA <input type="checkbox"/> KONIECZNOŚĆ PONOWNEGO ZAOPINIOWANIA PO SPEŁNIENIU OKREŚLONYCH WYMOGÓW LUB W INNYM TERMINIE
UWAGI ARCHITEKTÓW:	<input checked="" type="checkbox"/> TAK <input type="checkbox"/> NIE
UWAGI:	Rada Architektury zaleca: <ol style="list-style-type: none"> 1. W zakresie 7.1. Widok kooperacji aplikacji, na diagramie kooperacji wykazanie: <ul style="list-style-type: none"> • produktu końcowego „Portal, i aplikacja webowa e-Urząd skupiająca 5 e-usług (podatnik, płatnik, pełnomocnik, komornik, notariusz) i innych e-usług MF (jedno SSO)”, • oraz aplikacji mObywatel. 2. W zakresie 7.2. Kluczowe komponenty architektury rozwiązania, wymianę diagramu; Nie ma możliwości odczytania treści diagramu (jest zupełnie nieczytelny), tym samym nie można go ocenić. 3. W zakresie 7.4. Opis zasobów danych przetwarzanych w planowanym rozwiązaniu, przekazanie czytelnej wersji diagramu 7.2; Wydaje się, że nie wszystkie deklarowane przepływy dotyczące rozszerzonego projektu zostały opisane = konieczna weryfikacja po uzyskaniu czytelnej wersji diagramu z 7.2. 4. Usystematyzowanie używanego w OZPI nazewnictwa, aby nie było wątpliwości interpretacyjnych, np.: czy użyte w dokumencie: „podatnik” ([...] 5 e-usług (podatnik, płatnik [...])), „e-konto podatnik”, „kanał e-Podatnik”, powinno traktować się zamiennie, czy też są odrębnymi bytami, i jeśli tak jest, czym wówczas się różnią. 5. Potwierdzenie, że wnioskowany okres realizacji przekracza 36 miesięcy. Dodatkowo według ocenianego niegdyś OZPI Planowany okres realizacji projektu to 04-2019 do 06-2022 - czyli teoretycznie projekt zakończył się już 6 miesięcy temu, a wnioskowane jest jego wydłużenie o 18 miesięcy. 6. Wyjaśnienie wnioskowanego zwiększenia kosztu projektu o kwotę 36 929 431,54 zł, choć według pisma przewodniego do KRMC jest to kwota 35 mln zł.

	7. Zobowiązanie Beneficjenta do wykazania przewidywanych zmian wpływających na Architekturę Informacyjną Państwa, przedstawienie widoku kooperacji aplikacji w zakresie aktualnego poziomu wdrożenia produktów projektu i przekazanie ich do RA IT do końca I kwartału 2023 r.
--	--

Zastępca Kierownika Zespołu



Andrzej Regowski