



Ministerstwo Rozwoju,  
Pracy i Technologii

Olga Semeniuk  
Podsekretarz Stanu

Data: 27 października 2021  
Znak sprawy:

**Minister**  
**Janusz Cieszyński**  
**Zastępujący Przewodniczącego**  
**Komitetu Rady Ministrów ds.**  
**Cyfryzacji**  
**Sekretarz Stanu w KPRM**

**Dotyczy: Autokorekta nr 3 opisu założeń projektu Tracker 2.0**

**Szanowny Panie Ministrze,**

Uprzejmie proszę o rozpatrzenie autokorekty nr 3 dla projektu pn. „Tracker 2.0” w możliwie szybkim terminie (najlepiej w trybie obiegowym).

W dniu 13 kwietnia 2021 r. Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii otrzymało pozytywną opinię Komitetu Rady Ministrów ds. Cyfryzacji ws. projektu Tracker 2.0. Niezwłocznie rozpoczęto prace nad studium wykonalności projektu i przeprowadzono szacowanie kosztów projektu przez potencjalnych wykonawców.

Przeprowadzone analizy wskazały na wyższe koszty wdrożenia oraz konieczność wydłużenia czasu realizacji o 1 miesiąc. Jednakże zgodnie z informacją z Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej nie ma możliwości sfinansowania wyższych kosztów projektu z aktualnej perspektywy budżetowej.

W związku z tym Ministerstwo Rozwoju i Technologii, kierując się priorytetem realizacji projektu, dokonało podziału projektu na dwie fazy, kierując do realizacji w ramach aktualnej perspektywy budżetowej fazę 1 projektu. Ponadto dokonano wyboru partnera w realizacji projektu, co dodatkowo obniżyło koszty. Pozyskany partner to instytucja o dużym doświadczeniu i bardzo dobrej opinii w realizacji projektów dla administracji rządowej i we

wdrażaniu e-usług. Faza 2 projektu Tracker 2.0 jest planowana w ramach kolejnej perspektywy budżetowej UE.

Faza 1 projektu realizuje kluczowe planowane funkcjonalności oraz kluczowe korzyści dla przedsiębiorców, urzędów opiniujących i administracji celno-skarbowej. W fazie 1 zrezygnowano z obsługi spraw o małych wolumenach, automatyzacji raportowania czy niektórych funkcji zaawansowanego sposobu obsługi komunikacji z przedsiębiorcą.

Dzięki tym zabiegom koszt fazy 1 wynosi 11,0 mln zł i zgodnie z informacją z Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej jest możliwe dofinansowanie projektu w tej wysokości.

Autokorekta nr 3 zawiera zmiany w wysokości kosztów projektu oraz zmianę daty rozpoczęcia projektu. W związku z rezygnacją w fazie 1 z części funkcjonalności obniżono wartość jednego z celów o 20% oraz obniżono klasę wdrażanej e-usługi z 4 na 3 (dwustronna interakcja). Pozostałe założenia, w założenia architektury i technologiczne – nie uległy zmianie.

Pragnę zwrócić uwagę Pana Ministra na fakt, że elektroniczna obsługa procesu licencjonowania obrotu towarami wrażliwymi jest oczekiwana przez przedsiębiorców i potwierdzona badaniami. 99,5% przedsiębiorców zamierza korzystać z wdrożonych funkcjonalności. Potrzebę rezygnacji z obiegu papierowego w skali 0-10 przedsiębiorcy ocenili na 9,27 pkt. Przedsiębiorcy oszacowali również zmniejszenie pracochłonności związanej z obsługą biurokratyczną licencjonowania obrotu towarami wrażliwymi średnio 45%, co dla całej populacji przedsiębiorców zaangażowanych w ten obrót daje to redukcję pracochłonności równą ok. 134 etatów. Poza przedsiębiorcami, korzyści odniosą również pracownicy Ministerstwa Rozwoju i Technologii, Ministerstwa Finansów (urzędy celno-skarbowe) oraz 7 urzędów opiniujących i monitorujących.

**Z poważaniem**  
Olga Semeniuk  
Podsekretarz Stanu

[podpisano elektronicznie]

**Załączniki:**

1. Tracker 2.0 - Opis założeń projektu informatycznego – autokorekta nr 3
2. Tracker 2.0 - Fiszka projektu pozakonkursowego POPC – autokorekta nr 3

**Do wiadomości:**

1. Michał Ptaszyński, Zastępca Dyrektora Departamentu Departament Rozwoju Cyfrowego, Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej

Sprawę prowadzi: Szymon Klus

E-mail: [szymon.klus@mrpit.gov.pl](mailto:szymon.klus@mrpit.gov.pl)

Telefon: 22 411 9337