

**Nazwa dokumentu: Raport za III kwartał 2019 roku z postępu rzeczowo-finansowego projektu informatycznego pn. „Platforma Usług Elektronicznych Skarbowo-Celnych (PUESC)” (wnioskodawca – Minister Finansów, beneficjent - Ministerstwo Finansów – Krajowa Administracja Skarbowa).**

<b>Lp.</b>	<b>Organ wnoszący uwagi</b>	<b>Jednostka redakcyjna, do której wnoszone są uwagi</b>	<b>Treść uwagi</b>	<b>Propozycja zmian zapisu</b>	<b>Odpowiedź MF</b>
<b>1</b>	<b>MC</b>	3. Postęp rzeczowy. Kamienie milowe	W kolumnie „Powiązane wskaźniki projektu”, dla kamienia milowego nr 7 podano wskaźnik efektywności projektu WP1 z wartością docelową „1”, która oznacza wartość jaką planuje się zrealizować w danym kamieniu.  W związku z tym, że kamień milowy został osiągnięty, w rozdziale 3. „Postęp rzeczowy. Wskaźniki efektywności projektu (KPI)” wartość w kolumnie „Wartość osiągnięta od początku realizacji projektu (narastająco)” powinna wynieść 1.	Proszę o analizę i korektę raportu	Zdaniem Beneficjenta raport nie podlega korekcie w tym zakresie, ponieważ usługa Cyfrowa odprawa zgodnie z UKC (eCO) udostępniana jest etapowo: – eCO w stanie na koniec 2018 r. (kamień milowy nr 7), – eCO w stanie na koniec 2020 r. (kamień milowy nr 19).  Wartość do osiągnięcia to docelowo „1” w etapie drugim.
<b>2</b>	<b>MC</b>	3. „Postęp rzeczowy. Wskaźniki efektywności projektu (KPI)”	W kolumnie „planowany termin osiągnięcia” należy podać datę w formacie MM-RRRR	Proszę o analizę i korektę raportu	Raport w tym zakresie został uzupełniony.