

# OPIS ZAŁOŻEŃ PROJEKTU INFORMATYCZNEGO

|                                     |                                                                                                                               |              |           |
|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------|
| Tytuł projektu                      | CB INHORT – Cyfrowa Biblioteka Instytutu Ogrodnictwa – Państwowego Instytutu Badawczego                                       |              |           |
| Wnioskodawca                        | Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi                                                                                              |              |           |
| Beneficjent                         | Instytut Ogrodnictwa – Państwowy Instytut Badawczy                                                                            |              |           |
| Partnerzy                           | Nie dotyczy                                                                                                                   |              |           |
| Źródło finansowania                 | Środki UE - Działanie FERC.02.03 Cyfrowa dostępność i ponowne wykorzystanie informacji<br>Budżet państwa - Część budżetowa 27 |              |           |
| Całkowity koszt projektu            | 9 902 179,00 zł                                                                                                               |              |           |
| Planowany okres realizacji projektu | 10-2026 do 12-2029                                                                                                            |              |           |
| Osoba kontaktowa                    | Krzysztof Rutkowski                                                                                                           | io@inhort.pl | 468332211 |

## 1. POWODY PODJĘCIA PROJEKTU

### 1.1. Identyfikacja problemu i potrzeb

Podstawą podjęcia przez Instytut Ogrodnictwa - Państwowy Instytut Badawczy (IO-PIB) projektu jest statutowy, konstytucyjny i społeczny obowiązek zapewnienia dostępu do osiągnięć nauki i zasobów wiedzy z obszaru dawnych i współczesnych nauk ogrodniczych. Obecnie nie istnieje platforma cyfrowa lub baza danych, która zawierałaby wiarygodne i szczegółowe informacje na temat historycznych technik upraw oraz procesu rozwoju do formy nowoczesnego rolnictwa i ogrodnictwa. Ogranicza to rozwój upraw opartych na doświadczeniach wielu pokoleń ogrodników zarówno wśród amatorów jak i profesjonalistów, a także kształtowanie proekologicznych postaw społecznych. Dostęp do specjalistycznej wiedzy wpłynie pozytywnie na rozwój ogrodnictwa na poziomie profesjonalnym i amatorskim. Kluczowym produktem będzie platforma informatyczna pn. Cyfrowa Biblioteka InHort - CB INHORT służąca zapewnieniu otwartego dostępu do historycznych i aktualnych publikacji naukowych, zbiorów bibliotecznych, materiałów filmowych i fotograficznych, a także map, atlasów i grafik tematycznych. Prezentują one historię nauk ogrodniczych w Polsce w kontekście postępów naukowych na światowej mapie badań i rozwoju tej dziedziny. Platforma zapewni również dostęp do bazy ekspertów z różnych dyscyplin ogrodniczych oraz specjalistycznej wiedzy do wykorzystania w sektorze biznesu i transferze technologii.

W projekcie zaplanowano:

1. digitalizację analogowych zasobów wiedzy,
2. stworzenie platformy dostępu do zasobów, jej testowanie i zabezpieczenie,
3. przeprowadzenie prac mających na celu dostosowanie ok. 160 m.kw. przestrzeni obiektu posiadanego przez Instytut oraz jego wyposażenie do zadań przewidzianych w projekcie,
4. zatrudnienie personelu, rozwój kompetencji i promocję.

Rezultatem będzie także powołanie zespołu odpowiedzialnego za digitalizację oraz zapewnienie miejsca instalacji infrastruktury sprzętowej i data center dla systemu wraz z przestrzenią dla realizacji zadań związanych z cyfryzacją zasobów.

| Interesariusz | Zidentyfikowany problem | Szacowana wielkość grupy |
|---------------|-------------------------|--------------------------|
|---------------|-------------------------|--------------------------|

| Interesariusz                                                                                                                                                                        | Zidentyfikowany problem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Szacowana wielkość grupy |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| Sadownicy działający w Polsce                                                                                                                                                        | <p>Problem społeczny:<br/>Utrudniony dostęp do zasobów księgarskich dotyczących sadownictwa, obrazujących historyczne, tradycyjne i nowoczesne technologie w tych obszarach.</p> <p>Problem społeczny:<br/>Brak dostępu do wiedzy historycznej dotyczącej zagadnień sadowniczych charakterystycznych dla obszaru Polski.</p> <p>Problem społeczny:<br/>Brak możliwości odtworzenia krajobrazu historycznego – z różnych okresów dziejowych.</p> <p>Problem społeczny:<br/>Ograniczony dostęp do materiałów klasyfikowanych jako dokumentacja o charakterze specjalistycznym (język specjalistyczny; nazewnictwo łacińskie; język staropolski).</p> <p>Problem społeczny:<br/>Brak możliwości zapoznania się z danymi przez brak usprawnień – audiodeskrypcje, transkrypcje, opisy zdarzeń dla materiałów filmowych i fotograficznych, nagrania z językiem migowym.</p> <p>Problem techniczny:<br/>Brak dostępu do zdigitalizowanych danych bibliograficznych i fotograficznych, w tym przezroczy.</p> | 155 900                  |
| Ogrodnicy działający w Polsce – także osoby przejawiające zainteresowania amatorskie, w tym osoby niepełnosprawne podejmujące ww. działania w sposób mniej lub bardziej hobbystyczny | <p>Problem społeczny:<br/>Utrudniony dostęp do zasobów księgarskich dotyczących ogrodnictwa, obrazujących historyczne, tradycyjne i nowoczesne technologie w tych obszarach.</p> <p>Problem społeczny:<br/>Brak dostępu do wiedzy historycznej dotyczącej zagadnień ogrodniczych charakterystycznych dla obszaru Polski.</p> <p>Problem społeczny:<br/>Brak możliwości odtworzenia krajobrazu historycznego – z różnych okresów dziejowych.</p> <p>Problem społeczny:<br/>Ograniczony dostęp do materiałów klasyfikowanych jako dokumentacja o charakterze specjalistycznym (język specjalistyczny; nazewnictwo łacińskie; język staropolski).</p> <p>Problem społeczny:<br/>Brak możliwości zapoznania się z danymi</p>                                                                                                                                                                                                                                                                              | 202 400                  |

| Interesariusz                                                                                                                                                                                    | Zidentyfikowany problem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Szacowana wielkość grupy |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
|                                                                                                                                                                                                  | <p>przez brak usprawnień – audiodeskrypcje, transkrypcje, opisy zdarzeń dla materiałów filmowych i fotograficznych, nagrania z językiem migowym.</p> <p>Problem techniczny:<br/>Brak dostępu do zdigitalizowanych danych bibliograficznych i fotograficznych, w tym przezroczy.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                          |
| <p>Rolnicy prowadzący działy produkcji ogrodniczej – produkcję warzyw, roślin zielarskich, roślin ozdobnych (kwiaciarstwo); uprawy prowadzone tradycyjnie i pod osłonami działający w Polsce</p> | <p>Problem społeczny:<br/>Utrudniony dostęp do zasobów księgarskich dotyczących szerokiej gamy upraw ogrodniczych, obrazujących historyczne, tradycyjne i nowoczesne technologie w tych obszarach.</p> <p>Problem społeczny:<br/>Brak dostępu do wiedzy historycznej dotyczącej zagadnień prowadzenia ogrodów charakterystycznych dla obszaru Polski.</p> <p>Problem społeczny:<br/>Brak możliwości odtworzenia krajobrazu historycznego – z różnych okresów dziejowych.</p> <p>Problem społeczny:<br/>Ograniczony dostęp do materiałów klasyfikowanych jako dokumentacja o charakterze specjalistycznym (język specjalistyczny; nazewnictwo łacińskie; język staropolski).</p> <p>Problem społeczny:<br/>Brak możliwości zapoznania się z danymi przez brak usprawnień – audiodeskrypcje, transkrypcje, opisy zdarzeń dla materiałów filmowych i fotograficznych, nagrania z językiem migowym.</p> <p>Problem techniczny:<br/>Brak dostępu do zdigitalizowanych danych bibliograficznych i fotograficznych, w tym przezroczy.</p> | 1 210 913                |
| <p>Pszczelarze działający w Polsce</p>                                                                                                                                                           | <p>Problem społeczny:<br/>Utrudniony dostęp do zasobów księgarskich dotyczących pszczelnictwa, obrazujących historyczne, tradycyjne i nowoczesne technologie w tych obszarach.</p> <p>Problem społeczny:<br/>Brak dostępu do wiedzy historycznej dotyczącej zagadnień pszczelniczych charakterystycznych dla obszaru Polski.</p> <p>Problem społeczny:<br/>Ograniczony dostęp do materiałów klasyfikowanych jako dokumentacja o</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 96 918                   |

| Interesariusz                                                                                                  | Zidentyfikowany problem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Szacowana wielkość grupy |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
|                                                                                                                | <p>charakterze specjalistycznym (język specjalistyczny; nazewnictwo łacińskie; język staropolski).</p> <p>Problem społeczny:<br/>Brak możliwości zapoznania się z danymi przez brak usprawnień – audiodeskrypcje, transkrypcje, opisy zdarzeń dla materiałów filmowych i fotograficznych, nagrania z językiem migowym.</p> <p>Problem techniczny:<br/>Brak dostępu do zdigitalizowanych danych bibliograficznych i fotograficznych, w tym przezroczy.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                          |
| Architekci krajobrazu                                                                                          | <p>Problem społeczny:<br/>Utrudniony dostęp do zasobów księgarskich dotyczących zagospodarowania przestrzeni, obrazujących historyczne, tradycyjne i nowoczesne technologie w tych obszarach.</p> <p>Problem społeczny:<br/>Brak dostępu do wiedzy historycznej dotyczącej zagadnień związanych z zagospodarowaniem przestrzeni charakterystycznych dla obszaru Polski.</p> <p>Problem społeczny:<br/>Brak możliwości odtworzenia krajobrazu historycznego – z różnych okresów dziejowych.</p> <p>Problem społeczny:<br/>Ograniczony dostęp do materiałów klasyfikowanych jako dokumentacja o charakterze specjalistycznym (język specjalistyczny; nazewnictwo łacińskie; język staropolski).</p> <p>Problem społeczny:<br/>Brak możliwości zapoznania się z danymi przez brak usprawnień – audiodeskrypcje, transkrypcje, opisy zdarzeń dla materiałów filmowych i fotograficznych, nagrania z językiem migowym.</p> <p>Problem techniczny:<br/>Brak dostępu do zdigitalizowanych danych bibliograficznych i fotograficznych, w tym przezroczy.</p> | 27 600                   |
| Uczniowie i studenci, w tym doktoranci, piszący prace dyplomowe, licencjackie i magisterskie oraz doktoranckie | <p>Problem społeczny:<br/>Utrudniony dostęp do zasobów księgarskich dotyczących upraw zielnych, warzywnictwa, sadownictwa, pszczelnictwa i zagospodarowania przestrzeni, obrazujących historyczne, tradycyjne i nowoczesne technologie w tych obszarach.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 74 955                   |

| Interesariusz                                          | Zidentyfikowany problem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Szacowana wielkość grupy |
|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
|                                                        | <p>Problem społeczny:<br/>Brak dostępu do wiedzy historycznej dotyczącej zagadnień związanych z uprawą roślin ozdobnych, warzywnictwem, sadownictwem, pszczelnictwem i zagospodarowaniem przestrzeni, charakterystycznych dla obszaru Polski.</p> <p>Problem społeczny:<br/>Brak możliwości odtworzenia krajobrazu historycznego – z różnych okresów dziejowych.</p> <p>Problem społeczny:<br/>Ograniczony dostęp do materiałów klasyfikowanych jako dokumentacja o charakterze specjalistycznym (język specjalistyczny; nazewnictwo łacińskie; język staropolski).</p> <p>Problem społeczny:<br/>Brak możliwości zapoznania się z danymi przez brak usprawnień – audiodeskrypcje, transkrypcje, opisy zdarzeń dla materiałów filmowych i fotograficznych, nagrania z językiem migowym.</p> <p>Problem techniczny:<br/>Brak dostępu do zdigitalizowanych danych bibliograficznych i fotograficznych, w tym przezroczy.</p> |                          |
| Osoby korzystające z kształcenia ustawicznego w branży | <p>Problem społeczny:<br/>Utrudniony dostęp do zasobów księgarskich dotyczących roślin zielnych, warzywnictwa, sadownictwa, pszczelnictwa i zagospodarowania przestrzeni, obrazujących historyczne, tradycyjne i nowoczesne technologie w tych obszarach.</p> <p>Problem społeczny:<br/>Brak dostępu do wiedzy historycznej dotyczącej zagadnień związanych z uprawą roślin zielnych i ozdobnych, warzywnictwem, sadownictwem, pszczelnictwem i zagospodarowaniem przestrzeni charakterystycznych dla obszaru Polski.</p> <p>Problem społeczny:<br/>Brak możliwości odtworzenia krajobrazu historycznego – z różnych okresów dziejowych.</p> <p>Problem społeczny:<br/>Ograniczony dostęp do materiałów klasyfikowanych jako dokumentacja o charakterze specjalistycznym (język specjalistyczny; nazewnictwo łacińskie; język</p>                                                                                          | 2 300 000                |

| Interesariusz                                                                                                          | Zidentyfikowany problem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Szacowana wielkość grupy |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
|                                                                                                                        | <p>staropolski). Problem społeczny:<br/>Brak możliwości zapoznania się z danymi przez brak usprawnień – audiodeskrypcje, transkrypcje, opisy zdarzeń dla materiałów filmowych i fotograficznych, nagrania z językiem migowym.</p> <p>Problem techniczny:<br/>Brak dostępu do zdigitalizowanych danych bibliograficznych i fotograficznych, w tym przezroczy.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                          |
| Instytuty badawcze – głównie branżowe                                                                                  | <p>Problem społeczny:<br/>Utrudniony dostęp do zasobów księgarskich dotyczących roślin zielnych, warzywnictwa, sadownictwa, pszczelnictwa i zagospodarowania przestrzeni, obrazujących historyczne, tradycyjne i nowoczesne technologie w tych obszarach.</p> <p>Problem społeczny:<br/>Brak dostępu do wiedzy historycznej dotyczącej zagadnień związanych z uprawą roślin zielnych i ozdobnych, warzywnictwem, sadownictwem, pszczelnictwem i zagospodarowaniem przestrzeni charakterystycznych dla obszaru Polski.</p> <p>Problem społeczny:<br/>Ograniczony dostęp do materiałów klasyfikowanych jako dokumentacja o charakterze specjalistycznym (język specjalistyczny; nazewnictwo łacińskie; język staropolski).</p> | 91                       |
| Instytucje publiczne                                                                                                   | <p>Problem społeczny:<br/>Brak możliwości odtworzenia krajobrazu historycznego (np. jednostki samorządów terytorialnych odpowiadające za wygląd przestrzeni, urzędy ochrony zabytków, konserwatorzy zabytków) – z różnych okresów dziejowych.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 64 075                   |
| Główny Urząd Statystyczny:<br>Pracownicy GUS, pracownicy urzędów statystycznych, rzeczoznawcy centralni i terenowi GUS | <p>Problem społeczny:<br/>potrzeba rozszerzenia wiedzy z zakresu ogrodnictwa. Narzędzie to będzie wspomagało analizy i szacunki dot. produkcji ogrodniczej.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 470                      |
| Instytut Ogrodnictwa – PIB                                                                                             | <p>Problem techniczny:<br/>Brak zasobów infrastrukturalnych i sprzętowych możliwości do digitalizacji danych bibliotecznych, filmów i</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1                        |

| Interesariusz | Zidentyfikowany problem           | Szacowana wielkość grupy |
|---------------|-----------------------------------|--------------------------|
|               | fotograficznych, w tym przezroczy |                          |

## 1.2. Opis stanu obecnego

Zasoby IO-PIB w 98% dotyczą specjalistycznej wiedzy z obszaru ogrodnictwa, sadownictwa, warzywnictwa, kwiaciarstwa i pszczelnictwa (polskie i obcojęzyczne).

Zawierają one historyczną wiedzę na temat roślin ogrodowych i sposobów ich uprawiania i pielęgnacji na przełomie ponad 400 lat. Są bezcenną wiedzą dla zainteresowanych przywróceniem tradycyjnych metod upraw i wartości dawnych owoców i warzyw dostępnych w bankach nasion.

Dostęp do zasobów zapewnia jedynie fizyczne wypożyczenie w kilku lokalizacjach. Do obsługi zbiorów wykorzystywane są stanowiska komputerowe zapewniające wgląd do katalogu elektr. W centralnej bibliotece w Skierniewicach możliwe jest kopiowanie lub skanowanie materiałów bez możliwości przeszukiwania zasobów pod kątem zawartości przy użyciu metadanych czy OCR. Obiekt ten znajduje się na terenie zabytkowej tzw. Osady Pałacowej, która docelowo ma zostać sprzedana. Aktualnie nie istnieje system teleinformatyczny lub platforma IT, która zapewniłaby ogólny, cyfrowy dostęp do historycznych materiałów i wiedzy z ww. zakresu. W bibliotece IO wyszukiwanie pozycji realizowane jest z poziomu tradycyjnego inwentarza lub przez katalog komputerowy i platformę SowaSQL. Dostępne komercyjne portale z publikacjami naukowymi wymagają dostępu przyznanego w ramach działalności instytucji naukowych.

Produktem projektu będzie platforma oparta o elastyczną i skalowalną architekturę biznesową i techniczną wspierająca proces gromadzenia, udostępniania i przetwarzania wiedzy z obszaru ogrodnictwa i dziedzin pokrewnych. Nie będzie ona zintegrowana z obecnie używanymi narzędziami.

System rozwijany w projekcie będzie pełnił funkcję wspomagającą w procesie cyfryzacji zasobów nauki, ich opisywania metadanymi oraz udostępniania. Wdrożony system poprzez funkcje API będzie umożliwiał zamieszczanie metadanych zasobów w systemie KRONIK@ i innych platform udostępniających dane zbieżne tematycznie z obszarem nauk ogrodniczych (WBN ICM).

## 2. EFEKTY PROJEKTU

### 2.1. Cele i korzyści wynikające z projektu

|                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Cel - 1</b>          | Utworzenie systemu dostępu do historycznych i aktualnych publikacji naukowych, zbiorów bibliotecznych, materiałów filmowych i fotograficznych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Cel strategiczny</b> | <p>Cel projektu wpisuje się w cel szczegółowy naboru:</p> <p>Czerpanie korzyści z cyfryzacji dla obywateli, przedsiębiorstw, organizacji badawczych i instytucji publicznych</p> <p>Dążenie do realizacji celu związane jest z wykonywaniem działań wynikających z następujących dokumentów i programów rozwojowych:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Strategia Zrównoważonego Rozwoju Wsi, Rolnictwa i Rybactwa 2030: Cel szczegółowy II, kierunek interwencji II.2 Dostępność wysokiej jakości usług publicznych;</li> <li>• Strategia na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju do roku 2020 (z perspektywą do 2030): Cel szczegółowy III - Skuteczne państwo i instytucje służące wzrostowi oraz włączeniu społecznemu i gospodarczemu, kierunek interwencji - Budowa i rozwój e-administracji – orientacja administracji</li> </ul> |

|                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                         | <p>państwa na usługi cyfrowe.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Program Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy: Cel szczegółowy RSO1.2. Czerpanie korzyści z cyfryzacji dla obywateli, przedsiębiorstw, organizacji badawczych i instytucji publicznych.</li> <li>• Program Otwierania Danych na lata 2021-2027 – Cel 5.4 „Stymulowanie rynku ponownego wykorzystywania zasobów kultury i danych naukowych”,</li> <li>• FERC 2021-2027 – Priorytet 2 Zaawansowane Usługi Cyfrowe”, Działanie 02.03 „Cyfrowa dostępność i ponowne wykorzystanie informacji”,</li> <li>• Cyfrowy kompas na 2030 r.: europejska droga w cyfrowej dekadzie,</li> <li>• Europejska strategia w zakresie danych,</li> <li>• Strategia UE w zakresie unii bezpieczeństwa,</li> <li>• Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego 2030,</li> <li>• Strategia Cyberbezpieczeństwa Rzeczypospolitej Polskiej (M.P. z 2026 r. poz. 309),</li> <li>• Plan działania UE na rzecz administracji elektronicznej na lata 2016–2020</li> <li>• Europejskie ramy interoperacyjności – strategia wdrażania, COM (2017) 134,</li> <li>• Narodowy Plan Szerokopasmowy,</li> <li>• Zintegrowana Strategia Umiejętności 2030,</li> <li>• Konwencja o Prawach Osób Niepełnosprawnych,</li> <li>• Karta Praw Podstawowych Unii Europejskiej,</li> <li>• Wytyczne dla dostępności treści internetowych w wersjach 2.1 i 2.2.</li> </ul> |
| <b>Korzyść:</b>                         | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Zwiększenie bezpieczeństwa treści historycznych i naukowych (pożar, zalanie i inne),</li> <li>2. Podniesienie stopnia zabezpieczenia materiałów, stanowiących podstawy obecnej nauki w Polsce i na świecie,</li> <li>3. Zwiększenie stopnia udostępnienia materiałów IO-PIB jako treści publicznych,</li> <li>4. Zwiększenie stopnia udostępnienia materiałów bibliotecznych IO-PIB wraz z rozwiązaniami ułatwiającymi przyswajanie treści.</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>KPI:</b>                             | <p>KPI 1.1 Liczba podmiotów wspartych w zakresie rozwoju usług, produktów i procesów cyfrowych (szt.)</p> <p>KPI 1.2 Liczba podmiotów, które udostępniły informacje sektora publicznego/dane prywatne on-line (szt.)</p> <p>KPI 1.3 Wartość usług, produktów i procesów cyfrowych opracowanych dla przedsiębiorstw (PLN)</p> <p>KPI 1.4 Liczba rozwiązań wykorzystujących informacje sektora publicznego/dane prywatne (szt.)</p> <p>KPI 1.5 Liczba baz danych udostępnionych on-line poprzez API (szt.)</p> <p>KPI 1.6 Liczba platform udostępniania dokumentów zawierających informacje sektora publicznego/dane prywatne (szt.)</p> <p>KPI 1.7 Liczba uruchomionych systemów teleinformatycznych (szt.)</p> <p>KPI 1.8 Liczba utworzonych API (szt.)</p> <p>KPI 1.9 Liczba wygenerowanych kluczy API (szt.)</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Wartość aktualna i docelowa KPI:</b> | <p>KPI 1.1 - 0</p> <p>KPI 1.2 - 0</p> <p>KPI 1.3 - 0 PLN</p> <p>KPI 1.4 - 0</p> <p>KPI 1.5 - 0</p> <p>KPI 1.6 - 0</p> <p>KPI 1.7 - 0</p> <p>KPI 1.8 - 0</p> <p>KPI 1.9 - 0</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |



|                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                           | KPI 1.1 - 1<br>KPI 1.2 - 1<br>KPI 1.3 - 5 618 720,00 PLN<br>KPI 1.4 - 1<br>KPI 1.5 - 1<br>KPI 1.6 - 1<br>KPI 1.7 - 1<br>KPI 1.8 - 1<br>KPI 1.9 - 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Metoda pomiaru KPI</b> | <p>KPI 1.1</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- metoda pomiaru: badanie ilościowe</li> <li>- źródło danych: dokumentacja projektowa - umowa o dofinansowanie</li> <li>- częstotliwość pomiaru: jednorazowo na zakończenie realizacji projektu</li> </ul> <p>KPI 1.2</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- metoda pomiaru: badanie ilościowe</li> <li>- źródło danych: dokumentacja projektowa - umowa o dofinansowanie</li> <li>- częstotliwość pomiaru: jednorazowo na zakończenie realizacji projektu</li> </ul> <p>KPI 1.3</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- metoda pomiaru: badanie ilościowe</li> <li>- źródło danych: dokumentacja projektowa - protokoły odbioru, dokumenty księgowe</li> <li>- częstotliwość pomiaru: jednorazowo na zakończenie realizacji projektu</li> </ul> <p>KPI 1.4</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- metoda pomiaru: badanie ilościowe</li> <li>- źródło danych: dokumentacja projektowa - protokoły odbioru</li> <li>- częstotliwość pomiaru: jednorazowo na zakończenie realizacji projektu</li> </ul> <p>KPI 1.5</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- metoda pomiaru: badanie ilościowe</li> <li>- źródło danych: dokumentacja projektowa - protokoły odbioru</li> <li>- częstotliwość pomiaru: jednorazowo na zakończenie realizacji projektu</li> </ul> <p>KPI 1.6</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- metoda pomiaru: badanie ilościowe</li> <li>- źródło danych: dokumentacja projektowa - protokoły odbioru</li> <li>- częstotliwość pomiaru: jednorazowo na zakończenie realizacji projektu</li> </ul> <p>KPI 1.7</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- metoda pomiaru: badanie ilościowe</li> <li>- źródło danych: dokumentacja projektowa - protokoły odbioru</li> <li>- częstotliwość pomiaru: jednorazowo na zakończenie realizacji projektu</li> </ul> <p>KPI 1.8</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- metoda pomiaru: badanie ilościowe</li> <li>- źródło danych: dokumentacja projektowa - raporty z prac obejmujących wykonanie systemu i dane teleinformatyczne</li> <li>- częstotliwość pomiaru: jednorazowo na zakończenie realizacji projektu</li> </ul> <p>KPI 1.9</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- metoda pomiaru: badanie ilościowe</li> <li>- źródło danych: dokumentacja projektowa - raporty z prac obejmujących wykonanie systemu i dane teleinformatyczne</li> <li>- częstotliwość pomiaru: jednorazowo na zakończenie realizacji projektu</li> </ul> |
| <b>Cel - 2</b>            | Udostępnienie informacji o historycznym rozwoju nauk ogrodniczych w Polsce w kontekście postępów naukowych na światowej mapie badań i rozwoju nauk ogrodniczych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Cel</b>                | Cel projektu wpisuje się w cel szczegółowy naboru:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

|                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>strategiczny</b> | <p>Czerpanie korzyści z cyfryzacji dla obywateli, przedsiębiorstw, organizacji badawczych i instytucji publicznych</p> <p>Dążenie do realizacji celu związane jest z wykonywaniem działań wynikających z następujących dokumentów i programów rozwojowych:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Strategia Zrównoważonego Rozwoju Wsi, Rolnictwa i Rybactwa 2030: Cel szczegółowy II, kierunek interwencji II.2 Dostępność wysokiej jakości usług publicznych;</li> <li>• Strategia na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju do roku 2020 (z perspektywą do 2030): Cel szczegółowy III - Skuteczne państwo i instytucje służące wzrostowi oraz włączeniu społecznemu i gospodarczemu, kierunek interwencji - Budowa i rozwój e-administracji – orientacja administracji państwa na usługi cyfrowe.</li> <li>• Program Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy: Cel szczegółowy RSO1.2. Czerpanie korzyści z cyfryzacji dla obywateli, przedsiębiorstw, organizacji badawczych i instytucji publicznych.</li> <li>• Program Otwierania Danych na lata 2021-2027 – Cel 5.4 „Stymulowanie rynku ponownego wykorzystywania zasobów kultury i danych naukowych”,</li> <li>• FERC 2021-2027 – Priorytet 2 Zaawansowane Usługi Cyfrowe”, Działanie 02.03 „Cyfrowa dostępność i ponowne wykorzystanie informacji”,</li> <li>• Cyfrowy kompas na 2030 r.: europejska droga w cyfrowej dekadzie,</li> <li>• Europejska strategia w zakresie danych,</li> <li>• Strategia UE w zakresie unii bezpieczeństwa,</li> <li>• Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego 2030,</li> <li>• Strategia Cyberbezpieczeństwa Rzeczypospolitej Polskiej (M.P. z 2026 r. poz. 309),</li> <li>• Plan działania UE na rzecz administracji elektronicznej na lata 2016–2020</li> <li>• Europejskie ramy interoperacyjności – strategia wdrażania, COM (2017) 134,</li> <li>• Narodowy Plan Szerokopasmowy,</li> <li>• Zintegrowana Strategia Umiejętności 2030,</li> <li>• Konwencja o Prawach Osób Niepełnosprawnych,</li> <li>• Karta Praw Podstawowych Unii Europejskiej,</li> <li>• Wytyczne dla dostępności treści internetowych w wersjach 2.1 i 2.2.</li> </ul> |
| <b>Korzyść:</b>     | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Zwiększenie bezpieczeństwa treści historycznych i naukowych (pożar, zalanie i inne),</li> <li>2. Podniesienie stopnia zabezpieczenia materiałów, stanowiących podstawy obecnej nauki w Polsce i na świecie,</li> <li>3. Zwiększenie stopnia udostępnienia materiałów IO-PIB jako treści publicznych,</li> <li>4. Zwiększenie stopnia udostępnienia materiałów bibliotecznych IO-PIB wraz z rozwiązaniami ułatwiającymi przyswajanie treści.</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>KPI:</b>         | <p>KPI 2.1 Użytkownicy nowych i zmodernizowanych publicznych usług, produktów i procesów cyfrowych (użytkownicy/rok)</p> <p>KPI 2.2 Liczba pracowników IT objętych wsparciem szkoleniowym (osoby)</p> <p>KPI 2.3 Liczba pracowników nie będących pracownikami IT, objętych wsparciem szkoleniowym (osoby)</p> <p>KPI 2.4 Liczba zdigitalizowanych dokumentów zawierających informacje sektora publicznego/dane prywatne (szt.)</p> <p>KPI 2.5 Liczba udostępnionych on-line dokumentów zawierających informacje sektora publicznego/dane prywatne (szt.)</p> <p>KPI 2.6 Rozmiar udostępnionych on-line informacji sektora publicznego/danych prywatnych (TB)</p> <p>KPI 2.7 Rozmiar zdigitalizowanych informacji sektora publicznego/danych</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

|                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                         | prywatnych (TB)<br>KPI 2.8 Jakość kopii cyfrowych realizowanych w ramach procesu digitalizacji                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Wartość aktualna i docelowa KPI:</b> | KPI 2.1 - 0<br>KPI 2.2 - 0<br>KPI 2.3 - 0<br>KPI 2.4 - 0<br>KPI 2.5 - 0<br>KPI 2.6 - 0 TB<br>KPI 2.7 - 0 TB<br>KPI 2.8 - 0 lpmm<br>KPI 2.1 - 10 000<br>KPI 2.2 - 1<br>KPI 2.3 - 1<br>KPI 2.4 - 12 000<br>KPI 2.5 - 6 000<br>KPI 2.6 - 6 TB<br>KPI 2.7 - 6 TB<br>KPI 2.8 - 20 lpmm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Metoda pomiaru KPI</b>               | KPI 2.1<br>- metoda pomiaru: badanie ilościowe<br>- źródło danych: dokumentacja projektowa - protokoły odbioru<br>- częstotliwość pomiaru: jednorazowo na zakończenie realizacji projektu<br>KPI 2.2<br>- metoda pomiaru: badanie ilościowe<br>- źródło danych: dokumentacja projektowa - raporty ze szkoleń, umowy o realizację szkoleń, protokoły zdawczo-odbiorcze, zamówienia<br>- częstotliwość pomiaru: jednorazowo na zakończenie realizacji projektu<br>KPI 2.3<br>- metoda pomiaru: badanie ilościowe<br>- źródło danych: dokumentacja projektowa - raporty ze szkoleń, umowy o realizację szkoleń, protokoły zdawczo-odbiorcze, zamówienia<br>- częstotliwość pomiaru: jednorazowo na zakończenie realizacji projektu<br>KPI 2.4<br>- metoda pomiaru: badanie ilościowe<br>- źródło danych: dokumentacja projektowa - raporty z prac obejmujących digitalizację, dane teleinformatyczne<br>- częstotliwość pomiaru: jednorazowo na zakończenie realizacji projektu<br>KPI 2.5<br>- metoda pomiaru: badanie ilościowe<br>- źródło danych: baza danych systemu, raporty z funkcjonowania systemu - logi systemowe<br>- częstotliwość pomiaru: jednorazowo po 12 miesiącach od zakończenia projektu<br>KPI 2.6<br>- metoda pomiaru: badanie ilościowe<br>- źródło danych: dokumentacja projektowa - raporty z prac obejmujących udostępnienie zasobów, dane teleinformatyczne<br>- częstotliwość pomiaru: jednorazowo na zakończenie realizacji projektu<br>KPI 2.7<br>- metoda pomiaru: badanie ilościowe<br>- źródło danych: dokumentacja projektowa - raporty z prac obejmujących udostępnienie zasobów, dane teleinformatyczne |

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <ul style="list-style-type: none"> <li>- częstotliwość pomiaru: jednorazowo na zakończenie realizacji projektu KPI 2.8</li> <li>- metoda pomiaru: badanie ilościowe</li> <li>- źródło danych: dokumentacja projektowa - raporty z prac obejmujących udostępnienie zasobów, dane teleinformatyczne</li> <li>- częstotliwość pomiaru: jednorazowo na zakończenie realizacji projektu</li> </ul> |
|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## 2.2. Udostępnione e-usługi

| Lp. | Nazwa e-usługi | Typ | Zakres oddziaływania | Poziom dojrzałości e-usługi |
|-----|----------------|-----|----------------------|-----------------------------|
|     |                |     |                      |                             |

## 2.3. Udostępnione informacje sektora publicznego i zdigitalizowane zasoby

| Rodzaj informacji/zasobów                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Planowana data udostępnienia | Szacowana liczba obiektów objętych digitalizacją (udostępnianiem informacji) |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| <p>Zdigitalizowane i udostępnione historyczne książki, podręczniki, czasopisma, ilustracje i mapy (szt.)</p> <p>Ilość udostępnionych zasobów uzależniona jest od kwestii praw do własności intelektualnej: digitalizacji zostanie poddany cały dostępny zasób (KPI 2.4), ale zakłada się, że udostępniona zostanie jego część do momentu potwierdzenia praw do publikacji poszczególnych pozycji (KPI 2.5).</p> | 30-09-2029                   | 2000                                                                         |
| <p>Zdigitalizowane i udostępnione historyczne opracowania naukowe i publikacje (szt.)</p> <p>Ilość udostępnionych zasobów uzależniona jest od kwestii praw do własności intelektualnej: digitalizacji zostanie poddany cały dostępny zasób (KPI 2.4), ale</p>                                                                                                                                                   | 30-09-2029                   | 8000                                                                         |

| Rodzaj informacji/zasobów                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Planowana data udostępnienia | Szacowana liczba obiektów objętych digitalizacją (udostępnianiem informacji) |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| zakłada się, że udostępniona zostanie jego część do momentu potwierdzenia praw do publikacji poszczególnych pozycji (KPI 2.5).                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                              |                                                                              |
| Zdigitalizowane i udostępnione historyczne materiały audiowizualne – filmy, fotografie, przezrocza, slajdy (szt.)<br>Ilość udostępnionych zasobów uzależniona jest od kwestii praw do własności intelektualnej: digitalizacji zostanie poddany cały dostępny zasób (KPI 2.4), ale zakłada się, że udostępniona zostanie jego część do momentu potwierdzenia praw do publikacji poszczególnych pozycji (KPI 2.5). | 30-09-2029                   | 2000                                                                         |

Czy wszystkie zdigitalizowane zasoby objęte projektem będą udostępniane bezpłatnie?  
TAK/NIE

## 2.4. Produkty końcowe projektu

| Nazwa produktu                                                                                                                                                                                                    | Planowana data wdrożenia |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| Pozytywny raport z inicjalnego testu prywatności                                                                                                                                                                  | 12-2026                  |
| Obiekt CB INHORT – przestrzeń o powierzchni ok. 160 m.kw. w obiekcie o łącznej pow. 516,5 m.kw.                                                                                                                   | 06-2027                  |
| System teleinformatyczny – CB INHORT                                                                                                                                                                              | 12-2029                  |
| Dokumentacja projektowa (architektoniczno-techniczna) oraz analityczna systemu teleinformatycznego                                                                                                                | 12-2029                  |
| Interfejs API systemu dla zewnętrznych systemów teleinformatycznych do wprowadzania danych                                                                                                                        | 12-2029                  |
| Infrastruktura dla systemu teleinformatycznego (serwery, macierze, urządzenia backup, urządzenia sieciowe wraz z systemami pomocniczymi, zapewniającymi utrzymanie ciągłości działania i bezpieczeństwo fizyczne) | 12-2029                  |
| Pozytywny raport z testów UX                                                                                                                                                                                      | 12-2029                  |
| Pozytywny raport z testów bezpieczeństwa                                                                                                                                                                          | 12-2029                  |
| Pozytywny raport z testów wydajności                                                                                                                                                                              | 12-2029                  |

| Nazwa produktu                                                 | Planowana data wdrożenia |
|----------------------------------------------------------------|--------------------------|
| Materiały szkoleniowe i instruktażowe dla użytkowników systemu | 12-2029                  |
| Materiały informacyjno-promocyjne                              | 12-2029                  |
| Przewodnik integratora dla zewnętrznych dostawców aplikacji    | 12-2029                  |

### 3. KAMIENIE MIŁOWE

| Kamienie milowe                                                                                                                                                            | Planowany termin osiągnięcia |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| KM1: Przeprowadzony inicjalny test prywatności                                                                                                                             | 2026-12-31                   |
| KM2: Rozstrzygnięte postępowania przetargowe na główne produkty projektu                                                                                                   | 2027-01-31                   |
| KM3: Zakończone prace analityczne i projektowe systemu teleinformatycznego                                                                                                 | 2027-03-31                   |
| KM4: Zakończone i odebrane prace remontowo-budowlane i wyposażeniowe w obiekcie CB INHORT                                                                                  | 2027-06-30                   |
| KM5: Zakupiona i odebrana infrastruktura sprzętowa systemu IT i do digitalizacji                                                                                           | 2027-06-30                   |
| KM6: Przeprowadzona weryfikacja testu prywatności                                                                                                                          | 2027-08-31                   |
| KM7: Uruchomiona wersja beta systemu teleinformatycznego                                                                                                                   | 2027-11-30                   |
| KM8: Rozpoczęte procesy testowania oprogramowania                                                                                                                          | 2028-01-01                   |
| KM9: Uzyskany pozytywny wynik testów badań UX                                                                                                                              | 2028-01-01                   |
| KM10: Uzyskany pozytywny wynik testów bezpieczeństwa                                                                                                                       | 2028-02-28                   |
| KM11: Uzyskany pozytywny wynik testów wydajności                                                                                                                           | 2028-04-30                   |
| KM12: Przeprowadzona częściowa digitalizacja zasobów - zdigitalizowane 20% zasobów                                                                                         | 2028-01-31                   |
| KM13: Przeprowadzona częściowa digitalizacja zasobów - zdigitalizowane 40% zasobów                                                                                         | 2028-06-30                   |
| KM14: Uruchomiony i wdrożony system teleinformatyczny                                                                                                                      | 2028-06-30                   |
| KM15: Przeprowadzona częściowa digitalizacja zasobów - zdigitalizowane 60% zasobów                                                                                         | 2028-11-30                   |
| KM16: Przeprowadzona częściowa digitalizacja zasobów - zdigitalizowane 80% zasobów                                                                                         | 2029-04-30                   |
| KM17: Zakończony proces digitalizacji zasobów - zdigitalizowane 100% zasobów                                                                                               | 2029-09-30                   |
| KM18: Zakończona migracja do systemu KRONIK@                                                                                                                               | 2029-10-31                   |
| KM19: Odbiór uruchomionych wszystkich narzędzi i funkcjonalności, zakończenie szkoleń pracowników, zakończenie promocji produktów w ramach projektu i zakończenie projektu | 2029-12-15                   |

## 4. KOSZTY

### 4.1. Koszty ogólne projektu wraz ze sposobem finansowania

|                                                                              |                                                 |                                                 |
|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Całkowity koszt projektu (netto oraz brutto), w tym                          | Netto 8 090 623,10 zł<br>Brutto 9 902 179,00 zł |                                                 |
| Procent dofinansowania ze środków UE (brutto)                                | 79,71%                                          |                                                 |
| Procent środków z budżetu państwa (brutto)                                   | 20,29%                                          |                                                 |
| Podział całkowitego kosztu projektu na poszczególne lata (netto oraz brutto) | 2026                                            | Netto 404 531,15 zł<br>Brutto 495 108,95 zł     |
|                                                                              | 2027                                            | Netto 3 640 780,40 zł<br>Brutto 4 455 980,55 zł |
|                                                                              | 2028                                            | Netto 2 427 186,93 zł<br>Brutto 2 970 653,70 zł |
|                                                                              | 2029                                            | Netto 1 618 124,62 zł<br>Brutto 1 980 435,80 zł |

### 4.2. Wykaz poszczególnych pozycji kosztowych

| Nazwa pozycji kosztowej |                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Przewidywany koszt brutto | Uzasadnienie pozycji kosztowej (przeznaczenie)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Oprogramowanie          | Zaplanowane wydatki:<br>- wydatki na pokrycie kosztów zakupu, dostawy oraz dostosowania oprogramowania, a także na wdrożenie oprogramowania – platformy CB INHORT – 1 537 500,00 zł brutto jako wynagrodzenie wykonawcy prac związanych z platformą,<br>- zakup programów i systemów | 2 027 040,00 zł           | Niezbędne będą nakłady na dostosowanie nabytego systemu informatycznego i jego wdrożenie wraz z zaplanowanymi funkcjonalnościami i aplikacjami. Instalacja innych form oprogramowania i systemów integracyjnych.<br>Największym wydatkiem w pozycji kosztowej będzie wynagrodzenie wykonawcy platformy gromadzącej i udostępniającej cyfrowe zasoby - 1 537 500,00 zł brutto. |

| Nazwa pozycji kosztowej |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Przewidywany koszt brutto | Uzasadnienie pozycji kosztowej (przeznaczenie)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                         | informatycznych współpracujących ze sprzętem do digitalizacji,<br>- wydatki na pokrycie kosztów prac instalacyjnych, konfiguracyjnych i optymalizacyjnych,<br>- wydatki na opiekę serwisową posprzedażową (maintenance) oprogramowania<br>- usługi programistyczne – platforma – testy wewnętrzne i inne usługi informatyczne<br>- dokumentacja techniczna i finansowa,<br>- studium wykonalności |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Infrastruktura          | Zaplanowane wydatki:<br>- zakup i dostawa sprzętu informatycznego i teleinformatycznego<br>- utrzymanie sprzętu w okresie realizacji projektu<br>- zakup narzędzi warstwy sprzętowej<br>- wydatki związane z zakupem infrastruktury do pozyskiwania udostępnianych w ramach projektu danych<br>- utrzymanie sprzętu w okresie realizacji projektu<br>- wydatki na pokrycie kosztów                | 3 658 056,90 zł           | Niezbędne będą nakłady na zakup elementów infrastruktury koniecznej do uruchomienia końcowych produktów projektu:<br>- zakup sprzętu teleinformatycznego na kwotę 528 900,00 zł brutto<br>- zakup sprzętu do digitalizacji na kwotę 808 146,90 zł brutto oraz ich instalacja<br>- realizacja prac remontowo-budowlanych koniecznych do umiejscowienia projektu i jego rezultatów w strukturze majątku Instytutu Ogrodnictwa - PIB oraz zapewnienia pierwszego wyposażenia w postaci przestrzeni Cyfrowej Biblioteki i Centrum Digitalizacji o powierzchni ok. 160 m. kw. - wydatek oszacowany na 2 150 040,00 zł brutto. |



| Nazwa pozycji kosztowej |                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Przewidywany koszt brutto | Uzasadnienie pozycji kosztowej (przeznaczenie)                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                         | robót budowlanych mających na celu dostosowanie powierzchni ok. 160 m.kw w obiekcie o łącznej pow. 516,5 m. kw. (wraz z kosztami związanymi z wykonaniem odpowiedniej dokumentacji projektowej i technicznej, pracami instalacyjnymi, niezbędnymi materiałami i pierwszym wyposażeniem). |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Koszty UX i grafiki     | Zaplanowane wydatki:<br>- wydatki na pokrycie kosztów stworzenia domen (platform) i portali<br>- wydatki na pokrycie kosztów przygotowania zawartości portali, w tym wydatki na rozbudowę portali,<br>- testy UX i dostępności                                                           | 836 400,00 zł             | Niezbędne będą nakłady na wdrożenie systemu odpowiadającego na potrzeby użytkowników wymaga ich udziału na wszystkich etapach jego tworzenia.<br>Największym wydatkiem będzie koszt przygotowania zawartości portalu w kwocie 602 700,00 zł brutto dotyczący usług przygotowania i wprowadzenia danych cyfrowych. |
| Bezpieczeństwo          | Zaplanowane wydatki:<br>- wydatki na usługi audytu zewnętrznego w zakresie sprzętu i oprogramowania<br>- testy bezpieczeństwa platformy IT<br>- wydatki na budowę lub rozbudowę zabezpieczeń logicznych (firewall, systemy IDS, IPS),                                                    | 269 370,00 zł             | Niezbędne będą nakłady na wdrożony system teleinformatyczny - CB INHORT musi spełniać wymagania w zakresie bezpieczeństwa informatycznego.                                                                                                                                                                        |

| Nazwa pozycji kosztowej |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Przewidywany koszt brutto | Uzasadnienie pozycji kosztowej (przeznaczenie)                                                                                                                                                                                                                      |
|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                         | - wydatki na zakup narzędzi warstwy programowej niezbędnych dla zapewnienia bezpieczeństwa przesyłanych informacji oraz identyfikacji                                                                                                                                                                                                                                                                   |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Wydajność rozwiązań     | Zaplanowane wydatki:<br>- wydatki na opiekę serwisową posprzedażową (maintenance) sprzętu do digitalizacji<br>- testy wydajności platformy IT i sprzętu teleinformatycznego                                                                                                                                                                                                                             | 172 200,00 zł             | Niezbędne są nakłady na zapewnienie odpowiedniego poziomu wydajności systemu, poprzez odpowiednie wyskalowanie i zapewnienie wymaganego poziomu SLA infrastruktury i usług, konfiguracja pracujących równolegle centrów danych i przeprowadzenie testów wydajności. |
| Szkolenia               | Zaplanowane wydatki:<br>- szkolenia dla osób zaangażowanych we wdrażanie projektu<br>- szkolenia z zakresu rozwoju kompetencji cyfrowych kadr zaangażowanych w świadczenie usług, produktów lub procesów cyfrowych przyczyniających się do wzmocnienia efektów projektów wdrażanych w celu szczegółowym, w tym m.in. wsparcie zaawansowanych kompetencji specjalistycznych z zakresu cyberbezpieczeństw | 104 550,00 zł             | Aby zapewnić korzystanie z usługi niezbędne jest zapewnienie szkoleń i instrukcji dla pracowników IO-PIB odpowiedzialnych za cyfryzację, udostępnienie zasobów, współpracę z użytkownikami końcowymi oraz utrzymanie rezultatów projektu.                           |

| Nazwa pozycji kosztowej                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Przewidywany koszt brutto | Uzasadnienie pozycji kosztowej (przeznaczenie)                                                                                                                                                                                                                |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                              | a, danych jak również dostępności cyfrowej                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                           |                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Działania informacyjno-promocyjne                                            | <p>Zaplanowane wydatki:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- wydatki poniesione na tablice informacyjne i pamiątkowe wydatki związane ze stworzeniem i prowadzeniem strony internetowej projektu, profili na portalach społecznościowych, blogów i innych form wykorzystujących komunikację internetową</li> <li>- wydatki poniesione na podstawowe materiały informacyjne i promocyjne</li> </ul>                               | 273 060,00 zł             | Konieczne będą nakłady, w celu dotarcia do użytkowników końcowych systemu teleinformatycznego, a także zaangażowania środków unijnych.                                                                                                                        |
| Koszty zarządzania i wsparcia (w tym wynagrodzenia personelu wspomagającego) | <p>Zaplanowane wydatki:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- wynagrodzenie: Kierownik projektu</li> <li>- wynagrodzenie: Koordynator prac</li> <li>- wynagrodzenie: Asystent koordynatora</li> <li>- usługi prawne</li> <li>- usługi zarządcze</li> <li>- tłumaczenia</li> <li>- gwarancje dotyczące zakupionego w projekcie sprzętu i oprogramowania - okres objęcia gwarancją nie może przekraczać okresu trwałości</li> </ul> | 2 561 502,10 zł           | Budowa i wdrożenie, a także modyfikacja systemu CB INHORT będą wymagały poniesienia kosztów w zakresie zarządczym i wsparcia projektu, a także kosztów związanych z zapewnieniem prawidłowego działania infrastruktury, dokumentacją i digitalizacją zasobów. |

| Nazwa pozycji kosztowej                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Przewidywany koszt brutto | Uzasadnienie pozycji kosztowej (przeznaczenie) |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|------------------------------------------------|
| <p>projektu</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- koszty delegacji związanych z wyjazdami terenowymi dotyczącymi przeprowadzenia procesu digitalizacji (z wyłączeniem spotkań związanych z zarządzaniem projektem)</li> <li>- usługi audytu zewnętrznego</li> <li>- wydatki związane z digitalizacją obiektów (tworzenie, obróbka materiałów cyfrowych i weryfikacja jakości)</li> <li>- zadania w zakresie selekcji i przygotowania obiektów i materiałów do digitalizacji, w tym np. wybór, przygotowanie, zabezpieczenie konserwatorskie obiektów i materiałów, wykonanie odwzorowań, transport obiektów do pracowni digitalizacyjnej, wydatki poniesione na pokrycie kosztów wyjazdów terenowych, opracowanie merytoryczne materiałów, itp.</li> <li>- wydatki związane z tworzeniem,</li> </ul> |                           |                                                |

| Nazwa pozycji kosztowej |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Przewidywany koszt brutto | Uzasadnienie pozycji kosztowej (przeznaczenie) |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|------------------------------------------------|
|                         | wprowadzeniem do baz danych informacji o zasobach (opracowanie metadanych obiektów), strukturyzacja języka opisu, tłumaczenia słowników oraz weryfikacja jakości,<br>- digitalizacja rejestrów i poprawa jakości danych, w tym czyszczenie danych oraz digitalizacja danych dostępnych w innych formach niż forma cyfrowa,<br>- rezerwa,<br>- koszty pośrednie - 7 % kwalifikowalnych kosztów bezpośrednich |                           |                                                |

#### 4.3. Koszty ogólne utrzymania wraz ze sposobem finansowania (okres 5 lat)

|                                                                                                          |                 |                                                 |                            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------------------------------|----------------------------|
| <b>Całkowity koszt utrzymania trwałości projektu (brutto)</b>                                            | 2 956 456,00 zł |                                                 | <b>Źródło finansowania</b> |
| <b>Podział całkowitego kosztu utrzymania trwałości projektu na poszczególne lata (netto oraz brutto)</b> | 2030            | 484 260,00 zł (brutto)<br>(378 000,00 zł netto) | środki prywatne            |
|                                                                                                          | 2031            | 532 686,00 zł (brutto)<br>(415 800,00 zł netto) | środki prywatne            |
|                                                                                                          | 2032            | 585 955,00 zł (brutto)<br>(457 380,00 zł netto) | środki prywatne            |
|                                                                                                          | 2033            | 644 550,00 zł (brutto)<br>(503 118,00 zł netto) | środki prywatne            |
|                                                                                                          | 2034            | 709 005,00 zł (brutto)                          | środki prywatne            |

#### 4.4. Planowane koszty ogólne realizacji (w przypadku projektu współfinansowanego – wkład krajowy z budżetu państwa) oraz koszty utrzymania projektu:

- zostaną pokryte w ramach budżetów odpowiednich dysponentów części budżetowych bez konieczności występowania o dodatkowe środki z budżetu państwa
- ~~- będą powodować konieczność przyznania dodatkowych kwot~~

### 5. GŁÓWNE RYZYKA

#### 5.1. Ryzyka wpływające na realizację projektu

| Nazwa ryzyka                                                                                                                                                                                            | Siła oddziaływania | Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka | Sposób zarządzania ryzykiem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Zły dobór zadań i działań projektowych, niedostosowanych do wymagań                                                                                                                                     | Duża               | Wysokie                               | Unikanie:<br>- przeprowadzenie analiz z zakresu: identyfikacji potrzeb naukowców IO-PIB oraz potrzeb użytkowników i czynników ryzyka,<br>- przeprowadzenie rozeznania rynku pod kątem nabywanych sprzętów, urządzeń, robót i usług.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Opóźnienia proceduralne oraz problemy w wyborze dostawców, usługodawców i innych podmiotów zaangażowanych w realizację projektu, a przez to opóźnienia w zawieraniu umów w sprawie zamówień publicznych | Średnia            | Średnie                               | Unikanie:<br>- przeprowadzenie analizy rynku pod kątem potencjalnych dostawców części/ wykonawców zaplanowanych działań,<br>- szczegółowa identyfikacja potrzeb względem osiągnięcia zaplanowanych efektów,<br>- staranne przygotowywanie dokumentacji przetargowej,<br>- monitorowanie postępów,<br>- zabezpieczenie odpowiednich rezerw czasowych i finansowych.<br>Poprawa:<br>- w przypadku postępowań wymagających powtórzenia dokonywanie weryfikacji dokumentacji przetargowej:<br>1) wprowadzanie modyfikacji w oparciu o doświadczenia wyniesione z unieważnionych postępowań,<br>2) dokonywanie analizy prawnej i faktycznej ukierunkowanej na wybór |

| Nazwa ryzyka                                                                                                                                                                                                                         | Siła oddziaływania | Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka | Sposób zarządzania ryzykiem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                      |                    |                                       | najkorzystniejszego w danej sytuacji trybu prowadzenia kolejnego postępowania -> analiza możliwości przeprowadzenia postępowań w trybie z wolnej ręki.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Nieuwzględnienie w analizie istotnych wymagań funkcjonalnych lub trudności ich realizacji                                                                                                                                            | Średnia            | Średnie                               | Unikanie:<br>- przeprowadzenie rzetelnej analizy wymagań funkcjonalnych,<br>- opracowanie planu minimum dla poprawnej realizacji projektu i zachowania funkcjonalności poszczególnych jego działań.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Brak gotowych rozwiązań dla spełnienia potrzeb podczas prac dotyczących dostosowania lub użytkowania infrastruktury                                                                                                                  | Mała               | Niskie                                | Unikanie:<br>- dokładna analiza dostępnego oprogramowania oraz dostępnych rozwiązań w celu doboru odpowiednich funkcjonalności,<br>- dobór wykonawcy o wysokich kwalifikacjach i doświadczeniu.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Przekroczenie terminu realizacji projektu (utrudnienia: zmniejszona dostępność pracowników, zaburzenia łańcucha dostaw, ograniczenia w realizacji szkoleń, trudności po stronie Wykonawców, zastana sytuacja społeczna, gospodarcza) | Średnia            | Średnie                               | Unikanie:<br>- prowadzenie monitoringu postępu realizowanych prac w oparciu o harmonogram i obowiązujące kamienie milowe,<br>- okresowa kontrola postępów i analiza potencjalnych zagrożeń,<br>- podział zadań pomiędzy zespoły/ osoby tak, aby z każdą umiejętnością były zaznajomione min. dwie osoby, w celu możliwości przesuwania zasobów,<br>- możliwość wybrania najważniejszych funkcjonalności systemu,<br>- zabezpieczenie w postaci kar umownych za przekroczenie terminów realizacji poszczególnych działań przez podwykonawców. |
| Błędne oszacowanie wielkości zasobów do digitalizacji                                                                                                                                                                                | Średnia            | Wysokie                               | Unikanie:<br>- przeprowadzenie kategoryzacji i oceny ilościowej zasobów planowanych do działań z zakresu digitalizacji.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Dłuższy niż zaplanowano proces cyfryzacji zasobów IO-PIB                                                                                                                                                                             | Duża               | Średnie                               | Unikanie:<br>- przygotowanie zespołu projektowego w oparciu o profil kompetencyjny, tj. koordynatorów merytorycznych, sprawujących nadzór nad skanowaniem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

| Nazwa ryzyka                                                                                                                                   | Siła oddziaływania | Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka | Sposób zarządzania ryzykiem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                |                    |                                       | <p>i poprawnością wprowadzanych danych, personel merytoryczny (specjaliści z poszczególnych dziedzin) dbający o poprawność danych, wprowadzający je do systemu oraz personel techniczny wykonujący operacje pomocnicze pozwalające na zachowanie stanu materiałów,</p> <p>- planowanie pracy osób zatrudnionych do wykonywania prac digitalizacyjnych, np. przegrupowywanie zespołów w celu wsparcia digitalizacji kolekcji wymagającej większych nakładów czasu.</p> |
| Brak działań pilotażowych uniemożliwia pełne sprawdzenie właściwości systemu informatycznego udostępniającego zasoby IO-PIB w postaci cyfrowej | Mała               | Średnie                               | <p>Unikanie:</p> <p>- przeprowadzenie testów umożliwiających bieżące monitorowanie postępów prac nad systemem oraz jego specyfiką,</p> <p>- zaprojektowanie systemu informatycznego w oparciu możliwie najwyższy stopień zbieżności z zapotrzebowaniem grup docelowych (powołanie przedstawicieli grup docelowych).</p>                                                                                                                                               |
| Brak możliwości digitalizacji wybranych zasobów z uwagi na ich stan lub brak adekwatnych narzędzi                                              | Duża               | Znikome                               | <p>Unikanie:</p> <p>- przygotowanie schematu postępowania z zasobami nienadającymi się do digitalizacji – ustalenie form ochrony,</p> <p>- dokładanie starań na etapie doboru sprzętu – tworzenie opisu przedmiotu zamówienia poprzedzone dokładnym rozpoznaniem rynku, analizą istniejących technologii oraz testami.</p>                                                                                                                                            |
| Brak adekwatnej/ zakup złej infrastruktury informatycznej pozwalającej na udostępnienie we właściwy sposób zinventaryzowanych zasobów          | Duża               | Znikome                               | <p>Unikanie:</p> <p>- analiza zasobów i możliwości techniczno-technologicznych,</p> <p>- uzupełnienie sprzętu,</p> <p>- dokładanie starań na etapie doboru sprzętu – tworzenie opisu przedmiotu zamówienia poprzedzone dokładnym rozpoznaniem rynku i analizą istniejących technologii oraz testami.</p>                                                                                                                                                              |
| Błędy wykonawcze – niepoprawna                                                                                                                 | Średnia            | Średnie                               | <p>Unikanie:</p> <p>- zaplanowanie i prowadzenie kompetentnych odbiorów i testów,</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |



| Nazwa ryzyka                                                                                                       | Siła oddziaływania | Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka | Sposób zarządzania ryzykiem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| budowa system informatycznego<br>Problemy techniczne z udostępnianymi materiałami<br>Problemy z logowaniem do bazy |                    |                                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>- stosowanie najwyższego standardu podczas tworzenia systemu informatycznego,</li> <li>- analiza systemu informatycznego oraz aplikacji mobilnej weryfikowana przez zespół odbierający,</li> <li>- analiza techniczna formatów udostępnianych materiałów,</li> <li>- zastosowanie unikalnych i sprawdzonych metod logowania.</li> </ul>                                                 |
| Niska/zła jakość udostępnianych zasobów                                                                            | Mała               | Średnie                               | Unikanie: <ul style="list-style-type: none"> <li>- zakup maszyn i urządzeń o parametrach technicznych umożliwiających prowadzenie procesów digitalizacji na bardzo wysokim poziomie jakości,</li> <li>- doświadczenie Wnioskodawcy w doborze materiałów do udostępnienia,</li> <li>- bieżące prowadzenie prac mających na celu weryfikowanie jakości udostępnianych zasobów na każdym etapie procesu digitalizacji.</li> </ul> |
| Uszkodzenie infrastruktury świadczenia usług                                                                       | Duża               | Niskie                                | Unikanie: <ul style="list-style-type: none"> <li>- infrastruktura świadczenia usług zgromadzona jest w dedykowanych obiektach/ pomieszczeniach z ograniczonym dostępem,</li> <li>- bieżące serwisowanie urządzeń do digitalizacji.</li> </ul>                                                                                                                                                                                  |
| Brak kompatybilności składników systemu IO-PIB z systemem krajowym typu @Kronika                                   | Duża               | Średnie                               | Unikanie: <ul style="list-style-type: none"> <li>- precyzyjny opis wymagań w SIWZ na system IO-PIB – szczegółowy opis obecnie funkcjonujących rozwiązań podlegających integracji,</li> <li>- zapisy SIWZ uwzględniające aspekt integracji i zgodności rozwiązań,</li> <li>- prowadzenie testów integracyjnych.</li> </ul>                                                                                                      |
| Niewielkie/ marginalne zaangażowanie potencjalnych użytkowników na wczesnych etapach realizacji projektu           | Duża               | Średnie                               | Unikanie: <ul style="list-style-type: none"> <li>- prowadzenie konsultacji z przyszłymi użytkownikami systemu w celu poprawnego sformułowania wymagań funkcjonalnych i pozafunkcjonalnych,</li> <li>- zaplanowanie udziału grupy docelowej w realizacji projektu,</li> <li>- sformułowanie wymagań funkcjonalnych i pozafunkcjonalnych systemu.</li> </ul>                                                                     |

| Nazwa ryzyka                                                                                                                                              | Siła oddziaływania | Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka | Sposób zarządzania ryzykiem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Przekroczenie budżetu projektu<br>Generowanie się niezidentyfikowanych wcześniej kosztów                                                                  | Średnia            | Średnie                               | Unikanie:<br>- monitorowanie postępu realizowanych prac w oparciu o budżet oraz wytyczne kwalifikowalności,<br>- zabezpieczenie okresu ważności oferty do momentu zamknięcia postępowania,<br>- wyznaczenie koordynatora pełniącego nadzór nad wydatkowaniem budżetu projektu,<br>- stosowanie umów gwarantujących stałą cenę dla sukcesywnych dostaw lub jednorazowego zakupu,<br>- zabezpieczenie rezerw finansowych.                               |
| Zmiany w harmonogramie rzeczowo-finansowym                                                                                                                | Średnia            | Średnie                               | Unikanie:<br>- zastosowanie buforów czasowych i finansowych,<br>- zaangażowanie koordynatora/kierownika prac,<br>- opracowanie strategii działania z uwzględnieniem zasad typu Agile, działania kaskadowe i inne.                                                                                                                                                                                                                                     |
| Rotacja/zmiany kadrowe w obrębie personelu projektu                                                                                                       | Średnia            | Średnie                               | Unikanie:<br>- zaoferowanie atrakcyjnego dodatku zadaniowego/wynagrodzenia,<br>- możliwość osobistego rozwoju,<br>- możliwość zdobycia doświadczenia i umiejętności pracy w nowoczesnym laboratorium z wykorzystaniem innowacyjnych technik,<br>- zaangażowanie kadry planującej rozwijać karierę naukową (mniejsze skłonności do porzucania pracy w projektach o potencjale naukowym).                                                               |
| Nierzetelny i niedoświadczony Wykonawca usługi<br>Trudności z pozyskaniem kompetentnych i doświadczonych osób/podmiotów do budowy systemu informatycznego | Duża               | Średnie                               | Unikanie:<br>- określenie szczegółowych wymogów w zakresie przygotowania zawodowego, wiedzy, kompetencji i doświadczenia podmiotu odpowiedzialnego za realizację inwentaryzacji i budowę systemu informatycznego,<br>- rozeznanie rynku w oparciu o dane podmiotów znalezionych w Internecie, które posiadają powyższe kwalifikacje, jak również dobre opinie o wykonywanej przez nich inwentaryzacjach czy też budowanych systemach informatycznych. |

| Nazwa ryzyka                                                                                                                  | Siła oddziaływania | Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka | Sposób zarządzania ryzykiem                                                                                                                                                                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Zmiany w systemie prawnym kraju i Europy<br>Ograniczenia zewnętrzne                                                           | Średnia            | Średnie                               | Unikanie:<br>- zaangażowanie specjalisty z zakresu prawa (także możliwość skorzystania z usług podmiotów zewnętrznych),<br>- bieżąca analiza aktów prawnych.                                                |
| Brak dofinansowania<br>Opóźnienie we wpływaniu kolejnych transz płatności w ramach dofinansowania projektu                    | Średnia            | Niskie                                | Unikanie:<br>- wygospodarowanie własnego budżetu do realizacji projektu i ewentualnie próba pozyskania sponsora,<br>- odsunięcie realizacji projektu w czasie – zmiany w harmonogramie realizacji projektu. |
| Brak odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa<br>Ryzyko ataku hakerskiego – usunięcie danych, zablokowanie dostępu                | Średnia            | Średnie                               | Unikanie:<br>- stworzenie systemu zabezpieczeń dla oprogramowania,<br>- prowadzenie testów funkcjonalnych weryfikujących prawidłową pracę i bezpieczeństwo,<br>- wyznaczenie testera i koordynatora prac.   |
| Ryzyko roszczenia praw do udostępnianych zasobów                                                                              | Mała               | Niskie                                | Unikanie:<br>- weryfikacja własności intelektualnej każdego z zasobów objętych digitalizacją – analiza prawna (w tym konsultacje specjalistyczne),<br>- wyznaczenie koordynatora nadzorującego.             |
| Opóźnienie w pracach w zakresie przygotowania pomieszczeń/ obiektu przeznaczonych/ przeznaczonego na przestrzeń digitalizacji | Średnia            | Średnie                               | Unikanie:<br>- zaplanowanie rezerw czasowych w harmonogramie rzeczowym,<br>- przesunięcie terminów realizacji prac,<br>- czasowe umieszczenie pracowni w innym miejscu.                                     |

## 5.2. Ryzyka wpływające na utrzymanie efektów

| Nazwa ryzyka                                                                                           | Siła oddziaływania | Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka | Sposób zarządzania ryzykiem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Niskie zainteresowanie danymi i funkcjonalnościami i oferowanymi przez rezultat projektu               | Duża               | Średnie                               | <p>Unikanie:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- przeprowadzenie analizy potrzeb różnorodnych grup potencjalnych interesariuszy i wytypowanie najważniejszych grup: określenie rodzaju danych, formy prezentacji i funkcjonalności narzędzi informatycznych,</li> <li>- włączenie w proces testowania narzędzi przedstawicieli grupy docelowej: relatywnie szeroka i łatwa do zgromadzenia grupa: zaproszenia do udziału w pracach, dostarczanie narzędzi ewaluacyjnych,</li> <li>- utrzymywanie kontaktu,</li> <li>- powołanie przedstawiciela grup docelowych,</li> <li>- prowadzenie konsultacji z przedstawicielami grup docelowych – naukowcy.</li> </ul> <p>Promocja:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- prowadzenie działań promocyjnych skierowanych do każdej z grup interesariuszy (narzędzia informatyczne, prezentacje podczas konferencji, seminariów i innych wydarzeń).</li> </ul> |
| Koszty utrzymania trwałości przewyższające możliwości                                                  | Duża               | Średnie                               | <p>Unikanie:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- zaplanowanie zabezpieczeń finansowych, pochodzących z przychodów jednostki,</li> <li>- ewentualne zwiększenie budżetów na utrzymanie trwałości rezultatów lub zmian w ich alokacji.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Ryzyko nieprawidłowego funkcjonowania obiektu i nabytej infrastruktury oraz awarie sprzętów i urządzeń | Średnia            | Średnie                               | <p>Unikanie:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- zastosowanie zabezpieczeń w umowach: długi czas gwarancji,</li> <li>- rozważenie zawarcia umów ubezpieczeniowych,</li> <li>- zawarcie umów z opcją uzyskania sprzętu zastępczego na czas naprawy,</li> <li>- ewentualny ponowny zakup zepsutego sprzętu.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Zmiany w systemie prawnym kraju i Europy<br>Ograniczenia                                               | Średnia            | Średnie                               | <p>Unikanie:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- zaangażowanie specjalisty z zakresu prawa (możliwość skorzystania z usług podmiotów zewnętrznych),</li> <li>- bieżąca analiza aktów prawnych.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

| Nazwa ryzyka                                                                                          | Siła oddziaływania | Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka | Sposób zarządzania ryzykiem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| zewnętrzne                                                                                            |                    |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Błędy wykonawcze<br>Problemy techniczne z udostępnianymi materiałami<br>Problemy z logowaniem do bazy | Średnia            | Średnie                               | Unikanie:<br>- zaplanowanie i prowadzenie kompetentnych odbiorów i testów,<br>- stosowanie najwyższego standardu podczas tworzenia systemu informatycznego,<br>- analiza systemu informatycznego oraz aplikacji mobilnej weryfikowana przez zespół odbierający,<br>- analiza techniczna formatów udostępnianych materiałów,<br>- zastosowanie unikalnych i sprawdzonych metod logowania.                                                               |
| Niestabilność systemu                                                                                 | Średnia            | Niskie                                | Unikanie:<br>- audyt bezpieczeństwa systemu i narzędzi – określenie form ochrony danych przed niepożądanym dostępem (poufność), modyfikacją (integralność) lub zniszczeniem (dostępność),<br>- testowanej aplikacji,<br>- prowadzenie proaktywnego monitorowania infrastruktury.                                                                                                                                                                       |
| Niewydolność transferu danych<br>Nadmierne obciążenie i niska przepustowość sieci                     | Mała               | Niskie                                | Unikanie:<br>- zaangażowanie dodatkowych wyspecjalizowanych informatyków dla usprawnienia transferu danych,<br>- prowadzenie testów diagnostycznych,<br>- zmiana organizacji pracy – zarezerwowanie części pasma łączności na wyłączność projektu,<br>- opracowanie metodologii przygotowania danych do wprowadzania w trybie off-line i przewiezienie nośników do instytucji (spółki zależnej), posiadającej dostęp do bezpiecznej i stabilnej sieci. |
| Problemy z działaniem sieci                                                                           | Mała               | Niskie                                | Unikanie:<br>- sprawna identyfikacja przyczyn awarii i próba ich wykluczenia,<br>- przejście na działanie awaryjne typu UPS.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Ryzyko ataków sieciowych                                                                              | Mała               | Niskie                                | Unikanie:<br>- zastosowanie zapór sieciowych i innych zabezpieczeń.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Niewystarczające                                                                                      | Mała               | Niskie                                | Unikanie:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

| Nazwa ryzyka                                                                                                                 | Siła oddziaływania | Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka | Sposób zarządzania ryzykiem                                                                                                                                                     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| zasoby ludzkie<br>(np. informatycy, pracownicy merytoryczni)                                                                 |                    |                                       | - racjonalna przemyślana polityka kadrowa,<br>- system motywacyjny,<br>- zidentyfikowanie i zrealizowanie potrzeb szkoleniowych,<br>- uzasadnione nabywanie usług zewnętrznych. |
| Siła wyższa<br>(efekty zjawisk atmosferycznych typu pożary i powodzie, zamieszki, strajki generalne, działania zbrojne itp.) | Duża               | Niskie                                | Unikanie:<br>- ubezpieczenie mienia,<br>- aneksowanie umowy pod kątem terminu prac                                                                                              |

## 6. OTOCZENIE PRAWNE


| Lp. | Tytuł aktu prawnego                                                                                                                                                                                                                                                                | Czy wymaga zmian    | Opis zmian (jeśli dotyczy) | Etap prac legislacyjnych (jeśli dotyczy) |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------------|------------------------------------------|
| 1   | Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 2025 poz. 24)                                                                                                                                                                                        | <del>TAK</del> /NIE |                            |                                          |
| 2   | Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz.UE.L 2016 L 119, 1) | <del>TAK</del> /NIE |                            |                                          |
| 3   | Ustawa z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (t.j. Dz.U. 2024 poz. 1557)                                                                                                                                                | <del>TAK</del> /NIE |                            |                                          |
| 4   | Ustawa z dnia 5 lipca 2018 r. o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa (t.j. Dz.U. 2024 r. poz. 1077)                                                                                                                                                                               | <del>TAK</del> /NIE |                            |                                          |
| 5   | Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych (t.j. Dz.U. 2024 r. poz. 1769)                                                                                                                                                                                                | <del>TAK</del> /NIE |                            |                                          |

| Lp. | Tytuł aktu prawnego                                                                                                                                                                                                                                                               | Czy wymaga zmian | Opis zmian (jeśli dotyczy) | Etap prac legislacyjnych (jeśli dotyczy) |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------|------------------------------------------|
| 6   | Ustawa z dnia 11 sierpnia 2021 r. o otwartych danych i ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego (t.j. Dz.U. 2023 r. poz. 1524)                                                                                                                                     | TAK/NIE          |                            |                                          |
| 7   | Ustawa z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (t.j. Dz.U. 2023 r. poz. 1440)                                                                                                                            | TAK/NIE          |                            |                                          |
| 8   | Ustawa z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych (t.j. Dz.U. 2025 r. poz. 311)                                                                                                                                                                 | TAK/NIE          |                            |                                          |
| 9   | Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 lipca 2011 r. w sprawie podstawowych wymagań bezpieczeństwa teleinformatycznego (Dz.U. 2011 Nr 159, poz. 948)                                                                                                                     | TAK/NIE          |                            |                                          |
| 10  | Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 10 marca 2020 r. w sprawie szczegółowych warunków organizacyjnych i technicznych, które powinien spełniać system teleinformatyczny służący do uwierzytelniania użytkowników (Dz.U. z 2020 r. poz. 399)                                  | TAK/NIE          |                            |                                          |
| 11  | Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 maja 2024 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (Dz.U. z 2024 r. poz. 773) | TAK/NIE          |                            |                                          |
| 12  | Ustawa z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (Dz.U. 2024 poz. 1725)                                                                                                                                                                     | TAK/NIE          |                            |                                          |
| 13  | Ustawa z dnia 18 listopada 2020 r. o doręczeniach elektronicznych (Dz.U. 2024 poz. 1045)                                                                                                                                                                                          | TAK/NIE          |                            |                                          |
| 14  | Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 29 czerwca 2020 r. w sprawie profilu zaufanego i podpisu zaufanego (Dz.U. 2023 poz. 2551)                                                                                                                                               | TAK/NIE          |                            |                                          |
| 15  | Ustawa z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz.U. 2024 poz. 632)                                                                                                                                                                                           | TAK/NIE          |                            |                                          |
| 16  | Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 września 2011 r. w sprawie sporządzania pism w formie dokumentów                                                                                                                                                                  | TAK/NIE          |                            |                                          |

| Lp. | Tytuł aktu prawnego                                                                                                                                                                                                                                                            | Czy wymaga zmian | Opis zmian (jeśli dotyczy) | Etap prac legislacyjnych (jeśli dotyczy) |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------|------------------------------------------|
|     | elektronicznych, doręczania dokumentów elektronicznych oraz udostępniania formularzy, wzorów i kopii dokumentów elektronicznych (Dz.U. 2018 poz. 180)                                                                                                                          |                  |                            |                                          |
| 17  | Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 17 stycznia 2019 r. w sprawie klasyfikowania i kwalifikowania dokumentacji, przekazywania materiałów archiwalnych do archiwów państwowych i brakowania dokumentacji niearchiwalnej (Dz.U. z 2019 r. poz. 246). | TAK/NIE          |                            |                                          |

## 7. ARCHITEKTURA

### 7.1. Widok kooperacji aplikacji



### Lista systemów wykorzystywanych w projekcie



| Lp. | Nazwa systemu | Gestor systemu | Opis systemu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Status    | Krótki opis ewentualnej zmiany |
|-----|---------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------------------|
| 1   | CB INHORT     | IO             | <p>Cyfrowa Biblioteka INHORT to elektroniczne repozytorium dokumentów zawierające zdigitalizowane wersje historycznych książek, opracowań i publikacji naukowych, historycznych filmów branżowych i dokumentacji fotograficznej z obszaru nauk ogrodniczych. Kluczowymi funkcjami systemu jest gromadzenie danych cyfrowych i udostępnianie ich do systemów zewnętrznych oraz własnej platformy informatycznej dla szerokiego grona interesariuszy.</p> <p>Materiały archiwalne będą zgodne ze standardem metadanych i standardami digitalizacji materiałów archiwalnych rekomendowanych przez Centrum Kompetencji Narodowego Archiwum Cyfrowego.</p> <p>Pozyskane kopie cyfrowe materiałów archiwalnych zostaną przekazane do właściwego archiwum państwowego celem ich zabezpieczenia w Centralnym Repozytorium Cyfrowym i późniejszego ich udostępniania na serwisie „Szukaj w Archiwach”.</p> <p>Repozytorium nie obejmie całości dokumentacji tworzącej akta spraw. W przypadku materiałów archiwalnych digitalizacji podlegać będą wybrane</p> | Planowany | Nie dotyczy                    |

| Lp. | Nazwa systemu | Gestor systemu          | Opis systemu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Status     | Krótki opis ewentualnej zmiany |
|-----|---------------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------|
|     |               |                         | <p>przykłady materiałów potwierdzających stan prawny ze względu na zawartą w nich treść stanowiącą dowód prawa, stosunku prawnego lub okoliczności mającej znaczenie prawne, a także materiały odznaczające się szczególnymi walorami źródłoznawczymi. Pozostały zakres projektu obejmuje digitalizację wybranych zasobów bibliotecznych, naukowych i audiowizualnych związanych z rozwojem nauk ogrodniczych."</p>                                                                                                                                                                                                            |            |                                |
| 2   | @KRONIKA      | Ministerstwo Cyfryzacji | <p>KRONIK@, czyli Krajowe Repozytorium Obiektów Nauki i Kultury to system teleinformatyczny prowadzony przez Ministerstwo Cyfryzacji, który pozwala na zebranie i udostępnianie w jednym miejscu cyfrowych zasobów z zakresu nauki, kultury i administracji. Portal wprowadza jednolite standardy zarządzania metadanymi. KRONIK@ to zaawansowana multiwyszukiwarka integrująca istniejące dotychczas w rozproszeniu zasoby różnych podmiotów sektora publicznego (m.in. muzeów, archiwów, galerii, instytutów naukowych, bibliotek, uczelni), z której każdy użytkownik może korzystać w sposób bezpłatny, tworząc własne</p> | Istniejący | Nie dotyczy                    |

| Lp. | Nazwa systemu                    | Gestor systemu           | Opis systemu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Status     | Krótki opis ewentualnej zmiany |
|-----|----------------------------------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------|
|     |                                  |                          | kolekcje obiektów kultury i nauki oraz dowolnie wykorzystywać je w swoich pracach, projektach czy badaniach naukowych. Jednocześnie KRONIK@ stanowi bezpłatne repozytorium zapasowe – przestrzeń do archiwizacji cyfrowych zasobów. Ma to na celu zabezpieczenie najcenniejszych zabytków przed ich zniszczeniem bądź zaginięciem. Portal jest w pełni dostosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnościami oraz zgodny ze standardami WCAG 2.0.                                                              |            |                                |
| 3   | Wirtualna Biblioteka Nauki - WBN | Uniwersyte t Warszawsk i | Wirtualna Biblioteka Nauki (WBN) to platforma udostępniania światowych zasobów wiedzy w postaci elektronicznych czasopism, książek i baz danych dla polskich instytucji akademickich i naukowych. Obecnie WBN umożliwia dostęp do pełnych kolekcji czasopism kilkunastu najważniejszych światowych wydawnictw naukowych, zawierających łącznie ponad 8 tysięcy tytułów bieżących, z czego ok. 5 tysięcy dostępne jest w ramach licencji krajowych Elsevier, Springer i Wiley z prawem krajowej archiwizacji. | Istniejący | Nie dotyczy                    |

## Lista przepływów

| Lp. | System źródłowy                        | System docelowy | Zakres wymienianych danych             | Sposób wymiany danych      | Typ modyfikacji                | Typ interfejsu |
|-----|----------------------------------------|-----------------|----------------------------------------|----------------------------|--------------------------------|----------------|
| 1   | System CB INHORT                       | KRONIK@         | Zasoby cyfrowe (metadane i/ lub pliki) | Tryb odwołań bezpośrednich | Krytyczny dla sukcesu projektu | REST API       |
| 2   | System CB INHORT Podsystem deponowania | WBN             | Zasoby cyfrowe (metadane i/ lub pliki) | Tryb odwołań bezpośrednich | Realizowany inną metodą        | REST API       |

## 7.2. Kluczowe komponenty architektury rozwiązania



### Legenda



## 7.3. Przyjęte założenia technologiczne

| Lp. | Obszar         | Założenie technologiczne                                                                                                                                                                                                    |
|-----|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.  | Infrastruktura | Infrastruktura dostosowana do założeń rozproszonego systemu wielu współpracujących ze sobą serwisów. Adaptacja oraz uruchamianie skonteneryzowanych aplikacji na zwirtualizowanych zasobach udostępnionych w ramach podejść |

| Lp. | Obszar                       | Założenie technologiczne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-----|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |                              | Infrastructure-as-a-Service oraz Platform-as-a-Service. Zastosowane frameworki to Openstack oraz OpenShift. Komponenty wewnętrzne platformy zostaną zlokalizowane w centrum danych CB INHORT, wyposażonym w mechanizmy kontroli dostępu fizycznego, ochrony przeciwpożarowej, zapewniające właściwe warunki pracy sprzętu (temperatura, wilgotność) oraz odpowiednie zasilanie awaryjne, monitorowanym przez zespół NOC (ang. Network Operations Center) w trybie 24/7/365. W celu zwiększenia redundancji systemu zakładamy replikację usług oraz zasobów w różnych fizycznych lokacjach w ramach centrum danych CB INHORT oraz w głównej serwerowni IO. |
| 2.  | Sieć i bezpieczeństwo        | Zastosowanie uwierzytelniania, autoryzacji i szyfrowanie komunikacji pomiędzy modułami. Zastosowanie standardu OpenID Connect zarówno do obsługi użytkowników, ale również granularna kontrola wszystkich aplikacji klienckich używanych w ramach systemu.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 3.  | Standardy wymiany danych     | Do asynchronicznej wymiany danych między elementami rozproszonego systemu wykorzystana będzie platforma Apache Kafka wraz z repozytorium modeli wykorzystywanych przez system. Rekomendowane formaty to JSON oraz AVRO. W przypadku bezpośredniej interakcji między serwisami zastosowane są interfejsy programistycznych spełniających założenia standardu RESTful (REST API).                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 4.  | Systemy operacyjne serwerowe | Unix/Linux                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 5.  | Bazy danych                  | Dzięki zastosowaniu architektury rozproszonej sugerowane jest podejście polyglot persistence, gdzie każda aplikacja decyduje o najoptymalniejszym rodzaju przechowywanych danych z uwagi na zastosowanie i przeznaczenie samej aplikacji. W ramach systemu oferowane jest przechowywanie danych w następujących podsystemach: tematach Apache Kafka (o nieskończonej retencji).                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 6.  | Serwery aplikacji            | Podejście mikroserwisowe pozwala na budowanie, osadzenie oraz uruchamianie skonteneryzowanych aplikacji (np. jako obrazy Docker) na frameworkach Openstack/OpenShift z wykorzystaniem wielorakich rozwiązań serwerów aplikacji.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 7.  | Portale                      | Dostęp do portalu jest możliwy zarówno przez przeglądarkę WWW (z poziomu komputera) jak i przez webowe aplikacje mobilne Android/iOS. Proces projektowania aplikacji klienckich zakłada zastosowanie wytycznych ujętych w międzynarodowym standardzie dostępności treści internetowych Web Content Accessibility Guidelines (WCAG 2.1).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 8.  | Inne                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

## 7.4. Opis zasobów danych przetwarzanych w planowanym rozwiązaniu

Czy nowy system będzie tworzył zasoby danych o charakterze rejestru publicznego?

TAK/NIE

Czy nowy system będzie przetwarzał (używał, zmieniał) zawartość innych rejestrów publicznych?

TAK/NIE

## 7.5. Bezpieczeństwo

Planowany poziom zapewnienia bezpieczeństwa (w rozumieniu przepisów §20 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności [...] (Dz. U. 2012, poz. 526 z późn. zm.) w zakresie dot. systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji:

- system nie podlega rygorom KRI – należy wyjaśnić czy istnieją inne normy bezpieczeństwa, które będą spełnione przez system zgodnie z wymogami KRI

System budowany w ramach projektu nie podlega wymogom KRI, nie tworzy zbiorów o charakterze rejestrów publicznych, ani nie przewiduje na tym etapie wymiany z innymi rejestrami publicznymi.

Polityki bezpieczeństwa przetwarzania danych stosowane w Instytucie Ogrodnictwa - PIB są zgodne z minimalnymi wymaganiami dla systemów teleinformatycznych określonymi w rozdziale IV Rozporządzenia Rady Ministrów z dn. 12 kwietnia 2012 r. w sprawie KRI, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych.

Zakres podejmowanych działań dotyczących zarządzania bezpieczeństwem informacji obejmuje:

- aktualizację regulacji wewnętrznych Wnioskodawcy w przypadku zmian w otoczeniu prawnym,
- utrzymywanie aktualności inwentaryzacji sprzętu i oprogramowania,
- przeprowadzanie okresowych analiz ryzyka integralności i dostępności informacji publicznej,
- stosowanie środków organizacyjnych określonych Polityce Bezpieczeństwa Informacji oraz Polityce Bezpieczeństwa Danych Osobowych Wnioskodawcy, stanowiących działania zapewniające, że osoby zaangażowane w proces przetwarzania informacji: 1. posiadają stosowne uprawnienia i uczestniczą w tym procesie w stopniu adekwatnym do ich stanowiska i sprawowanych obowiązków; 2. mają zapewnione szkolenia w zakresie zagrożeń bezpieczeństwa informacji, skutków naruszenia zasad bezpieczeństwa oraz stosowania środków zapewniających bezpieczeństwo informacji,
- zapewnienie, zgodnie z w/w Polityką, ochrony przetwarzanych informacji przed ich kradzieżą, nieuprawnionym dostępem, uszkodzeniami lub zakłóceniami,
- zabezpieczenie informacji w sposób uniemożliwiający nieuprawnionemu jej ujawnienie, modyfikację, usunięcie lub zniszczenie,
- przeprowadzanie okresowo (przynajmniej raz w roku) audytu wewnętrznego w zakresie bezpieczeństwa informacji i systemu.

-dodatkowe zabezpieczenia powyżej wymogów KRI: należy wskazać uzasadnienie