

**Nazwa dokumentu:** Raport z postępu rzeczowo-finansowego za II kwartał 2021 r. projektu informatycznego pn.: **ProfiBaza - Cyfrowe udostępnienie informacji publicznej na temat sytuacji zdrowotnej ludności oraz realizacji programów zdrowotnych dla potrzeb profilaktyki chorób i promocji zdrowia w Polsce** - wnioskodawca Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny, beneficjent Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny

Lp.	Organ wnoszący uwagi	Jednostka redakcyjna, do której wnoszone są uwagi	Treść uwagi	Propozycja zmian zapisu	Odniesienie do uwagi
1	MC	3. Postęp rzeczowy. Wskaźniki efektywności projektu (KPI)	Nieprawidłowo wpisano planowaną wartość docelową wskaźnika KPI „Liczba podmiotów, które udostępniły on-line informacje sektora publicznego”.	Proszę o korektę raportu i wprowadzenie wartości 1	Dokonano korekty wartości wskaźnika
2	MC	3. Postęp rzeczowy. Wskaźniki efektywności projektu (KPI)	Nie wskazano wartości wskaźnika produktu „Rozmiar udostępnionych on-line informacji sektora publicznego”. Podano wpisano datę realizacji wskaźnika - grudzień 2021 r. Wskaźnik produktu powinny zostać osiągnięte najpóźniej do końca realizacji projektu (zgodnie z datą w umowie). Ponadto, wskaźnik ten jest ściśle powiązany ze wskaźnikiem „Liczba udostępnionych on-line dokumentów zawierających informacje sektora publicznego”, który został zrealizowany i ma wartości różne od zera.	Proszę o analizę i korektę raportu	Ze względu na sytuację pandemiczną i spowodowane nią przesunięcie terminu zakończenia projektu o 90 dni, w projekcie trwają jeszcze prace związane z optymalizacją obszaru data governance. Jednocześnie Beneficjent pragnie podkreślić, że na dzień 06.09.2021 r. orientacyjny rozmiar plików wgranych do udostępniania on-line to 29,5 MB. Dokładne określenie wolumenu zgromadzonych danych szacowane jest do 12.2021 r., po skończeniu prac technicznych związanych z warstwą przechowywania danych, polegających m.in. na optymalizacji tego obszaru zarówno pod kątem wydajnościowym jak też bezpieczeństwa.
3	MC	3. Postęp rzeczowy. 5. Udostępnione informacje sektora publicznego i zdigitalizowane zasoby	W związku z tym, że projekt został zakończony w maju 2021 r. raport za II kwartał 2021 r. powinien być całkowicie zgodny w zakresie rzeczowym (produkty, wskaźniki) z raportem końcowym	Proszę o analizę i ew. korektę raportu	Raport jest zgodny w zakresie rzeczowym z raportem końcowym

		6. Produkty końcowe projektu			
--	--	------------------------------	--	--	--