

**Raport z postępu rzeczowo-finansowego projektu informatycznego
za IV kwartał 2022 roku**

Tytuł projektu	Budowa systemu informatycznego Krajowego Rejestru Karnego wraz ze zmianami organizacyjnymi i legislacyjnymi (KRK 2.0)
Wnioskodawca	Minister Sprawiedliwości
Beneficjent	Ministerstwo Sprawiedliwości
Partnerzy	Nie dotyczy
Źródło finansowania	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój II Oś priorytetowa „Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji” Działanie 2.17 „Skuteczny wymiar sprawiedliwości” Budżet państwa - część 37 Ministerstwo Sprawiedliwości
Całkowity koszt projektu	23 000 000,00 zł
Całkowity koszt projektu - wydatki kwalifikowalne	23 000 000,00 zł
Okres realizacji projektu	01.04.2016 - 30.06.2023

1. Otoczenie prawne

Projekt ustawy o zmianie ustawy - Kodeks postępowania administracyjnego oraz niektórych innych ustaw (UD 12).

W dniu 12.02.2021 r. weszła w życie ustawa z dnia 21 stycznia 2021 r. o *zmianie ustawy - Kodeks postępowania administracyjnego oraz niektórych innych ustaw* (Dz. U. poz. 187). Weszło w życie *rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 kwietnia 2021 r. w sprawie sposobu i trybu udzielania informacji o osobach oraz o podmiotach zbiorowych z Krajowego Rejestru Karnego, udzielanych za pośrednictwem systemu teleinformatycznego, sposobu zakładania konta użytkownika i konta instytucjonalnego dla informacji udzielanych na zapytanie lub wniosek oraz zakresu informacji o osobie lub o podmiocie zbiorowym udzielanej na żądanie* (Dz. U. poz. 728).

Projekt ustawy o Krajowym Rejestrze Karnym wraz ze zmianami w innych ustawach, implementujący do polskiego porządku prawnego *rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/816 z dnia 17 kwietnia 2019 r. ustanawiającego scentralizowany system służący do ustalania państw członkowskich posiadających informacje o wyrokach skazujących wydanych wobec obywateli państw trzecich i bezpaństwowców (ECRIS-TCN) na potrzeby uzupełnienia europejskiego systemu przekazywania informacji z rejestrów karnych oraz zmieniające rozporządzenie (UE) 2018/1726*, został przekazany do KPRM celem wpisu do wykazu prac rządu. Projekt ustawy został wpisany do wykazu RM pod nr UC108 i przekazano do uzgodnień wewnątrzresortowych. W związku ze zgłoszonymi uwagami w toku uzgodnień wewnątrzresortowych opracowywano zmiany do projektu ustawy oraz jego uzasadnienia. W okresie sprawozdawczym kontynuowano pracę nad przygotowaniem projektu ustawy o

KRK i uzasadnienia, projektami do rozporządzeń do ustawy o KRK, realizacją zadań w MS w zakresie uzgodnień międzyresortowych wraz z analizy uwag zgłoszonych.

2. Postęp finansowy

Czas realizacji projektu	Wartość środków wydatkowanych	Wartość środków zaangażowanych
93,16%	1. 45,05% 2. 40,72%	90,70%

3. Postęp rzeczowy

Kamienie milowe

Nazwa	Powiązane wskaźniki projektu ¹	Planowany termin osiągnięcia	Rzeczywisty termin osiągnięcia	Status realizacji kamienia milowego
Etap 1 - Budowa usługi webservice udostępniania danych z KRK oraz migracja danych.	1 Wartość docelowa: 1 2 Wartość docelowa: 1 3 Wartość docelowa: 1	09.2019	04.2021	Osiągnięty.
Etap 2 - Zautomatyzowanie procesu wymiany informacji z KRS i CEIDG.	3 Wartość docelowa: 2	12.2021	09.2022	Osiągnięty.
Etap 3 - Budowa e-usługi uzyskiwania informacji z KRK oraz zautomatyzowanie procesu uzyskiwania informacji za pośrednictwem systemu ECRIS.	3 Wartość docelowa: 1	06.2022		W trakcie realizacji. W związku z długotrwałym biegiem postępowania przetargowego o udzielenie zamówienia na „Świadczenie usługi wsparcia i modyfikacji Systemu KRK oraz RSPTS oraz usługi szkolenia” Etap 3 jest opóźniony. Ze względu na powyższe w okresie oraz wydłużające się wdrożenie wybranego wykonawcy przez prawie 2 m-ce IVQ 2022 r. nie były dostępne usługi IT zewnętrznego Wykonawcy. W okresie sprawozdawczym m.in.: 1) kontynuowano prace analityczne związane z budowaniem e-usługi uzyskiwania informacji z KRK, 2) kontynuowano prace analityczne związane z budowaniem na KRK 2 usługi ECRIS, 3) kontynuowano prace analityczne związane z integracją z rejestrem PESEL, 4) kontynuowano prace

¹ Sekcja dotyczy projektów realizowanych ze środków UE

Nazwa	Powiązane wskaźniki projektu ¹	Planowany termin osiągnięcia	Rzeczywisty termin osiągnięcia	Status realizacji kamienia milowego
				<p>analityczne dot. możliwości pełnego wykorzystania Modułu Tożsamości wytworzonego w ramach Portalu Rejestrów Sądowych na potrzeby eUsługi,</p> <p>5) kontynuowano prace developerskie związane z osadzeniem eUsługi na Portalu Rejestrów Sądowych,</p> <p>6) kontynuowano prace dot. przeprowadzenia postępowania w celu wyłonienia wykonawcy usługi przeprowadzenia kampanii informacyjno-promocyjnej projektu.</p>
Etap 4 - Zautomatyzowanie procesu gromadzenia i aktualizacji danych w KRK.	<p>1 Wartość docelowa: 1</p> <p>2 Wartość docelowa: 1</p> <p>3 Wartość docelowa: 2</p> <p>4 Wartość docelowa: 1</p>	06.2023		<p>W trakcie realizacji. euLISA wskazała wstępnie termin wdrożenia systemu ECRIS-TCN na październik 2024 r. dla danych alfanumerycznych i biometrycznych. Istnieje ryzyko na poziomie unijnym zmiany terminu wejścia w życie produkcyjnej wymiany danych biometrycznych.</p> <p>W okresie sprawozdawczym m.in.:</p> <p>1) kontynuowano prace nad projektem ustawy o Krajowym Rejestrze Karnym - analiza zgłoszonych uwag oraz uzgodnienia międzyresortowe,</p> <p>2) prace analityczne dla produktów Etapu 4 m.in. wdrożenia usługi przesyłania danych z sądów powszechnych i prokuratur do KRK 2.0,</p> <p>3) współpraca z CZSW i PK,</p> <p>4) spotkanie grupy doradczej ECRIS-TCN(27th ECRIS-TCN AG) oraz spotkanie grupy roboczej ds. Interoperacyjności,</p> <p>5) sfinalizowano prace nad wytworzeniem specyfikacji usługi sieciowej przesyłania dokumentów źródłowych do KRK,</p> <p>6) kontynuowano prace w zakresie przeprowadzenia postępowania w zakresie audytu bezpieczeństwa i testów wydajnościowych systemu informatycznego Krajowego Rejestru Karnego oraz ewentualnie testów bezpieczeństwa typu black-box e-Usługi uzyskiwania informacji z Krajowego Rejestru Karnego.</p>

Wskaźniki efektywności projektu (KPI)

Nazwa	Jedn. miary	Wartość docelowa	Planowany termin osiągnięcia	Wartość osiągnięta od początku realizacji projektu (narastająco)
1. Liczba zmian legislacyjnych przeprowadzonych dzięki wsparciu Europejskiego Funduszu Społecznego	Szt.	2	10-2019 - Ustawa o zmianie ustawy - Kodeks postępowania administracyjnego oraz ustawy o Krajowym Rejestrze Karnym wraz z rozporządzeniem do ustawy o KRK w sprawie sposobu i trybu udzielania informacji o osobach oraz o podmiotach zbiorowych za pośrednictwem systemu teleinformatycznego 06-2022 - Nowa ustawa o Krajowym Rejestrze Karnym wraz z aktami wykonawczymi do ustawy	1
2. Utworzenie nowego rejestru KRK i główne działania rozwojowe	Szt.	2	06-2023	1
3. Liczba usprawnionych procesów w Biurze Informacyjnym Krajowego Rejestru Karnego	Szt.	6	12-2021 - wdrożenie wymiany danych pomiędzy KRK z KRS i KRK z CEIDG 06-2022 - wdrożenie eUsługi i integracji KRK z ECRIS 06-2023 – wdrożenie integracji KRK z ECRIS-TCN, KRK z PESEL oraz przesyłania danych przez sądy w formie elektronicznej do KRK	3
4. Średni czas oczekiwania na odpowiedź z Krajowego Rejestru Karnego	Dni	1	06-2023	0

4. E-usługi A2A, A2B, A2C

Nazwa	Planowana data wdrożenia	Rzeczywista data wdrożenia	Opis zmian
Usługa Sprawdź osobę. Usługa webservice udostępniania danych z KRK o osobie.	10-2019	10-2019	
Usługa Sprawdź podmiot. Usługa webservice udostępniania danych z KRK o podmiocie zbiorowym.	10-2019	10-2019	
Usługa Zbiórczego Zestawu Danych. Usługa webservice udostępniania danych z KRK do ewidencji wojskowych Ministerstwa Obrony Narodowej.	10-2019	10-2019	
E-usługa uzyskiwania zaświadczeń z KRK.	06-2022		<p>W okresie sprawozdawczym nie zostały wprowadzone zmiany w odniesieniu do zakresu planowanej e-usługi.</p> <p>Opóźnienie wynika w związku z długotrwałym biegiem postępowania przetargowego o udzielenie zamówienia na „Świadczenie usługi wsparcia i modyfikacji Systemu KRK oraz RSPTS oraz usługi szkolenia”. Beneficjent czekał na zgłoszenie gotowości do realizacji usług przez Wykonawcę i na bieżąco odbywają się spotkania statusowe z Wykonawcą w zakresie zleconych zadań, warsztaty oraz sprinty.</p>
Sprawdź osobę (wnioski CEIDG). Usługa webservice udostępniania danych z KRK o osobie na wniosek z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.	12-2021	05-2022	
Sprawdź osobę (żądania KRS). Usługa webservice udostępniania danych z KRK o osobie na żądanie z Krajowego Rejestru Sądowego.	12-2021	04-2022	
Usługa Prześlij dane o skazaniach obywateli RP. Usługa webservice gromadzenia danych w KRK o obywatelach Polski skazanych przez sądy państw członkowskich Unii Europejskiej.	06-2022		<p>W okresie sprawozdawczym nie zostały wprowadzone zmiany w odniesieniu do zakresu planowanej e-usługi.</p> <p>Opóźnienie wynika z przyczyn opisanych powyżej.</p>
Usługa Sprawdź osobę RP. Usługa webservice udostępniania danych z KRK o obywatelach Polski organom centralnym państw członkowskich Unii Europejskiej.	06-2022		<p>W okresie sprawozdawczym nie zostały wprowadzone zmiany w odniesieniu do zakresu planowanej e-usługi.</p> <p>Opóźnienie wynika z przyczyn opisanych powyżej.</p>
Usługa Prześlij informację na temat pozbawienia wolności. Usługa webservice służąca do przesyłania do KRK danych z Centralnego Zarządu Służby Więziennej.	06-2022		<p>W okresie sprawozdawczym nie zostały wprowadzone zmiany w odniesieniu do zakresu planowanej e-usługi.</p> <p>Opóźnienie wynika z przyczyn opisanych powyżej.</p>
Usługa Zasilanie Sąd. Usługa webservice służąca do przesyłania do KRK danych z Sądów.	06-2022		<p>W okresie sprawozdawczym nie zostały wprowadzone zmiany w odniesieniu do zakresu planowanej e-usługi.</p>

Nazwa	Planowana data wdrożenia	Rzeczywista data wdrożenia	Opis zmian
			Opóźnienie wynika z przyczyn opisanych powyżej.
Usługa Zasilanie Prokuratura. Usługa webservice służąca do przesyłania do KRK danych z Prokuratur.	03-2022		W okresie sprawozdawczym nie zostały wprowadzone zmiany w odniesieniu do zakresu planowanej e-usługi. Opóźnienie wynika z przyczyn opisanych powyżej.

5. Udostępnione informacje sektora publicznego i zdigitalizowane zasoby

Nazwa	Planowana data wdrożenia	Rzeczywista data wdrożenia	Opis zmian
Nie dotyczy			

6. Produkty końcowe projektu (inne niż wskazane w pkt 4 i 5)

Nazwa produktu	Planowana data wdrożenia	Rzeczywista data wdrożenia	Komplementarność względem produktów innych projektów
Ustawa o zmianie ustawy – Kodeks postępowania administracyjnego oraz ustawy o Krajowym Rejestrze Karnym wraz z rozporządzeniem do ustawy o KRK w sprawie sposobu i trybu udzielania informacji o osobach oraz o podmiotach zbiorowych za pośrednictwem systemu teleinformatycznego	10-2019	04-2021	Nie dotyczy
Kampania informacyjno-promocyjna projektu KRK 2.0	12-2022		Nie dotyczy. Opóźnienie wynika w związku z długotrwałym biegiem postępowania przetargowego o udzielenie zamówienia na „Świadczenie usługi wsparcia i modyfikacji Systemu KRK oraz RSPTS oraz usługi szkolenia”. Beneficjent czekał na zgłoszenie gotowości do realizacji usług przez Wykonawcę i na bieżąco odbywają się spotkania statusowe z Wykonawcą w zakresie zleconych zadań, warsztaty oraz sprinty.
Przeszkoleni użytkownicy systemu KRK 2.0	06-2023		Nie dotyczy
Nowa ustawa o Krajowym Rejestrze Karnym wraz z aktami wykonawczymi do ustawy	06-2022		Nie dotyczy Opóźnienie wynika z długotrwałego procesu legislacyjnego.
System informatyczny Krajowego Rejestru Karnego	06-2023		1.System teleinformatyczny Krajowego Rejestru Karnego: - Implementacja procesu generowania danych z obecnego systemu KRK do systemu KRK 2.0 w celu zmigrowania danych oraz aktualizacji danych w bazie systemu KRK 2.0 do czasu przeniesienia

Nazwa produktu	Planowana data wdrożenia	Rzeczywista data wdrożenia	Komplementarność względem produktów innych projektów
			<p>procesu gromadzenia danych z obecnego systemu KRK do KRK 2.0 (etap 4 projektu) – Zrealizowane.</p> <p>- Integracja z usługami webservice udostępnionymi przez system KRK 2.0 służącymi do przesyłania danych z obecnego systemu KRK do systemu KRK 2.0 – Integracja zakończona.</p> <p>2. Active Directory – Realizacja projektu nie powoduje konieczności wprowadzenia zmian. Zostanie wykorzystany do nadawania uprawnień i do logowania użytkowników aplikacji BKRK służącej do obsługi systemu KRK 2.0 – Integracja w trakcie realizacji.</p> <p>3. Systemu Krajowego Rejestru Sądowego – Budowa usługi webservice przesyłania żądań do KRK oraz integracja z usługą webservice przekazywania danych z KRK do KRS – usługa webservice zbudowana – integracja zakończona.</p> <p>4. Węzeł Krajowy - Realizacja projektu nie powoduje konieczności wprowadzenia zmian. Zostanie wykorzystany do logowania użytkowników do e-usługi uzyskiwania zaświadczeń z KRK - Planowana integracja.</p> <p>5. System Rejestrów Państwowych - Realizacja projektu nie powoduje konieczności wprowadzenia zmian. Zostanie wykorzystana usługi webservice udostępnia i weryfikacji w zakresie rejestru PESEL w celu weryfikacji poprawności danych osób gromadzonych w KRK - Planowana integracja.</p> <p>6. Systemu teleinformatyczny Rejestru Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym - Realizacja projektu nie powoduje konieczności wprowadzenia zmian. Zostaną wykorzystane usługi webservice przekazywania danych z KRK do Rejestru Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym oraz usługa potwierdzania rejestracji danych w Rejestrze Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym - Planowana integracja.</p> <p>7. Profil Zaufany - Realizacja projektu nie powoduje konieczności wprowadzenia zmian. Zostanie wykorzystany do opatrywania podpisem zaufanym zapytań przesyłanych do KRK za pomocą e-usługi uzyskiwania zaświadczeń z KRK - Planowana integracja.</p>

Nazwa produktu	Planowana data wdrożenia	Rzeczywista data wdrożenia	Komplementarność względem produktów innych projektów
			<p>8. System ECRIS - Realizacja projektu nie powoduje konieczności wprowadzenia zmian. Zostaną wykorzystane usługi webservice służące do przesyłania informacji o skazaniach - Planowana integracja.</p> <p>9. ECRIS-TCN - Realizacja projektu nie powoduje konieczności wprowadzenia zmian. System KRK 2.0 zostanie zintegrowany z systemu ECRIS-TCN za pomocą usług webservice udostępnianych przez system ECRIS-TCN - Planowana integracja.</p> <p>10. Noe.Net - Integracja z usługą webservice służącą do przesyłania informacji o pozbawieniu wolności - Planowana integracja.</p> <p>11. System informatyczny Ministerstwa Obrony Narodowej - Integracja z usługą webservice udostępniania danych z KRK do ewidencji wojskowych Ministerstwa Obrony Narodowej - usługa webservice zbudowana. Integracja w trakcie realizacji.</p> <p>12. Systemy zewnętrzne podmiotów uzyskujących informacje z KRK - Integracja z usługą webservice udostępniania danych o osobie i usługą webservice udostępniania danych o podmiotach zbiorowych - usługa webservice zbudowana. Integracja w trakcie realizacji.</p> <p>13. System informatyczny Prokuratury:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Integracja z usługą webservice udostępniania danych o osobie i usługą webservice udostępniania danych o podmiotach zbiorowych - Integracja w trakcie realizacji, - Integracja z usługą webservice służącą do przesyłania do KRK danych - Planowana integracja. <p>14. Systemy informatyczne Sądów:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Integracja z usługą webservice udostępniania danych o osobie i usługą webservice udostępniania danych o podmiotach zbiorowych - usługa webservice zbudowana, Integracja w trakcie realizacji. - Integracja z usługą webservice służącą do przesyłania do KRK danych - Planowana integracja. <p>15. System informatyczny Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców - Realizacja projektu nie powoduje konieczności wprowadzenia zmian.</p>

Nazwa produktu	Planowana data wdrożenia	Rzeczywista data wdrożenia	Komplementarność względem produktów innych projektów
			<p>Zostanie wykorzystana usług webservice służąca do przesyłania informacji o usunięciu orzeczenia, w którym orzeczono zakaz prowadzenia pojazdów - Planowana integracja.</p> <p>16. System informatyczny Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej - Integracja z usługą webservice udostępniana danych z KRK o osobie na wniosek z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej – integracja zakończona.</p> <p>17. Usługa słownikowa - Realizacja projektu nie powoduje konieczności wprowadzenia zmian. Zostanie wykorzystana usługa słownikowa - Planowana integracja.</p>

7. Ryzyka

Ryzyka wpływające na realizację projektu

Nazwa ryzyka	Siła oddziaływania	Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka	Sposób zarządzania ryzykiem
Opóźnienia w procedowaniu zmian legislacyjnych	Duża	Wysokie	<p>1. W dniu 12.02.2021 r. weszła w życie ustawa z dnia 21 stycznia 2021 r. o zmianie ustawy - Kodeks postępowania administracyjnego oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 187). Weszło w życie rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 kwietnia 2021 r. w sprawie sposobu i trybu udzielania informacji o osobach oraz o podmiotach zbiorowych z Krajowego Rejestru Karnego, udzielanych za pośrednictwem systemu teleinformatycznego, sposobu zakładania konta użytkownika i konta instytucjonalnego dla informacji udzielanych na zapytanie lub wniosek oraz zakresu informacji o osobie lub o podmiocie zbiorowym udzielanej na żądanie (Dz. U. poz. 728). Projekt ustawy został wpisany do wykazu RM pod nr</p>

Nazwa ryzyka	Siła oddziaływania	Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka	Sposób zarządzania ryzykiem
			<p>UC108 i przekazano do uzgodnień wewnątrzresortowych, opracowywano zmiany do projektu ustawy oraz jego uzasadnienia w związku ze zgłoszonymi uwagami w toku uzgodnień wewnątrzresortowych.</p> <p>2. Planowane jest przekazanie w I kwartale 2023 r. projektu ustawy na KSE.</p> <p>3. W porównaniu do poprzedniego okresu sprawozdawczego kontynuowano pracę nad przygotowywaniem projektu ustawy o KRK i uzasadnienia, projektami do rozporządzeń do ustawy o KRK, realizacją zadań w MS w zakresie analizy uwag zgłoszonych w ramach uzgodnień międzyresortowych.</p>
Brak wystarczających zasobów kadrowych do realizacji projektu	Duża	Średnie	<p>1. Zdefiniowanie zespołu projektowego z zapewnieniem zastępstw dla kluczowych ról oraz finansowanie pracy członków zespołu projektowego adekwatnie do wykonywanych zadań.</p> <p>2. Zapewnienie wystarczających zasobów kadrowych do realizacji projektu - pełna obsada ról w projekcie.</p> <p>3. Podejmowane działania w celu obsadzenia wakatów - monitoruje obciążenie pracą członków ZP i realizacji planowanych oraz rekrutacja wewnętrzna.</p>
Opóźnienia w wytwarzaniu oprogramowania	Duża	Wysokie	<p>1. Podejmowane działania:</p> <ul style="list-style-type: none"> – zastosowanie zwinnych metodyk wytwarzania oprogramowania, – wsparcie merytoryczne zespołu IT w trakcie wytwarzania oprogramowania przez osoby odpowiedzialne za opracowanie wymagań biznesowych,

Nazwa ryzyka	Siła oddziaływania	Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka	Sposób zarządzania ryzykiem
			<ul style="list-style-type: none"> – bieżący nadzór nad realizacją poszczególnych zadań, – podpisano umowę na utrzymanie i rozwój KRK (w tym na realizację zadań związanych z KRK 2.0). <p>2. Bieżące reagowanie i podejmowanie decyzji w przypadkach występujących opóźnień, m.in. – modyfikowanie sposobów zlecania pracy wykonawcy.</p> <p>3. W porównaniu do poprzedniego okresu sprawozdawczego kontynuowano zmiany w zakresie „Sposobu zarządzania ryzykiem” poprzez działania:</p> <ul style="list-style-type: none"> – zdiagnozowano obszary wymagające większej kontroli, – zabezpieczono wymagane kompetencje informatyczne poprzez skorzystanie z realizowanych w ramach resortu sprawiedliwości umów ramowych na usługi, – na bieżąco odbywają się spotkania statusowe z Wykonawcą w zakresie zleconych zadań, warsztaty oraz sprinty, w ramach których dostarczane są podzadania zgłoszonych zadań.
Opóźnienia w dostarczeniu produktów przez inne projekty (powiązanie z innymi projektami)	Duża	Wysokie	<p>1. Podejmowane działania:</p> <ul style="list-style-type: none"> – współpraca z interesariuszem odpowiedzialnym za systemy zewnętrzne na etapie prowadzonych analiz, – ścisła współpraca z interesariuszem w trakcie realizacji projektu. <p>2. Uwzględnienie w harmonogramie projektu ryzyka wystąpienia opóźnień w dostarczeniu produktów przez inne projekty.</p> <p>3. W porównaniu do poprzedniego okresu sprawozdawczego</p>

Nazwa ryzyka	Siła oddziaływania	Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka	Sposób zarządzania ryzykiem
			kontynuowana jest współpraca z interesariuszami. W zakresie integracji z CEK ustalono z Interesariuszem, że nie będzie możliwa realizacja zaplanowanych prac w trakcie trwania projektu, ze względu na prace w CEK. Planowany czas integracji przełom 2023/2024 r.

Ryzyka wpływające na utrzymanie efektów projektu

Nazwa ryzyka	Siła oddziaływania	Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka	Sposób zarządzania ryzykiem
Brak lub niewystarczające środki finansowe na utrzymanie i rozwój systemu teleinformatycznego KRK i e-usług	Duża	Wysokie	Zagwarantowanie w budżecie państwa odpowiednich środków finansowych. W porównaniu do poprzedniego okresu sprawozdawczego nie nastąpiły zmiany w zakresie tego ryzyka.
Brak bądź niewystarczające zasoby ludzkie do obsługi Rejestru	Duża	Wysokie	Zapewnienie ciągłości zatrudnienia, monitorowanie obciążenia pracą zatrudnionych osób. W porównaniu do poprzedniego okresu sprawozdawczego nie nastąpiły zmiany w zakresie tego ryzyka.
Dynamicznie zmieniające się otoczenie prawne	Duża	Wysokie	Bieżące monitorowanie i dostosowanie przepisów prawa regulujących funkcjonowanie Rejestru i e-usług. W porównaniu do poprzedniego okresu sprawozdawczego nie nastąpiły zmiany w zakresie tego ryzyka.

8. Wymiarowanie systemu informatycznego

System informatyczny budowany w modelu in-house

9. Dane kontaktowe:

Biuro Projektu KRK 2.0
Ministerstwo Sprawiedliwości
Departament Informatyzacji i Rejestrów Sądowych
Magdalena.Skorupska@ms.gov.pl
(22) 39 76 648