

Nazwa dokumentu: opis założeń projektu informatycznego pn. „Cyfrowe udostępnienie zasobów Muzeum Sztuki w Łodzi”					
L.p.	Organ wnoszący uwagi	Jednostka redakcyjna, do której wnoszone są uwagi	Treść uwagi	Propozycja zmian zapisu	Odpowiedź
1	MC	3 Kamienie milowe	Przedstawione kamienie milowe nie odzwierciedlają realnego postępu prac w projekcie. Dla projektu trwającego 36 miesięcy zaplanowano 4 terminy osiągnięcia 8 kamieni milowych.	Proszę o korektę	Kamienie milowe zostały rozbudowane o podkamienie zatwierdzenia przebiegu prac. Dodatkowo w ten sposób dodano 4 kolejne terminy kamieni milowych. Zmiany wykonano na podstawie uwag z MliR.
1	MliR	2.1 Cele i korzyści wynikające z projektu	W tabeli wykazano wartości aktualne i docelowe wskaźników KPI, np. w przypadku wskaźnika „Liczba udostępnionych on-line dokumentów zawierających informacje sektora publicznego” wartość aktualna wynosi 7 758, a docelowa – 13 908. Zgodnie z zasadami wykazywania wskaźników we wniosku o dofinansowanie, wartość docelowa powinna odzwierciedlać wartość osiągniętą w wyniku realizacji jedynie przedmiotowego projektu, nie powinna uwzględniać wartości osiągniętej przed wdrożeniem projektu. W ww. przypadku, wartość bazowa może pozostać na poziomie 7 758, gdyż wskazuje na bieżący stan, jednak wartość docelowa powinna wynieść 6 150, tj. tyle dokumentów ile zostanie udostępnionych w ramach danego projektu. Podobnie w przypadku pozostałych wskaźników, których wartość aktualna jest różna od 0. W opisie można dodatkowo podać, ile łącznie dany podmiot będzie udostępniał danych z poprzednich projektów oraz z bieżącego. Wartość docelowa odnosi się bowiem do danego projektu, a nie do innych inwestycji, projektów.	Zaleca się korektę wartości docelowych wskaźników w opisie założeń projektu, które uwzględniają wartości aktualne.	Zgodnie z uwagami zmodyfikowano wskaźniki KPI “liczba udostępnionych on-line dokumentów zawierających informacje sektora publicznego”. Przyjęto założenie wartości aktualnej - tego co jest i zostało udostępnione we wcześniejszych projektach oraz wartości, docelowej - tego co planuje się osiągnąć (bez sumowania z wartością aktualną). Zatem docelowa powinna wynieść 6150, jednakże w projekcie planuje się dodatkowo umieszczenie 5000 informacji o dziełach. $6150 + 5000 = 11\,150$. Więc wartość tego KPI zmieniono na 11 150. W punkcie 1.2 Dodane informacje zgodnie z uwagą 1 MliR nt. dodania informacji o ilości łącznego udostępniania danych.

2	MiIR	Pkt 3	Nazwa pierwszego kamienia „Serwerownia” wymaga doprecyzowania. Ponadto, pomiędzy kolejnymi kamieniami milowymi występują duże odstępy czasu (20 miesięcy). Tak wyznaczone kamienie milowe nie pozwolą na monitorowanie postępu wdrażania projektu.	Proszę o skorygowanie opisu założeń w zakresie nazw kamieni milowych i dołożenie dodatkowych (w krótszych odstępach czasu) tak, aby zapewnić efektywny monitoring postępu realizacji projektu.	Nazwę kamienia milowego zmieniono na "Rozbudowa Serwerowni" z "Serwerownia". Do zadania nr. 2 dodano "Zatwierdzenie etapu prac" - kontrolny kamień milowy, podczas którego powinna być wykonana np. prezentacja wykonywanego oprogramowania w trakcie. Dodatkowo do zadania nr. 6 dodano "Zatwierdzenie etapu prac" jako kamienie milowe (3x podczas trwania digitalizacji). Mające na celu sprawdzenie oczekiwanych wskaźników podczas wykonywania czynności digitalizacji.
3	Zalecenia Rada Architektury	Poprawienie zapisów dotyczących celów w rozdziale 2. 1. Cel Projektu. Obecnie są one nieadekwatne i powielone, zasadniczo sprowadzają się do dwóch: Poprawa jakości i dostępu do zasobów kultury oraz rozwój bazy cyfrowych zasobów należących do muzeum oraz Rozbudowa pracowni digitalizacji, zwiększenie możliwości digitalizacji i bezpieczeństwa zasobów;		Poprawiono.	
		Zweryfikowanie wartości wskaźnika „Liczba pobrań / odtworzeń dokumentów zawierających informacje sektora publicznego”, którego wartość docelowa wynosi 8 000 w skali roku to jest 667 pobrań w skali miesiąca. Jego wartość wskazuje na bardzo niski popyt na planowany do udostępnienia zasób, którego liczebność jest również niska;		Wskaźnik został zweryfikowany oraz poprawiony. Obecnie wartość docelowa wynosi 100 000 szt / rok.	
		Przygotowanie bardziej szczegółowego budżetu projektu w celu umożliwienia oceny racjonalności wydatków		Do tabel związanych z budżetem wprowadzono szczegółowe informacje nt. wysokości kwot na poszczególne działania. Wprowadzono kwoty na wydatki tabeli w pkt. 4.2 - Infrastruktura i Koszty Zarządzania	
		Uspójnienie nazewnictwa produktów, kamieni milowych i elementów diagramów architektury.		W dokumencie oraz diagramach uspójniono nazewnictwo.	

