

**Raport z postępu rzeczowo-finansowego projektu informatycznego  
za IV kwartał 2020 roku**

<b>Tytuł projektu</b>	Budowa systemu informatycznego Krajowego Rejestru Karnego wraz ze zmianami organizacyjnymi i legislacyjnymi (KRK 2.0)
<b>Wnioskodawca</b>	Minister Sprawiedliwości
<b>Beneficjent</b>	Ministerstwo Sprawiedliwości
<b>Partnerzy</b>	Nie dotyczy
<b>Źródło finansowania</b>	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój II Oś priorytetowa „Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji” Działanie 2.17 „Skuteczny wymiar sprawiedliwości” Budżet państwa – część 37 Ministerstwo Sprawiedliwości
<b>Całkowity koszt projektu</b>	23 000 000,00 zł
<b>Całkowity koszt projektu - wydatki kwalifikowalne</b>	23 000 000,00 zł
<b>Okres realizacji projektu</b>	01.04.2016 – 31.03.2022

### 1. Otoczenie prawne

Projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania administracyjnego oraz niektórych innych ustaw (UD 12).

W bieżącym okresie sprawozdawczym w związku z brakiem uchwalenia w zakładanym terminie (1.10.2019) ustawy o zmianie ustawy KPA oraz niektórych innych ustaw kontynuowano prace legislacyjne. Sejm uchwalił ustawę na 23 posiedzeniu w dniu 16.12.2020r. Ustawa została skierowana do rozpoznania przez Senat i na dzień 5.01.2021r. skierowana na posiedzenie Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji.

### 2. Postęp finansowy

Czas realizacji projektu	Wartość środków wydatkowanych	Wartość środków zaangażowanych
79,55%	1. 22,72% 2. 17,97%	25,58%

### 3. Postęp rzeczowy

Kamienie milowe

Nazwa	Powiązane wskaźniki projektu <sup>1</sup>	Planowany termin osiągnięcia	Rzeczywisty termin osiągnięcia	Status realizacji kamienia milowego
Etap 1 - Budowa usługi webservice udostępniania danych z KRK oraz migracja danych.	1 Wartość docelowa: 2 2 Wartość docelowa: 1 3 Wartość docelowa: 2 4 Wartość docelowa: 1	09.2019		W trakcie realizacji. W związku z przedłużającym się procesem uchwalenia ustawy Kodeks postępowania administracyjnego oraz niektórych innych ustaw, termin zakończenia I etapu nastąpi z chwilą wejścia w życie w/w ustawy. Pozostałe produkty Etapu 1 zostały dostarczone w zaplanowanym terminie. W porównaniu do poprzedniego okresu sprawozdawczego nie nastąpiły zmiany w zakresie tego kamienia milowego.
Etap 2 - Zautomatyzowanie procesu wymiany informacji z KRS i CEIDG.	2 Wartość docelowa: 1 3 Wartość docelowa: 2 4 Wartość docelowa: 1	06.2020		W trakcie realizacji. W porównaniu do poprzedniego okresu sprawozdawczego nastąpiły następujące zmiany w zakresie tego kamienia milowego: W związku z brakiem Kierownika Projektu (od dnia 25.10.2019 r.), zmianami na stanowiskach kierowniczych B-KRK i DIRS, zmianą składu Komitetu Sterującego Projektu oraz koniecznością korelacji planowanej daty uruchomienia produkcyjnej wymiany danych pomiędzy KRK-KRS opartej na usługach sieciowych z równoległe prowadzonym projektem eKRS, termin zakończenia II etapu został przesunięty. Nowy harmonogram został zaakceptowany przez członków Komitetu Sterującego Projektu i przekazany do Instytucji Pośredniczącej do akceptacji. IP w piśmie z dnia 24 września 2020 r. przekazała stanowisko w zakresie zmiany harmonogramu projektu KRK 2.0. Na spotkaniu z IP w dniu 1.10.2020r. ustalono, że nie będzie zmieniany harmonogram projektu (brak zmiany w harmonogramie projektu nie wpłynie negatywnie na dotychczasowe zasady rozliczania kwalifikowalności wydatków w projekcie). Usługa sieciowa do integracji z KRS jest w fazie testów,

<sup>1</sup> Sekcja dotyczy projektów realizowanych ze środków UE

Nazwa	Powiązane wskaźniki projektu <sup>1</sup>	Planowany termin osiągnięcia	Rzeczywisty termin osiągnięcia	Status realizacji kamienia milowego
				należy określić sposób jej wdrożenia w system KRS. Projekt usługi sieciowej do integracji z CEIDG jest w fazie ostatecznych ustaleń z MPRI.
Etap 3 - Budowa e-usługi uzyskiwania informacji z KRK oraz zautomatyzowanie procesu uzyskiwania informacji za pośrednictwem systemu ECRIS.	2 Wartość docelowa: 1 3 Wartość docelowa: 2 4 Wartość docelowa: 1	06.2021		W trakcie realizacji. W porównaniu do poprzedniego okresu sprawozdawczego nastąpiły następujące zmiany w zakresie tego kamienia milowego: W związku z brakiem Kierownika Projektu (od dnia 25.10.2019 r.), zmianami na stanowiskach kierowniczych B-KRK i DIRS oraz zmianą składu Komitetu Sterującego Projektu, termin zakończenia III etapu został przesunięty. Nowy harmonogram został zaakceptowany przez członków Komitetu Sterującego Projektu i przekazany do Instytucji Pośredniczącej do akceptacji. IP w piśmie z dnia 24 września 2020 r. przekazała stanowisko w zakresie zmiany harmonogramu projektu KRK 2.0. Na spotkaniu z IP w dniu 1.10.2020r. ustalono, że nie będzie zmieniany harmonogram projektu (brak zmiany w harmonogramie projektu nie wpłynie negatywnie na dotychczasowe zasady rozliczania kwalifikowalności wydatków w projekcie).
Etap 4 - Zautomatyzowanie procesu gromadzenia i aktualizacji danych w KRK.	1 Wartość docelowa: 2 2 Wartość docelowa: 1 3 Wartość docelowa: 2 4 Wartość docelowa: 1	03.2022		W trakcie realizacji. W porównaniu do poprzedniego okresu sprawozdawczego nastąpiły następujące zmiany w zakresie tego kamienia milowego: 1) udział w weryfikacji dokumentacji projektowej systemu ECRIS-TCN, z którym KRK będzie się integrował w ramach IV etapu, 2) kontynuacja prac w zakresie analizy biznesowej w zakresie zadań realizowanych w Etapie IV.

**Wskaźniki efektywności projektu (KPI)**

Nazwa	Jedn. miary	Wartość docelowa	Planowany termin osiągnięcia	Wartość osiągnięta od początku realizacji projektu (narastająco)
1. Liczba zmian legislacyjnych przeprowadzonych dzięki wsparciu Europejskiego Funduszu Społecznego	Szt.	2	<p>10-2019 - Ustawa o zmianie ustawy – Kodeks postępowania administracyjnego oraz ustawy o Krajowym Rejestrze Karnym wraz z rozporządzeniem do ustawy o KRK w sprawie sposobu i trybu udzielania informacji o osobach oraz o podmiotach zbiorowych za pośrednictwem systemu teleinformatycznego</p> <p>01-2022 - Nowa ustawa o Krajowym Rejestrze Karnym wraz z aktami wykonawczymi do ustawy</p>	<p>40%</p> <p>Przedłuża się proces uchwalenia ustawy Kodeks postępowania administracyjnego oraz niektórych innych ustaw. W bieżącym okresie sprawozdawczym:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>projekt UD12 skierowano na pierwsze czytanie 4.11.2020 r.</li> <li>pierwsze czytanie ustawy nr druku 687 na posiedzeniu Sejmu dn. 27.11.2020 r. i skierowanie ustawy na posiedzenie Nadzwyczajnej Komisji ds. Kodyfikacji dn. 2.12.2020 r. Komisja po rozpatrzeniu projektu na posiedzeniu w dniu 2.12.2020 r. wniosła o jego uchwalenie w brzmieniu zawartym w sprawozdaniu (druk sejmowy nr 796). Na etapie prac w Komisji wprowadzono do projektu zmiany o charakterze doprecyzowującym przepisy i techniczno-legislacyjnym.</li> <li>Sejm uchwalił ustawę na 23 posiedzeniu w dniu 16.12.2020 r. (druk sejmowy nr 687). W trakcie drugiego czytania projektu zgłoszonych zostało 9 poprawek, których celem było przesunięcie terminu wejścia w życie przepisów dotyczących prostej spółki akcyjnej oraz elektronicznego postępowania rejestrowego z 1.03.2021 r. na 1.07.2021 r. Poprawki te, z</li> </ul>

Nazwa	Jedn. miary	Wartość docelowa	Planowany termin osiągnięcia	Wartość osiągnięta od początku realizacji projektu (narastająco)
				<p>wyjątkiem poprawki uzupełniającej wytyczne w przepisie upoważniającym do wydania rozporządzenia w sprawie sposobu i trybu udzielania informacji z Krajowego Rejestru Karnego o osobach i podmiotach zbiorowych udzielanych za pośrednictwem systemu teleinformatycznego, uzyskały poparcie większości sejmowej.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Ustawa została skierowana do rozpoznania przez Senat i dn.5.01.2021 r. skierowana na posiedzenie Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji.</li> </ul>
2. Liczba utworzonych i zmodernizowanych centralnych rejestrów sądowych	Szt.	1	01-2022	28%
3. Liczba usprawnionych procesów w Biurze Informacyjnym Krajowego Rejestru Karnego	Szt.	2	01-2022	18%
4. Średni czas oczekiwania na odpowiedź z Krajowego Rejestru Karnego	Dni	1	03-2022	48%

#### 4. E-usługi A2A, A2B, A2C

Nazwa	Planowana data wdrożenia	Rzeczywista data wdrożenia	Opis zmian
Usługa Sprawdź osobę. Usługa webservice udostępniania danych z KRK o osobie.	10-2019	10-2019	Ze względu na brak wdrożenia w życie procedowanego projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania administracyjnego oraz niektórych innych ustaw podmioty nie mogą korzystać z wdrożonej w dniu 01/10/2019 usługi. W porównaniu do poprzedniego okresu sprawozdawczego nie nastąpiły zmiany w zakresie tej usługi.
Usługa Sprawdź podmiot. Usługa webservice	10-2019	10-2019	Ze względu na brak wdrożenia w życie procedowanego projektu ustawy o zmianie

Nazwa	Planowana data wdrożenia	Rzeczywista data wdrożenia	Opis zmian
udostępniania danych z KRK o podmiocie zbiorowym.			ustawy – Kodeks postępowania administracyjnego oraz niektórych innych ustaw podmioty nie mogą korzystać z wdrożonej w dniu 01/10/2019 usługi. W porównaniu do poprzedniego okresu sprawozdawczego nie nastąpiły zmiany w zakresie tej usługi.
Usługa Zbiorczego Zestawu Danych. Usługa webservice udostępniania danych z KRK do ewidencji wojskowych Ministerstwa Obrony Narodowej.	10-2019	10-2019	Ministerstwo Obrony Narodowej pracuje nad dostosowaniem swojego systemu do usługi Zbiorczego Zestawu Danych wdrożonej w dniu 01/10/2019 w środowisku produkcyjnym. Po dostosowaniu systemu MON w celu korzystania z usługi przez MON zostanie podpisane porozumienie pomiędzy Ministrem Sprawiedliwości a Ministrem Obrony Narodowej, które zostało opracowane i uzgodnione we współpracy z MON. W porównaniu do poprzedniego okresu sprawozdawczego nie nastąpiły zmiany w zakresie tej usługi.
E-usługa uzyskiwania zaświadczeń z KRK.	06-2021		W okresie sprawozdawczym nie zostały wprowadzone zmiany w odniesieniu do zakresu planowanej e-usługi
Sprawdź osobę (wnioski CEIDG). Usługa webservice udostępniania danych z KRK o osobie na wniosek z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.	06-2020		W okresie sprawozdawczym nie zostały wprowadzone zmiany w odniesieniu do zakresu planowanej e-usługi
Sprawdź osobę (żądania KRS). Usługa webservice udostępniania danych z KRK o osobie na żądanie z Krajowego Rejestru Sądowego.	06-2020		W okresie sprawozdawczym nie zostały wprowadzone zmiany w odniesieniu do zakresu planowanej e-usługi
Usługa Prześlij dane o skazaniach obywateli RP. Usługa webservice gromadzenia danych w KRK o obywatelach Polski skazanych przez sądy państw członkowskich Unii Europejskiej.	01-2022		W okresie sprawozdawczym nie zostały wprowadzone zmiany w odniesieniu do zakresu planowanej e-usługi
Usługa Sprawdź osobę RP. Usługa webservice udostępniania danych z KRK o obywatelach Polski organom centralnym państw członkowskich Unii Europejskiej.	06-2021		W okresie sprawozdawczym nie zostały wprowadzone zmiany w odniesieniu do zakresu planowanej e-usługi
Usługa Prześlij informację na temat pozbawienia wolności. Usługa webservice służąca do przesyłania do KRK danych z Centralnego Zarządu Służby Więziennej.	01-2022		W okresie sprawozdawczym nie zostały wprowadzone zmiany w odniesieniu do zakresu planowanej e-usługi
Usługa Zasilanie Sąd. Usługa webservice służąca do przesyłania do KRK danych z Sądów.	01-2022		W okresie sprawozdawczym nie zostały wprowadzone zmiany w odniesieniu do zakresu planowanej e-usługi
Usługa Zasilanie Prokuratura. Usługa webservice służąca do przesyłania do KRK danych z Prokuratur.	01-2022		W okresie sprawozdawczym nie zostały wprowadzone zmiany w odniesieniu do zakresu planowanej e-usługi

## 5. Udostępnione informacje sektora publicznego i zdigitalizowane zasoby

Nazwa	Planowana data wdrożenia	Rzeczywista data wdrożenia	Opis zmian
Nie dotyczy			

## 6. Produkty końcowe projektu (inne niż wskazane w pkt 4 i 5)

Nazwa produktu	Planowana data wdrożenia	Rzeczywista data wdrożenia	Komplementarność względem produktów innych projektów
Ustawa o zmianie ustawy – Kodeks postępowania administracyjnego oraz ustawy o Krajowym Rejestrze Karnym wraz z rozporządzeniem do ustawy o KRK w sprawie sposobu i trybu udzielania informacji o osobach oraz o podmiotach zbiorowych za pośrednictwem systemu teleinformatycznego	10-2019		Nie dotyczy
Kampania informacyjno-promocyjna e-usługi uzyskiwania zaświadczeń z KRK	08-2021		Nie dotyczy
Przeszkoleni użytkownicy systemu KRK 2.0	12-2021		Nie dotyczy
Nowa ustawa o Krajowym Rejestrze Karnym wraz z aktami wykonawczymi do ustawy	01-2022		Nie dotyczy
System informatyczny Krajowego Rejestru Karnego	01-2022		<p>1. System teleinformatyczny Krajowego Rejestru Karnego:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– Implementacja procesu generowania danych z obecnego systemu KRK do systemu KRK 2.0 w celu zmigrowania danych oraz aktualizacji danych w bazie systemu KRK 2.0 do czasu przeniesienia procesu gromadzenia danych z obecnego systemu KRK do KRK 2.0 (etap 4 projektu) - Zrealizowane.</li> <li>- Integracja z usługami webservice udostępnionymi przez system KRK 2.0 służącymi do przesyłania danych z obecnego systemu KRK do systemu KRK 2.0 - Integracja zakończona.</li> </ul> <p>2. Active Directory - Realizacja projektu nie powoduje konieczności wprowadzenia zmian. Zostanie wykorzystany do nadawania uprawnień i do logowania użytkowników aplikacji BK RK służącej do obsługi systemu KRK 2.0 – Integracja w trakcie realizacji.</p> <p>3. Systemu Krajowego Rejestru Sądowego - Budowa usługi webservice przesyłania żądań do KRK oraz integracja z usługą webservice przekazywania danych z KRK do KRS – Planowana</p>

Nazwa produktu	Planowana data wdrożenia	Rzeczywista data wdrożenia	Komplementarność względem produktów innych projektów
			<p>integracja.</p> <p>4. Węzeł Krajowy - Realizacja projektu nie powoduje konieczności wprowadzenia zmian. Zostanie wykorzystany do logowania użytkowników do e-usługi uzyskiwania zaświadczeń z KRK – Planowana integracja.</p> <p>5. System Rejestrów Państwowych - Realizacja projektu nie powoduje konieczności wprowadzenia zmian. Zostanie wykorzystana usługi webservice udostępnia i weryfikacji w zakresie rejestru PESEL w celu weryfikacji poprawności danych osób gromadzonych w KRK – Planowana integracja.</p> <p>6. Systemu teleinformatyczny Rejestru Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym - Realizacja projektu nie powoduje konieczności wprowadzenia zmian. Zostaną wykorzystane usługi webservice przekazywania danych z KRK do Rejestru Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym oraz usługa potwierdzania rejestracji danych w Rejestrze Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym – Planowana integracja.</p> <p>7. Profil Zaufany - Realizacja projektu nie powoduje konieczności wprowadzenia zmian. Zostanie wykorzystany do opatrywania podpisem zaufanym zapytań przesyłanych do KRK za pomocą e-usługi uzyskiwania zaświadczeń z KRK – Planowana integracja.</p> <p>8. System ECRIS - Realizacja projektu nie powoduje konieczności wprowadzenia zmian. Zostaną wykorzystane usługi webservice służące do przesyłania informacji o skazaniach - Planowana integracja.</p> <p>9. ECRIS-TCN - Realizacja projektu nie powoduje konieczności wprowadzenia zmian. System KRK 2.0 zostanie zintegrowany z systemu ECRIS-TCN za pomocą usług webservice udostępnianych przez system ECRIS-TCN – Planowana integracja.</p> <p>10. Noe.Net - Integracja z usługą webservice służącą do przesyłania informacji o pozbawieniu wolności – Planowana integracja.</p> <p>11. System informatyczny Ministerstwa Obrony Narodowej - Integracja z usługą webservice udostępniania danych z KRK</p>



Nazwa produktu	Planowana data wdrożenia	Rzeczywista data wdrożenia	Komplementarność względem produktów innych projektów
			<p>do ewidencji wojskowych Ministerstwa Obrony Narodowej – Integracja w trakcie realizacji.</p> <p>12. Systemy zewnętrzne podmiotów uzyskujących informacje z KRK - Integracja z usługą webservice udostępniania danych o osobie i usługą webservice udostępniania danych o podmiotach zbiorowych – Integracja w trakcie realizacji.</p> <p>13. System informatyczny Prokuratury:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Integracja z usługą webservice udostępniania danych o osobie i usługą webservice udostępniania danych o podmiotach zbiorowych – Integracja w trakcie realizacji,</li> <li>- Integracja z usługą webservice służąca do przesyłania do KRK danych – Planowana integracja.</li> </ul> <p>14. Systemy informatyczne Sądów:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Integracja z usługą webservice udostępniania danych o osobie i usługą webservice udostępniania danych o podmiotach zbiorowych – Integracja w trakcie realizacji.</li> <li>- Integracja z usługą webservice służąca do przesyłania do KRK danych – Planowana integracja.</li> </ul> <p>15. System informatyczny Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców - Realizacja projektu nie powoduje konieczności wprowadzenia zmian. Zostanie wykorzystana usług webservice służąca do przesyłania informacji o usunięciu orzeczenia, w którym orzeczono zakaz prowadzenia pojazdów – Planowana integracja.</p> <p>16. System informatyczny Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej - Integracja z usługą webservice udostępniania danych z KRK o osobie na wniosek z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej – Planowana integracja.</p> <p>17. Usługa słownikowa - Realizacja projektu nie powoduje konieczności wprowadzenia zmian. Zostanie wykorzystana usługa słownikowa – Planowana integracja.</p>

## 7. Ryzyka

Ryzyka wpływające na realizację projektu

Nazwa ryzyka	Siła oddziaływania	Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka	Sposób zarządzania ryzykiem
Opóźnienia w procedowaniu zmian legislacyjnych	Duża	Wysokie	<p>W bieżącym okresie sprawozdawczym:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• projekt UD12 skierowano na pierwsze czytanie 4.11.2020 r.</li> <li>• pierwsze czytanie ustawy nr druku 687 na posiedzeniu Sejmu dn. 27.11.2020 r. i skierowanie ustawy na posiedzenie Nadzwyczajnej Komisji ds. Kodyfikacji dn. 2.12.2020 r. Komisja po rozpatrzeniu projektu na posiedzeniu w dniu 2.12.2020 r. wniosła o jego uchwalenie w brzmieniu zawartym w sprawozdaniu (druk sejmowy nr 796). Na etapie prac w Komisji wprowadzono do projektu zmiany o charakterze doprecyzowującym przepisy i techniczno-legislacyjnym.</li> <li>• Sejm uchwalił ustawę na 23 posiedzeniu w dniu 16.12.2020 r. (druk sejmowy nr 687). W trakcie drugiego czytania projektu zgłoszonych zostało 9 poprawek, których celem było przesunięcie terminu wejścia w życie przepisów dotyczących prostej spółki akcyjnej oraz elektronicznego postępowania rejestrowego z 1.03.2021 r. na 1.07.2021 r. Poprawki te, z wyjątkiem poprawki uzupełniającej wytyczne w przepisie upoważniającym do wydania rozporządzenia w sprawie sposobu i trybu udzielania informacji z Krajowego Rejestru Karnego o osobach i podmiotach zbiorowych udzielanych za</li> </ul>

Nazwa ryzyka	Siła oddziaływania	Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka	Sposób zarządzania ryzykiem
			pośrednictwem systemu teleinformatycznego, uzyskały poparcie większości sejmowej. <ul style="list-style-type: none"> <li>Ustawa została skierowana do rozpoznania przez Senat i dn.5.01.2021 r. skierowana na posiedzenie Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji.</li> </ul>
Opóźnienia w przygotowaniu danych przed migracją danych do nowego systemu	Duża	Wysokie	1. Uwzględnienie w harmonogramie projektu zadania polegającego na przygotowaniu założeń do skryptów bazodanowych, za pomocą których zostaną wyszukane dane do poprawy przed migracją. 2. Zapewnienie zasobów w ramach Zespołu Projektowego do realizacji zadania polegającego na przygotowaniu danych do migracji (analiza danych uzyskanych za pomocą skryptów bazodanowych i ich poprawa).  – Ryzyko zamknięte
Brak wystarczających zasobów kadrowych do realizacji projektu	Duża	Średnie	1. Zdefiniowanie zespołu projektowego z zapewnieniem zastępstw dla kluczowych ról. 2. Finansowanie pracy członków zespołu projektowego adekwatnie do wykonywanych zadań.
Opóźnienia w wytwarzaniu oprogramowania	Duża	Wysokie	1. Zastosowanie zwinnych metodyk wytwarzania oprogramowania. 2. Wsparcie merytoryczne zespołu IT w trakcie wytwarzania oprogramowania przez osoby odpowiedzialne za opracowanie wymagań biznesowych. 3. Bieżący nadzór nad realizacją poszczególnych zadań. 4. Bieżące reagowanie i podejmowanie decyzji w przypadkach występujących opóźnień.  W porównaniu do poprzedniego okresu sprawozdawczego

Nazwa ryzyka	Siła oddziaływania	Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka	Sposób zarządzania ryzykiem
			kontynuowano zmiany w zakresie „Sposobu zarządzania ryzykiem” poprzez działania: – zdiagnozowano obszary wymagające większej kontroli - zapewniono Wykonawców zewnętrznych realizujących usługi I - rozpoczęto prace nad zatrudnieniem specjalistów w pełni finansowanych z projektu zgodnie z WOD - ogłoszono postępowania na utrzymanie i rozwój KRK ( w tym na realizację zadań związanych z KRK 2.0)
Opóźnienia w dostarczeniu produktów przez inne projekty (powiązanie z innymi projektami)	Duża	Wysokie	<p>1. Współpraca z interesariuszem odpowiedzialnym za systemy zewnętrzne na etapie prowadzonych analiz.</p> <p>2. Ścisła współpraca z interesariuszem w trakcie realizacji projektu.</p> <p>3. Uwzględnienie w harmonogramie projektu ryzyka wystąpienia opóźnienia w dostarczeniu produktów przez inne projekty.</p> <p>W porównaniu do poprzedniego okresu sprawozdawczego nie nastąpiły zmiany w zakresie tego ryzyka: - monitorowany jest stan prac w projekcie eKRS, - zorganizowano spotkania i zorganizowano współpracę w zakresie analizy integracji KRK-CEIDG z MRPiT (wcześniej MR).</p>

#### Ryzyka wpływające na utrzymanie efektów projektu

Nazwa ryzyka	Siła oddziaływania	Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka	Sposób zarządzania ryzykiem
Brak lub niewystarczające środki finansowe na utrzymanie i rozwój systemu teleinformatycznego KRK i e-usług	Duża	Wysokie	<p>Zagwarantowanie w budżecie państwa odpowiednich środków finansowych.</p> <p>W porównaniu do</p>

			poprzedniego okresu sprawozdawczego nie nastąpiły zmiany w zakresie tego ryzyka.
Brak bądź niewystarczające zasoby ludzkie do obsługi Rejestru	Duża	Wysokie	Zapewnienie ciągłości zatrudnienia, monitorowanie obciążenia pracą zatrudnionych osób.  W porównaniu do poprzedniego okresu sprawozdawczego nie nastąpiły zmiany w zakresie tego ryzyka.
Dynamicznie zmieniające się otoczenie prawne	Duża	Wysokie	Bieżące monitorowanie i dostosowanie przepisów prawa regulujących funkcjonowanie Rejestru i e-usług.  W porównaniu do poprzedniego okresu sprawozdawczego nie nastąpiły zmiany w zakresie tego ryzyka.

## 8. Wymiarowanie systemu informatycznego

System informatyczny budowany w modelu in-house

## 9. Dane kontaktowe:

Biuro Projektu KRK 2.0

Ministerstwo Sprawiedliwości

Departament Informatyzacji i Rejestrów Sądowych

Magdalena.Skorupska@ms.gov.pl

(22) 39 76 648

**Potwierdzam zgodność kopii z dokumentem elektronicznym:**

Identyfikator dokumentu	1877193.3812269.2616129
Nazwa dokumentu	20201231_KRK2.0_raport_z_postępu_rzecz_fin_IV_Q_2020_KRMC_ost.pdf
Tytuł dokumentu	20201231_KRK2.0_raport_z_postępu_rzecz_fin_IV_Q_2020_KRMC_ost
Data dokumentu	2021-01-15 08:34:38
Skrót dokumentu	F039A1844781197ED722E70CE49E9ED93A983A1C
Wersja dokumentu	1.2
Data podpisu	2021-01-15
Podpisane przez	Piotr Sobczak Dyrektor
Rodzaj certyfikatu	Certyfikat kwalifikowany podpisu elektronicznego
Akceptacja	Skorupska Magdalena, 2021-01-14 17:04:17, wersja 1.0 (Główny Specjalista, Departament Informatyzacji i Rejestrów Sądowych (DIRS), Wydział Wsparcia i Monitorowania Projektów (DIRS-IX)) Ministerstwo Sprawiedliwości
	EZD 3.100.1.1.17035
Data wydruku:	2021-01-15 08:36:13
Autor wydruku:	Skorupska Magdalena