

Raport z postępu rzeczowo-finansowego projektu informatycznego za II kwartał 2019 roku

Tytuł projektu	Budowa systemu informatycznego Krajowego Rejestru Karnego wraz ze zmianami organizacyjnymi i legislacyjnymi (KRK 2.0)
Wnioskodawca	Minister Sprawiedliwości
Beneficjent	Ministerstwo Sprawiedliwości
Partnerzy	Nie dotyczy
Źródło finansowania	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój II Oś priorytetowa „Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji” Działanie 2.17 „Skuteczny wymiar sprawiedliwości” Budżet państwa – część 37 Ministerstwo Sprawiedliwości
Całkowity koszt projektu	23 000 000,00 zł
Okres realizacji projektu	01.04.2016 – 31.03.2022

1. Otoczenie prawne

Projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania administracyjnego oraz niektórych innych ustaw (UD 525). W dniu 27 czerwca 2019 r. Komitet Rady Ministrów do Spraw Cyfryzacji przyjął projekt ustawy. W związku z powyższym Komitet rekomendował projekt Stałemu Komitetowi Rady Ministrów.

2. Postęp finansowy

Czas realizacji projektu	Wartość środków wydatkowanych	Wartość środków zaangażowanych
54%	6,4%	19%

3. Postęp rzeczowy

Kamienie milowe

Nazwa	Powiązane wskaźniki projektu ¹	Planowany termin osiągnięcia	Rzeczywisty termin osiągnięcia	Status realizacji kamienia milowego
Etap 1 - Budowa usługi webservice udostępniania danych z KRK oraz migracja danych.	1 Wartość docelowa: 2 2 Wartość docelowa: 1 3 Wartość docelowa: 2 4 Wartość docelowa: 1	09.2019		W trakcie realizacji

¹ Sekcja dotyczy projektów realizowanych ze środków UE



Nazwa	Powiązane wskaźniki projektu ¹	Planowany termin osiągnięcia	Rzeczywisty termin osiągnięcia	Status realizacji kamienia milowego
Etap 2 - Zautomatyzowanie procesu wymiany informacji z KRS i CEIDG.	2 Wartość docelowa: 1 3 Wartość docelowa: 2 4 Wartość docelowa: 1	06.2020		Planowany
Etap 3 - Budowa e-usługi uzyskiwania informacji z KRK oraz zautomatyzowanie procesu uzyskiwania informacji za pośrednictwem systemu ECRIS.	2 Wartość docelowa: 1 3 Wartość docelowa: 2 4 Wartość docelowa: 1	06.2021		Planowany
Etap 4 - Zautomatyzowanie procesu gromadzenia i aktualizacji danych w KRK.	1 Wartość docelowa: 2 2 Wartość docelowa: 1 3 Wartość docelowa: 2 4 Wartość docelowa: 1	03.2022		Planowany

Wskaźniki efektywności projektu (KPI)

Nazwa	Jedn. miary	Wartość docelowa	Planowany termin osiągnięcia	Wartość osiągnięta od początku realizacji projektu (narastająco)
1. Liczba zmian legislacyjnych przeprowadzonych dzięki wsparciu Europejskiego Funduszu Społecznego	Szt.	2	10-2019 - Ustawa o zmianie ustawy – Kodeks postępowania administracyjnego oraz ustawy o Krajowym Rejestrze Karnym wraz z rozporządzeniem do ustawy o KRK w sprawie sposobu i trybu udzielania informacji o osobach oraz o podmiotach zbiorowych za pośrednictwem systemu teleinformatycznego 01-2022 - Nowa ustawa o Krajo-	25%

Nazwa	Jedn. miary	Wartość docelowa	Planowany termin osiągnięcia	Wartość osiągnięta od początku realizacji projektu (narastająco)
			wym Rejestrze Karnym wraz z aktami wykonawczymi do ustawy	
2. Liczba utworzonych i zmodernizowanych centralnych rejestrów sądowych	Szt.	1	01-2022	24%
3. Liczba usprawnionych procesów w Biurze Informacyjnym Krajowego Rejestru Karnego	Szt.	2	01-2022	16%
4. Średni czas oczekiwania na odpowiedź z Krajowego Rejestru Karnego	Dni	1	06-2021	40%

4. E-usługi A2A, A2B, A2C

Nazwa	Planowana data wdrożenia	Rzeczywista data wdrożenia	Opis zmian
Usługa Sprawdź osobę. Usługa webservice udostępniania danych z KRK o osobie.	10-2019		W okresie sprawozdawczym nie zostały wprowadzone zmiany w odniesieniu do zakresu planowanej e-usługi
Usługa Sprawdź podmiot. Usługa webservice udostępniania danych z KRK o podmiocie zbiorowym.	10-2019		W okresie sprawozdawczym nie zostały wprowadzone zmiany w odniesieniu do zakresu planowanej e-usługi
Usługa Zbiorczego Zestawu Danych. Usługa webservice udostępniania danych z KRK do ewidencji wojskowych Ministerstwa Obrony Narodowej.	10-2019		W okresie sprawozdawczym nie zostały wprowadzone zmiany w odniesieniu do zakresu planowanej e-usługi
E-usługa uzyskiwania zaświadczeń z KRK.	06-2021		W okresie sprawozdawczym nie zostały wprowadzone zmiany w odniesieniu do zakresu planowanej e-usługi
Sprawdź osobę (wnioski CE-IDG). Usługa webservice udostępniania danych z KRK o osobie na wniosek z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.	06-2020		W okresie sprawozdawczym nie zostały wprowadzone zmiany w odniesieniu do zakresu planowanej e-usługi
Sprawdź osobę (żądania KRS). Usługa webservice udostępniania danych z KRK o osobie na żądanie z Krajowego Rejestru Sądowego.	06-2020		W okresie sprawozdawczym nie zostały wprowadzone zmiany w odniesieniu do zakresu planowanej e-usługi
Usługa Prześlij dane o skazaniach obywateli RP. Usługa webservice gromadzenia danych w KRK o obywatelach Polski skazanych przez sądy państw członkowskich Unii Europejskiej.	01-2022		W okresie sprawozdawczym nie zostały wprowadzone zmiany w odniesieniu do zakresu planowanej e-usługi
Usługa Sprawdź osobę RP. Usługa webservice udostępniania	06-2021		W okresie sprawozdawczym nie zostały wprowadzone

Nazwa	Planowana data wdrożenia	Rzeczywista data wdrożenia	Opis zmian
na danych z KRK o obywatelach Polski organom centralnym państw członkowskich Unii Europejskiej.			dzone zmiany w odniesieniu do zakresu planowanej e-usługi
Usługa Prześlij informację na temat pozbawienia wolności. Usługa webservice służąca do przesyłania do KRK danych z Centralnego Zarządu Służby Więziennej.	01-2022		W okresie sprawozdawczym nie zostały wprowadzone zmiany w odniesieniu do zakresu planowanej e-usługi
Usługa Zasilanie Sąd. Usługa webservice służąca do przesyłania do KRK danych z Sądów.	01-2022		W okresie sprawozdawczym nie zostały wprowadzone zmiany w odniesieniu do zakresu planowanej e-usługi
Usługa Zasilanie Prokuratura. Usługa webservice służąca do przesyłania do KRK danych z Prokuratur.	01-2022		W okresie sprawozdawczym nie zostały wprowadzone zmiany w odniesieniu do zakresu planowanej e-usługi

5. Udostępnione informacje sektora publicznego i zdigitalizowane zasoby

Nazwa	Planowana data wdrożenia	Rzeczywista data wdrożenia	Opis zmian
Nie dotyczy			

6. Produkty końcowe projektu (inne niż wskazane w pkt 4 i 5)

Nazwa produktu	Planowana data wdrożenia	Rzeczywista data wdrożenia	Komplementarność względem produktów innych projektów
Ustawa o zmianie ustawy – Kodeks postępowania administracyjnego oraz ustawy o Krajowym Rejestrze Karnym wraz z rozporządzeniem do ustawy o KRK w sprawie sposobu i trybu udzielania informacji o osobach oraz o podmiotach zbiorowych za pośrednictwem systemu teleinformatycznego	10-2019		Nie dotyczy
Kampania informacyjno-promocyjna e-usługi uzyskiwania zaświadczeń z KRK	08-2021		Nie dotyczy
Przeszkoleni użytkownicy systemu KRK 2.0	12-2021		Nie dotyczy
Nowa ustawa o Krajowym Rejestrze Karnym wraz z aktami wykonawczymi do ustawy	01-2022		Nie dotyczy
System informatyczny Krajowego Rejestru Karnego	01-2022		1.System teleinformatyczny Krajowego Rejestru Karnego: – Implementacja procesu generowania danych z obecnego systemu KRK do systemu KRK 2.0 w celu zmigrowania danych oraz aktualizacji danych w bazie systemu KRK 2.0 do czasu przeniesienia

Nazwa produktu	Planowana data wdrożenia	Rzeczywista data wdrożenia	Komplementarność względem produktów innych projektów
			<p>procesu gromadzenia danych z obecnego systemu KRK do KRK 2.0 (etap 4 projektu) - W trakcie realizacji.</p> <p>- Integracja z usługami webservice udostępnionymi przez system KRK 2.0 służącymi do przesyłania danych z obecnego systemu KRK do systemu KRK 2.0 - Integracja w trakcie realizacji.</p> <p>2. Active Directory - Realizacja projektu nie powoduje konieczności wprowadzenia zmian. Zostanie wykorzystany do nadawania uprawnień i do logowania użytkowników aplikacji BKRK służącej do obsługi systemu KRK 2.0 – Integracja w trakcie realizacji.</p> <p>3. Systemu Krajowego Rejestru Sądowego - Budowa usługi webservice przesyłania żądań do KRK oraz integracja z usługą webservice przekazywania danych z KRK do KRS – Planowana integracja</p> <p>4. Węzeł Krajowy - Realizacja projektu nie powoduje konieczności wprowadzenia zmian. Zostanie wykorzystany do logowania użytkowników do e-usługi uzyskiwania zaświadczeń z KRK – Planowana integracja.</p> <p>5. System Rejestrów Państwowych - Realizacja projektu nie powoduje konieczności wprowadzenia zmian. Zostanie wykorzystana usługa webservice udostępnia i weryfikacji w zakresie rejestru PESEL w celu weryfikacji poprawności danych osób gromadzonych w KRK – Planowana integracja.</p> <p>6. Systemu teleinformatyczny Rejestru Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym - Realizacja projektu nie powoduje konieczności wprowadzenia zmian. Zostaną wykorzystane usługi webservice przekazywania danych z KRK do Rejestru Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym oraz usługa potwierdzania rejestracji danych w Rejestrze Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym – Planowana integracja.</p> <p>7. Profil Zaufany - Realizacja projektu nie powoduje konieczności wprowadzenia zmian. Zostanie wykorzystany do opatrywania podpisem zaufanym zapytań przesyłanych do KRK za pomocą e-usługi uzyskiwania zaświadczeń z KRK – Planowana integracja.</p> <p>8. System ECRIS - Realizacja projektu nie powoduje konieczności wprowadze-</p>

Nazwa produktu	Planowana data wdrożenia	Rzeczywista data wdrożenia	Komplementarność względem produktów innych projektów
			<p>nia zmian. Zostaną wykorzystane usługi webservice służące do przesyłania informacji o skazaniach - Planowana integracja.</p> <p>9. ECRIS-TCN - Realizacja projektu nie powoduje konieczności wprowadzenia zmian. System KRK 2.0 zostanie zintegrowany z systemu ECRIS-TCN za pomocą usług webservice udostępnianych przez system ECRIS-TCN – Planowana integracja.</p> <p>10. Noe.Net - Integracja z usługą webservice służącą do przesyłania informacji o pozbawieniu wolności – Planowana integracja.</p> <p>11. System informatyczny Ministerstwa Obrony Narodowej - Integracja z usługą webservice udostępniania danych z KRK do ewidencji wojskowych Ministerstwa Obrony Narodowej – Integracja w trakcie realizacji.</p> <p>12. Systemy zewnętrzne podmiotów uzyskujących informacje z KRK - Integracja z usługą webservice udostępniania danych o osobie i usługą webservice udostępniania danych o podmiotach zbiorowych – Integracja w trakcie realizacji.</p> <p>14. System informatyczny Prokuratury:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Integracja z usługą webservice udostępniania danych o osobie i usługą webservice udostępniania danych o podmiotach zbiorowych – Integracja w trakcie realizacji, - Integracja z usługą webservice służącą do przesyłania do KRK danych – Planowana integracja. <p>15. Systemy informatyczne Sądów:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Integracja z usługą webservice udostępniania danych o osobie i usługą webservice udostępniania danych o podmiotach zbiorowych – Integracja w trakcie realizacji, - Integracja z usługą webservice służącą do przesyłania do KRK danych – Planowana integracja. <p>15. System informatyczny Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców - Realizacja projektu nie powoduje konieczności wprowadzenia zmian. Zostanie wykorzystana usług webservice służąca do przesyłania informacji o usunięciu orzeczenia, w którym orzeczono zakaz prowadzenia pojazdów – Planowana integracja.</p> <p>16. System informatyczny Centralnej</p>



Nazwa produktu	Planowana data wdrożenia	Rzeczywista data wdrożenia	Komplementarność względem produktów innych projektów
			<p>Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej - Integracja z usługą webserwice udostępniana danych z KRK o osobie na wniosek z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej – Planowana integracja.</p> <p>17. Usługa słownikowa - Realizacja projektu nie powoduje konieczności wprowadzenia zmian. Zostanie wykorzystana usługa słownikowa – Planowana integracja.</p>

7. Ryzyka

Ryzyka wpływające na realizację projektu

Nazwa ryzyka	Siła oddziaływania	Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka	Sposób zarządzania ryzykiem
Opóźnienia w procedowaniu zmian legislacyjnych	Duża	Średnie	<ol style="list-style-type: none"> 1. Zachowanie stałej komunikacji między zasobami projektowymi a legislatorami. 2. Monitorowanie prac legislacyjnych pod kątem zgodności z założeniami projektowymi. 3. Monitorowanie terminów wejścia w życie nowych przepisów pod kątem terminów wynikających z harmonogramu projektu (wdrożenia poszczególnych produktów). 4. Zapewnienie odpowiedniego vacatio legis.
Opóźnienia w przygotowaniu danych przed migracją danych do nowego systemu	Duża	Wysokie	<ol style="list-style-type: none"> 1. Uwzględnienie w harmonogramie projektu zadania polegającego na przygotowaniu założeń do skryptów bazodanowych, za pomocą których zostaną wyszukane dane do poprawy przed migracją. 2. Zapewnienie zasobów w ramach Zespołu Projektowego do realizacji zadania polegającego na przygotowaniu danych do migracji (analiza danych uzyskanych za pomocą skryptów bazodanowych i ich poprawa).
Brak wystarczających zasobów kadrowych do realizacji projektu	Duża	Średnie	<ol style="list-style-type: none"> 1. Zdefiniowanie zespołu projektowego z zapewnieniem zastępstw dla kluczowych ról. 2. Finansowanie pracy członków zespołu projektowego adekwatnie do

Nazwa ryzyka	Siła oddziaływania	Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka	Sposób zarządzania ryzykiem
			wykonywanych zadań.
Opóźnienia w wytwarzaniu oprogramowania	Duża	Wysokie	1. Zastosowanie zwinnych metodyk wytwarzania oprogramowania. 2. Wsparcie merytoryczne zespołu IT w trakcie wytwarzania oprogramowania przez osoby odpowiedzialne za opracowanie wymagań biznesowych. 3. Bieżący nadzór nad realizacją poszczególnych zadań. 4. Bieżące reagowanie i podejmowanie decyzji w przypadkach występujących opóźnień.
Opóźnienia w dostarczeniu produktów przez inne projekty (powiązanie z innymi projektami)	Duża	Wysokie	1. Współpraca z interesariuszem odpowiedzialnym za systemy zewnętrzne na etapie prowadzonych analiz. 2. Ścisła współpraca z interesariuszem w trakcie realizacji projektu. 3. Uwzględnienie w harmonogramie projektu ryzyka wystąpienia opóźnień w dostarczeniu produktów przez inne projekty.

Ryzyka wpływające na utrzymanie efektów projektu

Nazwa ryzyka	Siła oddziaływania	Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka	Sposób zarządzania ryzykiem
Brak lub niewystarczające środki finansowe na utrzymanie i rozwój systemu teleinformatycznego KRK i e-usług	Duża	Niskie	Zagwarantowanie w budżecie państwa odpowiednich środków finansowych.
Brak bądź niewystarczające zasoby ludzkie do obsługi Rejestru	Duża	Niskie	Zapewnienie ciągłości zatrudnienia, monitorowanie obciążenia pracą zatrudnionych osób.
Dynamicznie zmieniające się otoczenie prawne	Duża	Wysokie	Bieżące monitorowanie i dostosowanie przepisów prawa regulujących funkcjonowanie Rejestru i e-usług.

8. Dane kontaktowe:

Ewa Winiarek

Ministerstwo Sprawiedliwości

Biuro Informacyjne Krajowego Rejestru Karnego

ewa.winiarek@ms.gov.pl

(22) 39 76 266

