

**Raport z postępu rzeczowo-finansowego projektu informatycznego
za III kwartał 2022 roku**

Tytuł projektu	Budowa systemu informatycznego Krajowego Rejestru Karnego wraz ze zmianami organizacyjnymi i legislacyjnymi (KRK 2.0)
Wnioskodawca	Minister Sprawiedliwości
Beneficjent	Ministerstwo Sprawiedliwości
Partnerzy	Nie dotyczy
Źródło finansowania	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój II Oś priorytetowa „Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji” Działanie 2.17 „Skuteczny wymiar sprawiedliwości” Budżet państwa - część 37 Ministerstwo Sprawiedliwości
Całkowity koszt projektu	23 000 000,00 zł
Całkowity koszt projektu - wydatki kwalifikowalne	23 000 000,00 zł
Okres realizacji projektu	01.04.2016 - 30.06.2023

1. Otoczenie prawne

Projekt ustawy o zmianie ustawy - Kodeks postępowania administracyjnego oraz niektórych innych ustaw (UD 12).

W dniu 12.02.2021 r. weszła w życie ustawa z dnia 21 stycznia 2021 r. o *zmianie ustawy - Kodeks postępowania administracyjnego oraz niektórych innych ustaw* (Dz. U. poz. 187). Weszło w życie *rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 kwietnia 2021 r. w sprawie sposobu i trybu udzielania informacji o osobach oraz o podmiotach zbiorowych z Krajowego Rejestru Karnego, udzielanych za pośrednictwem systemu teleinformatycznego, sposobu zakładania konta użytkownika i konta instytucjonalnego dla informacji udzielanych na zapytanie lub wniosek oraz zakresu informacji o osobie lub o podmiocie zbiorowym udzielanej na żądanie* (Dz. U. poz. 728).

Projekt ustawy o Krajowym Rejestrze Karnym wraz ze zmianami w innych ustawach, implementujący do polskiego porządku prawnego *rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/816 z dnia 17 kwietnia 2019 r. ustanawiającego scentralizowany system służący do ustalania państw członkowskich posiadających informacje o wyrokach skazujących wydanych wobec obywateli państw trzecich i bezpaństwowców (ECRIS-TCN) na potrzeby uzupełnienia europejskiego systemu przekazywania informacji z rejestrów karnych oraz zmieniające rozporządzenie (UE) 2018/1726*, został przekazany do KPRM celem wpisu do wykazu prac rządu. Projekt ustawy został wpisany do wykazu RM pod nr UC108 i przekazano do uzgodnień wewnątrzresortowych. W związku ze zgłoszonymi uwagami w toku uzgodnień wewnątrzresortowych opracowywano zmiany do projektu ustawy oraz

jego uzasadnienia. W okresie sprawozdawczym kontynuowano pracę nad przygotowywaniem projektu ustawy o KRK i uzasadnienia, projektami do rozporządzeń do ustawy o KRK, realizacją zadań w MS w zakresie uzgodnień międzyresortowych wraz z analizy uwag zgłoszonych.

2. Postęp finansowy

Czas realizacji projektu	Wartość środków wydatkowanych	Wartość środków zaangażowanych
89,68%	1. 41,81% 2. 23,69%	67,33%

3. Postęp rzeczowy

Kamienie milowe

Nazwa	Powiązane wskaźniki projektu ¹	Planowany termin osiągnięcia	Rzeczywisty termin osiągnięcia	Status realizacji kamienia milowego
Etap 1 - Budowa usługi webservice udostępniania danych z KRK oraz migracja danych.	1 Wartość docelowa: 1 2 Wartość docelowa: 1 3 Wartość docelowa: 1	09.2019	04.2021	Osiągnięty.
Etap 2 - Zautomatyzowanie procesu wymiany informacji z KRS i CEIDG.	3 Wartość docelowa: 2	12.2021	09.2022	Osiągnięty. W okresie sprawozdawczym: – podpisano umowę na „Usługę wsparcia i modyfikacji Systemu KRK oraz RSPTS”, – odebrano zadanie 2.6 dot. Przygotowanie i przeprowadzenie postępowania w celu wyłonienia wykonawcy specjalistycznych usług IT wraz z przygotowaniem i przeprowadzeniem szkoleń dla użytkowników systemu, – odebrano Etap 2.
Etap 3 - Budowa e-usługi uzyskiwania informacji z KRK oraz zautomatyzowanie procesu uzyskiwania informacji za pośrednictwem systemu ECRIS.	3 Wartość docelowa: 1	06.2022		W trakcie realizacji. Ziściło się ryzyko opóźnienia realizacji Etapu 3 w związku z kontynuacją zadań w ramach Zadania 2 W okresie sprawozdawczym m.in.: 1) kontynuowano prace analityczne i developerskie związane z budowaniem e-usługi uzyskiwania informacji z KRK, 2) kontynuowano prace analityczne związane z budowaniem na KRK 2 usługi

¹ Sekcja dotyczy projektów realizowanych ze środków UE

Nazwa	Powiązane wskaźniki projektu ¹	Planowany termin osiągnięcia	Rzeczywisty termin osiągnięcia	Status realizacji kamienia milowego
				<p>ECRIS,</p> <p>3) kontynuowano prace analityczne związane z integracją z rejestrem PESEL,</p> <p>4) kontynuowano prace analityczne dot. możliwości pełnego wykorzystania Modułu Tożsamości wytworzonego w ramach Portalu Rejestrów Sądowych na potrzeby eUsługi,</p> <p>5) kontynuowano prace developerskie związane z osadzeniem eUsługi na Portalu Rejestrów Sądowych,</p> <p>6) kontynuowano prace dot. przeprowadzenia postępowania w celu wyłonienia wykonawcy usługi przeprowadzenia kampanii informacyjno-promocyjnej projektu,</p> <p>7) kontynuowano prace związane z wykonaniem testów bezpieczeństwa e-usługi uzyskiwania informacji z KRK.</p>
Etap 4 - Zautomatyzowanie procesu gromadzenia i aktualizacji danych w KRK.	<p>1 Wartość docelowa: 1</p> <p>2 Wartość docelowa: 1</p> <p>3 Wartość docelowa: 2</p> <p>4 Wartość docelowa: 1</p>	06.2023		<p>W trakcie realizacji.</p> <p>Wydłużono termin realizacji projektu do 30.06.2023 r. w związku z koniecznością wdrożenia ECRIS-TCN z dniem 1.01.2023 r. Zmiana terminu wejścia w życie systemu ECRIS-TCN przez Radę WSiW na listopad 2023 r. dla danych alfanumerycznych i biometrycznych. Istnieje ryzyko na poziomie unijnym zmiany terminu wejścia w życie produkcyjnej wymiany danych biometrycznych.</p> <p>W okresie sprawozdawczym m.in.:</p> <p>1) kontynuowano prace nad projektem ustawy o Krajowym Rejestrze Karnym - analiza zgłoszonych uwag,</p> <p>2) przeprowadzenie i opracowywanie analizy biznesowej dla produktów Etapu 4 m.in. usługi przesyłania danych z sądów powszechnych i prokuratur do KRK 2.0,</p> <p>3) współpraca z CZSW i PK,</p> <p>4) spotkanie grupy doradczej ECRIS-TCN(27th ECRIS-TCN AG) oraz spotkanie grupy roboczej ds. Interoperacyjności,</p> <p>4) sfinalizowano prace nad wytworzeniem specyfikacji usługi sieciowej przesyłania dokumentów źródłowych do KRK,</p> <p>5) kontynuowano prace</p>

Nazwa	Powiązane wskaźniki projektu ¹	Planowany termin osiągnięcia	Rzeczywisty termin osiągnięcia	Status realizacji kamienia milowego
				związane z szacowaniem rynku w zakresie przeprowadzenia postępowania w zakresie audytu bezpieczeństwa i testów wydajnościowych systemu informatycznego Krajowego Rejestru Karnego oraz ewentualnie testów bezpieczeństwa typu black-box e-Usługi uzyskiwania informacji z Krajowego Rejestru Karnego.

Wskaźniki efektywności projektu (KPI)

Nazwa	Jedn. miary	Wartość docelowa	Planowany termin osiągnięcia	Wartość osiągnięta od początku realizacji projektu (narastająco)
1. Liczba zmian legislacyjnych przeprowadzonych dzięki wsparciu Europejskiego Funduszu Społecznego	Szt.	2	10-2019 - Ustawa o zmianie ustawy - Kodeks postępowania administracyjnego oraz ustawy o Krajowym Rejestrze Karnym wraz z rozporządzeniem do ustawy o KRK w sprawie sposobu i trybu udzielania informacji o osobach oraz o podmiotach zbiorowych za pośrednictwem systemu teleinformatycznego 06-2022 - Nowa ustawa o Krajowym Rejestrze Karnym wraz z aktami wykonawczymi do ustawy	1
2. Utworzenie nowego rejestru KRK i główne działania rozwojowe	Szt.	2	06-2023	1
3. Liczba usprawnionych procesów w Biurze Informacyjnym Krajowego Rejestru Karnego	Szt.	6	12-2021 - wdrożenie wymiany danych pomiędzy KRK z KRS i KRK z CEIDG 06-2022 - wdrożenie eUsługi i integracji KRK z	3

Nazwa	Jedn. miary	Wartość docelowa	Planowany termin osiągnięcia	Wartość osiągnięta od początku realizacji projektu (narastająco)
			ECRIS 06-2023 – wdrożenie integracji KRK z ECRIS-TCN, KRK z PESEL oraz przesyłania danych przez sądy w formie elektronicznej do KRK	
4. Średni czas oczekiwania na odpowiedź z Krajowego Rejestru Karnego	Dni	1	06-2023	0

4. E-usługi A2A, A2B, A2C

Nazwa	Planowana data wdrożenia	Rzeczywista data wdrożenia	Opis zmian
Usługa Sprawdź osobę. Usługa webservice udostępniania danych z KRK o osobie.	10-2019	10-2019	W dniu 12.02.2021 r. weszła w życie ustawa z dnia 21 stycznia 2021 r. o zmianie ustawy - Kodeks postępowania administracyjnego oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 187). Weszło w życie rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 kwietnia 2021 r. w sprawie sposobu i trybu udzielania informacji o osobach oraz o podmiotach zbiorowych z Krajowego Rejestru Karnego, udzielanych za pośrednictwem systemu teleinformatycznego, sposobu zakładania konta użytkownika i konta instytucjonalnego dla informacji udzielanych na zapytanie lub wnioski oraz zakresu informacji o osobie lub o podmiocie zbiorowym udzielanej na żądanie (Dz. U. poz. 728).
Usługa Sprawdź podmiot. Usługa webservice udostępniania danych z KRK o podmiocie zbiorowym.	10-2019	10-2019	W dniu 12.02.2021 r. weszła w życie ustawa z dnia 21 stycznia 2021 r. o zmianie ustawy - Kodeks postępowania administracyjnego oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 187). Weszło w życie rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 kwietnia 2021 r. w sprawie sposobu i trybu udzielania informacji o osobach oraz o podmiotach zbiorowych z Krajowego Rejestru Karnego, udzielanych za pośrednictwem systemu teleinformatycznego, sposobu zakładania konta użytkownika i konta instytucjonalnego dla informacji udzielanych na zapytanie lub wnioski oraz zakresu informacji o osobie lub o podmiocie zbiorowym udzielanej na żądanie (Dz. U. poz. 728).
Usługa Zbiorczego Zestawu Danych. Usługa webservice udostępniania danych z KRK do ewidencji wojskowych Ministerstwa Obrony Narodowej.	10-2019	10-2019	Ministerstwo Obrony Narodowej pracuje nad dostosowaniem swojego systemu do usługi Zbiorczego Zestawu Danych wdrożonej w dniu 01/10/2019 w środowisku produkcyjnym. Po dostosowaniu systemu MON w celu korzystania z usługi przez MON zostanie podpisane porozumienie pomiędzy Ministrem

Nazwa	Planowana data wdrożenia	Rzeczywista data wdrożenia	Opis zmian
			Sprawiedliwości a Ministrem Obrony Narodowej, które zostało opracowane i uzgodnione we współpracy z MON. W porównaniu do poprzedniego okresu sprawozdawczego nie nastąpiły zmiany w zakresie tej usługi. Dodatkowo przedmiotem analizy jest zakres danych przekazywanych usługą w kontekście zmiany podstawy prawnej wymiany, tj. wejściu w życie Ustawy o Obronie Ojczyzny.
E-usługa uzyskiwania zaświadczeń z KRK.	06-2022		W okresie sprawozdawczym nie zostały wprowadzone zmiany w odniesieniu do zakresu planowanej e-usługi
Sprawdź osobę (wnioski CEIDG). Usługa webservice udostępniana danych z KRK o osobie na wniosek z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.	12-2021	05-2022	Zostały wprowadzone zmiany polegające na zintegrowaniu systemu KRK 2.0 z systemem CEIDG.
Sprawdź osobę (żądania KRS). Usługa webservice udostępniana danych z KRK o osobie na żądanie z Krajowego Rejestru Sądowego.	12-2021	04-2022	Zostały wprowadzone zmiany polegające na zintegrowaniu systemu KRK 2.0 z systemem KRS.
Usługa Prześlij dane o skazaniach obywateli RP. Usługa webservice gromadzenia danych w KRK o obywatelach Polski skazanych przez sądy państw członkowskich Unii Europejskiej.	06-2022		W okresie sprawozdawczym nie zostały wprowadzone zmiany w odniesieniu do zakresu planowanej e-usługi
Usługa Sprawdź osobę RP. Usługa webservice udostępniana danych z KRK o obywatelach Polski organom centralnym państw członkowskich Unii Europejskiej.	06-2022		W okresie sprawozdawczym nie zostały wprowadzone zmiany w odniesieniu do zakresu planowanej e-usługi
Usługa Prześlij informację na temat pozbawienia wolności. Usługa webservice służąca do przesyłania do KRK danych z Centralnego Zarządu Służby Więziennej.	06-2022		W okresie sprawozdawczym nie zostały wprowadzone zmiany w odniesieniu do zakresu planowanej e-usługi
Usługa Zasilanie Sąd. Usługa webservice służąca do przesyłania do KRK danych z Sądów.	06-2022		W okresie sprawozdawczym nie zostały wprowadzone zmiany w odniesieniu do zakresu planowanej e-usługi
Usługa Zasilanie Prokuratura. Usługa webservice służąca do przesyłania do KRK danych z Prokuratur.	03-2022		W okresie sprawozdawczym nie zostały wprowadzone zmiany w odniesieniu do zakresu planowanej e-usługi

5. Udostępnione informacje sektora publicznego i zdigitalizowane zasoby

Nazwa	Planowana data wdrożenia	Rzeczywista data wdrożenia	Opis zmian
Nie dotyczy			

6. Produkty końcowe projektu (inne niż wskazane w pkt 4 i 5)

Nazwa produktu	Planowana data wdrożenia	Rzeczywista data wdrożenia	Komplementarność względem produktów innych projektów
Ustawa o zmianie ustawy – Kodeks postępowania administracyjnego oraz ustawy o Krajowym Rejestrze Karnym wraz z rozporządzeniem do ustawy o KRK w sprawie sposobu i trybu udzielania informacji o osobach oraz o podmiotach zbiorowych za pośrednictwem systemu teleinformatycznego	10-2019	04-2021	Nie dotyczy
Kampania informacyjno-promocyjna projektu KRK 2.0	12-2022		Nie dotyczy
Przeszkoleni użytkownicy systemu KRK 2.0	06-2023		Nie dotyczy
Nowa ustawa o Krajowym Rejestrze Karnym wraz z aktami wykonawczymi do ustawy	06-2022		Nie dotyczy
System informatyczny Krajowego Rejestru Karnego	06-2023		<p>1. System teleinformatyczny Krajowego Rejestru Karnego:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Implementacja procesu generowania danych z obecnego systemu KRK do systemu KRK 2.0 w celu zmigrowania danych oraz aktualizacji danych w bazie systemu KRK 2.0 do czasu przeniesienia procesu gromadzenia danych z obecnego systemu KRK do KRK 2.0 (etap 4 projektu) – Zrealizowane. - Integracja z usługami webservice udostępnionymi przez system KRK 2.0 służącymi do przesyłania danych z obecnego systemu KRK do systemu KRK 2.0 – Integracja zakończona. <p>2. Active Directory – Realizacja projektu nie powoduje konieczności wprowadzenia zmian. Zostanie wykorzystany do nadawania uprawnień i do logowania użytkowników aplikacji BKRK służącej do obsługi systemu KRK 2.0 – Integracja w trakcie realizacji.</p> <p>3. Systemu Krajowego Rejestru Sądowego – Budowa usługi webservice przesyłania żądań do KRK oraz integracja z usługą webservice przekazywania danych z KRK do KRS – usługa webservice zbudowana – integracja zakończona.</p> <p>4. Węzeł Krajowy - Realizacja projektu nie powoduje konieczności wprowadzenia zmian. Zostanie wykorzystany do logowania użytkowników do e-usługi uzyskiwania zaświadczeń z KRK - Planowana integracja.</p> <p>5. System Rejestrów Państwowych -</p>

Nazwa produktu	Planowana data wdrożenia	Rzeczywista data wdrożenia	Komplementarność względem produktów innych projektów
			<p>Realizacja projektu nie powoduje konieczności wprowadzenia zmian. Zostanie wykorzystana usługi webservice udostępnia i weryfikacji w zakresie rejestru PESEL w celu weryfikacji poprawności danych osób gromadzonych w KRK - Planowana integracja.</p> <p>6. Systemu teleinformatyczny Rejestru Sprawców Przepływów na Tle Seksualnym - Realizacja projektu nie powoduje konieczności wprowadzenia zmian. Zostaną wykorzystane usługi webservice przekazywania danych z KRK do Rejestru Sprawców Przepływów na Tle Seksualnym oraz usługa potwierdzania rejestracji danych w Rejestrze Sprawców Przepływów na Tle Seksualnym - Planowana integracja.</p> <p>7. Profil Zaufany - Realizacja projektu nie powoduje konieczności wprowadzenia zmian. Zostanie wykorzystany do opatrywania podpisem zaufanym zapytań przesyłanych do KRK za pomocą e-usługi uzyskiwania zaświadczeń z KRK - Planowana integracja.</p> <p>8. System ECRIS - Realizacja projektu nie powoduje konieczności wprowadzenia zmian. Zostaną wykorzystane usługi webservice służące do przesyłania informacji o skazaniach - Planowana integracja.</p> <p>9. ECRIS-TCN - Realizacja projektu nie powoduje konieczności wprowadzenia zmian. System KRK 2.0 zostanie zintegrowany z systemu ECRIS-TCN za pomocą usług webservice udostępnianych przez system ECRIS-TCN - Planowana integracja.</p> <p>10. Noe.Net - Integracja z usługą webservice służącą do przesyłania informacji o pozbawieniu wolności - Planowana integracja.</p> <p>11. System informatyczny Ministerstwa Obrony Narodowej - Integracja z usługą webservice udostępniania danych z KRK do ewidencji wojskowych Ministerstwa Obrony Narodowej - usługa webservice zbudowana. Integracja w trakcie realizacji.</p> <p>12. Systemy zewnętrzne podmiotów uzyskujących informacje z KRK - Integracja z usługą webservice udostępniania danych o osobie i usługą webservice</p>

Nazwa produktu	Planowana data wdrożenia	Rzeczywista data wdrożenia	Komplementarność względem produktów innych projektów
			<p>udostępniania danych o podmiotach zbiorowych - usługa webservice zbudowana. Integracja w trakcie realizacji.</p> <p>13. System informatyczny Prokuratury:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Integracja z usługą webservice udostępniania danych o osobie i usługą webservice udostępniania danych o podmiotach zbiorowych - Integracja w trakcie realizacji, - Integracja z usługą webservice służąca do przesyłania do KRK danych - Planowana integracja. <p>14. Systemy informatyczne Sądów:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Integracja z usługą webservice udostępniania danych o osobie i usługą webservice udostępniania danych o podmiotach zbiorowych - usługa webservice zbudowana, Integracja w trakcie realizacji. - Integracja z usługą webservice służąca do przesyłania do KRK danych - Planowana integracja. <p>15. System informatyczny Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców - Realizacja projektu nie powoduje konieczności wprowadzenia zmian. Zostanie wykorzystana usług webservice służąca do przesyłania informacji o usunięciu orzeczenia, w którym orzeczono zakaz prowadzenia pojazdów - Planowana integracja.</p> <p>16. System informatyczny Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej - Integracja z usługą webservice udostępniania danych z KRK o osobie na wniosek z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej – integracja zakończona.</p> <p>17. Usługa słownikowa - Realizacja projektu nie powoduje konieczności wprowadzenia zmian. Zostanie wykorzystana usługa słownikowa - Planowana integracja.</p>

7. Ryzyka

Ryzyka wpływające na realizację projektu

Nazwa ryzyka	Siła oddziaływania	Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka	Sposób zarządzania ryzykiem
Opóźnienia w procedowaniu zmian legislacyjnych	Duża	Wysokie	1. W dniu 12.02.2021 r. weszła w życie ustawa z dnia 21 stycznia 2021 r. o zmianie ustawy - Kodeks postępowania

Nazwa ryzyka	Siła oddziaływania	Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka	Sposób zarządzania ryzykiem
			<p>administracyjnego oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 187). Weszło w życie rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 kwietnia 2021 r. w sprawie sposobu i trybu udzielania informacji o osobach oraz o podmiotach zbiorowych z Krajowego Rejestru Karnego, udzielanych za pośrednictwem systemu teleinformatycznego, sposobu zakładania konta użytkownika i konta instytucjonalnego dla informacji udzielanych na zapytanie lub wniosek oraz zakresu informacji o osobie lub o podmiocie zbiorowym udzielanej na żądanie (Dz. U. poz. 728). Projekt ustawy został wpisany do wykazu RM pod nr UC108 i przekazano do uzgodnień wewnątrzresortowych, opracowywano zmiany do projektu ustawy oraz jego uzasadnienia w związku ze zgłoszonymi uwagami w toku uzgodnień wewnątrzresortowych.</p> <p>2. Planowane jest przekazanie w IV kwartale 2022 r. projektu ustawy na KSE.</p> <p>3. W porównaniu do poprzedniego okresu sprawozdawczego kontynuowano pracę nad przygotowywaniem projektu ustawy o KRK i uzasadnienia, projektami do rozporządzeń do ustawy o KRK, realizacją zadań w MS w zakresie analizy uwag zgłoszonych.</p>
Brak wystarczających zasobów kadrowych do realizacji projektu	Duża	Średnie	<p>1. Zdefiniowanie zespołu projektowego z zapewnieniem zastępstw dla kluczowych ról oraz finansowanie pracy członków zespołu</p>

Nazwa ryzyka	Siła oddziaływania	Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka	Sposób zarządzania ryzykiem
			<p>projektowego adekwatnie do wykonywanych zadań.</p> <p>2. Zapewnienie wystarczających zasobów kadrowych do realizacji projektu - pełna obsada ról w projekcie.</p> <p>3. Podejmowane działania w celu obsadzenia wakatów - rekrutacja wewnętrzna.</p>
Opóźnienia w wytwarzaniu oprogramowania	Duża	Wysokie	<p>1. Podejmowane działania:</p> <ul style="list-style-type: none"> - zastosowanie zwinnych metodyk wytwarzania oprogramowania, - wsparcie merytoryczne zespołu IT w trakcie wytwarzania oprogramowania przez osoby odpowiedzialne za opracowanie wymagań biznesowych, - bieżący nadzór nad realizacją poszczególnych zadań. <p>2. Bieżące reagowanie i podejmowanie decyzji w przypadkach występujących opóźnień.</p> <p>3. W porównaniu do poprzedniego okresu sprawozdawczego kontynuowano zmiany w zakresie „Sposobu zarządzania ryzykiem” poprzez działania:</p> <ul style="list-style-type: none"> - zdiagnozowano obszary wymagające większej kontroli, - podpisano umowę na utrzymanie i rozwój KRK (w tym na realizację zadań związanych z KRK 2.0), - zabezpieczono wymagane kompetencje informatyczne poprzez skorzystanie z realizowanych w ramach resortu sprawiedliwości umów ramowych na usługi.
Opóźnienia w dostarczeniu produktów przez inne projekty (powiązanie z innymi projektami)	Duża	Wysokie	<p>1. Podejmowane działania:</p> <ul style="list-style-type: none"> - współpraca z interesariuszem odpowiedzialnym za systemy zewnętrzne na etapie prowadzonych analiz, - ścisła współpraca z interesariuszem w trakcie realizacji projektu. <p>2. Uwzględnienie w harmonogramie projektu ryzyka wystąpienia</p>

Nazwa ryzyka	Siła oddziaływania	Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka	Sposób zarządzania ryzykiem
			opóźnienia w dostarczeniu produktów przez inne projekty. 3. W porównaniu do poprzedniego okresu sprawozdawczego kontynuowana jest współpraca z interesariuszami.

Ryzyka wpływające na utrzymanie efektów projektu

Nazwa ryzyka	Siła oddziaływania	Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka	Sposób zarządzania ryzykiem
Brak lub niewystarczające środki finansowe na utrzymanie i rozwój systemu teleinformatycznego KRK i e-usług	Duża	Wysokie	Zagwarantowanie w budżecie państwa odpowiednich środków finansowych. W porównaniu do poprzedniego okresu sprawozdawczego nie nastąpiły zmiany w zakresie tego ryzyka.
Brak bądź niewystarczające zasoby ludzkie do obsługi Rejestru	Duża	Wysokie	Zapewnienie ciągłości zatrudnienia, monitorowanie obciążenia pracą zatrudnionych osób. W porównaniu do poprzedniego okresu sprawozdawczego nie nastąpiły zmiany w zakresie tego ryzyka.
Dynamicznie zmieniające się otoczenie prawne	Duża	Wysokie	Bieżące monitorowanie i dostosowanie przepisów prawa regulujących funkcjonowanie Rejestru i e-usług. W porównaniu do poprzedniego okresu sprawozdawczego nie nastąpiły zmiany w zakresie tego ryzyka.

8. Wymiarowanie systemu informatycznego

System informatyczny budowany w modelu in-house

9. Dane kontaktowe:

Biuro Projektu KRK 2.0

Ministerstwo Sprawiedliwości

Departament Informatyzacji i Rejestrów Sądowych

Magdalena.Skorupska@ms.gov.pl
(22) 39 76 648

Potwierdzam zgodność kopii z dokumentem elektronicznym:

Identyfikator dokumentu	3523262.8274259.5612959
Nazwa dokumentu	2022930 KRK2.0_raport_z_postępu_rzecz_fin_III_Q_2022_KRMC_ost_ost.pdf
Tytuł dokumentu	2022930 KRK2.0_raport_z_postępu_rzecz_fin_III_Q_2022_KRMC_ost_ost
Data dokumentu	2022-10-14 15:55:23
Skrót dokumentu	32F55B432D279DB8A33F5906899ED658E6CB419F
Wersja dokumentu	1.2
Data podpisu	2022-10-14
Podpisane przez	Piotr Sobczak Dyrektor
Rodzaj certyfikatu	Certyfikat kwalifikowany podpisu elektronicznego
Akceptacja	Sobczak Piotr, 2022-10-14 15:54:07, wersja 1.0 (Dyrektor, Biuro Informacyjne Krajowego Rejestru Karnego (B-KRK), Biuro Informacyjne Krajowego Rejestru Karnego (B-KRK)) Ministerstwo Sprawiedliwości
Akceptacja	Skorupska Magdalena, 2022-10-14 13:32:36, wersja 1.0 (Główny Specjalista, Departament Informatyzacji i Rejestrów Sądowych (DIRS), Wydział Wsparcia i Monitorowania Projektów (DIRS-IX)) Ministerstwo Sprawiedliwości
	EZD 3.108.84.84.
Data wydruku:	2022-10-14 16:14:28
Autor wydruku:	Gołajewska Marta