

## Raport z postępu rzeczowo-finansowego projektu informatycznego za III kwartał 2021 roku

<b>Tytuł projektu</b>	E-Urząd Skarbowy (E-Urząd)
<b>Wnioskodawca</b>	Minister Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej
<b>Beneficjent</b>	Ministerstwo Finansów
<b>Partnerzy</b>	brak
<b>Źródło finansowania</b>	Program Operacyjny Polska Cyfrowa, działanie 2.1 „Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych” w ramach II Osi priorytetowej – „E-administracja i otwarty rząd”; budżet państwa – cz. 19 - budżet, finanse publiczne i instytucje finansowe.
<b>Całkowity koszt projektu</b>	101 804 066,54 zł (wg porozumienia o dofinansowanie)
<b>Całkowity koszt projektu - wydatki kwalifikowalne</b>	101 804 066,54 zł (wg porozumienia o dofinansowanie)
<b>Okres realizacji projektu</b>	3-letni okres realizacji projektu określony w porozumieniu o dofinansowanie: <ul style="list-style-type: none"> <li>– data rozpoczęcia realizacji projektu: 01.07.2019 r.</li> <li>– pierwotna data zakończenia realizacji projektu: 30.06.2022 r.</li> <li>– data zakończenia realizacji projektu: 28.09.2022 r.</li> </ul>

### 1. Otoczenie prawne

Zmiany wymagają następujące akty wykonawcze w randze rozporządzenia, do których delegację ustawową posiada Minister Finansów:

1. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 grudnia 2015 r. w sprawie zakresu i warunków korzystania z portalu podatkowego (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 284), etap prac legislacyjnych: rozporządzenie opublikowane, obowiązujące od dnia 15 lutego 2021 r.
2. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 grudnia 2015 r. w sprawie sposobu przesyłania, w formie dokumentu elektronicznego, pełnomocnictwa ogólnego, pełnomocnictwa szczególnego oraz pełnomocnictwa do doręczeń (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1269), etap prac legislacyjnych: prace nad zmianą rozporządzenia zostały wstrzymane do czasu zakończenia prac nad projektem ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu automatyzacji załatwiania niektórych spraw przez Krajową Administrację Skarbową.
3. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 grudnia 2015 r. w sprawie określenia rodzajów spraw, które mogą być załatwiane z wykorzystaniem portalu podatkowego (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1323), etap prac legislacyjnych: wstrzymane zostały prace na zmianą rozporządzenia w związku z propozycją uchylecia art. 3f Ordynacji podatkowej, która jest przewidziana w projekcie ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu automatyzacji załatwiania niektórych spraw przez Krajową Administrację Skarbową.

4. Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 19 września 2017 r. w sprawie sposobu przesyłania deklaracji i podań oraz rodzajów podpisu elektronicznego, którymi powinny być opatrzone (Dz.U. 2021 poz. 285), etap prac legislacyjnych: zmiana rozporządzenia została opublikowana, obowiązuje od 1 października 2021 r. (Dz. U. z 2021 r. poz. 1785).

## 2. Postęp finansowy

Czas realizacji projektu	Wartość środków wydatkowanych	Wartość środków zaangażowanych
69%	1. 35% 2. 15% 3. Nie dotyczy.	51%

## 3. Postęp rzeczowy

### Kamienie milowe

Nazwa	Powiązane wskaźniki projektu <sup>1</sup>	Planowany termin osiągnięcia	Rzeczywisty termin osiągnięcia	Status realizacji kamienia milowego
Rozstrzygnięcie przetargów na dostawę infrastruktury i usług wsparcia	Nie dotyczy	07-2021		<p>w trakcie realizacji</p> <p>W trakcie procedowania jest ostatnia umowa na dostarczenie licencji SQL. Ze względu na konieczność modyfikacji w zw. z otrzymanymi pytaniami do postępowania nastąpiło przesunięcie terminu składania ofert w postępowaniu wykonawczym. Planowany termin podpisania umowy wykonawczej to październik 2021 .</p> <p>W związku z powyższym Beneficjent wystąpić do CPPC z wnioskiem o przesunięcie terminu kamienia milowego.</p>
Rozstrzygnięcie przetargów na szkolenia	Nie dotyczy	05-2022		planowany
Rozstrzygnięcie przetargów na promocję	Nie dotyczy	05-2022		w trakcie realizacji
Dostawa i instalacja infrastruktury	<p>KPI3 – 18,3 TB,</p> <p>KPI8 – 50</p>	11-2021		<p>w trakcie realizacji</p> <p>Pozostały jedynie do dostarczenia licencje na SQL.</p>

	Teraflops			
Udostępnienie usługi e-konto podatnika	KPI1 – 1 szt.	06-2022		w trakcie realizacji
Udostępnienie usługi e-konto płatnika	KPI1 – 1 szt.	08-2021		w trakcie realizacji,  (planowany termin realizacji kamienia milowego wymaga aktualizacji, rozpoczęty dialog z CPPC) Kompletność konta płatnika uzależniona jest funkcjonalności podatnika
Udostępnienie usługi e-konto pełnomocnika	KPI1 – 1 szt.	06-2022		w trakcie realizacji
Udostępnienie usługi e-konto komornika sądowego	KPI1 – 1 szt.	06-2021		w trakcie realizacji –  nie jest zagrożony termin ostateczny dostarczenia kamienia milowego tj. 31.03.2022
Udostępnienie usługi e-konto notariusza	KPI1 – 1 szt.	06-2021		w trakcie realizacji –  nie jest zagrożony termin ostateczny dostarczenia kamienia milowego tj. 31.03.2022
Zamknięcie projektu	Nie dotyczy	09-2022		planowany

#### Wskaźniki efektywności projektu (KPI)

Nazwa	Jedn. miary	Wartość docelowa	Planowany termin osiągnięcia	Wartość osiągnięta od początku realizacji projektu (narastająco)
1. Liczba usług publicznych udostępnionych online o stopniu dojrzałości co najmniej 4 - transakcja	szt.	5	09-2022	0

2. Liczba uruchomionych systemów teleinformatycznych w podmiotach wykonujących zadania publiczne	szt.	2	09-2022	0
3. Przestrzeń dyskowa serwerowni	TB	18,3	09-2022	0
4. Liczba pracowników podmiotów wykonujących zadania publiczne nie będących pracownikami IT, objętych wsparciem szkoleniowym	osoby	50	09-2022	0
5. Liczba pracowników podmiotów wykonujących zadania publiczne nie będących pracownikami IT, objętych wsparciem szkoleniowym – kobiety	osoby	25	09-2022	0
6. Liczba pracowników podmiotów wykonujących zadania publiczne nie będących pracownikami IT, objętych wsparciem szkoleniowym - mężczyźni	osoby	25	09-2022	0
7. Liczba rejestrów publicznych o poprawionej interoperacyjności	Szt.	4	09-2022	0
8. Moc obliczeniowa serwerowni	Teraflopsy	50	09-2022	0
9. Liczba załatwionych spraw poprzez udostępnioną on-line usługę publiczną (wskaźnik rezultatu)	szt./rok	1 878 120	06-2023	0

#### 4. E-usługi A2A, A2B, A2C

Nazwa	Planowana data wdrożenia	Rzeczywista data wdrożenia	Opis zmian
e-Konto Podatnika	06-2022		
e-Konto Płatnika	08-2021		Kompletność konta płatnika uzależniona jest funkcjonalności podatnika.
e-Konto Pełnomocnika	06-2022		
e-Konto Komornika Sądowego	06-2021		<p>Budowa e-konta komornika sądowego wymaga przeprowadzenia wielu integracji z systemami KAS. Integracje te realizowane są przez specjalistyczne zespoły. Liczba tych specjalistów jest ograniczona. Dostępność osób realizujące te prace była niewystarczająca z uwagi na prace w innych strumieniach projektu e-Urząd Skarbowy, innych projektach oraz wsparcie ważnych działań operacyjnych.</p> <p>Podjęto działania zaradcze: Przygotowanie analityczne do rozpoczęcia pracy, poprzez zdefiniowanie wymagań i ich weryfikację wymagań z wykonawcami. Potwierdzenie wymagań z przedstawicielami komorników w ramach konsultacji z Krajową Radą Komorniczą.</p> <p>Zarezerwowanie czasu zespołów specjalistycznych. Korekty i potwierdzenia harmonogramu z wykonawcami i pracownikami wewnętrznymi. Obecnie prace projektowo-analityczne są kontynuowane. Budowane są również środowiska programistyczne i komponenty wspólne rozwiązania (wykorzystywane przez</p>

		<p>różne usługi).</p> <p>Prace implementacyjne będą sukcesywnie uruchamiane zgodnie ze skorygowanymi harmonogramami strumieni.</p> <p>Udostępnienie produkcyjne usługi e-konto komornika sądowego planowane jest na 4 kwartał 2021r.</p>
e-Konto Notariusza	06-2021	<p>Udostępnienie usługi e-Konto Notariusza zaplanowane zostało na koniec września 2021.</p> <p>Uruchomione zostały wszystkie funkcjonalności za wyjątkiem przyjmowania aktów notarialnych, które jest uzależnione od publikacji nowych schematów XSD i zmian legislacyjnych (oczekiwane w styczniu 2022, co będzie wymagało niewielkiego dostawania systemu).</p>

## 5. Udostępnione informacje sektora publicznego i zdigitalizowane zasoby

Nazwa	Planowana data wdrożenia	Rzeczywista data wdrożenia	Opis zmian
-------	--------------------------	----------------------------	------------

<p>Informacje podatkowe i identyfikacyjne będące w zasobach KAS:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– deklaracje i dokumenty,</li> <li>– stan rozliczeń w poszczególnych podatkach (saldo należności i zobowiązań oraz historia operacji),</li> <li>– dane kontaktowe,</li> <li>– harmonogram ważnych wydarzeń,</li> <li>– rachunki bankowe,</li> <li>– pełnomocnictwa,</li> <li>– zaświadczenia,</li> <li>– informacje o danym podatku: PIT, CIT, VAT,</li> <li>– obowiązki podatkowe w podatkach: PIT, CIT, VAT,</li> <li>– płatności.</li> </ul>	09-2022		
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------	--	--

#### 6. Produkty końcowe projektu (inne niż wskazane w pkt 4 i 5)

Nazwa produktu	Planowana data wdrożenia	Rzeczywista data wdrożenia	Komplementarność względem produktów innych projektów		
Data Hub e-Urząd baza zagregowanych danych podatkowych z różnych systemów/rejestrów umożliwiająca ich udostępnienie na podstawie budowanych interfejsów.	07-2020	<p>07-2020 (data pierwszego produkcyjnego uruchomienia Data Hub jako bazy danych dla e-Urząd)</p> <p>Struktura Data Hub podlega sukcesywnie rozszerzeniu w ramach budowy portalu e-Urząd</p>	<b>Poltax PLUS</b>	Syste m KAS	Wykorzy stanie danych dla e- usług – do data hub.
					<p>Aktualny status:</p> <p>Status zwrotu – wdrożone</p> <p>Zaświadczenia – implementacja</p> <p>Komornik-projektowanie</p> <p>Deklaracje projektowane</p>

			<b>CRP KEP</b>	Reje str publi czny	Wykorzy stanie danych dla e- usług – do data hub.  Aktualny status: zrealizowane
			<b>EgaPolt ax</b>	Syste m KAS	Wykorzy stanie danych
					dla e- usług – do data hub.  Aktualny status: egzekuc ja – zakończ one analizo wanie
			<b>CRPO</b>	Rejestr publiczny	Wykorzy stanie danych dla e- usług – do data hub.  Aktualny status: impleme ntowani e (pełnom ocnictwa ogólne)



			<b>KMDOR</b>	System KAS – kanał masowy dla organów rentowych do przekazywania informacji jako płatnik PIT	Wykorzystanie danych dla e-usług – do data hub.  Aktualny status: w  Modelowanie biznesowe
			<b>Mandaty</b>	System KAS	Wykorzystanie danych dla e-usług – do data hub.  Aktualny status: zrealizowane – luty 2021
			<b>SSP</b>	e-Podatki - Scentralizowany System Poboru –	System KAS dot. podatków w PCC, SD, KP – dane wykorzystywane dla potrzeb Data hub.

																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												</
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----

					Aktualny status: status zwrotu-wdrożenie Zaświadczenia – implementowanie Komornik - analizowanie
Portal, w tym aplikacja mobilna e-Urząd i aplikacja webowa e-Urząd skupiająca 5 e-usług (podatnik, płatnik, pełnomocnik, komornik, notariusz)i innych e-usług MF (jedno SSO).	09-2022				<p><b>1. Usługa Twój E-PIT</b> - będzie e-usługą e-Urzędu, do której dostęp będzie możliwy za pośrednictwem SSO.</p> <p>Aktualny status: Zrealizowane</p> <p><b>2. System Portal Podatkowy</b> (Konto Podatnika), integracja poprzez jednolity SSO i udostępnienie danych dot. podatków PCC, SD, KP.</p> <p>Aktualny status: usługi są przenoszone eUS np. PCC-2, SD-2 (zrealizowane), e-Korespondencja, prezentowanie i wykorzystywanie danych o pełnomocnictwach ogólnych z CRPO ( ), RNP (modelowanie biznesowe)</p> <p><b>3. PUESC</b>, będzie e-usługą e-Urzędu, do której dostęp będzie możliwy za pośrednictwem e-Urzędu (SSO) - integracja poprzez jednolity SSO.</p> <p>Aktualny status: wdrożenie</p> <p><b>4. UBD</b> (Uniwersalna Bramka Dokumentów), rozwój UBD - ujednolicenie składania deklaracji poprzez ustanowienie jednego kanału obsługującego zarówno deklaracje pojedyncze, jak i</p>

			<p>zbiorcze.</p> <p>Aktualny status: implementowanie sukcesywnie realizowane dla kolejnych dokumentów</p> <p><b>5. SZD</b> (System Zarządzania Dokumentami, komponent aplikacyjny do wykonywania czynności kancelaryjnych), wykorzystanie dla e-Urzędudla ewidencji pism przychodzących</p> <p>Aktualny status: implementowanie-(obecnie integracja jednokierunkowa dla pism przychodzących)</p> <p><b>6.</b> Inne systemy/usługi MF i KAS powstałe w trakcie trwania projektu e-Urząd Skarbowy będą budowane jako e-usługi e-Urzędu (wspólne: SSO, layout, UX, data hub).</p> <p>Aktualny status: sukcesywnie pojawiają się integracje z dodatkowymi systemami</p>
--	--	--	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

## 7. Ryzyka

Ryzyka wpływające na realizację projektu

Nazwa ryzyka	Siła oddziaływania	Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka	Sposób zarządzania ryzykiem
Równoległe prowadzenie projektów wymagających takich samych umiejętności specjalistycznych IT może spowodować ograniczenie zasobów realizacyjnych w projekcie.	średnia	średnie	Przeciwdziałanie - skuteczne zarządzanie dostępnymi zasobami ludzkimi w projekcie oraz zarządzanie na poziomie portfela projektów MF. Spodziewany efekt: zapewnienie dostępności odpowiednich zasobów ludzkich na potrzeby projektu.  Zmiana w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego: brak.
Zmiany prawne.	średnia	niskie	Unikanie – minimalizacja zmian prawnych w obszarze projektu. Monitorowanie i wsparcie procesu legislacyjnego Spodziewany efekt: brak konieczności procedowania dodatkowych zmian legislacyjnych, względem wykazanych w pkt 1 raportu. Zmiana w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego: brak.

Nowe wymagania biznesowe.	duża	średnie	<p>Redukcja zarządzania i wymaganiami, oczekiwaniami, zaangażowanie w określenie wymagań przedstawicieli różnych jednostek KAS.</p> <p>Spodziewany efekt: brak negatywnego wpływu ewentualnych nowych wymagań biznesowych na realizację projektu.</p> <p>Zmiana w stosunku do</p>
Nazwa ryzyka	Siła oddziaływania	Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka	Sposób zarządzania ryzykiem
			poprzedniego okresu sprawozdawczego: brak.
	Średnia	Duże	<p>Redukcja - Beneficjent podjął dialog z CPPC w sprawie aktualizacji terminów kamieni milowych</p> <p>Spodziewany efekt: wydłużenie terminów reali</p>

#### Ryzyka wpływające na utrzymanie efektów projektu

Nazwa ryzyka	Siła oddziaływania	Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka	Sposób zarządzania ryzykiem
Brak środków na utrzymanie rezultatów projektu.	duża	średnie	Pozyskanie dodatkowych środków na utrzymanie E-Urzędu Skarbowego w ramach części 19 budżetu państwa. Potrzeby finansowe na utrzymanie po zakończeniu projektu, zostały zgłoszone do Planu budżetu w cz. 19
Brak wykwalifikowanego zespołu do utrzymania systemu.	duża	średnie	Utrzymanie pracowników poprzez zapewnienie rozwoju zawodowego.

#### 8. Wymiarowanie systemu informatycznego

Nie dotyczy.

## 9. Dane kontaktowe:

- Marcin Gochnio – Kierownik Projektu, Departament Poboru Podatków Ministerstwo Finansów, [marcin.gochnio@mf.gov](mailto:marcin.gochnio@mf.gov).





Potwierdzam zgodność kopii z dokumentem elektronicznym:

Identyfikator dokumentu	5345887.18948171.12400588
Nazwa dokumentu	KRMC Raport e US za 3Q 18102021.pdf
Tytuł dokumentu	KRMC Raport e US za 3Q 18102021
Data dokumentu	2021-10-18 13:25:08
Skrót dokumentu	CB1CC2351D70751A518D859CA534AEE409DC7E44
Wersja dokumentu	1.3
Data podpisu	2021-10-18
Podpisane przez	Katarzyna Prus-Malinowska Zastępca Dyrektora
Rodzaj certyfikatu	Certyfikat kwalifikowany podpisu elektronicznego karta
Akceptacja	Gochnio Marcin, 2021-10-18 12:30:31, wersja 1.1 (ekspert, Departament Poboru Podatków (DPP), Wieloosobowe Stanowisko Pracy do Spraw Transformacji Cyfrowej (DPP11)) Ministerstwo Finansów
	EZD 3.104.37.37.30363
Data wydruku:	2021-10-18 13:35:35
Autor wydruku:	Kamińska Katarzyna