

PCTT-0723/862/2023

Katowice 29.06.2023 r.

Komitet Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji  
ul. Królewska 27  
00-060 Warszawa

Szanowni Państwo,

w związku z realizacją projektu pn. „*Zintegrowane Programy Uczelni SUM 2*”, umowa nr POWR.03.05.00-00-Z077/18, w załączeniu przesyłam raport końcowy z postępu rzeczowo-finansowego projektu informatycznego, skorygowany w związku z uwagami Ministerstwa Finansów, tj. w zakresie:

- Ad. 1: zaktualizowano treść pkt. 4 „postęp finansowy”, w związku z zatwierdzeniem kolejnego wniosku sprawozdawczego za okres 01-03.03.2023 r.,

- Ad. 2: w związku z koniecznością zakupu dodatkowych macierzy dyskowych w dwóch zadaniach projektu „*Zintegrowane Programy Uczelni SUM 2*”, tj. w Zadaniu nr 14 - *Uniwersyteckie Repozytorium Przypadków Medycznych (URPM) - system bazodanowy wspierający gromadzenie i udostępnianie danych dziedzinowych na potrzeby eksploracji i analiz w celach edukacyjnych*, oraz w Zadaniu nr 15 - *Wdrożenie informatycznego systemu kompleksowego wsparcia procesów obsługi wniosków naukowych, realizacji zamówień i dostaw oraz kancelaryjnego obiegu dokumentów (system informatyczny SUM 2020)*, na których to macierzach aktualnie ilość danych przyrasta wykładniczo, a rozbudowa o nowe nośniki SSD jest wskazana dla prawidłowego funkcjonowania systemów, zmianie uległ budżet zaplanowany na realizację tych zadań, w związku ze zgodą wyrażoną przez instytucję rozliczającą projekt to jest Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w Warszawie. Postępowanie przetargowe mające na celu wyłonienie dostawcy sprzętu jest w toku, jednakże jego zakończenie nie będzie miało wpływu na osiągnięte w projekcie wskaźniki, gdyż jego celem jest zapewnienie wydajnego funkcjonowania m.in. uruchomionego już systemu URPM. Założone w raporcie kwoty zostały skalkulowane w oparciu o informację z otwarcia ofert w toczącym się postępowaniu, przy założeniu iż możliwy jest wybór oferty z najwyższą ceną. Mając powyższe na uwadze zaktualizowane zostały w tym zakresie odpowiednie części raportu - pkt. 4 „postęp finansowy” oraz pkt. 5 „postęp rzeczowy”.

Nadto informuję, że:

- przekroczenie w Zadaniu 2 projektu URPM/ poz. 48 WD o kwotę 639 398,33 zł nie wymagało zgody Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w Warszawie, gdyż przekroczenia pomiędzy pozycjami w ramach jednego zadania projektu tj. w ramach całego Zadania nr 14- *Uniwersyteckie Repozytorium Przypadków Medycznych (URPM)* (...) nie wymagają zgody instytucji, z którą zawarto umowę o dofinansowanie, o ile nie zostaje przekroczona wartość zaplanowana na całość zadania, ponadto

Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach  
ul. Poniatowskiego 15 40-055 Katowice tel.: 32 20 83 600, fax: 32 20 83 577,  
e-mail: rektor@sum.edu.pl www.sum.edu.pl

PROJEKT „*ZINTEGROWANE PROGRAMY UCZELNI SUM 2*”

WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIE EUROPEJSKĄ

ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ

wskazane wydatki powodujące przekroczenie, po ich poniesieniu, zostały zaakceptowane przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w Warszawie w zatwierdzonych wnioskach sprawozdawczych za poszczególne kwartały,

- przekroczenie w Zadaniu 5 projektu URPM/ poz. 51 WD - *Koszt zakupu macierzy na potrzeby gromadzenia danych systemu bazodanowego URPM* nie będzie już występować, w związku z opisanymi zmianami w budżecie całego projektu „*Zintegrowane Programy Uczelni SUM 2*”.

Dodaję, iż do kontaktów w przedmiotowej sprawie zostało wyznaczone Centrum Transferu Technologii (e-mail: [ctt@sum.edu.pl](mailto:ctt@sum.edu.pl), tel. 32 208 36 40).

Z wyrazami szacunku,

Otrzymują:

1. Adresat
2. a/a

Do wiadomości:

1. ICI

Załączniki:

1. Raport końcowy z postępu rzeczowo – finansowego projektu informatycznego - 1 egzemplarz