

Harmonogram i program prac związanych ze sporządzeniem Programu Rozwoju Drogi Wodnej Rzeki Wisły

Numer zadania	Nazwa zadania	2019		2020				2021
		III kw.	IV kw.	I kw.	II kw.	III kw.	IV kw.	I kw.
1	Opracowanie harmonogramu prac							
2	Przygotowanie projektu Programu Rozwoju Drogi Wodnej Rzeki Wisły							
3	Uzgodnienie z Generalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska i Głównym Inspektorem Sanitarnym zakresu i stopnia szczegółowości informacji wymaganych w prognozie oddziaływania na środowisko dla Programu Rozwoju Drogi Wodnej Rzeki Wisły							
5	Studium wykonalności dla modernizacji drogi wodnej E-40 dla rzeki Wisły na odcinku od Gdańska do Warszawy, E-40 na odcinku od Warszawy do granicy Polska - Białorus (Brześć) oraz drogi wodnej E-70 na odcinku od Wisły do Zalewu Wiślanego (do Elbląga)							
7	Opracowanie prognozy oddziaływania na środowisko dla Programu Rozwoju Drogi Wodnej Rzeki Wisły							
8	Przeprowadzenie procesu konsultacji społecznych projektu Programu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko							
9	Przygotowanie ostatecznej wersji Programu Rozwoju Drogi Wodnej Rzeki Wisły wraz z prognozą oddziaływania na środowisko							