



Certyfikat Jakości

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Koszalinie

75-720 KOSZALIN, ul. Szpitalna 2

Nr KRS 0000006439 SR w Koszalinie IX Wydz. KRS

Regon 330904973

NIP 669-21-91-946

Konto bankowe: Bank Gospodarstwa Krajowego O/Szczecin Nr 08 1130 1176 0022 2136 3720 0001

Koszalin, 24.07.2026 r.

DAK.2611.15.2026

Do oferentów

Dotyczy: Zapytania ofertowego nr DAK.2611.15.2026 na „Wymiana dźwigu osobowego w SP ZOZ MSWiA w Koszalinie”

SP ZOZ MSWiA w Koszalinie informuje, że do zapytania ofertowego nr DAK.2611.15.2026 wpłynęły poniższe zapytania:

Pytanie nr 1

Po przeanalizowaniu przedstawionego harmonogramu informujemy, że wskazany termin realizacji zadania jest niemożliwy do dotrzymania z przyczyn technologicznych i organizacyjnych.

Na realny czas realizacji inwestycji składają się następujące etapy:

- opracowanie dokumentacji technicznej oraz uzyskanie niezbędnych uzgodnień z UDT – proces ten trwa standardowo od **6 do 8 tygodni**,
- w miesiącu **sierpniu** większość producentów podzespołów niezbędnych do realizacji modernizacji prowadzi przerwę produkcyjną, w związku z czym nie ma możliwości składania i realizacji zamówień,
- czas dostawy kluczowych elementów, tj. **drzwi oraz zespołu napędowego**, wynosi do **8 tygodni**. Zamówienie tych podzespołów będzie możliwe nie wcześniej niż na początku **września**, przy czym termin ten jest również uzależniony od daty podpisania umowy,
- po dostawie wszystkich elementów konieczne jest przeprowadzenie prac modernizacyjnych, których czas realizacji wynosi **4–6 tygodni**,
- ostatnim etapem jest przeprowadzenie procedury odbiorowej przez UDT.

Uwzględniając powyższe okoliczności oraz standardowe terminy realizacji poszczególnych etapów, należy stwierdzić, że wskazany w postępowaniu termin wykonania zamówienia jest nierealny i niemożliwy do zachowania.

Realnym terminem zakończenia modernizacji, przy założeniu niezwłocznego podpisania umowy, jest **przełom stycznia i lutego 2027 r.**, obejmujący wykonanie prac wraz z uzyskaniem odbioru przez UDT. W związku z powyższym zwracamy się z prośbą o odpowiednią zmianę terminu realizacji zamówienia, tak aby był on zgodny z rzeczywistymi możliwościami technologicznymi, produkcyjnymi oraz obowiązującymi procedurami odbiorowymi.

Odpowiedź: Zamawiający może wydłużyć termin realizacji przedmiotu zamówienia do 30.11.2026 r.