

Protokół z Posiedzenia nr 3
Komitetu Sterującego Projektu
„Zintegrowany system usług dla nauki – etap II”

w dn. 24 kwietnia 2018 r.

Trzecie posiedzenie Komitetu Sterującego (KS) Projektu „Zintegrowany system usług dla nauki – etap II” (ZSUN II) otworzył i prowadził Pan Andrzej Kurkiewicz, Zastępca Dyrektora Departamentu Innowacji i Rozwoju w MNiSW, a zarazem Przewodniczący KS ZSUN II.

Przyjęto następujący porządek obrad:

1. Otwarcie posiedzenia, informacja o przyjęciu protokołu z posiedzenia w dniu 1 marca 2018 r. oraz przyjęcie porządku obrad.
 2. Aktualizacja informacji nt. realizacji projektu ZSUN II – OPI PIB.
 3. Dyskusja.
 4. Pozostałe sprawy
 - a) termin następnego posiedzenia.
 5. Zakończenie posiedzenia.
- **W ramach pkt 1 agendy** (*Otwarcie posiedzenia informacja o przyjęciu protokołu z posiedzenia w dniu 1 marca 2018 r. oraz przyjęcie porządku obrad*)

Prowadzący poinformował Członków Komitetu o przyjęciu protokołu z poprzedniego posiedzenia oraz poprosił przedstawiciela Ośrodka Przetwarzania Informacji – Państwowego Instytutu Badawczego (OPI PIB) o przedstawienie bieżącej informacji nt. działań realizowanych w projekcie ZSUN II.

- **W ramach pkt 2 agendy** (*Aktualizacja informacji nt. realizacji projektu ZSUN II – OPI PIB*)

Informacje przedstawił Pan dr Jarosław Protasiewicz, stan prac:

- T.1 Model wymiany danych - Uruchomiono model wymiany, wybrano technologię Apache Kafka, umożliwiono integrację systemów źródłowych, zintegrowano System Wymiany Komunikatów i ORPPD. Najbliższy kamień milowy – kwiecień 2018: M 3.1 Model wymiany danych w wersji podstawowej jest zaimplementowany i wdrożony (od tej chwili model działa produkcyjnie).

- T.2 Moduł centralnego logowania - Moduł został zaimplementowany w wersji podstawowej, prowadzona jest integracja z modelem wymiany danych na przykładzie Systemu Wymiany Komunikatów, prowadzona jest integracja z systemem POL-on, trwa testowanie wydajności. Najbliższy kamień milowy – maj 2018 M 4.1- Moduł logowania jest zaimplementowany i zintegrowany modelem wymiany danych oraz wdrożony (od tej chwili działa produkcyjnie).

- T.3 Portal obywatelski - Przygotowano prototyp, wykonano badania użyteczności, obecnie analizowane są wyniki badań, planowana jest aktualizacja prototypu. Najbliższy kamień milowy – sierpień 2018: M 7.1- Portal jest zaimplementowany, zintegrowany z modelem wymiany danych i modułem logowania oraz wdrożony (od tej chwili portal działa produkcyjnie).

- T.4 Hurtownia danych - Wybrano dostawcę sprzętu i licencji hurtowni danych, 24 kwietnia wykonawca ma dostarczyć i zamontować sprzęt, po odbiorze sprzętu przez OPI PIB nastąpi dostawa licencji, trwają prace projektowe transformacji i ładowania danych do hurtowni. Najbliższy kamień milowy – listopad 2018: M 1.1- Sprzęt i licencje niezbędne dla hurtowni danych zostały zakupione i poprawnie zainstalowane/ skonfigurowane.

- U.2 Udostępnianie maszynowe zasobów szkolnictwa wyższego i nauki - opracowano koncepcję architektoniczną rozwiązania, trwa implementacja usług udostępniania struktury szkolnictwa wyższego i nauki. Najbliższy kamień milowy – czerwiec 2018: M 6.1- Zostały uruchomione pierwsze serwisy Usługi 2 Udostępnianie maszynowe zasobów szkolnictwa wyższego i nauki.

- **W ramach pkt 4 (Dyskusja)**

Po prezentacji OPI PIB nastąpiła dyskusja, w ramach której Przewodniczący przedstawił informacje finansowe dotyczące projektu: od początku realizacji projektu zostały złożone 2 wnioski o płatność na łączną kwotę 2 386 942,88 zł (koszty stanowią poniesione wydatki przez Partnera projektu). Lider nie posiada jeszcze możliwości wydatkowania środków w ramach projektu. Wniosek o płatność nr 2 złożony za I kwartał 2018 r. jest w trakcie weryfikacji przez IP. Łączna suma złożonych wniosków o płatność (zatwierdzonych i w trakcie oceny) stanowi 8,64 % wykorzystania środków finansowych przeznaczonych na realizację projektu. Zaliczki dla Partnera przekazywane są zgodnie z przyjętym harmonogramem płatności. Aktualnie wykorzystanie przekazanych środków finansowych wynosi 34,44% (środki rozliczone do końca marca 2018 r., wynoszą 2 387 028,98 zł). Dodatkowo Przewodniczący poinformował o zmianach w składzie osobowym Komitetu Sterującego: Pan Krzysztof Cieślowski – Doradca Ministra w Gabinetnie Politycznym Ministra Cyfryzacji zakończył pracę w Ministerstwie Cyfryzacji, w najbliższym czasie zostanie wyznaczona inna osobowa jako przedstawiciel Ministerstwa Cyfryzacji. Natomiast z ramienia Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa wyższego Pana Miłosza Rojka – Radcę Ministra w Departamencie Nauki – zastąpi Pan Łukasz Wawer – Główny specjalista w Departamencie Nauki.

Przewodniczący zapytał dr J Protasiewicza czy są widoczne zagrożenia lub ryzyka, dr J Protasiewicz poinformował, iż projekt jest monitorowany na bieżąco pod kątem ryzyk

/zagrożeń (przede wszystkim pod kątem RODO oraz Ustawy 2.0) i nie przewiduje się w najbliższym czasie ryzyk/ zagrożeń.

Podsumowując posiedzenie KS przyjęto następujące ustalenia:

- dr J Protasiewicz prześle do Członków Komitetu Sterującego opisy osiągniętych kamieni milowych.
- Na zakończenie omówiono kwestię terminu kolejnego posiedzenia KS ZSUN II. Wstępnie przyjęto, że odbędzie się na przełomie czerwca i lipca 2018 r.

PODSEKRETARZ STANU

Dr Piotr Dardziński

Zatwierdzam

Sporządził: Marlena Mikołajczak (MNiSW)

Załączniki (2):

1. Agenda posiedzenia nr 3 KS ZSUN II.
2. Lista uczestników posiedzenia nr 3 KS ZSUN II.