

Protokół z Posiedzenia nr 13
Komitetu Sterującego Projektu
„Zintegrowany system usług dla nauki – etap I”
w dn. 18 września 2018 r.

Trzynaste posiedzenie Komitetu Sterującego (KS) Projektu „Zintegrowany system usług dla nauki – etap I” (ZSUN I) otworzył i prowadził Pan dr Andrzej Kurkiewicz, Z-ca Dyrektora Departamentu Innowacji i Rozwoju w MNiSW, a zarazem Zastępca Przewodniczącego KS ZSUN I.

Zgodnie z agendą został zaproponowany następujący porządek obrad:

1. Otwarcie posiedzenia, informacja nt. przyjęcia protokołu z posiedzenia w dn. 3 lipca 2018 r. oraz przyjęcie porządku obrad.
 2. Aktualizacja informacji nt. realizacji projektu ZSUN I oraz planów na najbliższe 3 miesiące. OPI – PIB.
 3. Zatwierdzenie i przyjęcie kamieni milowych:
 - M8.1 - tworzenie projektu technicznego.
 - M10.3 - zbudowanie mechanizmu monitorowania statusu zgłoszenia, oraz powiadamiania o jego rozwiązaniu.
 4. Zatwierdzenie zakresu danych udostępnianych przez semantyczną wyszukiwarkę dla społeczeństwa.
 5. Raport z podjętych działań na rzecz utworzenia drugiego zespołu programistycznego pracującego na rzecz NCN. OPI – PIB.
 6. Przedstawienie wyników ustaleń dotyczących ujednolicania OSF. MNiSW DN, OPI - PIB.
 7. Porozumienie OPI – PIB, NCN i NCBR.
 8. Omówienie programu szkoleń. MNiSW
 9. Pozostałe sprawy.
 - a) termin następnego posiedzenia.
 10. Zakończenie posiedzenia.
- 1. W ramach pkt 1 agendy** pani Joanna Kuszlik-Cichosz złożyła wniosek o wykreślenie z porządku obrad pkt dotyczącego zatwierdzenia kamienia milowego „M10.3 - zbudowanie mechanizmu monitorowania statusu zgłoszenia, oraz powiadamiania o jego rozwiązaniu” – pomimo zakończenia prac w ramach tego podzadania jego zatwierdzenia powinno nastąpić po zakończeniu kamienia milowego M10.2 – za zgodą obecnych członków punkt ten został wykreślony z porządku obrad.
- 2. W ramach pkt 2 agendy** (*Aktualizacja informacji nt. realizacji projektu ZSUN I oraz planów na najbliższe 3 miesiące*) prezentację przedstawił **p. Przemysław Zydróż** (OPI PIB).



Fundusze Europejskie
Polska Cyfrowa



Zintegrowany System Usług dla Nauki

Unia Europejska
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego



W okresie lipiec – wrzesień br. **kontynuowano w projekcie ZSUN I realizację następujących zadań:**

- *Zadanie 3 Prace analityczno-programistyczne i projektowe oraz budowa modułów systemu:* bieżące prace nad utrzymaniem i rozwojem możliwości składania i oceny wniosków o dofinansowanie projektów naukowych oraz uruchomione nabory wniosków:
 - a. NCN
30 konkurs (Harmonia, Maestro, Sonata Bis, Sheng)
 - b. NCBiR
wnioski DOB-9
 - c. MNiSW
uruchomienie naboru wniosków „Wsparcie dla Czasopism Naukowych”
oraz kolejnego naboru NPRH planowane w przyszłym tygodniu
- *Zadanie 4 Wdrożenie technologii Oracle DataGuard lub równorzędnej i stworzenie centrum zapasowego systemu:* uruchomione zostało zapasowe centrum danych, trwają prace przygotowawcze do uruchomienia produkcyjnego przewidywany termin grudzień 2018.
- *Zadanie 5 Integracja mechanizmów autentykowania użytkowników profilami zaufanymi e-PUAP:* wdrożenie produkcyjne odbyło się zgodnie z planem, do systemu można się logować przy pomocy profilu zaufanego.
- *Zadanie 6 Realizacja interfejsów wysyłania dokumentów za pośrednictwem platformy e-PUAP:* trwają prace implementacyjne. wdrożenie produkcyjne przewidziane jest pod koniec grudnia 2018.
- *Zadanie 7 Integracja z systemem POL-on, PESEL, REGON, TERYT:* napotkano problem ze znalezieniem podstawy prawnej do uzyskania zgody na dostęp do systemu PESEL, wysłane w tej sprawie pismo nie trafiło do DIR, DIR przeanalizuje zagadnienie i w razie potrzeby zorganizuje spotkanie z przedstawicielem właściwego departamentu Ministerstwa Cyfryzacji.
- *Zadanie 8 Realizacja narzędzi administrowania użytkownikami przez podmioty zarządzające wnioskami oraz konfigurowania definicji recenzji:* Osiągnięto z opóźnieniem (sierpień) kamień milowy M8.1 – tworzenie projektu technicznego, trwają prace implementacyjne.

Po zakończeniu pierwszej prezentacji p. Marek Kozłowski (**OPI PIB**) rozszerzył informację na temat realizacji zadania 10 *Zapewnienie funkcjonalnego dostępu do informacji - Semantyczna wyszukiwarka, Wirtualny doradca*. Zaprezentowano zaimplementowane funkcjonalności:

- System wsparcia użytkownika Helpdesk:

- a) Przekazanie zgłoszenia do eksperta merytorycznego.



Fundusze Europejskie
Polska Cyfrowa



Z S
U N
Zintegrowany
System Usług
dla Nauki

Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego



- Semantyczna Wyszukiwarka:

- a) Panel Moderator.
- b) Formularze dot. Wniosków – na wniosek NCBiR zostanie dodana możliwość ograniczenia uprawnień dostarczania wiedzy do poszczególnych konkursów.
- c) Zarządzanie plikami – dostarczanie wiedzy w postaci pliku tekstowego.

- Wirtualny konsultant:

- a) Wersja demo.

DN poinformował, że nastąpiły zmiany w opisach pól dokładna informacja zostanie przesłana do OPI do wiadomości DIR.

Następnie dyr. A. Kurkiewicz zaktualizował informacje nt. spraw finansowych dot. projektu ZSUN I. Na dzień 9 września 2018 r. kwota wydatkowanych środków kwalifikowalnych w projekcie ZSUN I przez Lidera i Partnera wyniosła łącznie 20 321 981,40 zł, co stanowi 69,57% całkowitego budżetu środków planowanych (29 170 190 zł). Od początku realizacji projektu złożono 13 wniosków o płatność z czego 12 wniosków zostało zatwierdzonych (na kwotę 19 427 057,58 zł), 1 oczekuje na zatwierdzenie. Suma zaliczek wysłanych do partnera wynosi 22 666 514,97 zł. W związku z końcem certyfikacji za październik zostanie złożony 1 miesięczny wniosek o płatność.

W ramach przedstawienia planów na najbliższe miesiące OPI PIB poinformował, że nie widzi w zagrożeniach w realizacji projektu zgodnie z harmonogramem.

3. **W ramach pkt 3 agendy** (*Zatwierdzenie i przyjęcie kamienia milowego M8.1 - tworzenie projektu technicznego.*).Zatwierdzono kamień milowy M8.1.
4. **W ramach pkt 4 agendy** (*Zatwierdzenie zakresu danych udostępnianych przez semantyczną wyszukiwarkę dla społeczeństwa..*) Strony wypracowały konsensus i zatwierdziły zakres udostępnianych danych.
5. **W ramach pkt 5 agendy** (*Raport z podjętych działań na rzecz utworzenia drugiego zespołu programistycznego pracującego na rzecz NCN. OPI – PIB.*) Z 7 planowanych osób zostało zatrudnionych 2 programistów, 1 tester i 1 analityk, na pozostałe miejsca trwa rekrutacja.
6. **W ramach pkt 6 agendy** (*Przedstawienie wyników ustaleń dotyczących ujednolicania OSF. MNISW DN, OPI - PIB.*) Kończące są prace nad konkursem 33 NCN oraz podjęta została decyzja, że Mozart będzie realizowany w ustandaryzowanych formatach. MNISW DN

przesłało dokumentację która będzie analizowana w najbliższych tygodniach. Ujednolicenie w ramach NCBR ze względu na brak zasobów może zostać zrealizowane poza projektem. OPI PIB zgłosiło zastrzeżenia do dokumentacji przesłanej przez NCBR, w związku z tym OPI PIB i NCBR w trybie pilnym uzgodnią wymagany format i NCBR przekaże brakującą dokumentację. W dalszym etapie planowane jest ujednolicenie ocen i raportów. Na wniosek DN kolejne posiedzenie KS zostaną zaproszeni przedstawiciele DBF i DSW których również dotyczyć będzie ujednolicanie OSF.

7. **W ramach pkt 7 agendy** (*Porozumienie OPI PIB, NCN i NCBR*) Porozumienie zostało podpisane.
8. **W ramach pkt 8 agendy** (*Omówienie programu szkoleń. MNiSW*) **Dyr. A. Kurkiewicz** przedstawił informacje dotyczącą planowanych szkoleń. W listopadzie odbędą się szkolenia dla pracowników instytucji finansujących, tj. MNiSW (m.in. DN i DIR), NCBR i NCN (3 szkolenia w Warszawie i 2 szkolenia w Krakowie, w grupach po 35 osób). W grudniu i styczniu odbędą się warsztaty komputerowe dla pracowników uczelni i instytutów badawczych (3 szkolenia w Warszawie, 2 szkolenia w Krakowie i 1 szkolenie we Wrocławiu, na każde szkolenie będą przypadać 2 grupy po 40 osób), na każdym szkoleniu obecni będą merytoryczni przedstawiciele instytucji finansujących (po 1 osobie z NCN, NCBR i MNiSW DN).
9. **W ramach pkt 9 agendy** (*Pozostałe sprawy*) **Dyr. A. Kurkiewicz** poinformował, że termin konferencji podsumowującej realizację projektu jest planowany między 21 a 25 stycznia 2019 r.

Na zakończenie omówiono kwestię terminu kolejnego posiedzenia KS ZSUN I. Wstępnie przyjęto, że odbędzie się ono w drugiej połowie listopada 2018 r.

.....

Zatwierdzam

Sporządził: Konrad Wałęka (MNiSW)

Załączniki (2):

1. Agenda posiedzenia nr 13 KS ZSUN I.
2. Lista uczestników posiedzenia nr 13 KS ZSUN I.



Fundusze Europejskie
Polska Cyfrowa



Z S
U N Zintegrowany
System Usług
dla Nauki

Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego

