

**Raport z postępu rzeczowo-finansowego projektu informatycznego
za I kwartał 2019 roku (01.01.2019 – 21.02.2019)**

(dane należy wskazać w zakresie odnoszącym się do okresu sprawozdawczego)

Tytuł projektu	Zintegrowany system usług dla nauki – etap I (ZSUN I)
Wnioskodawca	<i>Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego</i>
Beneficjent	<i>Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego</i>
Partnerzy	Ośrodek Przetwarzania Informacji – Państwowy Instytut Badawczy
Źródło finansowania	Porozumienie nr POPC.02.01.00-00-0030/15-01, w ramach Programu operacyjnego Polska Cyfrowa, na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa nr 2 „E – administracja i otwarty rząd”, Działanie nr 2.1 „Wysoka dostępność i jakość e – usług publicznych”. Budżet państwa, część budżetowa nr 28 – Nauka.
Całkowity koszt projektu	29 170 190,00 zł
Okres realizacji projektu	22.02.2016 – 21.02.2019

1. Otoczenie prawne <maksymalnie 1000 znaków>

Zgodnie z założeniami projektu i wnioskiem projektowym nie jest wymagane uchwalenie nowych aktów prawnych, które ustalałyby zakres projektu ZSUN I. Podstawowym aktem prawnym jest ustawa z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz.U.2014.1620 j.t. z późn. zm.) wraz z aktami wykonawczymi.

W związku z planami dotyczącymi zmian w zakresie finansowania działalności innowacyjnej, nauki i szkolnictwa wyższego możliwa jest modyfikacja przepisów ustawowych i aktów wykonawczych, tym niemniej z uwagi na strategiczny charakter projektu ZSUN I, planuje się utrzymanie przepisów dotyczących projektu oraz ich ewentualną adaptację do nowych potrzeb.

2. Postęp finansowy

Czas realizacji projektu	Wartość środków wydatkowanych	Wartość środków zaangażowanych
100 %	92,06 %	92,06 %

3. Postęp rzeczowy <maksymalnie 5000 znaków>

Kamienie milowe

Nazwa	Powiązane wskaźniki projektu ¹	Planowany termin osiągnięcia	Rzeczywisty termin osiągnięcia	Status realizacji kamienia milowego
M1.1 zakończenie organizacji zespołu projektowego	1, 2	08-2017	05-2017	Osiągnięty.
M1.2 posiedzenia Komitetu Sterującego, na koniec każdego kwartału realizacji Projektu	Brak bezpośredniego powiązania ze wskaźnikami.	02-2019	02-2019	Osiągnięty.
M2.1 rozpoczęcie postępowania	1, 2	07-2016	04-2016	Osiągnięty.
M2.2 podpisanie umowy z wykonawcą/wykonawcami, dostarczającymi sprzęt i oprogramowanie	1, 2	12-2016	09-2016	Osiągnięty.
M2.3 dostarczenie i konfiguracja sprzętu i oprogramowania	1, 2	02-2017	02-2017	Osiągnięty.
M3.1 zatwierdzenie wykonanych, kluczowych elementów systemu (grupa 1)	1, 2	10-2016	11-2016	Osiągnięty. Brak posiedzenia Komitetu Sterującego projektu w październiku 2016. Zatwierdzenie odbyło się na najbliższym posiedzeniu KS w listopadzie 2016 r.
M3.2 zatwierdzenie wykonanych, kluczowych elementów systemu (grupa 2)	1, 2	08-2017	09-2017	Osiągnięty. Kamień przyjęto we wrześniu, gdyż w sierpniu nie było posiedzenia, na którym mógłby być przyjęty. Zatwierdzenie przyjęto na posiedzeniu Komitetu Sterującego 15.09.2017 r.
M3.3 zatwierdzenie wykonanych, kluczowych elementów systemu (grupa 3)	1, 2	04-2018	05-2018	Osiągnięty. Zatwierdzenie przyjęto na posiedzeniu Komitetu Sterującego 18.05.2018 r. Przyczyną opóźnienia był brak posiedzenia KS w kwietniu 2018.
M3.4 zatwierdzenie wykonanych, kluczowych elementów systemu (grupa 4)	1, 2	11-2018	11-2018	Osiągnięty. Zatwierdzenie przyjęto na posiedzeniu Komitetu Sterującego 28.11.2018 r.
M4.1 zatwierdzenie koncepcji wykorzystania centrum zapasowego	Brak bezpośredniego powiązania ze wskaźnikami.	08-2017	08-2017	Osiągnięty.
M4.2 wdrożenie produkcyjne w centrum zapasowym	Brak bezpośredniego powiązania ze wskaźnikami.	12-2018	12-2018	Osiągnięty.
M5.1 utworzenie projektu technicznego	1, 2, 6	03-2017	03-2017	Osiągnięty.
M5.2 zakończenie testów, implementacja	1, 2, 6	04-2018	04-2018	Osiągnięty.
M5.3 wdrożenie produkcyjne	1, 2, 6	07-2018	07-2018	Osiągnięty.
M6.1 utworzenie projektu technicznego	1, 2, 6	05-2017	03-2017	Osiągnięty.
M6.2 zakończenie testów, implementacja	1, 2, 6	06-2018	06-2018	Osiągnięty.
M6.3 wdrożenie produkcyjne	1, 2, 6	12-2018	12-2018	Osiągnięty.

¹ Sekcja dotyczy projektów realizowanych ze środków UE

Nazwa	Powiązane wskaźniki projektu ¹	Planowany termin osiągnięcia	Rzeczywisty termin osiągnięcia	Status realizacji kamienia milowego
M7.1 wdrożenie integracji z systemem POL-on	Brak bezpośredniego powiązania ze wskaźnikami.	11-2018	01-2019	Osiągnięty Opóźnienie spowodowane było faktem, że prace muszą być zsynchronizowane z odpowiednimi zmianami po stronie systemu POL-on, które zostały wprowadzone w grudniu 2018 r.
M7.2 wdrożenie integracji z systemem PESEL	Brak bezpośredniego powiązania ze wskaźnikami.	11-2018		Nie osiągnięty. Nie uzyskano zgody na fizyczny dostęp do bazy PESEL przed terminem zakończenia projektu. Kamień zostanie zrealizowany po otrzymaniu decyzji przyznającej dostęp z Ministerstwa Cyfryzacji.
M7.3 wdrożenie integracji z systemem REGON	Brak bezpośredniego powiązania ze wskaźnikami.	11-2018	12-2018	Osiągnięty. Opóźnienie spowodowane było niemożliwym do przewidzenia spiętrzeniem prac w zadaniu 3.
M7.4 wdrożenie integracji z systemem TERYT	Brak bezpośredniego powiązania ze wskaźnikami.	11-2018	01-2019	Osiągnięty. Opóźnienie spowodowane było niemożliwym do przewidzenia spiętrzeniem prac w zadaniu 3.
M8.1 tworzenie projektu technicznego	Brak bezpośredniego powiązania ze wskaźnikami.	06-2018	07-2018	Osiągnięty. Opóźnienie spowodowane nie dającym się przewidzieć spiętrzeniem prac nad zadaniem 3, wymagającym czasowego przesunięcia zasobów do tego zadania. Opóźnienie nie miało wpływu na realizację innych elementów harmonogramu.
M8.2 zakończenie testów, implementacja	Brak bezpośredniego powiązania ze wskaźnikami.	11-2018	11-2018	Osiągnięty. Zatwierdzenie przyjęto na posiedzeniu Komitetu Sterującego 28.11.2018 r.
M8.3 wdrożenie produkcyjne	Brak bezpośredniego powiązania ze wskaźnikami.	01-2019	02-2019	Osiągnięty. Opóźnienie spowodowane było niemożliwym do przewidzenia spiętrzeniem prac w zadaniu 3.
M9.1 zakończenie I fali badań	1, 2	09-2016	11-2016	Osiągnięty. Przyczyną opóźnienia było uruchomienie we wrześniu 2016 nowego, pełnego modułu w ramach systemu ZSUN I, który miał być zbadany.
M9.2 zakończenie II fali badań	1, 2	03-2017	03-2017	Osiągnięty.
M9.3 zakończenie III fali badań	1, 2	09-2017	09-2017	Osiągnięty.
M9.4 zakończenie IV fali badań	1, 2	03-2018	04-2018	Osiągnięty. Opóźnienie wynika z dłuższego niż przewidywano czasu potrzebnego na analizę i interpretację zebranych danych. Zatwierdzenie przyjęto na posiedzeniu Komitetu Sterującego 18.05.2018 r.
M9.5 zakończenie V fali badań	1, 2	09-2018	10-2018	Osiągnięty. Opóźnienie nie miało wpływu na realizację innych elementów harmonogramu. Ze względu na potrzebę uwzględnienia w badaniu modułów, które będą wdrożone po 21

Nazwa	Powiązane wskaźniki projektu ¹	Planowany termin osiągnięcia	Rzeczywisty termin osiągnięcia	Status realizacji kamienia milowego
				września 2018, kamień osiągnięto 22.10.2018.
M10.1 zbudowanie mechanizmu prezentacji wyników wyszukiwania w postaci analityki wizualnej (infografik)	1, 2	11-2017	11-2017	Osiągnięty.
M10.2 dostosowanie konsultanta do działania w tematyce wsparcia pracowników administracji	1, 2	12-2018	02-2019	Osiągnięty. Opóźnienie wynika ze względu na dłuższy niż przewidywano czas implementacji mechanizmu wysyłania powiadomień o nadchodzących wydarzeniach co związane jest z jego dużą złożonością. Zostaną zintensyfikowane prace nad mechanizmem wysyłania przez Wirtualnego Konsultanta powiadomień o nadchodzących wydarzeniach.
M10.3 zbudowanie mechanizmu monitorowania statusu zgłoszenia, oraz powiadamiania o jego rozwiązaniu	1, 2	12-2018	12-2018	Osiągnięty.
M11.1 konferencja inauguracyjna projekt	Brak bezpośredniego powiązania ze wskaźnikami.	06-2016	06-2016	Osiągnięty.
M11.2 konferencja zwracająca projekt	Brak bezpośredniego powiązania ze wskaźnikami.	01-2019	02-2019	Osiągnięty. Konferencja zwracająca projekt odbyła się w styczniu 2019 r. Zatwierdzenie przyjęto na posiedzeniu Komitetu Sterującego w lutym 2019 r. Opóźnienie wynikało z terminu kolejnego posiedzenia KS który został ustalony na 21 lutego 2019 r.

Wskaźniki efektywności projektu (KPI)

Nazwa	Jedn. miary	Wartość docelowa	Planowany termin osiągnięcia	Wartość osiągnięta od początku realizacji projektu (narastająco)
1. Wskaźnik kluczowy (obligatoryjny) – wskaźnik produktu: Liczba udostępnionych usług wewnętrznych (A2A)	szt.	9	02-2019	9
2. Wskaźnik kluczowy (obligatoryjny) – wskaźnik produktu: Liczba usług publicznych udostępnionych on-line o stopniu dojrzałości co najmniej 4 – transakcja	szt.	8	02-2019	8
3. Wskaźnik kluczowy (obligatoryjny) – wskaźnik produktu: Liczba pracowników podmiotów wykonujących zadania	osoby	200	02-2019	981

Nazwa	Jedn. miary	Wartość docelowa	Planowany termin osiągnięcia	Wartość osiągnięta od początku realizacji projektu (narastająco)
publiczne nie będących pracownikami IT, objętych wsparciem szkoleniowym				
4. Wskaźnik specyficzny dla programu – wskaźnik produktu: Liczba pracowników podmiotów wykonujących zadania publiczne nie będących pracownikami IT, objętych wsparciem szkoleniowym – kobiety	osoby	100	02-2019	811
5. Wskaźnik specyficzny dla programu – wskaźnik produktu: Liczba pracowników podmiotów wykonujących zadania publiczne nie będących pracownikami IT, objętych wsparciem szkoleniowym – mężczyźni	osoby	100	02-2019	170
6. Wskaźnik specyficzny dla projektu – wskaźnik rezultatu bezpośredniego: Liczba kont użytkowników (zarejestrowanych użytkowników) korzystających ze zintegrowanego systemu informacji o nauce i szkolnictwie wyższym	szt.	100 000	02-2019	163 101
7. Wskaźnik specyficzny dla projektu – wskaźnik rezultatu bezpośredniego: Liczba ogłoszonych konkursów w ramach zintegrowanego systemu informacji o nauce i szkolnictwie wyższym	szt.	25	02-2019	100

4. E-usługi A2A, A2B, A2C <maksymalnie 2000 znaków>

Nazwa	Planowana data wdrożenia	Rzeczywista data wdrożenia	Opis zmian
Składanie wniosku	02-2019	02-2019	
Obsługa recenzji/opinii eksperta	02-2019	02-2019	
Wydawanie i przekazanie decyzji	02-2019	02-2019	
Składanie odwołań	02-2019	02-2019	
Publikacja wyników	02-2019	02-2019	
Przygotowanie i podpisanie umowy	02-2019	02-2019	
Raportowania wyników prac	02-2019	02-2019	

Nazwa	Plano- wana data wdrożeń	Rzeczy- wista data wdrożeń	Opis zmian
Świadczenie usługi wsparcia – Wirtualny konsultant, Semantyczna wyszukiwarka	02-2019	02-2019	
Proces oceny formalnej wniosku	02-2019	02-2019	
Proces oceny merytorycznej wniosku przez zespoły specjalistyczne i eksperckie	02-2019	02-2019	
Rozpatrzenie odwołań	02-2019	02-2019	
Proces oceny formalnej raportów	02-2019	02-2019	
Ocena merytoryczna raportów	02-2019	02-2019	
Obsługa preselekcji/prekwalifikacji	02-2019	02-2019	
Obsługa list wynagrodzeń za recenzje/prace eksperckie	02-2019	02-2019	
Obsługa decyzji o wypłatach (zaliczki, refundacje itp.)	02-2019	02-2019	
Wsparcie użytkowników administracji Wirtualny Doradca, Wyszukiwarka semantyczna	02-2019	02-2019	

5. Udostępnione informacje sektora publicznego i zdigitalizowane zasoby <maksymalnie 2000 znaków>

Nazwa	Plano- wana data wdrożeń	Rzeczy- wista data wdrożeń	Opis zmian
• Semantyczna Wyszukiwarka dla ZSUN I Rodzaj udostępnianego dokumentu: - wniosek o finansowanie nauki (metadane wniosku)	02-2019	02-2019	Liczba udostępnionych dokumentów: - wartość osiągnięta jest tożsama z wartością podaną w raporcie za IV kw. 2018 r. i wynosi 197 077 - wartość będzie zależna od liczby wniosków w zasobach ZSUN

6. Produkty końcowe projektu (inne niż wskazane w pkt 4 i 5) <maksymalnie 2000 znaków>

Nazwa produktu	Planowana data wdrożenia	Rzeczywista data wdrożenia	Komplementarność względem produktów innych projektów
nd	nd	nd	nd

7. Ryzyka <maksymalnie 2000 znaków>

Ryzyka wpływające na realizację projektu

Nazwa ryzyka	Siła oddziaływania	Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka	Sposób zarządzania ryzykiem
Problem z pozyskaniem odpowiedniej liczby specjalistów	duża	wysokie	Redukowanie. Wcześniej-sza lub intensywna rekrutacja. Podniesienie stawek. Prowadzenie intensywnej rekrutacji.

Nazwa ryzyka	Siła oddziaływania	Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka	Sposób zarządzania ryzykiem
Opóźnienia wynikające z przedłużenia procedury przetargowej	duża	niskie	Redukowanie. Staranność w przeprowadzaniu procedury zakupowej. Możliwe wczesne rozpoczęcie procedury. Wcześniejsze rozpoczęcie procedur przetargowych.
Wybór rozwiązań niespełniających docelowych potrzeb (docelowa wydajność, rodzaj licencji itp.). Niedoszacowanie potrzeb.	bardzo duża	wysokie	Redukowanie. Staranne szacowanie potrzeb (wydajność, wolumen danych). Wyliczenia i testy. Konsultacje z ekspertami z firm zewnętrznych. Analiza, obliczanie potrzeb.
Błędna koncepcja oraz specyfikacja przetargowa wynikająca z braku doświadczeń. Błędne oszacowanie potrzeb.	bardzo duża	średnie	Redukowanie. Staranna ocena potrzeb. Konsultacje z ekspertami z firm zewnętrznych. Prowadzenie pogłębionej analizy.
Źle wybrane, nieefektywne i lub niewłaściwie używane narzędzia programistyczne.	umiarkowana	niskie	Redukowanie. Konsultacje z doświadczonymi pracownikami organizacji. Obserwacja trendów światowych i popularności narzędzi. Szkolenia dla programistów. Przygotowanie szkoleń dla programistów.
Błędny wynik prac analitycznych wynikający z niepełnej lub błędnej identyfikacji wymagań użytkownika.	bardzo duża	wysokie	Redukowanie. Pogłębiony, iteracyjny sposób tworzenia analizy wymagań, wielowymiarowa weryfikacja wymagań. Weryfikacja wymagań.
Konieczność dokonywania powtórnej pracy analitycznej wynikającej ze zmian założeń projektowych (np. w wyniku zmian przepisów).	umiarkowana	średnie	Redukowanie. Bieżąca komunikacja z użytkownikiem, śledzenie planów i projektów zmian po stronie użytkownika, elastyczna forma zapisu wyników prac analitycznych. Planowanie wyczerpujących badań użytkowników.
Założenia dotyczące zbyt bliskiej integracji z zewnętrznymi systemami (np. profilami zaufanymi ePUAP), które nie zapewnią wymaganej niezawodności.	duża	wysokie	Redukowanie. Przygotowanie na etapie analizy i projektu rozwiązań pozwalających na tryb pracy z pominięciem systemów wewnętrznych. Przygotowywanie scenariuszy integracji z systemami.
Rotacja zatrudnienia	duża	wysokie	Redukowanie. Wcześniejsza lub intensywna rekrutacja. Podniesienie stawek. Prowadzenie intensywnej rekrutacji.
Niska jakość prac implementacyjnych wynikająca z trudnościami w komunikacji między zespołami analitycznymi i programistycznymi	duża	średnie	Redukowanie. Zastosowanie zwinnych metod wytwarzania oprogramowania pozwalających na zachowanie krótkich okresów pomiędzy implementacją wybranej funkcjonalności a jej oceną przez użytkownika.

Nazwa ryzyka	Siła oddziaływania	Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka	Sposób zarządzania ryzykiem
			Stosowanie metodyki zwinnego oceniania.
Zmiany legislacyjne na poziomie ustaw i rozporządzeń oraz innych aktów prawnych	duża	średnie	Redukowanie. Budowa elastycznego systemu, monitoring otoczenia prawnego w gestii MNiSW, monitoring tych kwestii poprzez narzędzie zarządzania strategicznego - Komitet Sterujący, projektowanie nowych aktów prawnych dotyczących nauki z uwzględnieniem możliwości systemu. Monitoring otoczenia prawnego w gestii MNiSW.

Ryzyka wpływające na utrzymanie efektów projektu

Nazwa ryzyka	Siła oddziaływania	Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka	Sposób zarządzania ryzykiem
Zmiany legislacyjne na poziomie ustaw i rozporządzeń oraz innych aktów prawnych	duża	średnie	Redukowanie. Budowa elastycznego systemu, monitoring otoczenia prawnego w gestii MNiSW, monitoring tych kwestii poprzez narzędzie zarządzania strategicznego - Komitet Sterujący, projektowanie nowych aktów prawnych dotyczących nauki z uwzględnieniem możliwości systemu. Monitoring otoczenia prawnego w gestii MNiSW.

8. Dane kontaktowe:

Konrad Wałęka
Ministerstwo Nauki i szkolnictwa Wyższego
DIR
Gł. Specjalista
22 52 92 282
Konrad.waleka@mnisw.gov.pl