

**Protokół z Posiedzenia nr 14**  
**Komitetu Sterującego Projektu**  
**„Zintegrowany system usług dla nauki – etap I”**  
w dn. 28 listopada 2018 r.

Czternaste posiedzenie Komitetu Sterującego (KS) Projektu „Zintegrowany system usług dla nauki – etap I” (ZSUN I) otworzył i prowadził Pan dr Andrzej Kurkiewicz, Z-ca Dyrektora Departamentu Innowacji i Rozwoju w MNiSW, a zarazem Zastępca Przewodniczącego KS ZSUN I.

Zgodnie z agendą został zaproponowany następujący porządek obrad:

1. Otwarcie posiedzenia, informacja nt. przyjęcia protokołu z posiedzenia w dn. 18 września 2018 r. oraz przyjęcie porządku obrad.
2. Aktualizacja informacji nt. realizacji projektu ZSUN I oraz planów na najbliższe 3 miesiące. OPI – PIB.
3. Zatwierdzenie osiągnięcia kamienia milowego M3.4 - Załącznik nr 1 do Agendy posiedzenia.
4. Omówienie programu szkoleń. MNiSW.
5. Pozostałe sprawy.
  - a) termin następnego posiedzenia.
6. Zakończenie posiedzenia.

**1. W ramach pkt 1 agendy przyjęto porządek obrad.**

- 2. W ramach pkt 2 agendy** (*Aktualizacja informacji nt. realizacji projektu ZSUN I oraz planów na najbliższe 3 miesiące*) dyr. A. Kurkiewicz zaktualizował informacje nt. spraw finansowych dot. projektu ZSUN I. Budżet projektu wynosi 29 170 190,00 zł, w tym na realizację zadań przez Lidera Partnerstwa 2 640 190,00 zł oraz na realizację zadań przez Partnera 26 530 000,00 zł. W okresie od początku realizacji projektu zostało złożonych 14 wniosków o płatność, zatwierdzono 12 wniosków na łączną kwotę 19 427 057,57 (z czego 18 786 255,98 zł stanowią koszty poniesione przez Partnera projektu, a 640 801,59 zł koszty poniesione przez Lidera). Kwota zatwierdzonych wniosków o płatność stanowi 58,41 % wykorzystania środków finansowych przeznaczonych na realizację projektu. W ostatnim złożonym wniosku o płatność za październik br. Lider dokonał wydatków na łączną kwotę 21 240,54 zł a Partner 837 222,56 zł, co daje łączną kwotę wydatkowania w projekcie 22 817 861,39 zł i stanowi **78,22 %** wykorzystania środków.

Następnie prezentację przedstawił **p. Andrzej Obożyński** (OPI PIB).

W okresie wrzesień – listopad br. **kontynuowano w projekcie ZSUN I realizację następujących zadań:**



**Fundusze Europejskie**  
Polska Cyfrowa



**Zintegrowany System Usług dla Nauki**

**Unia Europejska**  
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego



- *Zadanie 3 Prace analityczno-programistyczne i projektowe oraz budowa modułów systemu:* bieżące prace nad utrzymaniem i rozwojem możliwości składania i oceny wniosków o dofinansowanie projektów naukowych oraz uruchomione nabory wniosków:

a. NCN

31 konkurs (OPUS, PRELUDIUM, SONATA, BEETHOVEN, BEETHOVEN LIFE, UNISONO)

b. MNiSW

8 konkurs NPRH

- *Zadanie 4 Wdrożenie technologii Oracle DataGuard lub równorzędnej i stworzenie centrum zapasowego systemu:* trwają końcowe prace nad uruchomieniem produkcyjnym (grudzień 2018).
- *Zadanie 5 Integracja mechanizmów autentykowania użytkowników profilami zaufanymi e-PUAP:* wdrożenie produkcyjne odbyło się zgodnie z planem, do systemu można się logować przy pomocy profilu zaufanego.
- *Zadanie 6 Realizacja interfejsów wysyłania dokumentów za pośrednictwem platformy e-PUAP:* Zakończono prace implementacyjne. Wdrożenie produkcyjne przewidziane pod koniec grudnia.
- *Zadanie 7 Integracja z systemem POL-on, PESEL, REGON, TERYT:* Integracja z systemem PESEL – MNiSW wystąpi z wnioskiem do Ministerstwa Cyfryzacji o uzyskanie dostępu do systemu PESEL. Trwają prace nad integracją z pozostałymi systemami.
- *Zadanie 8 Realizacja narzędzi administrowania użytkownikami przez podmioty zarządzające wnioskami oraz konfigurowania definicji recenzji:* Trwają prace implementacyjne.

Po zakończeniu prezentacji p. Andrzeja Oborzyńskiego, p. Małgorzata Paszkowska (**OPI PIB**) rozszerzyła informację na temat realizacji zadania 10 *Zapewnienie funkcjonalnego dostępu do informacji - Semantyczna wyszukiwarka, Wirtualny doradca*. Zaprezentowano zaimplementowane funkcjonalności wyszukiwarki semantycznej:

- Wirtualny Konsultant – zbieranie informacji o pracy konsultanta:

- a) Prace nad mechanizmami ewaluacji pracy konsultanta
- b) Użytkownik ma możliwość dokonania oceny: poszczególnej odpowiedzi czatbota oraz zbiorczo całej konwersacji.
- c) Oceniana będzie adekwatność odwiedzi bota, kompletność odpowiedzi, jasność odpowiedzi bota, ogólny poziom satysfakcji.

- d) Dodatkowe informacje zbierane w trakcie konwersacji: najczęściej wybierane intencje, średnia liczba zadawanych pytań, liczba pytań na które czatbot nie potrafi znaleźć odpowiedzi.

- Wirtualny Konsultant – wersja zamknięta – realizacja kamienia milowego 10.2 dostosowanie konsultanta do działania w tematyce wsparcia pracowników administracji:

- a) Logowanie do Wirtualnego Konsultanta – możliwość implementacji na dowolnych stronach
- b) Logowanie tym samym loginem i hasłem co do Semantycznej Wyszukiwarki
- c) Powiadomienia dla pracowników administracji: przypomnienia tworzone całkowicie przez pracownika administracji, przypomnienia tworzone w nawiązaniu do już dostępnych formularzy zasilających Wirtualnego Konsultanta
- d) Powiadomienia są przesyłane na adres mailowy na które zostało zarejestrowane konto danego użytkownika- Wirtualny konsultant:

- Zadanie 10 – dodatkowe informacje

- a) Podczas szkoleń zebrano następujące postulaty:
  - utworzenie uprawnienia nadzorcy nad Dostawcami Wiedzy dla czatbota – instytucje wewnętrznie wdrożą odpowiednie procedury nadzorcze,
  - dodanie funkcji „Zapisz szkic” przy dodawaniu formularza zasilającego Wirtualnego Konsultanta – funkcja zostanie zaimplementowana w systemie
- b) Uruchomiono środowisko demo gotowe do przyjmowania danych:
  - Możliwa rejestracja docelowych użytkowników
  - Możliwe dodawanie docelowych danych na potrzeby Wirtualnego Konsultanta

Następnie **p. Andrzej Obożyński** poinformował, że prowadzone są prace w zakresie ujednolicania OSF we współpracy MNISW i NCN oraz planowane jest rozpoczęcie prac we współpracy z NCBR. Na kolejnym posiedzeniu zaprezentowane zostaną postępy z ww. prac.

### 3. W ramach pkt 3 agendy (*Zatwierdzenie osiągnięcia kamienia milowego*

*M3.4 zatwierdzenie wykonanych, kluczowych elementów systemu (grupa 4) - Załącznik nr 1 do Agendy posiedzenia.*). Komitet Sterujący wstępnie zatwierdził kamień milowy M3.4

### 4. W ramach pkt 4 agendy (*Omówienie programu szkoleń. MNISW*) **Dyr. A. Kurkiewicz** przedstawił informacje dotyczącą przeprowadzonych i planowanych szkoleń. W listopadzie odbyły się szkolenia dla pracowników instytucji finansujących, tj. MNiSW (m.in. DN i DIR), NCBR i NCN (3 szkolenia w Warszawie i 2 szkolenia w Krakowie, w grupach po 35 osób). W grudniu (3) i styczniu (3) odbędą się warsztaty komputerowe dla pracowników uczelni



**Fundusze Europejskie**  
Polska Cyfrowa



**Z S**  
**U N**  
Zintegrowany  
System Usług  
dla Nauki

**Unia Europejska**  
Europejski Fundusz  
Rozwoju Regionalnego



i instytutów badawczych (3 szkolenia w Warszawie, 2 szkolenia w Krakowie i 1 szkolenie we Wrocławiu, na każde szkolenie będą przypadać 2 grupy po 40 osób), na każdym szkoleniu obecni będą merytoryczni przedstawiciele instytucji finansujących (po 1 osobie z NCN, NCBR i MNISW DN). Na kolejnym posiedzeniu MNISW przygotuje prezentację podsumowującą szkolenia.

**5. W ramach pkt 5 agendy (Pozostałe sprawy)**

**Dyr. A. Kurkiewicz** poinformował, że termin konferencji podsumowującej realizację projektu jest planowany na 23 stycznia 2019 r.

Na zakończenie omówiono kwestię terminu kolejnego posiedzenia KS ZSUN I. Wstępnie przyjęto, że odbędzie się ono w drugiej połowie stycznia 2019 r.

.....  
Zatwierdzam

*Sporządził: Konrad Wałęka (MNISW)*

Załączniki (2):

1. Agenda posiedzenia nr 14 KS ZSUN I.
2. Lista uczestników posiedzenia nr 14 KS ZSUN I.



**Fundusze Europejskie**  
Polska Cyfrowa



**Z S**  
**U N** Zintegrowany  
System Usług  
dla Nauki

**Unia Europejska**  
Europejski Fundusz  
Rozwoju Regionalnego

