

Wniosek za okres 2018-10-01 2018-10-31

☐ Wniosek o zaliczkę ☒ Wniosek o refundację ☐ Wniosek rozliczający zaliczkę ☒ Wniosek sprawozdawczy ☐ Wniosek końcowy

Projekt

Nazwa Beneficjenta MINISTERSTWO NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO	Numer umowy / decyzji / aneksu POPC.02.01.00-00-0030/15-02	Tytuł projektu Zintegrowany system usług dla nauki – etap I	
Program operacyjny POPC.00.00.00. Program Operacyjny Polska Cyfrowa	Oś priorytetowa POPC.02.00.00. E-administracja i otwarty rząd	Działanie POPC.02.01.00. Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych	Poddziałanie brak
Numer Wniosku POPC.02.01.00-00-0030/15-014-02	Status Wniosku Zatwierdzony		

Wydatki objęte wnioskiem

Wydatki ogółem 858 463,10	Wydatki kwalifikowalne 821 858,30	Dofinansowanie 821 858,30
-------------------------------------	---	-------------------------------------

Wnioskowana kwota

Wnioskowana kwota, w tym 821 858,30	Zaliczka 0,00	Refundacja 821 858,30
---	-------------------------	---------------------------------

— Postęp rzeczowy —

— Postęp rzeczowy realizacji projektu —

Zadanie	Stan realizacji
Zadanie 1 Zarządzanie projektem – nadzór merytoryczny	MINISTERSTWO NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO: W okresie sprawozdawczym nie planowano posiedzenia Komitetu Sterującego ZSUN I OŚRODEK PRZETWARZANIA INFORMACJI: Etap 2 Bieżące zarządzanie projektem - nadzór merytoryczny Bieżący nadzór nad realizacją projektu. Trwa rekrutacja nowych pracowników w związku z decyzją Komitetu Sterującego o zwiększeniu zespołu. Zatrudniono 4 nowe osoby. Ogłoszono przetarg nieograniczony na przeprowadzenie audytu bezpieczeństwa m.in. systemu ZSUN I (audyt-300-2018) i otwarto oferty. Trwa weryfikacja dokumentacji oferentów. MINISTERSTWO NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO: W chwili obecnej wszyscy pracownicy Lidera projektu (MNiSW) zaangażowani w realizację projektu (bezpośrednio i pośrednio) wykonują swoje zadania z wykorzystaniem posiadanego aktualnie sprzętu. Zakupiony w ramach projektu laptop jest wykorzystywany na posiedzeniach komitetu sterującego i przy realizacji szkoleń. OŚRODEK PRZETWARZANIA INFORMACJI: Ogłoszono przetarg nieograniczony na dostawę oprogramowania do wirtualizacji oraz recenzowania kodu źródłowego (oprogramowanie-297-2018). MINISTERSTWO NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO: Prowadzone są robocze prace i uzgodnienia z pracownikami OPI PIB w zakresie bieżącej realizacji projektu. MNiSW pośrednio wspiera Partnera (OPI PIB) w celu osiągnięcia założonych kamieni milowych w zadaniu 3 (M.3.1-M.3.4). OŚRODEK PRZETWARZANIA INFORMACJI: Prowadzono bieżące prace nad utrzymaniem i rozwojem możliwości składania i oceny wniosków o finansowanie badań naukowych składanych do MNiSW, NCN i NCBR oraz prace nad implementacją nowych usług na potrzeby tych instytucji. Trwa nabór wniosków w 31 konkursie NCN (wnioski OPUS, PRELUDIUM, SONATA, BEETHOVEN, BEETHOVEN LIFE, UNISONO – zakończenie naboru 15 grudnia 2018) Przeprowadzono i zakończono nabory wniosków NPRH i WCN dla MNiSW. W ramach zadania prowadzone są prace nad osiągnięciem wskaźników produktu dla liczby udostępnionych usług wewnętrznych (A2A) oraz dla liczby usług publicznych udostępnionych on-line o stopniu dojrzałości co najmniej 4 – transakcja. Informacja na temat wdrażania standardu WCAG 2.0 na poziomie AAW ramach zadania prowadzone są stałe prace nad wdrażaniem standardu WCAG 2.0 na poziomie AA. Wdrażanie odbywa się poprzez uwzględnianie wymagań (zasad) WCAG 2.0 w trakcie projektowania i implementacji kodu, a następnie jest sprawdzane w trakcie testów. W tym celu została wdrożona instrukcja „Praktyczne wskazówki zgodności ze standardami WCAG 2.0 (Web Content Accessibility Guidelines) – instrukcja dla uczestników projektu ZSUN”. Instrukcja zawiera praktyczne wskazówki dla wszystkich osób biorących udział w realizacji informatycznej strony projektu, co do zakresu, sposobu stosowania i odpowiedzialności za przestrzeganie poszczególnych standardów. Instrukcja oparta jest bezpośrednio o: a) Tzw. Zasady WCAG b) Tzw. Wytyczne WCAG c) Punkt XI podpunkt 3 Studium Wykonalności Projektu Dla każdego punktu omawianego w instrukcji podany jest: a) Zakres i sposób stosowania w kontekście wymagań biznesowych w realizacji Projektu b) Osoby odpowiedzialne za przestrzeganie danego standardu (ściślej: osoby pełniące dane funkcje w zespole projektowym) na poziomie projektowym, realizacyjnym (programowania) oraz testowania. Rzeczywiste zastosowanie standardów WCAG 2.0 jest następnie testowane w fazie testów. Wdrożona w projekcie „Procedura przeprowadzania testów wewnętrznych pod kątem zgodności ze standardami WCAG 2.0” uwzględnia specjalny typ błędów o nazwie „błąd niezgodności z WCAG”. Procedura zobowiązuje zespół testów do tego, aby podczas testów poprawności biznesowej tworzonych elementów systemu, sprawdzać także zgodność interfejsu ze standardami WCAG 2.0, w tym w szczególności wymienionych w instrukcji dla pracowników. OŚRODEK PRZETWARZANIA INFORMACJI: W ramach podzadania 4.1 realizowana jest umowa na dostarczanie usługi zapasowego centrum danych. W ramach podzadania 4.2 realizowana jest usługa na dostarczanie usługi asysty technicznej dla bazy danych. Prowadzone są dalsze prace nad produkcyjnym uruchomieniem systemu w trybie stand by w ZCD i osiągnięciem kamienia milowego M4.2 wdrożenie produkcyjne w centrum zapasowym (termin 24 grudnia 2018). OŚRODEK PRZETWARZANIA INFORMACJI: Zadanie zakończone.
Zadanie 2 Zakup sprzętu specjalistycznego IT i oprogramowania oraz szkolenia	
Zadanie 3 Prace analityczno-programistyczne i projektowe oraz budowa modułów systemu	
Zadanie 4 Wdrożenie technologii Oracle DataGuard lub równorzędnej i stworzenie centrum zapasowego systemu	
Zadanie 5 Integracja mechanizmów autentykowania użytkowników z profilami zaufanymi e-PUAP	

4b000d107f6c3953e8add99c69c971e0f9f6efeb8d5f430b016404199489d41ece36382ec92f13c852b01c3386bb905715ed5be70ab8ed67f6da68c56985b46c

Strona 2 z 29

Zadanie	Stan realizacji
Zadanie 6 Realizacja interfejsów wysyłania dokumentów za pośrednictwem platformy e-PUAP	OŚRODEK PRZETWARZANIA INFORMACJI: Prowadzone są prace nad produkcyjnym wdrożeniem interfejsu wysyłania dokumentów za pośrednictwem platformy e-PUAP i osiągnięciem kamienia milowego M6.3 wdrożenie produkcyjne (termin 24 grudnia 2018).
Zadanie 7 Integracja z systemem POL-on, PESEL, REGON, TERYT	OŚRODEK PRZETWARZANIA INFORMACJI: Trwają prace nad wdrożeniami produkcyjnymi połączenia z bazami REGON i TERYT. Napotkano problem w kwestii połączenia z bazą PESEL. Uzyskanie dostępu do bazy PESEL wymaga podania podstawy prawnej dostępu danego systemu do bazy PESEL. Oczekujemy na podjęcie decyzji przez lidera projektu w sprawie podstawy prawnej.
Zadanie 8 Realizacja narzędzi administrowania użytkownikami przez podmioty zarządzające wnioskami oraz konfigurowania definicji recenzji	OŚRODEK PRZETWARZANIA INFORMACJI: Trwają prace nad implementacją projektu.
Zadanie 9 Badania użyteczności systemu zorientowane na użytkownika	OŚRODEK PRZETWARZANIA INFORMACJI: Osiągnięto kamień milowy 9.5 (22.10.2018). Opóźnienie wynikało ze względu na potrzebę uwzględnienia w badaniu rozwiązań wdrożonych we wrześniu 2018 roku.
Zadanie 10 Zapewnienie funkcjonalnego dostępu do informacji - Semantyczna wyszukiwarka, Wirtualny doradca	OŚRODEK PRZETWARZANIA INFORMACJI: W ramach Etapu 1 Semantyczna Wyszukiwarka – przeprowadzono prace mające na celu zwiększenie komfortu obsługi Panelu Moderатора. Dodano możliwość wyszukiwania zarejestrowanego użytkownika po frazie. W ramach Etapu 2 Wirtualny Doradca – dokonano inwentaryzacji prac do wykonania związanych z zasilaniem w dane Wirtualnego Konsultanta i przekształcono je w elementy Product Backlog'u dla tego narzędzia. Równoważne prace przeprowadzono dla wymagań dotyczących wysyłania powiadomień przez Wirtualnego Doradcę w ramach wsparcia pracowników administracji. Wprowadzono ułatwienia dla użytkownika dodającego pliki na potrzeby Wirtualnego Konsultanta (informacja o pożądanym typie plików). Realizowane prace będą wpływały na osiągnięcie kamienia milowego M10.2. W ramach Etapu 3 Helpdesk – opracowano i wdrożono regulamin korzystania z usługi ZSUN Helpdesk. Opracowano mechanizm każdorazowego wyrażania zgody na przesłanie zgłoszenia do eksperta merytorycznego wraz z odkładaniem informacji o statusie zgłoszenia w tym zakresie. Realizowane prace będą wpływały na osiągnięcie kamienia milowego M10.3. Realizacja pozostałych do osiągnięcia kamieni milowych zadania (M10.2 i M10.3) przewidziano w terminie zgodnym z Harmonogramem zadań w Projekcie.
Zadanie 11 Działania informacyjno-promocyjne i szkolenia pracowników administracji korzystających z produktów projektu	MINISTERSTWO NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO: Prowadzone były prace przygotowawcze do 2 etapu szkoleń użytkowników końcowych (szkolenia dla użytkowników instytucji finansujących: MNISW, NCN, NCBR) - rekrutacja uczestników szkoleń, przygotowanie agendy z trenerami prowadzącymi szkolenia (OPI_PIB), robocze uzgodnienia z wykonawcą. Opracowanie dokumentacji przetargowej i ogłoszenie zamówienia na dodatkowe szkolenia dla użytkowników końcowych i konferencje końcową. OŚRODEK PRZETWARZANIA INFORMACJI: Tworzenie materiałów szkoleniowych do szkoleń dla pracowników jednostek finansujących (MNISW, NCN, NCBR) z nowych funkcjonalności w systemie ZSUN/OSF, w tym możliwości wykorzystania Profilu Zaufanego i ePUAPU przez użytkowników ZSUN/OSF oraz wykorzystania narzędzia Redmine/zsun1tracker przez pracowników jednostek finansujących do komunikacji ze wsparciem technicznym OPI PIB. Terminy szkoleń: 9, 16, 26 listopada (Warszawa), 14, 22 listopada (Kraków).
Zadanie 12 Koszty pośrednie	MINISTERSTWO NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO: Prowadzono prace wspierające pośrednio realizację projektu. Aktualnie w realizację projektu zaangażowanych jest 9 osób. Łączny wymiar etatu zaangażowania w ramach wsparcia realizacji projektu wynosił: w 2,85 etatu. OŚRODEK PRZETWARZANIA INFORMACJI: Prowadzono wsparcie administracyjno-techniczne dla realizacji projektu.

Wskaźniki produktu

Lp.	Nazwa wskaźnika	Jednostka miary	Wartość docelowa	Wartość osiągnięta w okresie sprawozdawczym	Wartość osiągnięta od początku realizacji projektu (narastająco)	Stopień realizacji (%)
-----	-----------------	-----------------	------------------	---	--	------------------------

Lp.	Nazwa wskaźnika	Jednostka miary	Wartość docelowa	Wartość osiągnięta w okresie sprawozdawczym	Wartość osiągnięta od początku realizacji projektu (narastająco)	Stopień realizacji (%)
1	Liczba pracowników podmiotów wykonujących zadania publiczne nie będących pracownikami IT, objętych wsparciem szkoleniowym - kobiety	osoby	100,00	0,00	489,00	489,00
2	Liczba pracowników podmiotów wykonujących zadania publiczne nie będących pracownikami IT, objętych wsparciem szkoleniowym - mężczyźni	osoby	100,00	0,00	105,00	105,00
3	Liczba pracowników podmiotów wykonujących zadania publiczne nie będących pracownikami IT, objętych wsparciem szkoleniowym [osoby]	osoby	200,00	0,00	594,00	297,00
4	Liczba udostępnionych usług wewnątrzadministracyjnych (A2A) [szt.]	szt.	9,00	0,00	0,00	0,00
5	Liczba usług publicznych udostępnionych on-line o stopniu dojrzałości co najmniej 4 - transakcja [szt.]	szt.	8,00	0,00	0,00	0,00

Wskaźniki rezultatu

Lp.	Nazwa wskaźnika	Jednostka miary	Wartość bazowa	Wartość docelowa	Wartość osiągnięta w wyniku zrealizowania projektu	Stopień realizacji (%)
1	Liczba kont użytkowników (zarejestrowanych użytkowników) korzystających z zintegrowanego systemu informacji o nauce i szkolnictwie wyższym	szt.	0,00	100 000,00	0,00	0,00
2	Liczba ogłoszonych konkursów w ramach zintegrowanego systemu informacji o nauce i szkolnictwie wyższym	szt.	0,00	25,00	0,00	0,00

Problemy napotkane w trakcie realizacji projektu

MINISTERSTWO NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO: Nie stwierdzono problemów.

OSRODEK PRZETWARZANIA INFORMACJI: Fizyczny dostęp systemu do bazy PESEL będzie możliwy dopiero po zatwierdzeniu wniosku o dostęp przez Ministerstwo Cyfryzacji.

Planowany przebieg realizacji

MINISTERSTWO NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO: W okresie listopad-grudzień 2018 r. kontynuowana będzie realizacja zadań, w tym:

4b000d107f6c3953e8add99c69c971e0f9f6efeb8d5f430b016404199489d41ece36382ec92f13c852b01c3386bb905715ed5be70ab8ed67f6da68c56985b46c

Strona 4 z 29

1. Organizacja kolejnego posiedzenia Komitetu Sterującego ZSUN I w ramach Zad.1
 2. Prowadzenie bieżącej współpracy z partnerem projektu i głównymi interesariuszami (NCN i NCBR) w ramach Zad.1 oraz pośrednio w ramach Zad.3.
 3. W ramach Zad.11:
 - a) zakończenie postępowania dot. zam. obejmującego organizację szkoleń (warsztatów komputerowych dla użytkowników końcowych rezultatów projektu - grudzień 2018 i styczeń 2019) i konferencji końcowej
 - b) realizacja szkolenia dla użytkowników rezultatów końcowych w formie warsztatów komputerowych.
 - c) zrealizowane zostaną szkolenia dla pracowników instytucji finansujących, tj. MNiSW, NCBR i NCN, dotyczące nowego systemu do obsługi finansowania projektów naukowych i badawczych ZSUN (szkolenia zaplanowane na listopad 2018 r., umowa zawarta w maju 2018 r. w wyniku postępowania ogłoszonego w marcu 2018 r.)
 - d) na bieżąco aktualizowana będzie strona internetowa dotycząca projektu
- OŚRODEK PRZETWARZANIA INFORMACJI: Zadanie 1
Wyłonienie wykonawcy i podpisanie umowy na realizację audytu bezpieczeństwa systemu ZSUN I (audyt-300-2018).
Kontynuacja rekrutacji nowych pracowników.

Zadanie 2

Otwarcie ofert, wyłonienie wykonawcy, podpisanie umowy na dostawę oprogramowania do wirtualizacji oraz recenzowania kodu źródłowego (oprogramowanie-297-2018), dostarczenie oprogramowania.

Zadanie 3

Prowadzone będą bieżące prace nad utrzymaniem i rozwojem możliwości składania i oceny wniosków o finansowanie badań naukowych składanych do MNiSW, NCN i NCBR, w ramach których będą udostępniane dalsze nowe usługi wewnątrzadministracyjne oraz usługi publiczne.

Zadanie 4

Planowane jest dalsze korzystanie z usługi asysty technicznej w ramach podzadania 4.2.

Planowane jest korzystanie z zapasowego centrum danych w ramach podzadania 4.1.

Planowane jest produkcyjne uruchomienie systemu w trybie stand by w ZCD i osiągnięcie kamienia milowego M4.2 wdrożenie produkcyjne w centrum zapasowym (termin 24 grudnia 2018).

Zadanie 5

Zadanie zakończone.

Zadanie 6

Planowane jest produkcyjne wdrożenie interfejsu wysyłania dokumentów za pośrednictwem platformy e-PUAP i osiągnięcie kamienia milowego M6.3 wdrożenie produkcyjne (termin 24 grudnia 2018).

Zadanie 7

Planowane jest osiągnięcie kamieni milowych

M7.1 wdrożenie integracji z systemem POL-on

M7.3 wdrożenie integracji z systemem REGON

M7.4 wdrożenie integracji z systemem TERYT

Osiągnięcie kamienia milowego M7.2 wdrożenie integracji z systemem PESEL uzależnione od rozwiązania kwestii formalnych (patrz wyżej).

Zadanie 8

Planowana jest implementacja projektu i osiągnięcie kamienia 8.2.

Zadanie 9

Zadanie zakończone.

Zadanie 10

W ramach Etapu 1, Semantyczna Wyszukiwarka planowane są prace związane z poprawieniem procesu rejestracji (walidacja na "zbyt słabe" hasło) oraz zmiany kosmetyczne w Panelu Administratora

4b000d107f6c3953e8add99c69c971e0f9f6efeb8d5f430b016404199489d41ece36382ec92f13c852b01c3386bb905715ed5be70ab8ed67f6da68c56985b46c

Strona 5 z 29

mające na celu ułatwienie pracy z funkcjonalnościami tego panelu.

W ramach Etapu 2, Wirtualny Doradca planowana jest kontynuacja prac nad mechanizmem powiadomień mającym na celu dostosowanie konsultanta do działania w tematyce wsparcia pracowników administracji.

Realizowane prace będą wpływały na osiągnięcie kamienia milowego M10.2.

W ramach Etapu 3, Helpdesk planowane są prace nad naprawą błędów zgłaszanych przez użytkowników testujących narzędzie.

Realizowane prace będą wpływały na osiągnięcie kamienia milowego M10.3.

Zadanie 11

Tworzenie materiałów szkoleniowych i przygotowanie środowiska testowego dla uczestników II edycji szkoleń ZSUN I, tj. pracowników naukowych i administracji (warsztat praktyczny z wykorzystaniem komputerów, dwie grupy równocześnie). Szkolenie obejmie tematykę wnioskowania w systemie ZSUN/OSF z użyciem nowych funkcjonalności. Terminy szkoleń: 3, 10 grudnia (Warszawa), 7 grudnia (Kraków), 12 grudnia (Wrocław).

— Postęp finansowy —

— Zestawienie dokumentów —

Lp.	Nr dokumentu	Nr księgowy lub ewidencyjny	NIP wystawcy/ PESEL	Data wystawienia dokumentu	Data zapłaty	Nazwa towaru lub usługi	Faktura korygująca
	Kategoria kosztów - Nazwa kosztu	Wydatki ogółem	Wydatki kwalifikowane	w tym VAT	Dofinansowanie	Kategoria podlegająca limitom	Wydatki w ramach limitu
	Numer kontraktu	Uwagi				Kwota dokumentu brutto	Kwota dokumentu netto
Zadanie 1 Zarządzanie projektem – nadzór merytoryczny							
1	LP 114/10/2018	LP 176,177/10/2018	NIP: 5250009140	2018-10-25	2018-10-25, 2018-10-31	Wynagrodzenia + narzuty kierownika projektu w miesiącu 10/2018	☐
	Wynagrodzenia pracowników wykonujących merytoryczne zadania bezpośrednio związane z głównymi celami i produktami projektu - Wynagrodzenie kierownika projektu - OPI PIB	7 365,77	7 365,77	0,00	7 365,77	Nie dotyczy	0,00
	Nie dotyczy					2 940 489,93	2 940 489,93
	Suma	7 365,77	7 365,77	0,00	7 365,77		
Zadanie 3 Prace analityczno-programistyczne i projektowe oraz budowa modułów systemu							

Lp.	Nr dokumentu	Nr księgowy lub ewidencyjny	NIP wystawcy/ PESEL	Data wystawienia dokumentu	Data zapłaty	Nazwa towaru lub usługi	Faktura korygująca
	Kategoria kosztów - Nazwa kosztu	Wydatki ogółem	Wydatki kwalifikowane	w tym VAT	Dofinansowanie	Kategoria podlegająca limitom	Wydatki w ramach limitu
	Numer kontraktu	Uwagi				Kwota dokumentu brutto	Kwota dokumentu netto
2	LP 1160	LP 1160	NIP: 7010014467	2018-10-25	2018-10-26 - 2018-10-31	Wynagrodzenia pracowników zaangażowanych bezpośrednio w realizację projektu - 2018-10	☐
	Wynagrodzenia pracowników wykonujących merytoryczne zadania bezpośrednio związane z głównymi celami i produktami projektu - Koszt związane z wynagrodzeniem osób bezpośrednio realizujących zadania w projekcie - pracownicy merytoryczni MNISW	1 541,02	1 541,02	0,00	1 541,02	Nie dotyczy	0,00
	Nie dotyczy					51 888,44	51 888,44
	LP 114/10/2018	LP 176,177/10/2018	NIP: 5250009140	2018-10-25	2018-10-25, 2018-10-31	Wynagrodzenia + narzuty pracowników zaangażowanych bezpośrednio w projekt w miesiącu 10/2018	☐
	Wynagrodzenia pracowników wykonujących merytoryczne zadania bezpośrednio związane z głównymi celami i produktami projektu - Koszty osobowe zespołu programistycznego - OPI PIB	217 362,69	217 362,69	0,00	217 362,69	Nie dotyczy	0,00
	Nie dotyczy					2 940 489,93	2 940 489,93
	LP 110/10/2018	LP 167,168/10/2018	NIP: 5250009140	2018-10-18	2018-10-18, 2018-10-31	Nagrody + narzuty pracowników zaangażowanych bezpośrednio w projekt w miesiącu 10/2018	☐
	Wynagrodzenia pracowników wykonujących merytoryczne zadania bezpośrednio związane z głównymi celami i produktami projektu - Koszty osobowe zespołu programistycznego - OPI PIB	34 070,80	34 070,80	0,00	34 070,80	Nie dotyczy	0,00
	Nie dotyczy					68 141,59	68 141,59
	Suma	252 974,51	252 974,51	0,00	252 974,51		

Lp.	Nr dokumentu	Nr księgowy lub ewidencyjny	NIP wystawcy/ PESEL	Data wystawienia dokumentu	Data zapłaty	Nazwa towaru lub usługi	Faktura korygująca
	Kategoria kosztów - Nazwa kosztu	Wydatki ogółem	Wydatki kwalifikowane	w tym VAT	Dofinansowanie	Kategoria podlegająca limitom	Wydatki w ramach limitu
	Numer kontraktu	Uwagi				Kwota dokumentu brutto	Kwota dokumentu netto
Zadanie 4 Wdrożenie technologii Oracle DataGuard lub równorzędnej i stworzenie centrum zapasowego systemu							
5	IT/FV1/0011/10/2018	FVZ 754/10/2018	NIP: 1080009907	2018-10-17	2018-10-31	Usługa hostingu za okres 12.09.2018 - 11.10.2018	☐
	Usługi zewnętrzne - Usługi informatyczne - Utrzymanie infrastruktury sprzętowej z kolokacją OPI PIB	36 604,80	0,00	0,00	0,00	Nie dotyczy	0,00
	13/2018					91 512,00	74 400,00
6	LP 114/10/2018	LP 176,177/10/2018	NIP: 5250009140	2018-10-25	2018-10-25, 2018-10-31	Wynagrodzenia + narzuty pracowników zaangażowanych bezpośrednio w projekt w miesiącu 10/2018	☐
	Wynagrodzenia pracowników wykonujących merytoryczne zadania bezpośrednio związane z głównymi celami i produktami projektu - Koszty osobowe zespołu programistycznego - OPI PIB	44 333,14	44 333,14	0,00	44 333,14	Nie dotyczy	0,00
	Nie dotyczy					2 940 489,93	2 940 489,93
	Suma	80 937,94	44 333,14	0,00	44 333,14		
Zadanie 6 Realizacja interfejsów wysyłania dokumentów za pośrednictwem platformy e-PUAP							
7	LP 114/10/2018	LP 176,177/10/2018	NIP: 5250009140	2018-10-25	2018-10-25, 2018-10-31	Wynagrodzenia + narzuty pracowników zaangażowanych bezpośrednio w projekt w miesiącu 10/2018	☐
	Wynagrodzenia pracowników wykonujących merytoryczne zadania bezpośrednio związane z głównymi celami i produktami projektu - Koszty osobowe zespołu programistycznego - OPI PIB	48 833,65	48 833,65	0,00	48 833,65	Nie dotyczy	0,00
	Nie dotyczy					2 940 489,93	2 940 489,93

Lp.	Nr dokumentu	Nr księgowy lub ewidencyjny	NIP wystawcy/ PESEL	Data wystawienia dokumentu	Data zapłaty	Nazwa towaru lub usługi	Faktura korygująca
	Kategoria kosztów - Nazwa kosztu	Wydatki ogółem	Wydatki kwalifikowane	w tym VAT	Dofinansowanie	Kategoria podlegająca limitom	Wydatki w ramach limitu
	Numer kontraktu	Uwagi				Kwota dokumentu brutto	Kwota dokumentu netto
8	LP 110/10/2018	LP 167,168/10/2018	NIP: 5250009140	2018-10-18	2018-10-18, 2018-10-31	Nagrody + narzuty pracowników zaangażowanych bezpośrednio w projekt w miesiącu 10/2018	☐
	Wynagrodzenia pracowników wykonujących merytoryczne zadania bezpośrednio związane z głównymi celami i produktami projektu - Koszty osobowe zespołu programistycznego - OPI PIB	10 221,23	10 221,23	0,00	10 221,23	Nie dotyczy	0,00
	Nie dotyczy					68 141,59	68 141,59
	Suma	59 054,88	59 054,88	0,00	59 054,88		
Zadanie 7 Integracja z systemem POL-on, PESEL, REGON, TERYT							
9	LP 114/10/2018	LP 176,177/10/2018	NIP: 5250009140	2018-10-25	2018-10-25, 2018-10-31	Wynagrodzenia + narzuty pracowników zaangażowanych bezpośrednio w projekt w miesiącu 10/2018	☐
	Wynagrodzenia pracowników wykonujących merytoryczne zadania bezpośrednio związane z głównymi celami i produktami projektu - Koszty osobowe zespołu programistycznego - OPI PIB	39 239,13	39 239,13	0,00	39 239,13	Nie dotyczy	0,00
	Nie dotyczy					2 940 489,93	2 940 489,93
10	LP 110/10/2018	LP 167,168/10/2018	NIP: 5250009140	2018-10-18	2018-10-18, 2018-10-31	Nagrody + narzuty pracowników zaangażowanych bezpośrednio w projekt w miesiącu 10/2018	☐
	Wynagrodzenia pracowników wykonujących merytoryczne zadania bezpośrednio związane z głównymi celami i produktami projektu - Koszty osobowe zespołu programistycznego - OPI PIB	6 814,16	6 814,16	0,00	6 814,16	Nie dotyczy	0,00
	Nie dotyczy					68 141,59	68 141,59

Lp.	Nr dokumentu	Nr księgowy lub ewidencyjny	NIP wystawcy/ PESEL	Data wystawienia dokumentu	Data zapłaty	Nazwa towaru lub usługi	Faktura korygująca
	Kategoria kosztów - Nazwa kosztu	Wydatki ogółem	Wydatki kwalifikowane	w tym VAT	Dofinansowanie	Kategoria podlegająca limitom	Wydatki w ramach limitu
	Numer kontraktu	Uwagi				Kwota dokumentu brutto	Kwota dokumentu netto
	Suma	46 053,29	46 053,29	0,00	46 053,29		
Zadanie 8 Realizacja narzędzi administrowania użytkownikami przez podmioty zarządzające wnioskami oraz konfigurowania definicji recenzji							
11	LP 114/10/2018	LP 176,177/10/2018	NIP: 5250009140	2018-10-25	2018-10-25, 2018-10-31	Wynagrodzenia + narzuty pracowników zaangażowanych bezpośrednio w projekt w miesiącu 10/2018	☐
	Wynagrodzenia pracowników wykonujących merytoryczne zadania bezpośrednio związane z głównymi celami i produktami projektu - Koszty osobowe zespołu programistycznego - OPI PIB	101 811,82	101 811,82	0,00	101 811,82	Nie dotyczy	0,00
	Nie dotyczy					2 940 489,93	2 940 489,93
	Suma	118 847,22	118 847,22	0,00	118 847,22		
12	LP 110/10/2018	LP 167,168/10/2018	NIP: 5250009140	2018-10-18	2018-10-18, 2018-10-31	Nagrody + narzuty pracowników zaangażowanych bezpośrednio w projekt w miesiącu 10/2018	☐
	Wynagrodzenia pracowników wykonujących merytoryczne zadania bezpośrednio związane z głównymi celami i produktami projektu - Koszty osobowe zespołu programistycznego - OPI PIB	17 035,40	17 035,40	0,00	17 035,40	Nie dotyczy	0,00
	Nie dotyczy					68 141,59	68 141,59
	Suma	118 847,22	118 847,22	0,00	118 847,22		
Zadanie 9 Badania użyteczności systemu zorientowane na użytkownika							

Lp.	Nr dokumentu	Nr księgowy lub ewidencyjny	NIP wystawcy/ PESEL	Data wystawienia dokumentu	Data zapłaty	Nazwa towaru lub usługi	Faktura korygująca
	Kategoria kosztów - Nazwa kosztu	Wydatki ogółem	Wydatki kwalifikowane	w tym VAT	Dofinansowanie	Kategoria podlegająca limitom	Wydatki w ramach limitu
	Numer kontraktu	Uwagi				Kwota dokumentu brutto	Kwota dokumentu netto
13	FV 29/2018	FVZ 752/10/2018	NIP: 9661514870	2018-10-10	2018-10-22	Nabór respondentów do jakościowego badania interfejsu użytkownika - fala V	☒
	Usługi zewnętrzne - Usługi wspomagające realizację projektu - Badania użyteczności systemu zorientowane na użytkownika - OPI PIB	9 963,00	9 963,00	1 863,00	9 963,00	Nie dotyczy	0,00
	Nie dotyczy					9 963,00	8 100,00
	Suma	9 963,00	9 963,00	1 863,00	9 963,00		
Zadanie 10 Zapewnienie funkcjonalnego dostępu do informacji - Semantyczna wyszukiwarka, Wirtualny doradca							
14	LP 114/10/2018	LP 176,177/10/2018	NIP: 5250009140	2018-10-25	2018-10-25, 2018-10-31	Wynagrodzenia + narzuty pracowników zaangażowanych bezpośrednio w projekt w miesiącu 10/2018	☐
	Wynagrodzenia pracowników wykonujących merytoryczne zadania bezpośrednio związane z głównymi celami i produktami projektu - Help desk dla użytkowników - OPI PIB	40 018,76	40 018,76	0,00	40 018,76	Nie dotyczy	0,00
	Nie dotyczy					2 940 489,93	2 940 489,93
15	LP 114/10/2018	LP 176,177/10/2018	NIP: 5250009140	2018-10-25	2018-10-25, 2018-10-31	Wynagrodzenia + narzuty pracowników zaangażowanych bezpośrednio w projekt w miesiącu 10/2018	☐
	Wynagrodzenia pracowników wykonujących merytoryczne zadania bezpośrednio związane z głównymi celami i produktami projektu - Koszty osobowe zespołu programistycznego - OPI PIB	83 454,66	83 454,66	0,00	83 454,66	Nie dotyczy	0,00
	Nie dotyczy					2 940 489,93	2 940 489,93
Suma		123 473,42	123 473,42	0,00	123 473,42		

Lp.	Nr dokumentu	Nr księgowy lub ewidencyjny	NIP wystawcy/ PESEL	Data wystawienia dokumentu	Data zapłaty	Nazwa towaru lub usługi	Faktura korygująca
	Kategoria kosztów - Nazwa kosztu	Wydatki ogółem	Wydatki kwalifikowane	w tym VAT	Dofinansowanie	Kategoria podlegająca limitom	Wydatki w ramach limitu
	Numer kontraktu	Uwagi				Kwota dokumentu brutto	Kwota dokumentu netto
Zadanie 11 Działania informacyjno-promocyjne i szkolenia pracowników administracji korzystających z produktów projektu							
16	LP 114/10/2018	LP 176,177/10/2018	NIP: 5250009140	2018-10-25	2018-10-25, 2018-10-31	Wynagrodzenia + narzuty pracowników zaangażowanych bezpośrednio w projekt w miesiącu 10/2018	☐
	Wynagrodzenia pracowników wykonujących merytoryczne zadania bezpośrednio związane z głównymi celami i produktami projektu - trenerzy/eksperci systemowi - OPI PIB	15 098,03	15 098,03	0,00	15 098,03	cross-financing	15 098,03
	Nie dotyczy					2 940 489,93	2 940 489,93
	Suma	15 098,03	15 098,03	0,00	15 098,03		
Zadanie 12 Koszty pośrednie							
17	LP 1160	LP 1160	NIP: 7010014467	2018-10-25	2018-10-26 - 2018-10-31	Wynagrodzenia pracowników zaangażowanych pośrednio w realizację projektu - 2018-10	☐
	Wydatki poniesione na pokrycie kosztów pośrednich - Koszty pośrednie (wynagrodzenia pracowników wykonujących nie tylko czynności związane z realizacją danego projektu)	8 506,60	8 506,60	0,00	8 506,60	Koszty pośrednie	8 506,60
	Nie dotyczy					51 888,44	51 888,44

Lp.	Nr dokumentu	Nr księgowy lub ewidencyjny	NIP wystawcy/ PESEL	Data wystawienia dokumentu	Data zapłaty	Nazwa towaru lub usługi	Faktura korygująca
	Kategoria kosztów - Nazwa kosztu	Wydatki ogółem	Wydatki kwalifikowane	w tym VAT	Dofinansowanie	Kategoria podlegająca limitom	Wydatki w ramach limitu
	Numer kontraktu	Uwagi				Kwota dokumentu brutto	Kwota dokumentu netto
18	LP 1161	LP 1161	NIP: 7010014467	2018-10-25	2018-10-26 - 2018-10-31	Wynagrodzenia pracowników zaangażowanych pośrednio w realizację projektu - 2018-10	☐
	Wydatki poniesione na pokrycie kosztów pośrednich - Koszty pośrednie (wynagrodzenia pracowników wykonujących nie tylko czynności związane z realizacją danego projektu)	1 985,54	1 985,54	0,00	1 985,54	Koszty pośrednie	1 985,54
	Nie dotyczy					11 478,34	11 478,34
19	LP 3074	LP 3074	NIP: 7010014467	2018-10-25	2018-10-26 - 2018-10-31	Wynagrodzenia pracowników zaangażowanych pośrednio w realizację projektu - 2018-10	☐
	Wydatki poniesione na pokrycie kosztów pośrednich - Koszty pośrednie (wynagrodzenia pracowników wykonujących nie tylko czynności związane z realizacją danego projektu)	9 207,38	9 207,38	0,00	9 207,38	Koszty pośrednie	9 207,38
	Nie dotyczy					34 810,54	34 810,54
20	LP 114/10/2018	LP 176,177/10/2018	NIP: 5250009140	2018-10-25	2018-10-25, 2018-10-31	Wynagrodzenia + narzuty pracowników zaangażowanych pośrednio w projekt w miesiącu 10/2018	☐
	Wydatki poniesione na pokrycie kosztów pośrednich - Koszty pośrednie (wynagrodzenia pracowników wykonujących nie tylko czynności związane z realizacją danego projektu)	121 924,19	121 924,19	0,00	121 924,19	Koszty pośrednie	121 924,19
	Nie dotyczy					2 940 489,93	2 940 489,93

Lp.	Nr dokumentu	Nr księgowy lub ewidencyjny	NIP wystawcy/ PESEL	Data wystawienia dokumentu	Data zapłaty	Nazwa towaru lub usługi	Faktura korygująca
	Kategoria kosztów - Nazwa kosztu	Wydatki ogółem	Wydatki kwalifikowane	w tym VAT	Dofinansowanie	Kategoria podlegająca limitom	Wydatki w ramach limitu
	Numer kontraktu	Uwagi				Kwota dokumentu brutto	Kwota dokumentu netto
21	LP 101/10/2018	LP 157,158/10/2018	NIP: 5250009140	2018-10-02	2018-10-02, 2018-10-31	Nagrody + narzuty pracowników zaangażowanych pośrednio w projekt w miesiącu 10/2018	☐
	Wydatki poniesione na pokrycie kosztów pośrednich - Koszty pośrednie (wynagrodzenia pracowników wykonujących nie tylko czynności związane z realizacją danego projektu)	3 071,33	3 071,33	0,00	3 071,33	Koszty pośrednie	3 071,33
	Nie dotyczy					18 799,18	18 799,18
	Suma	144 695,04	144 695,04	0,00	144 695,04		
Ogółem wydatki rzeczywiście poniesione		858 463,10	821 858,30	1 863,00	821 858,30		

Wydatki rozliczane ryczałtowo

Brak danych w tabeli

Zwroty/korekty

Brak danych w tabeli

Źródła finansowania

Nazwa źródła finansowania	Wydatki ogółem	Wydatki kwalifikowalne
Środki wspólnotowe	695 456,49	695 456,49
Krajowe środki publiczne, w tym:	163 006,61	126 401,81
budżet państwa	163 006,61	126 401,81
budżet jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00
inne krajowe środki publiczne, w tym:	0,00	0,00
Prywatne	0,00	0,00
Suma	858 463,10	821 858,30
W tym EBI	0,00	0,00

Dochód

Brak danych w tabeli

Podsumowanie

Kategoria kosztów - Nazwa kosztu / Nazwa ryczału	Kwota wydatków określona w zakresie finansowym w umowie		Kwota wydatków narastająco od początku realizacji projekt		Kwota wydatków objętych bieżącym wnioskiem		% realizacji
Zadanie 1 Zarządzanie projektem – nadzór merytoryczny							
Inne koszty bezpośrednie, których nie można zaklasyfikować do żadnej z powyższych kategorii - Posiedzenia Grupy Sterującej - MNISW	Ogółem	49 440,00	Ogółem	0,00	Ogółem	0,00	0,00
	Kwalifikowalne	0,00	Kwalifikowalne	0,00	Kwalifikowalne	0,00	
	Dofinansowanie	0,00	Dofinansowanie	0,00	Dofinansowanie	0,00	

Kategoria kosztów - Nazwa kosztu / Nazwa ryczału	Kwota wydatków określona w zakresie finansowym w umowie		Kwota wydatków narastająco od początku realizacji projekt		Kwota wydatków objętych bieżącym wnioskiem		% realizacji
Wynagrodzenia pracowników wykonujących merytoryczne zadania bezpośrednio związane z głównymi celami i produktami projektu - Wynagrodzenie kierownika projektu - OPI PIB	Ogółem	576 000,00	Ogółem	508 718,76	Ogółem	7 365,77	88,32
	Kwalifikowalne	576 000,00	Kwalifikowalne	508 718,76	Kwalifikowalne	7 365,77	
	Dofinansowanie	576 000,00	Dofinansowanie	508 718,76	Dofinansowanie	7 365,77	
Usługi zewnętrzne - Usługi wspomagające realizację projektu - Audyt Bezpieczeństwa - OPI PIB	Ogółem	200 000,00	Ogółem	0,00	Ogółem	0,00	0,00
	Kwalifikowalne	200 000,00	Kwalifikowalne	0,00	Kwalifikowalne	0,00	
	Dofinansowanie	200 000,00	Dofinansowanie	0,00	Dofinansowanie	0,00	
Usługi zewnętrzne - Usługi wspomagające realizację projektu - Analizy prawne - OPI PIB	Ogółem	120 000,00	Ogółem	0,00	Ogółem	0,00	0,00
	Kwalifikowalne	120 000,00	Kwalifikowalne	0,00	Kwalifikowalne	0,00	
	Dofinansowanie	120 000,00	Dofinansowanie	0,00	Dofinansowanie	0,00	
Suma	Ogółem	945 440,00	Ogółem	508 718,76	Ogółem	7 365,77	56,78
	Kwalifikowalne	896 000,00	Kwalifikowalne	508 718,76	Kwalifikowalne	7 365,77	
	Dofinansowanie	896 000,00	Dofinansowanie	508 718,76	Dofinansowanie	7 365,77	
Zadanie 2 Zakup sprzętu specjalistycznego IT i oprogramowania oraz szkolenia							
Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne - Sprzęt informatyczny - Wyposażenie stanowisk pracy/sprzęt - MNISW	Ogółem	8 000,00	Ogółem	5 336,97	Ogółem	0,00	0,00
	Kwalifikowalne	8 000,00	Kwalifikowalne	0,00	Kwalifikowalne	0,00	
	Dofinansowanie	8 000,00	Dofinansowanie	0,00	Dofinansowanie	0,00	

Kategoria kosztów - Nazwa kosztu / Nazwa ryczału	Kwota wydatków określona w zakresie finansowym w umowie		Kwota wydatków narastająco od początku realizacji projekt		Kwota wydatków objętych bieżącym wnioskiem		% realizacji
Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne - Oprogramowanie - Wyposażenie stanowisk pracy/oprogramowanie stanowiskowe - MNISW	Ogółem	2 000,00	Ogółem	0,00	Ogółem	0,00	0,00
	Kwalifikowalne	2 000,00	Kwalifikowalne	0,00	Kwalifikowalne	0,00	
	Dofinansowanie	2 000,00	Dofinansowanie	0,00	Dofinansowanie	0,00	
Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne - Sprzęt informatyczny - Wyposażenie stanowisk pracy/sprzęt - OPI PIB	Ogółem	361 681,50	Ogółem	361 681,50	Ogółem	0,00	95,00
	Kwalifikowalne	361 681,50	Kwalifikowalne	343 597,42	Kwalifikowalne	0,00	
	Dofinansowanie	361 681,50	Dofinansowanie	343 597,42	Dofinansowanie	0,00	
Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne - Oprogramowanie - Wyposażenie stanowisk pracy/oprogramowanie stanowiskowe - OPI PIB	Ogółem	250 657,86	Ogółem	241 489,59	Ogółem	0,00	79,25
	Kwalifikowalne	250 657,86	Kwalifikowalne	198 637,62	Kwalifikowalne	0,00	
	Dofinansowanie	250 657,86	Dofinansowanie	198 637,62	Dofinansowanie	0,00	
Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne - Sprzęt informatyczny - Serwer produkcyjny w szafie serwerowej - OPI PIB	Ogółem	1 039 541,88	Ogółem	1 039 541,88	Ogółem	0,00	100,00
	Kwalifikowalne	1 039 541,88	Kwalifikowalne	1 039 541,88	Kwalifikowalne	0,00	
	Dofinansowanie	1 039 541,88	Dofinansowanie	1 039 541,88	Dofinansowanie	0,00	
Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne - Oprogramowanie - Oprogramowanie bazodanowe z systemem integracji z centrum zapasowym - OPI PIB	Ogółem	1 791 041,08	Ogółem	1 641 041,08	Ogółem	0,00	91,13
	Kwalifikowalne	1 791 041,08	Kwalifikowalne	1 632 094,20	Kwalifikowalne	0,00	
	Dofinansowanie	1 791 041,08	Dofinansowanie	1 632 094,20	Dofinansowanie	0,00	

Kategoria kosztów - Nazwa kosztu / Nazwa ryczału	Kwota wydatków określona w zakresie finansowym w umowie		Kwota wydatków narastająco od początku realizacji projekt		Kwota wydatków objętych bieżącym wnioskiem		% realizacji
Szkolenia - Szkolenia z zakresu technologii bazodanowych i innych specjalistycznych - OPI PIB	Ogółem	196 323,71	Ogółem	196 323,71	Ogółem	0,00	9,98
	Kwalifikowalne	196 323,71	Kwalifikowalne	19 590,40	Kwalifikowalne	0,00	
	Dofinansowanie	196 323,71	Dofinansowanie	19 590,40	Dofinansowanie	0,00	
Suma	Ogółem	3 649 246,03	Ogółem	3 485 414,73	Ogółem	0,00	88,61
	Kwalifikowalne	3 649 246,03	Kwalifikowalne	3 233 461,52	Kwalifikowalne	0,00	
	Dofinansowanie	3 649 246,03	Dofinansowanie	3 233 461,52	Dofinansowanie	0,00	
Zadanie 3 Prace analityczno-programistyczne i projektowe oraz budowa modułów systemu							
Wynagrodzenia pracowników wykonujących merytoryczne zadania bezpośrednio związane z głównymi celami i produktami projektu - Koszt związane z wynagrodzeniem osób bezpośrednio realizujących zadania w projekcie - pracownicy merytoryczni MNISW	Ogółem	146 250,00	Ogółem	108 122,35	Ogółem	1 541,02	73,93
	Kwalifikowalne	146 250,00	Kwalifikowalne	108 122,35	Kwalifikowalne	1 541,02	
	Dofinansowanie	146 250,00	Dofinansowanie	108 122,35	Dofinansowanie	1 541,02	
Wynagrodzenia pracowników wykonujących merytoryczne zadania bezpośrednio związane z głównymi celami i produktami projektu - Koszty osobowe zespołu programistycznego - OPI PIB	Ogółem	7 062 890,00	Ogółem	5 875 820,21	Ogółem	251 433,49	83,19
	Kwalifikowalne	7 062 890,00	Kwalifikowalne	5 875 820,21	Kwalifikowalne	251 433,49	
	Dofinansowanie	7 062 890,00	Dofinansowanie	5 875 820,21	Dofinansowanie	251 433,49	
Suma	Ogółem	7 209 140,00	Ogółem	5 983 942,56	Ogółem	252 974,51	83,00
	Kwalifikowalne	7 209 140,00	Kwalifikowalne	5 983 942,56	Kwalifikowalne	252 974,51	
	Dofinansowanie	7 209 140,00	Dofinansowanie	5 983 942,56	Dofinansowanie	252 974,51	

Kategoria kosztów - Nazwa kosztu / Nazwa ryczału	Kwota wydatków określona w zakresie finansowym w umowie		Kwota wydatków narastająco od początku realizacji projekt		Kwota wydatków objętych bieżącym wnioskiem		% realizacji
Zadanie 4 Wdrożenie technologii Oracle DataGuard lub równorzędnej i stworzenie centrum zapasowego systemu							
Usługi zewnętrzne - Usługi informatyczne - Utrzymanie infrastruktury sprzętowej z kolokacją OPI PIB	Ogółem	727 532,72	Ogółem	109 814,40	Ogółem	36 604,80	0,00
	Kwalifikowalne	727 532,72	Kwalifikowalne	0,00	Kwalifikowalne	0,00	
	Dofinansowanie	727 532,72	Dofinansowanie	0,00	Dofinansowanie	0,00	
Usługi zewnętrzne - Usługi informatyczne - Maintenance licencji dla systemu informatycznego - OPI PIB	Ogółem	562 544,96	Ogółem	381 883,30	Ogółem	0,00	57,18
	Kwalifikowalne	562 544,96	Kwalifikowalne	321 662,76	Kwalifikowalne	0,00	
	Dofinansowanie	562 544,96	Dofinansowanie	321 662,76	Dofinansowanie	0,00	
Wynagrodzenia pracowników wykonujących merytoryczne zadania bezpośrednio związane z głównymi celami i produktami projektu - Koszty osobowe zespołu programistycznego - OPI PIB	Ogółem	554 310,00	Ogółem	404 044,96	Ogółem	44 333,14	72,89
	Kwalifikowalne	554 310,00	Kwalifikowalne	404 044,96	Kwalifikowalne	44 333,14	
	Dofinansowanie	554 310,00	Dofinansowanie	404 044,96	Dofinansowanie	44 333,14	
Suma	Ogółem	1 844 387,68	Ogółem	895 742,66	Ogółem	80 937,94	39,35
	Kwalifikowalne	1 844 387,68	Kwalifikowalne	725 707,72	Kwalifikowalne	44 333,14	
	Dofinansowanie	1 844 387,68	Dofinansowanie	725 707,72	Dofinansowanie	44 333,14	
Zadanie 5 Integracja mechanizmów autentykowania użytkowników z profilami zaufanymi e-PUAP							

Kategoria kosztów - Nazwa kosztu / Nazwa ryczału	Kwota wydatków określona w zakresie finansowym w umowie		Kwota wydatków narastająco od początku realizacji projekt		Kwota wydatków objętych bieżącym wnioskiem		% realizacji
Wynagrodzenia pracowników wykonujących merytoryczne zadania bezpośrednio związane z głównymi celami i produktami projektu - Koszty osobowe zespołu programistycznego - OPI PIB	Ogółem	1 260 000,00	Ogółem	1 260 000,34	Ogółem	0,00	100,00
	Kwalifikowalne	1 260 000,00	Kwalifikowalne	1 260 000,34	Kwalifikowalne	0,00	
	Dofinansowanie	1 260 000,00	Dofinansowanie	1 260 000,34	Dofinansowanie	0,00	
Suma	Ogółem	1 260 000,00	Ogółem	1 260 000,34	Ogółem	0,00	100,00
	Kwalifikowalne	1 260 000,00	Kwalifikowalne	1 260 000,34	Kwalifikowalne	0,00	
	Dofinansowanie	1 260 000,00	Dofinansowanie	1 260 000,34	Dofinansowanie	0,00	
Zadanie 6 Realizacja interfejsów wysyłania dokumentów za pośrednictwem platformy e-PUAP							
Wynagrodzenia pracowników wykonujących merytoryczne zadania bezpośrednio związane z głównymi celami i produktami projektu - Koszty osobowe zespołu programistycznego - OPI PIB	Ogółem	1 115 000,00	Ogółem	937 894,12	Ogółem	59 054,88	84,12
	Kwalifikowalne	1 115 000,00	Kwalifikowalne	937 894,12	Kwalifikowalne	59 054,88	
	Dofinansowanie	1 115 000,00	Dofinansowanie	937 894,12	Dofinansowanie	59 054,88	
Suma	Ogółem	1 115 000,00	Ogółem	937 894,12	Ogółem	59 054,88	84,12
	Kwalifikowalne	1 115 000,00	Kwalifikowalne	937 894,12	Kwalifikowalne	59 054,88	
	Dofinansowanie	1 115 000,00	Dofinansowanie	937 894,12	Dofinansowanie	59 054,88	
Zadanie 7 Integracja z systemem POL-on, PESEL, REGON, TERYT							

Kategoria kosztów - Nazwa kosztu / Nazwa ryczału	Kwota wydatków określona w zakresie finansowym w umowie		Kwota wydatków narastająco od początku realizacji projekt		Kwota wydatków objętych bieżącym wnioskiem		% realizacji
Wynagrodzenia pracowników wykonujących merytoryczne zadania bezpośrednio związane z głównymi celami i produktami projektu - Koszty osobowe zespołu programistycznego - OPI PIB	Ogółem	1 288 300,00	Ogółem	1 150 125,30	Ogółem	46 053,29	89,27
	Kwalifikowalne	1 288 300,00	Kwalifikowalne	1 150 125,30	Kwalifikowalne	46 053,29	
	Dofinansowanie	1 288 300,00	Dofinansowanie	1 150 125,30	Dofinansowanie	46 053,29	
Suma	Ogółem	1 288 300,00	Ogółem	1 150 125,30	Ogółem	46 053,29	89,27
	Kwalifikowalne	1 288 300,00	Kwalifikowalne	1 150 125,30	Kwalifikowalne	46 053,29	
	Dofinansowanie	1 288 300,00	Dofinansowanie	1 150 125,30	Dofinansowanie	46 053,29	
Zadanie 8 Realizacja narzędzi administrowania użytkownikami przez podmioty zarządzające wnioskami oraz konfigurowania definicji recenzji							
Wynagrodzenia pracowników wykonujących merytoryczne zadania bezpośrednio związane z głównymi celami i produktami projektu - Koszty osobowe zespołu programistycznego - OPI PIB	Ogółem	1 883 500,00	Ogółem	1 515 217,48	Ogółem	118 847,22	80,45
	Kwalifikowalne	1 883 500,00	Kwalifikowalne	1 515 217,48	Kwalifikowalne	118 847,22	
	Dofinansowanie	1 883 500,00	Dofinansowanie	1 515 217,48	Dofinansowanie	118 847,22	
Suma	Ogółem	1 883 500,00	Ogółem	1 515 217,48	Ogółem	118 847,22	80,45
	Kwalifikowalne	1 883 500,00	Kwalifikowalne	1 515 217,48	Kwalifikowalne	118 847,22	
	Dofinansowanie	1 883 500,00	Dofinansowanie	1 515 217,48	Dofinansowanie	118 847,22	
Zadanie 9 Badania użyteczności systemu zorientowane na użytkownika							
Usługi zewnętrzne - Usługi wspomagające realizację projektu - Badania użyteczności systemu zorientowane na użytkownika - OPI PIB	Ogółem	98 676,29	Ogółem	41 618,28	Ogółem	9 963,00	42,18
	Kwalifikowalne	98 676,29	Kwalifikowalne	41 618,28	Kwalifikowalne	9 963,00	
	Dofinansowanie	98 676,29	Dofinansowanie	41 618,28	Dofinansowanie	9 963,00	

Kategoria kosztów - Nazwa kosztu / Nazwa ryczału	Kwota wydatków określona w zakresie finansowym w umowie		Kwota wydatków narastająco od początku realizacji projekt		Kwota wydatków objętych bieżącym wnioskiem		% realizacji
Suma	Ogółem	98 676,29	Ogółem	41 618,28	Ogółem	9 963,00	42,18
	Kwalifikowalne	98 676,29	Kwalifikowalne	41 618,28	Kwalifikowalne	9 963,00	
	Dofinansowanie	98 676,29	Dofinansowanie	41 618,28	Dofinansowanie	9 963,00	
Zadanie 10 Zapewnienie funkcjonalnego dostępu do informacji - Semantyczna wyszukiwarka, Wirtualny doradca							
Wynagrodzenia pracowników wykonujących merytoryczne zadania bezpośrednio związane z głównymi celami i produktami projektu - Help desk dla użytkowników - OPI PIB	Ogółem	840 000,00	Ogółem	725 603,81	Ogółem	40 018,76	86,38
	Kwalifikowalne	840 000,00	Kwalifikowalne	725 603,81	Kwalifikowalne	40 018,76	
	Dofinansowanie	840 000,00	Dofinansowanie	725 603,81	Dofinansowanie	40 018,76	
Wynagrodzenia pracowników wykonujących merytoryczne zadania bezpośrednio związane z głównymi celami i produktami projektu - Koszty osobowe zespołu programistycznego - OPI PIB	Ogółem	2 495 000,00	Ogółem	2 180 079,47	Ogółem	83 454,66	87,38
	Kwalifikowalne	2 495 000,00	Kwalifikowalne	2 180 079,47	Kwalifikowalne	83 454,66	
	Dofinansowanie	2 495 000,00	Dofinansowanie	2 180 079,47	Dofinansowanie	83 454,66	
Suma	Ogółem	3 335 000,00	Ogółem	2 905 683,28	Ogółem	123 473,42	87,13
	Kwalifikowalne	3 335 000,00	Kwalifikowalne	2 905 683,28	Kwalifikowalne	123 473,42	
	Dofinansowanie	3 335 000,00	Dofinansowanie	2 905 683,28	Dofinansowanie	123 473,42	
Zadanie 11 Działania informacyjno-promocyjne i szkolenia pracowników administracji korzystających z produktów projektu							
Informacja i Promocja - Promocja projektu - MNISW	Ogółem	120 000,00	Ogółem	57 410,25	Ogółem	0,00	32,49
	Kwalifikowalne	120 000,00	Kwalifikowalne	38 989,77	Kwalifikowalne	0,00	
	Dofinansowanie	120 000,00	Dofinansowanie	38 989,77	Dofinansowanie	0,00	

Kategoria kosztów - Nazwa kosztu / Nazwa ryczału	Kwota wydatków określona w zakresie finansowym w umowie		Kwota wydatków narastająco od początku realizacji projekt		Kwota wydatków objętych bieżącym wnioskiem		% realizacji
Szkolenia - Szkolenia i koszty delegacji związanych ze szkoleniami - MNISW	Ogółem	742 500,00	Ogółem	169 961,22	Ogółem	0,00	0,53
	Kwalifikowalne	742 500,00	Kwalifikowalne	3 961,22	Kwalifikowalne	0,00	
	Dofinansowanie	742 500,00	Dofinansowanie	3 961,22	Dofinansowanie	0,00	
Informacja i Promocja - Organizacja konferencji inauguracyjnej - MNISW	Ogółem	19 437,31	Ogółem	19 437,31	Ogółem	0,00	100,00
	Kwalifikowalne	19 437,31	Kwalifikowalne	19 437,31	Kwalifikowalne	0,00	
	Dofinansowanie	19 437,31	Dofinansowanie	19 437,31	Dofinansowanie	0,00	
Informacja i Promocja - Organizacja konferencji końcowej - MNSIW	Ogółem	40 562,69	Ogółem	0,00	Ogółem	0,00	0,00
	Kwalifikowalne	40 562,69	Kwalifikowalne	0,00	Kwalifikowalne	0,00	
	Dofinansowanie	40 562,69	Dofinansowanie	0,00	Dofinansowanie	0,00	
Wynagrodzenia pracowników wykonujących merytoryczne zadania bezpośrednio związane z głównymi celami i produktami projektu - trenerzy/eksperci systemowi - OPI PIB	Ogółem	163 000,00	Ogółem	108 669,86	Ogółem	15 098,03	66,67
	Kwalifikowalne	163 000,00	Kwalifikowalne	108 669,86	Kwalifikowalne	15 098,03	
	Dofinansowanie	163 000,00	Dofinansowanie	108 669,86	Dofinansowanie	15 098,03	
Suma	Ogółem	1 085 500,00	Ogółem	355 478,64	Ogółem	15 098,03	15,76
	Kwalifikowalne	1 085 500,00	Kwalifikowalne	171 058,16	Kwalifikowalne	15 098,03	
	Dofinansowanie	1 085 500,00	Dofinansowanie	171 058,16	Dofinansowanie	15 098,03	
Zadanie 12 Koszty pośrednie							

Kategoria kosztów - Nazwa kosztu / Nazwa ryczału	Kwota wydatków określona w zakresie finansowym w umowie		Kwota wydatków narastająco od początku realizacji projekt		Kwota wydatków objętych bieżącym wnioskiem		% realizacji
Wydatki poniesione na pokrycie kosztów pośrednich - Koszty pośrednie (wynagrodzenia pracowników wykonujących nie tylko czynności związane z realizacją danego projektu)	Ogółem	5 456 000,00	Ogółem	4 175 781,26	Ogółem	144 695,04	76,54
	Kwalifikowalne	5 456 000,00	Kwalifikowalne	4 175 781,26	Kwalifikowalne	144 695,04	
	Dofinansowanie	5 456 000,00	Dofinansowanie	4 175 781,26	Dofinansowanie	144 695,04	
Suma	Ogółem	5 456 000,00	Ogółem	4 175 781,26	Ogółem	144 695,04	76,54
	Kwalifikowalne	5 456 000,00	Kwalifikowalne	4 175 781,26	Kwalifikowalne	144 695,04	
	Dofinansowanie	5 456 000,00	Dofinansowanie	4 175 781,26	Dofinansowanie	144 695,04	
Ogółem w projekcie, w tym:	Ogółem	29 170 190,00	Ogółem	23 215 617,41	Ogółem	858 463,10	77,64
	Kwalifikowalne	29 120 750,00	Kwalifikowalne	22 609 208,78	Kwalifikowalne	821 858,30	
	Dofinansowanie	29 120 750,00	Dofinansowanie	22 609 208,78	Dofinansowanie	821 858,30	
wydatki rzeczywiście poniesione	Ogółem	29 170 190,00	Ogółem	23 215 617,41	Ogółem	858 463,10	77,64
	Kwalifikowalne	29 120 750,00	Kwalifikowalne	22 609 208,78	Kwalifikowalne	821 858,30	
	Dofinansowanie	29 120 750,00	Dofinansowanie	22 609 208,78	Dofinansowanie	821 858,30	
wydatki rozliczane ryczałtowo	Ogółem	0,00	Ogółem	0,00	Ogółem	0,00	0,00
	Kwalifikowalne	0,00	Kwalifikowalne	0,00	Kwalifikowalne	0,00	
	Dofinansowanie	0,00	Dofinansowanie	0,00	Dofinansowanie	0,00	
w ramach kategorii kosztów							
Inne koszty bezpośrednie, których nie można zaklasyfikować do żadnej z powyższych kategorii	Ogółem	49 440,00	Ogółem	0,00	Ogółem	0,00	0,00
	Kwalifikowalne	0,00	Kwalifikowalne	0,00	Kwalifikowalne	0,00	
	Dofinansowanie	0,00	Dofinansowanie	0,00	Dofinansowanie	0,00	

Wynagrodzenia pracowników wykonujących merytoryczne zadania bezpośrednio związane z głównymi celami i produktami projektu	Ogółem	17 384 250,00	Ogółem	14 774 296,66	Ogółem	667 200,26	84,99
	Kwalifikowalne	17 384 250,00	Kwalifikowalne	14 774 296,66	Kwalifikowalne	667 200,26	
	Dofinansowanie	17 384 250,00	Dofinansowanie	14 774 296,66	Dofinansowanie	667 200,26	
Usługi zewnętrzne - Usługi wspomagające realizację projektu	Ogółem	418 676,29	Ogółem	41 618,28	Ogółem	9 963,00	9,94
	Kwalifikowalne	418 676,29	Kwalifikowalne	41 618,28	Kwalifikowalne	9 963,00	
	Dofinansowanie	418 676,29	Dofinansowanie	41 618,28	Dofinansowanie	9 963,00	
Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne - Sprzęt informatyczny	Ogółem	1 409 223,38	Ogółem	1 406 560,35	Ogółem	0,00	98,15
	Kwalifikowalne	1 409 223,38	Kwalifikowalne	1 383 139,30	Kwalifikowalne	0,00	
	Dofinansowanie	1 409 223,38	Dofinansowanie	1 383 139,30	Dofinansowanie	0,00	
Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne - Oprogramowanie	Ogółem	2 043 698,94	Ogółem	1 882 530,67	Ogółem	0,00	89,58
	Kwalifikowalne	2 043 698,94	Kwalifikowalne	1 830 731,82	Kwalifikowalne	0,00	
	Dofinansowanie	2 043 698,94	Dofinansowanie	1 830 731,82	Dofinansowanie	0,00	
Szkolenia	Ogółem	938 823,71	Ogółem	366 284,93	Ogółem	0,00	2,51
	Kwalifikowalne	938 823,71	Kwalifikowalne	23 551,62	Kwalifikowalne	0,00	
	Dofinansowanie	938 823,71	Dofinansowanie	23 551,62	Dofinansowanie	0,00	
Usługi zewnętrzne - Usługi informatyczne	Ogółem	1 290 077,68	Ogółem	491 697,70	Ogółem	36 604,80	24,93
	Kwalifikowalne	1 290 077,68	Kwalifikowalne	321 662,76	Kwalifikowalne	0,00	
	Dofinansowanie	1 290 077,68	Dofinansowanie	321 662,76	Dofinansowanie	0,00	

Informacja i Promocja	Ogółem	180 000,00	Ogółem	76 847,56	Ogółem	0,00	32,46
	Kwalifikowalne	180 000,00	Kwalifikowalne	58 427,08	Kwalifikowalne	0,00	
	Dofinansowanie	180 000,00	Dofinansowanie	58 427,08	Dofinansowanie	0,00	
Wydatki poniesione na pokrycie kosztów pośrednich	Ogółem	5 456 000,00	Ogółem	4 175 781,26	Ogółem	144 695,04	76,54
	Kwalifikowalne	5 456 000,00	Kwalifikowalne	4 175 781,26	Kwalifikowalne	144 695,04	
	Dofinansowanie	5 456 000,00	Dofinansowanie	4 175 781,26	Dofinansowanie	144 695,04	
w ramach kategorii kosztów podlegających limitom							
wydatki poniesione na zakup gruntów	Kwalifikowalne	0,00	Kwalifikowalne	0,00	Kwalifikowalne	0,00	0,00
wkład rzeczowy	Kwalifikowalne	0,00	Kwalifikowalne	0,00	Kwalifikowalne	0,00	0,00
cross-financing	Kwalifikowalne	1 101 823,71	Kwalifikowalne	70 822,50	Kwalifikowalne	15 098,03	6,43
Koszty pośrednie	Kwalifikowalne	5 456 000,00	Kwalifikowalne	3 812 000,41	Kwalifikowalne	144 695,04	69,87
Informacja i Promocja	Kwalifikowalne	180 000,00	Kwalifikowalne	20 709,13	Kwalifikowalne	0,00	11,51

Informacje

Polityki wspólnotowe

Informacje o zgodności realizacji projektu z zasadami polityk wspólnotowych

☒ Projekt jest realizowany zgodnie z zasadami polityk wspólnotowych

Oświadczenia

Oświadczenie beneficjenta

"Ja niżej podpisany oświadczam, iż zgodnie z moją wiedzą:

- wydatki wskazane we wniosku jako kwalifikowalne zostały poniesione zgodnie ze wszystkimi odpowiednimi zasadami kwalifikowania wydatków;
- informacje zawarte we wniosku o płatność rzetelnie odzwierciedlają rzeczowy i finansowy postęp realizacji projektu;
- we wniosku o płatność nie pominięto żadnych istotnych informacji, ani nie podano nieprawdziwych informacji, które mogłyby wpłynąć na ocenę prawidłowości realizacji projektu oraz finansowego i

4b000d107f6c3953e8add99c69c971e0f9f6efeb8d5f430b016404199489d41ece36382ec92f13c852b01c3386bb905715ed5be70ab8ed67f6da68c56985b46c

Strona 26 z 29

rzeczowego postępu w realizacji projektu;
jestem świadomy odpowiedzialności karnej wynikającej z art. 297 kodeksu karnego, dotyczącej poświadczania nieprawdy co do okoliczności mającej znaczenie prawne."

Oświadczam, że dokumentacja związana z projektem przechowywana jest w

MINISTERSTWO NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO: ul. Hoża 20, 00-529 Warszawa
OŚRODEK PRZETWARZANIA INFORMACJI: Ośrodek Przetwarzania Informacji - Państwowy Instytut Badawczy
al. Niepodległości 188B, 00-608 Warszawa

— **Załączniki** —

— **Faktury** —

☐ Załączam faktury lub dokumenty księgowe o równoważnej wartości dowodowej wraz z dowodami zapłaty.

Brak danych w tabeli

— **Odbiór/wykonanie prac** —

☐ Załączam dokumenty potwierdzające odbiór/wykonanie prac wymienione w ww. tabeli.

Brak danych w tabeli

— **Inne dokumenty** —

☒ Załączam dokumenty wymienione w ww. tabeli.

Zestawienie innych dokumentów wymaganych przez Instytucję

Lp.	Nazwa dokumentu	Nr dokumentu	Data dokumentu	Krótki opis
1	KM.POPC.02.01.00-00-0030-15-2018-09-09			
2	OPI Tabela do LP ZSUN I - bezpośredni 2018			

3	OPI Tabela do LP ZSUN I - pośredni 2018			
4	Zestawienie dokumentow z oświadczeniem - wydatki osobowe WoP nr 14			
5	HRF.POPC.02.01.00-00-0030-15-2018-11-13			
6	zal. 11 - harm plat_zaktualizow_dla całego projektu_2018-11-13			
7	Zestawienie dokumentow z oświadczeniem - wydatki osobowe WoP nr 14			
8	OPI Tabela do LP ZSUN I - bezpośredni 2018			
9	OPI Tabela do LP ZSUN I - pośredni 2018			
10	Skład zespołu projektowego_PAŹDZIERNIK 2018_ZSUN I			

.....
(miejscowość, data, podpis)

— **Uwaga! Załączniki powiązane z wnioskiem o płatność po jego przesłaniu do instytucji** —

Brak danych w tabeli