

Wniosek za okres 2018-10-01 2018-10-31

Wniosek o zaliczkę

Wniosek o refundację

Wniosek rozliczający zaliczkę

Wniosek sprawozdawczy

Wniosek końcowy

Projekt

Nazwa Beneficjenta MINISTERSTWO NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO	Numer umowy / decyzji / aneksu POPC.02.03.01-00-0003/17-00	Tytuł projektu Zintegrowany System Usług dla Nauki – etap II (ZSUN II)	
Program operacyjny POPC.00.00.00. Program Operacyjny Polska Cyfrowa	Oś priorytetowa POPC.02.00.00. E-administracja i otwarty rząd	Działanie POPC.02.03.00. Cyfrowa dostępność i użyteczność informacji sektora publicznego	Poddziałanie POPC.02.03.01. Cyfrowe udostępnienie informacji sektora publicznego ze źródeł administracyjnych i zasobów nauki
Numer Wniosku POPC.02.03.01-00-0003/17-005-02	Status Wniosku Zatwierdzony		

Wydatki objęte wnioskiem

Wydatki ogółem 925 995,33	Wydatki kwalifikowalne 873 874,08	Dofinansowanie 873 874,08
-------------------------------------	---------------------------------------------	-------------------------------------

Wnioskowana kwota

Wnioskowana kwota, w tym 873 874,08	Zaliczka 0,00	Refundacja 873 874,08
-----------------------------------------------	-------------------------	---------------------------------

— Postęp rzeczowy —

— Postęp rzeczowy realizacji projektu —

Zadanie	Stan realizacji
Zadanie 1 Organizacja środowiska projektowego	<p>Realizowano następujące etapy: a. Etap 1.1 Zarządzanie projektem: Bieżące zarządzanie projektem zarówno w warstwie strategicznej, jak i wytwórczej. Etap 1.2 Audyty bezpieczeństwa i usługi doradcze, realizowano następujące podzadania HRF: • 1.1 Usługa audytu zewnętrznego - audyt bezpieczeństwa – prowadzenie procedury przetargowej zw. z wyborem Wykonawcy• 1.2 Usługa doradcza w zakresie opracowania i wdrożenia modelu wymiany danych – realizacja umowy d. Etap 1.4 Zakup sprzętu i oprogramowania, realizowano następujące podzadania harmonogramu rzeczowo-finansowego: • 1.6 Zakup i dostawa sprzętu informatycznego na potrzeby hurtowni danych i systemu integracji danych; 1.7 Zakup i dostawa oprogramowania na potrzeby hurtowni danych i systemu integracji danych – prowadzenie procedury przetargowej zw. z wyborem Wykonawcy• 1.10 Opieka serwisowa posprzedażowa (maintenance) sprzętu informatycznego - 1.11 Opieka serwisowa posprzedażowa (maintenance) oprogramowania – realizacja usługi zgodnie z umową, dodatkowo prowadzenie procedury przetargowej zw. z wyborem Wykonawcy• 1.5 Zakup i dostawa zestawów komputerowych – przygotowanie procedury przetargowejEtapy oraz podzadania harmonogramu rzeczowo-finansowego niewymienione powyżej nie były realizowaneEtap 1.4 dotyczy zakupu sprzętu, na którym działa oprogramowanie więc pośrednio ma wpływ na wdrażanie standardu WCAG .2.0 oraz zasad równościowych. Osiągnięto kamień milowy - M 1.1 - Sprzęt i licencje niezbędne dla hurtowni danych zostały zakupione i poprawnie zainstalowane/ skonfigurowane.Kluczowe wskaźniki produktu:1. Liczba podmiotów, które udostępniły on-line ISP5. Liczba baz danych udostępnionych on-line poprzez API</p>
Zadanie 2 Projektowanie usług na poziomie prawnym i organizacyjnym	<p>Prowadzono prace organizacyjne dotyczące uzgodnienia nazwy portalu. W okresie sprawozdawczym nie planowano posiedzenia Komitetu Sterującego ZSUN I</p>
Zadanie 3 Hurtownia i model wymiany danych	<p>Realizowano następujące etapy: • Etap 3.1 Opracowanie modelu wymiany danycho Opracowanie wymiany ORCID pomiędzy systemami • Etap 3.3 Wykonanie procesów ładowania i transformacji danych do hurtowni danych:o Prace nad modelem pracowników • Etap 3.6 Testowanie jakości i wydajności Dostarczane oprogramowanie jest na bieżąco testowane. • Etap 3.7 Integracja z Krajowym Węzłem Identyfikacji Elektronicznejo Prowadzone są prace rozpoznawczo-analityczne. • Etap 3.8 Modyfikowanie hurtowni i modeli wymiany danycho Rozbudowa modeli „studenti” i „instytucje”Realizowane etapy zadania nie mają wpływu na wdrażanie standardu WCAG .2.0 oraz zasad równościowych.Kluczowe wskaźniki produktu:1. Liczba podmiotów, które udostępniły on-line ISP5. Liczba baz danych udostępnionych on-line poprzez API</p>
Zadanie 4 Centralne logowanie	<p>Realizowano następujące etapy: • Etap 4.3. Testowanie modułu o Dostarczane oprogramowanie jest na bieżąco testowane. • Etap 4.5. Monitorowanie centralnego logowania i wprowadzanie uprawnieńo Integracja modułu MLC z systemem JSAo Wprowadzanie poprawek proceduralnycho Prowadzono prace koncepcyjne nad integracją z KWIE/ Profil Zaufany. Mechanizm logowania uwzględnia standardy WCAG 2.0 łącznie z uwzględnieniem potrzeb osób niedowidzących i niewidzących. Teksty zachowują neutralność wobec płci.Kluczowe wskaźniki produktu:5. Liczba baz danych udostępnionych on-line poprzez API</p>
Zadanie 5 Zdalna sprawozdawczość oraz automatyczne zasilanierejstrów szkolnictwa wyższego i nauki	<p>Realizowano następujące etapy: Etap 5.1. Projekt poszczególnych serwisów maszynowej edycji danych oraz metod i reguł walidacji.Rozwój kompleksowej architektury rozwiązania. Etap 5.2. Wykonanie serwisów maszynowej edycji danychPoprawa integracji już dostępnych usług w architekturze systemu ZSUN II. Etap 5.3. Testowanie wydajnościowe i funkcjonalne serwisów oraz procedur bezpieczeństwaDostarczane oprogramowanie jest na bieżąco testowane.Etap 5.4. Monitorowanie działania serwisów i wprowadzanie usprawnieńModyfikacja usługi pobierania danych o studentach – realizacja postulatów uczelni. Kluczowe wskaźniki produktu:4. Liczba utworzonych API</p>

Zadanie	Stan realizacji
Zadanie 6 Udostępnianie maszynowe zasobów szkolnictwa wyższego i nauki	Realizowano następujące etapy: Etap 6.1 Projekt poszczególnych serwisów maszynowego udostępniania danych Kontynuowano prace nad usługą udostępniania danych pracowników Rozpoczęto prace nad udostępnianiem danych kierunków Etap 6.2 Wykonanie serwisów udostępniania danych Dalsza poprawa usług udostępniania słowników, instytucji oraz produktów Etap 6.3 Testowanie wydajnościowe i funkcjonalne serwisów oraz procedur bezpieczeństwa Dostarczane oprogramowanie jest na bieżąco testowane. Realizowane etapy zadania nie mają wpływu na wdrażanie standardu WCAG .2.0 oraz zasad równościowych. Kluczowe wskaźniki produktu: 1. Liczba podmiotów, które udostępniły on-line ISP3. Liczba udostępnionych on-line dokumentów zawierających ISP4. Liczba utworzonych API
Zadanie 7 Portal obywatelski	Realizowano następujące etapy: Etap 7.3 Testowanie portalu Dostarczane oprogramowanie jest na bieżąco testowane. Etap 7.5 Monitorowanie działania portalu i wprowadzanie usprawnień Prace nad nazwą portalu i zimną identyfikacją wizualną Prace nad wyświetlaniem raportów dynamicznych z modeli raportowych hurtowni danych Przygotowano portal, w którym uwzględniono standardy WCAG 2.0 łącznie z uwzględnieniem potrzeb osób niedowidzących i niewidzących. Teksty umieszczone w portalu zachowują neutralność wobec płci. Kluczowe wskaźniki produktu: 4. Liczba utworzonych API
Zadanie 8 Baza wiedzy (wyszukiwanie pełno-tekstowe oraz udostępnianie informacji)	Realizowano następujące etapy: Etap 8.1 Opracowanie indeksów do wyszukiwania pełnotekstowego Skrócenie czasu tworzenia indeksów Etap 8.2 Projekt semantycznego łączenia danych Prace nad taksonomią naukową oraz grupowaniem danych Etap 8.3 Wykonanie mechanizmu bazy wiedzy wraz z integracją z modelem wymiany danych oraz hurtownią danych Kontynuacja rozbudowy i poprawy wyszukiwarki pełno-tekstowej Kontynuacja prac nad detekcją intencji użytkownika Etap 8.4 Testowanie wyników oraz wydajności Dostarczane oprogramowanie jest na bieżąco testowane. Etap 8.5 Integracja bazy wiedzy w portalu obywatelskim Kontynuacja prac nad udostępnieniem raportów. Kluczowe wskaźniki produktu: 4. Liczba utworzonych API
Zadanie 9 Udostępnianie metadanych	Realizowano następujące etapy: Etap 9.1. Projekt katalogu usług Kontynuacja prac nad architekturą zbierania informacji o użyciu usług (GrayLog) Usprawnienie architektury dokumentacji usług Etap 9.2. Wykonanie katalogu usług Wykonanie oprogramowania zliczającym automatycznie wskaźniki projektu Etap 9.3 Testowanie Dostarczane oprogramowanie jest na bieżąco testowane. Etap 9.5 Integracja z portalem Prace nad udostępnieniem wyliczonych wskaźników na portalu. Przygotowano dokumentację, w której uwzględniono standardy WCAG 2.0 łącznie z uwzględnieniem potrzeb osób niedowidzących i niewidzących. Teksty zachowują neutralność wobec płci Kluczowe wskaźniki produktu: 4. Liczba utworzonych API
Zadanie 10 Dostęp do danych obywatela	Realizacja zadania rozpocznie się w IV kw. 2018. Kluczowe wskaźniki produktu: 4. Liczba utworzonych API
Zadanie 11 Utrzymanie systemu	Realizowano następujące etapy: Etap 11.1 Administracja techniczna Bieżące przygotowywanie i utrzymanie środowisk deweloperskich, testowych i produkcyjnego Etap 11.2. Administracja merytoryczna i pomoc dla użytkowników Kluczowe wskaźniki produktu: nie dotyczy Realizowane etapy zadania nie mają wpływu na wdrażanie standardu WCAG .2.0 oraz zasad równościowych.
Zadanie 12 Działania informacyjno-promocyjne i szkolenia dla użytkowników	Lider MNiSW: działania info-promo zaplanowane są na późniejsze okresy realizacji projektu. Partner OPI PIB: Realizowano następujące etapy: Etap 12.1 Konceptualizacja i realizacja działań informacyjno-promocyjnych: przygotowanie i dystrybucja newslettera informacyjnego; Etap 12.2. Przygotowano następujące filmy instruktażowe dla użytkowników systemów: 1) MCL - zmiana konta dla użytkowników POL-on nieposiadających konta centralnego MCL; 2) MCL - zmiana konta dla użytkowników POL-on posiadających konto centralne MCL 3) MCL - rejestracja konta centralnego 4) Moduł Centralnego Logowania - Informacje dla użytkowników 5) Moduł Centralnego Logowania - Informacje dla administratorów Filmy szkoleniowe są dostępne online na kanale You Tube OPI PIB: https://www.youtube.com/channel/UC2VQqfpIWfzpmLI074T7Vsw Informacja na temat filmów szkoleniowych została rozdystrybuowana poprzez newsletter wysłany do użytkowników systemów, których dotyczy Moduł MCL. Kluczowe wskaźniki produktu: nie dotyczy
Zadanie Koszty pośrednie	Partner OPI PIB: Wspierano pośrednio realizację projektu. LIDER MNiSW: Prowadzono prace wspierające pośrednio realizację projektu. Aktualnie w realizacji projektu zaangażowanych jest 5 osób. Łączny wymiar etatu zaangażowania w ramach wsparcia realizacji projektu wynosił: w 1,06 etatu.

Wskaźniki produktu

Lp.	Nazwa wskaźnika	Jednostka miary	Wartość docelowa	Wartość osiągnięta w okresie sprawozdawczym	Wartość osiągnięta od początku realizacji projektu (narastająco)	Stopień realizacji (%)
1	Liczba baz danych udostępnionych on-line poprzez API [szt.]	szt.	9,00	0,00	3,00	33,33
2	Liczba podmiotów, które udostępniły on-line informacje sektora publicznego [szt.]	szt.	2,00	0,00	2,00	100,00
3	Liczba udostępnionych on-line dokumentów zawierających informacje sektora publicznego [szt.]	szt.	19 000 000,00	229,00	3 677 990,00	19,36
4	Liczba utworzonych API [szt.]	szt.	8,00	0,00	3,00	37,50
5	Liczba zdigitalizowanych dokumentów zawierających informacje sektora publicznego [szt.]	szt.	0,00	0,00	0,00	
6	Rozmiar udostępnionych on-line informacji sektora publicznego	TB	2,10	0,00	0,00	0,00
7	Rozmiar zdigitalizowanej informacji sektora publicznego	TB	0,00	0,00	0,00	

Wskaźniki rezultatu

Lp.	Nazwa wskaźnika	Jednostka miary	Wartość bazowa	Wartość docelowa	Wartość osiągnięta w wyniku zrealizowania projektu	Stopień realizacji (%)
1	Liczba pobrań/odtworzeń dokumentów zawierających informacje sektora publicznego [szt./rok]	szt./rok	0,00	5 900 000,00	1 479,00	0,03
2	Liczba wygenerowanych kluczy API	szt.	0,00	0,00	0,00	0,00

Problemy napotkane w trakcie realizacji projektu

Lider Projektu: nie stwierdzono problemów dotyczących realizacji projektu.

Partner OPI PIB:

- Brak problemów w zakresie projektowania, implementacji, testowania i wdrażania oprogramowania
- Zagadnienie RODO jest na bieżąco monitorowane.
- W skutek wejścia w życie nowej ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, tzw. Ustawy 2.0 powstaje nowy system informatyczny POL-on 2.0. Lider i Partner podjęli decyzję, że POL-

on 2.0 stanie się dziesiątym systemem dziedzinowym dla ZSUN II. Wiąże się to z koniecznością zakupu 3 dodatkowych dożywotnych licencji typu CPU narzędzia ODI – szczegółowe informacje znajdują się w piśmie przesłanym do CPPC w dn. 29.10.2018 r.

- Dla obecnych działań projektowych forma szkoleń w formie e-learning-owej - zrealizowane filmy szkoleniowe - jest optymalna. Z tego powodu w IV kw. 2018 r. zrezygnowano z realizacji szkoleń w klasycznej formie i z korzystania ze środków zaplanowanych na catering. Dot. Zad.12.

Planowany przebieg realizacji

Lider MNiSW:

Zadanie 2. Kontynuacja prac związanych z analizą prawną i organizacyjną systemu. Organizacja kolejnych posiedzeń Komitetu Sterującego ZSUN II.

Zadanie 12. Finalizacja zakupu rollupów i plakatów informacyjnych.

Zadanie 13. Wsparcie realizacji projektu.

Partner OPI PIB:

Zad.1

Etap 1.1 Bieżące zarządzanie projektem zarówno w warstwie strategicznej, jak i wytwórczej, spotkanie Komitetu Sterującego, wytwarzanie dokumentów zarządczych

Etap 1.2 Audyty bezpieczeństwa i usługi doradcze, realizowane będą następujące podzadania harmonogramu rzeczowo-finansowego:

1.1 Usługa audytu zewnętrznego - audyt bezpieczeństwa – wybór wykonawcy, realizacja umowy

1.2 Usługa doradcza, zapewnienie wsparcia technicznego w zakresie opracowania i wdrożenia modelu wymiany danych - realizacja umowy

Etap 1.3 Badania użyteczności interfejsu – przygotowanie do badań, wybór wykonawcy

Etap 1.4 Zakup sprzętu i oprogramowania, realizowane będzie:

1.5 Zakup i dostawa zestawów komputerowych – przeprowadzenie procedury przetargowej

1.6 Zakup i dostawa sprzętu informatycznego na potrzeby hurtowni danych i systemu integracji danych; 1.7 Zakup i dostawa oprogramowania na potrzeby hurtowni danych i systemu integracji danych – wybór wykonawcy, podpisanie umowy

1.10 Opieka serwisowa posprzedażowa (maintenance) sprzętu informatycznego (konserwacja) na potrzeby hurtowni danych i systemu integracji danych - 1.11 Opieka serwisowa posprzedażowa (maintenance) oprogramowania na potrzeby hurtowni danych i systemu integracji danych – realizacja usługi zgodnie z umową, dodatkowo wybór wykonawcy, podpisanie umowy

Zad.3

Etap 3.1 Opracowanie modelu wymiany danych

Etap 3.3 Wykonanie procesów ładowania i transformacji danych do hurtowni danych

Etap 3.4 Wykonanie zdefiniowanych raportów statystycznych i analiz

Etap 3.6 Testowanie jakości i wydajności

Etap 3.7 Integracja z Krajowym Węzłem Identyfikacji Elektronicznej

Etap 3.8 Modyfikowanie hurtowni i modeli wymiany danych

Ww. etapy wpłyną na realizację kamieni milowych (dalej: KM): M3.2, M3.3, M 3.4

Zad.4

Etap 4.3. Testowanie modułu

Etap 4.5. Monitorowanie centralnego logowania i wprowadzanie usprawnień

Ww. etapy wpłyną na realizację KM: M4.2

Zad.5

Etap 5.1. Projekt poszczególnych serwisów maszynowej edycji danych oraz metod i reguł walidacji.

Etap 5.2. Wykonanie serwisów maszynowej edycji danych

Etap 5.3. Testowanie wydajnościowe i funkcjonalne serwisów oraz procedur bezpieczeństwa

Etap 5.4. Monitorowanie działania serwisów i wprowadzanie usprawnień

Ww. etapy wpłyną na realizację KM: M5.2, M5.3

Zad.6

Etap 6.1 Projekt poszczególnych serwisów maszynowego udostępniania danych

Etap 6.2 Wykonanie serwisów udostępniania danych

Etap 6.3 Testowanie wydajnościowe i funkcjonalne serwisów oraz procedur bezpieczeństwa

Etap 6.4 Monitorowanie działania serwisów i wprowadzanie usprawnień

Ww. etapy wpłyną na realizację KM: M6.2, M6.3

Zad.7

Etap 7.3 Testowanie portalu

Etap 7.5 Monitorowanie działania portalu i wprowadzanie usprawnień

Ww. etapy wpłyną na realizację KM: M7.2

Zad.8

Etap 8.1 Opracowanie indeksów do wyszukiwania pełnotekstowego

Etap 8.2 Projekt semantycznego łączenia danych

Etap 8.3 Wykonanie mechanizmu bazy wiedzy wraz z integracją z modelem wymiany danych oraz hurtownią danych

Etap 8.4 Testowanie wyników oraz wydajności

Etap 8.5 Integracja bazy wiedzy w portalu obywatelskim

Ww. etapy wpłyną na realizację KM: M8.1, M8.2, M8.3

Zad.9

Etap 9.1. Projekt katalogu usług

Etap 9.2. Wykonanie katalogu usług

Etap 9.3 Testowanie

Etap 9.5 Integracja z portalem

Ww. etapy wpłyną na realizację KM: M9.1 ,M9.2, M9.3, M 9.4

Zad.10

Etap 10.1 Projekt serwisów dostępu do danych osobistych

Etap 10.2 Wykonanie usług dostępu do danych obywatela

Etap 10.3 Testowanie

Zad.11

Etap 11.1 Administracja techniczna

Etap 11.2 Administracja merytoryczna i pomoc dla użytkowników

Zad.12

Etap 12.1 Konceptualizacja działań informacyjno-promocyjnych

Etap 12.2 Dalsze działania e-learning-owe.

— Postęp finansowy —

— Zestawienie dokumentów —

Lp.	Nr dokumentu	Nr księgowy lub ewidencyjny	NIP wystawcy/ PESEL	Data wystawienia dokumentu	Data zapłaty	Nazwa towaru lub usługi	Faktura korygująca
	Kategoria kosztów - Nazwa kosztu	Wydatki ogółem	Wydatki kwalifikowane	w tym VAT	Dofinansowanie	Kategoria podlegająca limitom	Wydatki w ramach limitu
	Numer kontraktu	Uwagi				Kwota dokumentu brutto	Kwota dokumentu netto

Lp.	Nr dokumentu	Nr księgowy lub ewidencyjny	NIP wystawcy/ PESEL	Data wystawienia dokumentu	Data zapłaty	Nazwa towaru lub usługi	Faktura korygująca
	Kategoria kosztów - Nazwa kosztu	Wydatki ogółem	Wydatki kwalifikowane	w tym VAT	Dofinansowanie	Kategoria podlegająca limitom	Wydatki w ramach limitu
	Numer kontraktu	Uwagi				Kwota dokumentu brutto	Kwota dokumentu netto
Zadanie 1 Organizacja środowiska projektowego							
1	07/10/2018	FVZ 694/10/2018	NIP: 5213791672	2018-10-01	2018-10-29	Opieka serwisowa posprzedażowa (maintenance) sprzętu informatycznego (konserwacja) na potrzeby hurtowni danych i systemu integracji danych	<input type="checkbox"/>
	Usługi zewnętrzne - Usługi informatyczne - Opieka serwisowa posprzedażowa (maintenance) oprogramowania na potrzeby hurtowni danych i systemu integracji danych	8 773,50	8 773,50	1 640,57	8 773,50	Nie dotyczy	0,00
	Usługi zewnętrzne - Usługi informatyczne - Opieka serwisowa posprzedażowa (maintenance) sprzętu informatycznego (konserwacja) na potrzeby hurtowni danych i systemu integracji danych	129 558,03	129 558,03	24 226,30	129 558,03		
	22/2018	Wydatek poniesiony przez Partnera				138 331,53	112 464,66
2	1/10/2018	FVZ 701/10/2018	NIP: 5250009140	2018-10-04	2018-10-15	Świadczenie usług doradczych, zapewnienie wsparcia technicznego w zakresie opracowania i wdrożenia modelu wymiany danych	<input type="checkbox"/>
	Usługi zewnętrzne - Usługi wspomagające realizację projektu - Usługa doradcza, zapewnienie wsparcia technicznego w zakresie opracowania i wdrożenia modelu wymiany danych	2 337,00	2 337,00	437,00	2 337,00	Nie dotyczy	0,00
	Nie dotyczy	Wydatek poniesiony przez Partnera 1/2018				2 337,00	1 900,00

Lp.	Nr dokumentu	Nr księgowy lub ewidencyjny	NIP wystawcy/ PESEL	Data wystawienia dokumentu	Data zapłaty	Nazwa towaru lub usługi	Faktura korygująca
	Kategoria kosztów - Nazwa kosztu	Wydatki ogółem	Wydatki kwalifikowane	w tym VAT	Dofinansowanie	Kategoria podlegająca limitom	Wydatki w ramach limitu
	Numer kontraktu	Uwagi				Kwota dokumentu brutto	Kwota dokumentu netto
3	025/09/18	FVZ 761/10/2018	NIP: 9482528507	2018-09-27	2018-10-12	Zakup i dostawa zestawów komputerowych	<input type="checkbox"/>
	Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne - Sprzęt informatyczny - Zakup i dostawa zestawów komputerowych	208 485,00	156 363,75	29 238,75	156 363,75	Nie dotyczy	0,00
	73/2018	Wydatek poniesiony przez Partnera				626 004,81	508 947,00
4	114/10/2018	LP 176,177/10/2018	NIP: 5250009140	2018-10-25	2018-10-25, 2018-10-31	Wynagrodzenie + narzuty - kierownika projektu 10/2018	<input type="checkbox"/>
	Wynagrodzenia pracowników wykonujących merytoryczne zadania bezpośrednio związane z głównymi celami i produktami projektu - Wynagrodzenia zespołów programistycznych, analitycznych, testowych i wdrożeniowych - product owner - kierownik projektu	14 873,79	14 873,79	0,00	14 873,79	Nie dotyczy	0,00
	Nie dotyczy	Wydatek poniesiony przez Partnera				2 940 489,93	2 940 489,93
Suma		364 027,32	311 906,07	55 542,62	311 906,07		
Zadanie 3 Hurtownia i model wymiany danych							
5	114/10/2018	LP 176,177/10/2018	NIP: 5250009140	2018-10-25	2018-10-25, 2018-10-31	Wynagrodzenia personelu bezpośredniego + narzuty pracodawcy 10/2018	<input type="checkbox"/>
	Wynagrodzenia pracowników wykonujących merytoryczne zadania bezpośrednio związane z głównymi celami i produktami projektu - Wynagrodzenia zespołów programistycznych, analitycznych, testowych i wdrożeniowych	74 919,92	74 919,92	0,00	74 919,92	Nie dotyczy	0,00
	Nie dotyczy	Wydatek poniesiony przez Partnera				2 940 489,93	2 940 489,93
Suma		74 919,92	74 919,92	0,00	74 919,92		

Lp.	Nr dokumentu	Nr księgowy lub ewidencyjny	NIP wystawcy/ PESEL	Data wystawienia dokumentu	Data zapłaty	Nazwa towaru lub usługi	Faktura korygująca
	Kategoria kosztów - Nazwa kosztu	Wydatki ogółem	Wydatki kwalifikowane	w tym VAT	Dofinansowanie	Kategoria podlegająca limitom	Wydatki w ramach limitu
	Numer kontraktu	Uwagi				Kwota dokumentu brutto	Kwota dokumentu netto
Zadanie 4 Centralne logowanie							
	114/10/2018	LP 176,177/10/2018	NIP: 5250009140	2018-10-25	2018-10-25, 2018-10-31	Wynagrodzenia personelu bezpośredniego + narzuty pracodawcy 10/2018	<input type="checkbox"/>
6	Wynagrodzenia pracowników wykonujących merytoryczne zadania bezpośrednio związane z głównymi celami i produktami projektu - Wynagrodzenia zespołów programistycznych, analitycznych, testowych i wdrożeniowych	31 396,57	31 396,57	0,00	31 396,57	Nie dotyczy	0,00
	Nie dotyczy	Wydatek poniesiony przez Partnera				2 940 489,93	2 940 489,93
	Suma	31 396,57	31 396,57	0,00	31 396,57		
Zadanie 5 Zdalna sprawozdawczość oraz automatyczne zasilanierejestrów szkolnictwa wyższego i nauki							
	114/10/2018	LP 176,177/10/2018	NIP: 5250009140	2018-10-25	2018-10-25, 2018-10-31	Wynagrodzenia personelu bezpośredniego + narzuty pracodawcy 10/2018	<input type="checkbox"/>
7	Wynagrodzenia pracowników wykonujących merytoryczne zadania bezpośrednio związane z głównymi celami i produktami projektu - Wynagrodzenia zespołów programistycznych, analitycznych, testowych i wdrożeniowych	53 684,15	53 684,15	0,00	53 684,15	Nie dotyczy	0,00
	Nie dotyczy	Wydatek poniesiony przez Partnera				2 940 489,93	2 940 489,93

Lp.	Nr dokumentu	Nr księgowy lub ewidencyjny	NIP wystawcy/ PESEL	Data wystawienia dokumentu	Data zapłaty	Nazwa towaru lub usługi	Faktura korygująca
	Kategoria kosztów - Nazwa kosztu	Wydatki ogółem	Wydatki kwalifikowane	w tym VAT	Dofinansowanie	Kategoria podlegająca limitom	Wydatki w ramach limitu
	Numer kontraktu	Uwagi				Kwota dokumentu brutto	Kwota dokumentu netto
8	114/10/2018	LP 176,177/10/2018	NIP: 5250009140	2018-10-25	2018-10-25, 2018-10-31	Wynagrodzenia personelu bezpośredniego + narzuty pracodawcy 10/2018	<input type="checkbox"/>
	Wynagrodzenia pracowników wykonujących merytoryczne zadania bezpośrednio związane z głównymi celami i produktami projektu - Wynagrodzenia specjalistów ds. badań oraz analityków danych	8 249,59	8 249,59	0,00	8 249,59	Nie dotyczy	0,00
	Nie dotyczy	Wydatek poniesiony przez Partnera				2 940 489,93	2 940 489,93
	Suma	61 933,74	61 933,74	0,00	61 933,74		
Zadanie 6 Udostępnianie maszynowe zasobów szkolnictwa wyższego i nauki							
9	114/10/2018	LP 176,177/10/2018	NIP: 5250009140	2018-10-25	2018-10-25, 2018-10-31	Wynagrodzenia personelu bezpośredniego + narzuty pracodawcy 10/2018	<input type="checkbox"/>
	Wynagrodzenia pracowników wykonujących merytoryczne zadania bezpośrednio związane z głównymi celami i produktami projektu - Wynagrodzenia zespołów programistycznych, analitycznych, testowych i wdrożeniowych	33 014,08	33 014,08	0,00	33 014,08	Nie dotyczy	0,00
	Nie dotyczy	Wydatek poniesiony przez Partnera				2 940 489,93	2 940 489,93
10	114/10/2018	LP 176,177/10/2018	NIP: 5250009140	2018-10-25	2018-10-25, 2018-10-31	Wynagrodzenia personelu bezpośredniego + narzuty pracodawcy 10/2018	<input type="checkbox"/>
	Wynagrodzenia pracowników wykonujących merytoryczne zadania bezpośrednio związane z głównymi celami i produktami projektu - Wynagrodzenia specjalistów ds. badań oraz analityków danych	3 152,14	3 152,14	0,00	3 152,14	Nie dotyczy	0,00
	Nie dotyczy	Wydatek poniesiony przez Partnera				2 940 489,93	2 940 489,93

Lp.	Nr dokumentu	Nr księgowy lub ewidencyjny	NIP wystawcy/ PESEL	Data wystawienia dokumentu	Data zapłaty	Nazwa towaru lub usługi	Faktura korygująca
	Kategoria kosztów - Nazwa kosztu	Wydatki ogółem	Wydatki kwalifikowane	w tym VAT	Dofinansowanie	Kategoria podlegająca limitom	Wydatki w ramach limitu
	Numer kontraktu	Uwagi				Kwota dokumentu brutto	Kwota dokumentu netto
	Suma	36 166,22	36 166,22	0,00	36 166,22		
Zadanie 7 Portal obywatelski							
	114/10/2018	LP 176,177/10/2018	NIP: 5250009140	2018-10-25	2018-10-25, 2018-10-31	Wynagrodzenia personelu bezpośredniego + narzuty pracodawcy 10/2018	<input type="checkbox"/>
11	Wynagrodzenia pracowników wykonujących merytoryczne zadania bezpośrednio związane z głównymi celami i produktami projektu - Wynagrodzenia zespołów programistycznych, analitycznych, testowych i wdrożeniowych	89 672,72	89 672,72	0,00	89 672,72	Nie dotyczy	0,00
	Nie dotyczy	Wydatek poniesiony przez Partnera				2 940 489,93	2 940 489,93
	Suma	89 672,72	89 672,72	0,00	89 672,72		
Zadanie 8 Baza wiedzy (wyszukiwanie pełno-tekstowe oraz udostępnianie informacji)							
	114/10/2018	LP 176,177/10/2018	NIP: 5250009140	2018-10-25	2018-10-25, 2018-10-31	Wynagrodzenia personelu bezpośredniego + narzuty pracodawcy 10/2018	<input type="checkbox"/>
12	Wynagrodzenia pracowników wykonujących merytoryczne zadania bezpośrednio związane z głównymi celami i produktami projektu - Wynagrodzenia zespołów programistycznych, analitycznych, testowych i wdrożeniowych	59 389,39	59 389,39	0,00	59 389,39	Nie dotyczy	0,00
	Nie dotyczy	Wydatek poniesiony przez Partnera				2 940 489,93	2 940 489,93

Lp.	Nr dokumentu	Nr księgowy lub ewidencyjny	NIP wystawcy/ PESEL	Data wystawienia dokumentu	Data zapłaty	Nazwa towaru lub usługi	Faktura korygująca
	Kategoria kosztów - Nazwa kosztu	Wydatki ogółem	Wydatki kwalifikowane	w tym VAT	Dofinansowanie	Kategoria podlegająca limitom	Wydatki w ramach limitu
	Numer kontraktu	Uwagi				Kwota dokumentu brutto	Kwota dokumentu netto
13	114/10/2018	LP 176,177/10/2018	NIP: 5250009140	2018-10-25	2018-10-25, 2018-10-31	Wynagrodzenia personelu bezpośredniego + narzuty pracodawcy 10/2018	<input type="checkbox"/>
	Wynagrodzenia pracowników wykonujących merytoryczne zadania bezpośrednio związane z głównymi celami i produktami projektu - Wynagrodzenia specjalistów ds. badań oraz analityków danych	6 235,39	6 235,39	0,00	6 235,39	Nie dotyczy	0,00
	Nie dotyczy	Wydatek poniesiony przez Partnera				2 940 489,93	2 940 489,93
	Suma	65 624,78	65 624,78	0,00	65 624,78		
Zadanie 9 Udostępnianie metadanych							
14	114/10/2018	LP 176,177/10/2018	NIP: 5250009140	2018-10-25	2018-10-25, 2018-10-31	Wynagrodzenia personelu bezpośredniego + narzuty pracodawcy 10/2018	<input type="checkbox"/>
	Wynagrodzenia pracowników wykonujących merytoryczne zadania bezpośrednio związane z głównymi celami i produktami projektu - Wynagrodzenia zespołów programistycznych, analitycznych, testowych i wdrożeniowych	28 989,44	28 989,44	0,00	28 989,44	Nie dotyczy	0,00
	Nie dotyczy	Wydatek poniesiony przez Partnera				2 940 489,93	2 940 489,93
	Suma	28 989,44	28 989,44	0,00	28 989,44		
Zadanie 11 Utrzymanie systemu							

Lp.	Nr dokumentu	Nr księgowy lub ewidencyjny	NIP wystawcy/ PESEL	Data wystawienia dokumentu	Data zapłaty	Nazwa towaru lub usługi	Faktura korygująca
	Kategoria kosztów - Nazwa kosztu	Wydatki ogółem	Wydatki kwalifikowane	w tym VAT	Dofinansowanie	Kategoria podlegająca limitom	Wydatki w ramach limitu
	Numer kontraktu	Uwagi				Kwota dokumentu brutto	Kwota dokumentu netto
15	114/10/2018	LP 176,177/10/2018	NIP: 5250009140	2018-10-25	2018-10-25, 2018-10-31	Wynagrodzenia personelu bezpośredniego + narzuty pracodawcy 10/2018	<input type="checkbox"/>
	Wynagrodzenia pracowników wykonujących merytoryczne zadania bezpośrednio związane z głównymi celami i produktami projektu - Wynagrodzenia zespołów programistycznych, analitycznych, testowych i wdrożeniowych	24 716,41	24 716,41	0,00	24 716,41	Nie dotyczy	0,00
	Nie dotyczy	Wydatek poniesiony przez Partnera				2 940 489,93	2 940 489,93
	Suma	43 139,57	43 139,57	0,00	43 139,57		
16	114/10/2018	LP 176,177/10/2018	NIP: 5250009140	2018-10-25	2018-10-25, 2018-10-31	Wynagrodzenia personelu bezpośredniego + narzuty pracodawcy 10/2018	<input type="checkbox"/>
	Wynagrodzenia pracowników wykonujących merytoryczne zadania bezpośrednio związane z głównymi celami i produktami projektu - Wynagrodzenia operatorów baz danych help desk (bieżące wsparcie użytkowników)	18 423,16	18 423,16	0,00	18 423,16	Nie dotyczy	0,00
	Nie dotyczy	Wydatek poniesiony przez Partnera				2 940 489,93	2 940 489,93
	Suma	43 139,57	43 139,57	0,00	43 139,57		
Zadanie 12 Działania informacyjno-promocyjne i szkolenia dla użytkowników							
17	114/10/2018	LP 176,177/10/2018	NIP: 5250009140	2018-10-25	2018-10-25, 2018-10-31	Wynagrodzenia personelu bezpośredniego + narzuty pracodawcy 10/2018	<input type="checkbox"/>
	Szkolenia - Wynagrodzenie trenerów/ekspertów systemowych OPI PIB	5 987,00	5 987,00	0,00	5 987,00	Nie dotyczy	0,00
	Nie dotyczy	Wydatek poniesiony przez Partnera				2 940 489,93	2 940 489,93
Suma	5 987,00	5 987,00	0,00	5 987,00			

Lp.	Nr dokumentu	Nr księgowy lub ewidencyjny	NIP wystawcy/ PESEL	Data wystawienia dokumentu	Data zapłaty	Nazwa towaru lub usługi	Faktura korygująca
	Kategoria kosztów - Nazwa kosztu	Wydatki ogółem	Wydatki kwalifikowane	w tym VAT	Dofinansowanie	Kategoria podlegająca limitom	Wydatki w ramach limitu
	Numer kontraktu	Uwagi				Kwota dokumentu brutto	Kwota dokumentu netto
Koszty pośrednie							
18	114/10/2018	LP 176,177/10/2018	NIP: 5250009140	2018-10-25	2018-10-25	Wynagrodzenia personelu pośredniego + narzuty pracodawcy 10/2018	<input type="checkbox"/>
	Wydatki poniesione na pokrycie kosztów pośrednich - Wynagrodzenia i usługi wspomagające realizację projektu - Partner 2	110 182,72	110 182,72	0,00	110 182,72	Wydatki poniesione na pokrycie kosztów pośrednich	110 182,72
	Nie dotyczy					2 940 489,93	2 940 489,93
19	101/10/2018	LP 157,158/10/2018	NIP: 5250009140	2018-10-02	2018-10-02	Nagrody personelu pośredniego + narzuty pracodawcy 10/2018	<input type="checkbox"/>
	Wydatki poniesione na pokrycie kosztów pośrednich - Wynagrodzenia i usługi wspomagające realizację projektu - Partner 2	6 406,06	6 406,06	0,00	6 406,06	Wydatki poniesione na pokrycie kosztów pośrednich	6 406,06
	Nie dotyczy					18 799,18	18 799,18
20	LP 3074	LP 3074	NIP: 7010014467	2018-10-25	2018-10-26 - 2018-10-31	Wynagrodzenia pracowników wykonujących czynności niezwiązane bezpośrednio z głównymi celami i produktami projektu oraz usługi wspomagające realizację i zarządzanie projektem MNiSW	<input type="checkbox"/>
	Wydatki poniesione na pokrycie kosztów pośrednich - Wynagrodzenia i usługi wspomagające realizację projektu - Beneficjent	7 549,27	7 549,27	0,00	7 549,27	Wydatki poniesione na pokrycie kosztów pośrednich	7 549,27
	Nie dotyczy					34 810,54	34 810,54
Suma		124 138,05	124 138,05	0,00	124 138,05		
Ogółem wydatki rzeczywiście poniesione		925 995,33	873 874,08	55 542,62	873 874,08		

Wydatki rozliczane ryczałtowo

Brak danych w tabeli

Zwroty/korekty

Lp.	Numer wniosku o płatność, w ramach którego wydatek został rozliczony	Zadanie	Numer dokumentu	Uwagi / Komentarze			
	Kategoria kosztów - Nazwa kosztu / Nazwa ryczałtu		Wydatki ogółem	Wydatki kwalifikowane	Dofinansowanie	Kategoria podlegająca limitom	Wydatki w ramach limitu
1	POPC.02.03.01-00-0003/17-003-03	Zadanie 1 Organizacja środowiska projektowego	14/04/2018				
	Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne - Sprzęt informatyczny - Zakup i dostawa sprzętu informatycznego na potrzeby hurtowni danych i systemu integracji danych		341 830,00	296 202,45	296 202,45		
2	POPC.02.03.01-00-0003/17-003-03	Zadanie 1 Organizacja środowiska projektowego	14/04/2018				
	Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne - Oprogramowanie - Zakup i dostawa oprogramowania na potrzeby hurtowni danych i systemu integracji danych		2 194 750,00	2 128 208,73	2 128 208,73		
Ogółem			2 536 580,00	2 424 411,18	2 424 411,18		

Źródła finansowania

Nazwa źródła finansowania	Wydatki ogółem	Wydatki kwalifikowalne
Środki wspólnotowe	739 559,63	739 559,63
Krajowe środki publiczne, w tym:	186 435,70	134 314,45
budżet państwa	186 435,70	134 314,45
budżet jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00
inne krajowe środki publiczne, w tym:	0,00	0,00
Prywatne	0,00	0,00
Suma	925 995,33	873 874,08
W tym EBI	0,00	0,00

Dochód

Brak danych w tabeli

Podsumowanie

Kategoria kosztów - Nazwa kosztu / Nazwa ryczału	Kwota wydatków określona w zakresie finansowym w umowie		Kwota wydatków narastająco od początku realizacji projekt		Kwota wydatków objętych bieżącym wnioskiem		% realizacji
Zadanie 1 Organizacja środowiska projektowego							
Usługi zewnętrzne - Usługi wspomagające realizację projektu - Usługa audytu zewnętrznego - audyt bezpieczeństwa	Ogółem	453 000,00	Ogółem	0,00	Ogółem	0,00	0,00
	Kwalifikowalne	453 000,00	Kwalifikowalne	0,00	Kwalifikowalne	0,00	
	Dofinansowanie	453 000,00	Dofinansowanie	0,00	Dofinansowanie	0,00	
Usługi zewnętrzne - Usługi wspomagające realizację projektu - Usługa doradcza, zapewnienie wsparcia technicznego w zakresie opracowania i wdrożenia modelu wymiany danych	Ogółem	75 500,00	Ogółem	17 835,00	Ogółem	2 337,00	23,62
	Kwalifikowalne	75 500,00	Kwalifikowalne	17 835,00	Kwalifikowalne	2 337,00	
	Dofinansowanie	75 500,00	Dofinansowanie	17 835,00	Dofinansowanie	2 337,00	
Usługi zewnętrzne - Usługi wspomagające realizację projektu - Usługa doradcza, zapewnienie wsparcia technicznego w zakresie opracowania i wdrożenia hurtowni danych	Ogółem	75 500,00	Ogółem	3 813,00	Ogółem	0,00	5,05
	Kwalifikowalne	75 500,00	Kwalifikowalne	3 813,00	Kwalifikowalne	0,00	
	Dofinansowanie	75 500,00	Dofinansowanie	3 813,00	Dofinansowanie	0,00	

Kategoria kosztów - Nazwa kosztu / Nazwa ryczału	Kwota wydatków określona w zakresie finansowym w umowie		Kwota wydatków narastająco od początku realizacji projekt		Kwota wydatków objętych bieżącym wnioskiem		% realizacji
Usługi zewnętrzne - Usługi wspomagające realizację projektu - Usługa naboru respondentów do jakościowych badań użyteczności interfejsu użytkownika	Ogółem	46 000,00	Ogółem	6 761,31	Ogółem	0,00	14,70
	Kwalifikowalne	46 000,00	Kwalifikowalne	6 761,31	Kwalifikowalne	0,00	
	Dofinansowanie	46 000,00	Dofinansowanie	6 761,31	Dofinansowanie	0,00	
Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne - Sprzęt informatyczny - Zakup i dostawa zestawów komputerowych	Ogółem	330 000,00	Ogółem	345 199,50	Ogółem	208 485,00	82,83
	Kwalifikowalne	330 000,00	Kwalifikowalne	273 336,75	Kwalifikowalne	156 363,75	
	Dofinansowanie	330 000,00	Dofinansowanie	273 336,75	Dofinansowanie	156 363,75	
Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne - Sprzęt informatyczny - Zakup i dostawa sprzętu informatycznego na potrzeby hurtowni danych i systemu integracji danych	Ogółem	341 830,00	Ogółem	683 660,00	Ogółem	0,00	173,30
	Kwalifikowalne	341 830,00	Kwalifikowalne	592 404,90	Kwalifikowalne	0,00	
	Dofinansowanie	341 830,00	Dofinansowanie	592 404,90	Dofinansowanie	0,00	
Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne - Oprogramowanie - Zakup i dostawa oprogramowania na potrzeby hurtowni danych i systemu integracji danych	Ogółem	2 194 750,00	Ogółem	4 389 500,00	Ogółem	0,00	193,94
	Kwalifikowalne	2 194 750,00	Kwalifikowalne	4 256 417,46	Kwalifikowalne	0,00	
	Dofinansowanie	2 194 750,00	Dofinansowanie	4 256 417,46	Dofinansowanie	0,00	

Kategoria kosztów - Nazwa kosztu / Nazwa ryczału	Kwota wydatków określona w zakresie finansowym w umowie		Kwota wydatków narastająco od początku realizacji projekt		Kwota wydatków objętych bieżącym wnioskiem		% realizacji
Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne - Oprogramowanie - Zakup i dostawa oprogramowania do budowy zintegrowanego środowiska Java	Ogółem	195 000,00	Ogółem	152 094,30	Ogółem	0,00	0,00
	Kwalifikowalne	195 000,00	Kwalifikowalne	0,00	Kwalifikowalne	0,00	
	Dofinansowanie	195 000,00	Dofinansowanie	0,00	Dofinansowanie	0,00	
Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne - Oprogramowanie - Zakup i dostawa oprogramowania do rejestracji zgłoszeń i naprawy błędów	Ogółem	168 500,00	Ogółem	50 306,05	Ogółem	0,00	29,86
	Kwalifikowalne	168 500,00	Kwalifikowalne	50 306,05	Kwalifikowalne	0,00	
	Dofinansowanie	168 500,00	Dofinansowanie	50 306,05	Dofinansowanie	0,00	
Usługi zewnętrzne - Usługi informatyczne - Opieka serwisowa posprzedażowa (maintenance) sprzętu informatycznego (konserwacja) na potrzeby hurtowni danych i systemu integracji danych	Ogółem	123 060,00	Ogółem	135 333,98	Ogółem	129 558,03	109,97
	Kwalifikowalne	123 060,00	Kwalifikowalne	135 333,98	Kwalifikowalne	129 558,03	
	Dofinansowanie	123 060,00	Dofinansowanie	135 333,98	Dofinansowanie	129 558,03	
Usługi zewnętrzne - Usługi informatyczne - Opieka serwisowa posprzedażowa (maintenance) oprogramowania na potrzeby hurtowni danych i systemu integracji danych	Ogółem	1 448 550,00	Ogółem	85 511,11	Ogółem	8 773,50	5,90
	Kwalifikowalne	1 448 550,00	Kwalifikowalne	85 511,11	Kwalifikowalne	8 773,50	
	Dofinansowanie	1 448 550,00	Dofinansowanie	85 511,11	Dofinansowanie	8 773,50	

Kategoria kosztów - Nazwa kosztu / Nazwa ryczału	Kwota wydatków określona w zakresie finansowym w umowie		Kwota wydatków narastająco od początku realizacji projekt		Kwota wydatków objętych bieżącym wnioskiem		% realizacji
Wynagrodzenia pracowników wykonujących merytoryczne zadania bezpośrednio związane z głównymi celami i produktami projektu - Wynagrodzenia specjalistów ds. badań oraz analityków danych	Ogółem	177 600,00	Ogółem	44 116,82	Ogółem	0,00	24,84
	Kwalifikowalne	177 600,00	Kwalifikowalne	44 116,82	Kwalifikowalne	0,00	
	Dofinansowanie	177 600,00	Dofinansowanie	44 116,82	Dofinansowanie	0,00	
Wynagrodzenia pracowników wykonujących merytoryczne zadania bezpośrednio związane z głównymi celami i produktami projektu - Wynagrodzenia zespołów programistycznych, analitycznych, testowych i wdrożeniowych - product owner - kierownik projektu	Ogółem	514 020,00	Ogółem	162 368,82	Ogółem	14 873,79	31,59
	Kwalifikowalne	514 020,00	Kwalifikowalne	162 368,82	Kwalifikowalne	14 873,79	
	Dofinansowanie	514 020,00	Dofinansowanie	162 368,82	Dofinansowanie	14 873,79	
Suma	Ogółem	6 143 310,00	Ogółem	6 076 499,89	Ogółem	364 027,32	91,62
	Kwalifikowalne	6 143 310,00	Kwalifikowalne	5 628 205,20	Kwalifikowalne	311 906,07	
	Dofinansowanie	6 143 310,00	Dofinansowanie	5 628 205,20	Dofinansowanie	311 906,07	
Zadanie 2 Projektowanie usług na poziomie prawnym i organizacyjnym							

Kategoria kosztów - Nazwa kosztu / Nazwa ryczału	Kwota wydatków określona w zakresie finansowym w umowie		Kwota wydatków narastająco od początku realizacji projekt		Kwota wydatków objętych bieżącym wnioskiem		% realizacji
Wynagrodzenia pracowników wykonujących merytoryczne zadania bezpośrednio związane z głównymi celami i produktami projektu - Wynagrodzenia specjalistów odpowiedzialnych za projektowanie usług na poziomie prawnym i organizacyjnym	Ogółem	936 000,00	Ogółem	0,00	Ogółem	0,00	0,00
	Kwalifikowalne	936 000,00	Kwalifikowalne	0,00	Kwalifikowalne	0,00	
	Dofinansowanie	936 000,00	Dofinansowanie	0,00	Dofinansowanie	0,00	
Suma	Ogółem	936 000,00	Ogółem	0,00	Ogółem	0,00	0,00
	Kwalifikowalne	936 000,00	Kwalifikowalne	0,00	Kwalifikowalne	0,00	
	Dofinansowanie	936 000,00	Dofinansowanie	0,00	Dofinansowanie	0,00	
Zadanie 3 Hurtownia i model wymiany danych							
Wynagrodzenia pracowników wykonujących merytoryczne zadania bezpośrednio związane z głównymi celami i produktami projektu - Wynagrodzenia zespołów programistycznych, analitycznych, testowych i wdrożeniowych	Ogółem	2 095 620,00	Ogółem	1 151 526,10	Ogółem	74 919,92	54,95
	Kwalifikowalne	2 095 620,00	Kwalifikowalne	1 151 526,10	Kwalifikowalne	74 919,92	
	Dofinansowanie	2 095 620,00	Dofinansowanie	1 151 526,10	Dofinansowanie	74 919,92	
Suma	Ogółem	2 095 620,00	Ogółem	1 151 526,10	Ogółem	74 919,92	54,95
	Kwalifikowalne	2 095 620,00	Kwalifikowalne	1 151 526,10	Kwalifikowalne	74 919,92	
	Dofinansowanie	2 095 620,00	Dofinansowanie	1 151 526,10	Dofinansowanie	74 919,92	
Zadanie 4 Centralne logowanie							

Kategoria kosztów - Nazwa kosztu / Nazwa ryczału	Kwota wydatków określona w zakresie finansowym w umowie		Kwota wydatków narastająco od początku realizacji projekt		Kwota wydatków objętych bieżącym wnioskiem		% realizacji
Wynagrodzenia pracowników wykonujących merytoryczne zadania bezpośrednio związane z głównymi celami i produktami projektu - Wynagrodzenia zespołów programistycznych, analitycznych, testowych i wdrożeniowych	Ogółem	601 008,00	Ogółem	403 488,25	Ogółem	31 396,57	67,14
	Kwalifikowalne	601 008,00	Kwalifikowalne	403 488,25	Kwalifikowalne	31 396,57	
	Dofinansowanie	601 008,00	Dofinansowanie	403 488,25	Dofinansowanie	31 396,57	
Suma	Ogółem	601 008,00	Ogółem	403 488,25	Ogółem	31 396,57	67,14
	Kwalifikowalne	601 008,00	Kwalifikowalne	403 488,25	Kwalifikowalne	31 396,57	
	Dofinansowanie	601 008,00	Dofinansowanie	403 488,25	Dofinansowanie	31 396,57	
Zadanie 5 Zdalna sprawozdawczość oraz automatyczne zasilanierejestrów szkolnictwa wyższego i nauki							
Wynagrodzenia pracowników wykonujących merytoryczne zadania bezpośrednio związane z głównymi celami i produktami projektu - Wynagrodzenia zespołów programistycznych, analitycznych, testowych i wdrożeniowych	Ogółem	2 292 002,00	Ogółem	329 516,74	Ogółem	53 684,15	14,38
	Kwalifikowalne	2 292 002,00	Kwalifikowalne	329 516,74	Kwalifikowalne	53 684,15	
	Dofinansowanie	2 292 002,00	Dofinansowanie	329 516,74	Dofinansowanie	53 684,15	
Wynagrodzenia pracowników wykonujących merytoryczne zadania bezpośrednio związane z głównymi celami i produktami projektu - Wynagrodzenia specjalistów ds. badań oraz analityków danych	Ogółem	347 800,00	Ogółem	34 381,41	Ogółem	8 249,59	9,89
	Kwalifikowalne	347 800,00	Kwalifikowalne	34 381,41	Kwalifikowalne	8 249,59	
	Dofinansowanie	347 800,00	Dofinansowanie	34 381,41	Dofinansowanie	8 249,59	

Kategoria kosztów - Nazwa kosztu / Nazwa ryczału	Kwota wydatków określona w zakresie finansowym w umowie		Kwota wydatków narastająco od początku realizacji projekt		Kwota wydatków objętych bieżącym wnioskiem		% realizacji
Suma	Ogółem	2 639 802,00	Ogółem	363 898,15	Ogółem	61 933,74	13,79
	Kwalifikowalne	2 639 802,00	Kwalifikowalne	363 898,15	Kwalifikowalne	61 933,74	
	Dofinansowanie	2 639 802,00	Dofinansowanie	363 898,15	Dofinansowanie	61 933,74	
Zadanie 6 Udostępnianie maszynowe zasobów szkolnictwa wyższego i nauki							
Wynagrodzenia pracowników wykonujących merytoryczne zadania bezpośrednio związane z głównymi celami i produktami projektu - Wynagrodzenia zespołów programistycznych, analitycznych, testowych i wdrożeniowych	Ogółem	942 370,00	Ogółem	459 246,52	Ogółem	33 014,08	48,73
	Kwalifikowalne	942 370,00	Kwalifikowalne	459 246,52	Kwalifikowalne	33 014,08	
	Dofinansowanie	942 370,00	Dofinansowanie	459 246,52	Dofinansowanie	33 014,08	
Wynagrodzenia pracowników wykonujących merytoryczne zadania bezpośrednio związane z głównymi celami i produktami projektu - Wynagrodzenia specjalistów ds. badań oraz analityków danych	Ogółem	185 000,00	Ogółem	102 739,52	Ogółem	3 152,14	55,53
	Kwalifikowalne	185 000,00	Kwalifikowalne	102 739,52	Kwalifikowalne	3 152,14	
	Dofinansowanie	185 000,00	Dofinansowanie	102 739,52	Dofinansowanie	3 152,14	
Suma	Ogółem	1 127 370,00	Ogółem	561 986,04	Ogółem	36 166,22	49,85
	Kwalifikowalne	1 127 370,00	Kwalifikowalne	561 986,04	Kwalifikowalne	36 166,22	
	Dofinansowanie	1 127 370,00	Dofinansowanie	561 986,04	Dofinansowanie	36 166,22	
Zadanie 7 Portal obywatelski							

Kategoria kosztów - Nazwa kosztu / Nazwa ryczału	Kwota wydatków określona w zakresie finansowym w umowie		Kwota wydatków narastająco od początku realizacji projekt		Kwota wydatków objętych bieżącym wnioskiem		% realizacji
Wynagrodzenia pracowników wykonujących merytoryczne zadania bezpośrednio związane z głównymi celami i produktami projektu - Wynagrodzenia zespołów programistycznych, analitycznych, testowych i wdrożeniowych	Ogółem	1 825 430,00	Ogółem	1 389 076,48	Ogółem	89 672,72	76,10
	Kwalifikowalne	1 825 430,00	Kwalifikowalne	1 389 076,48	Kwalifikowalne	89 672,72	
	Dofinansowanie	1 825 430,00	Dofinansowanie	1 389 076,48	Dofinansowanie	89 672,72	
Suma	Ogółem	1 825 430,00	Ogółem	1 389 076,48	Ogółem	89 672,72	76,10
	Kwalifikowalne	1 825 430,00	Kwalifikowalne	1 389 076,48	Kwalifikowalne	89 672,72	
	Dofinansowanie	1 825 430,00	Dofinansowanie	1 389 076,48	Dofinansowanie	89 672,72	
Zadanie 8 Baza wiedzy (wyszukiwanie pełno-tekstowe oraz udostępnianie informacji)							
Wynagrodzenia pracowników wykonujących merytoryczne zadania bezpośrednio związane z głównymi celami i produktami projektu - Wynagrodzenia zespołów programistycznych, analitycznych, testowych i wdrożeniowych	Ogółem	2 979 998,00	Ogółem	402 037,65	Ogółem	59 389,39	13,49
	Kwalifikowalne	2 979 998,00	Kwalifikowalne	402 037,65	Kwalifikowalne	59 389,39	
	Dofinansowanie	2 979 998,00	Dofinansowanie	402 037,65	Dofinansowanie	59 389,39	
Wynagrodzenia pracowników wykonujących merytoryczne zadania bezpośrednio związane z głównymi celami i produktami projektu - Wynagrodzenia specjalistów ds. badań oraz analityków danych	Ogółem	244 200,00	Ogółem	65 025,97	Ogółem	6 235,39	26,63
	Kwalifikowalne	244 200,00	Kwalifikowalne	65 025,97	Kwalifikowalne	6 235,39	
	Dofinansowanie	244 200,00	Dofinansowanie	65 025,97	Dofinansowanie	6 235,39	

Kategoria kosztów - Nazwa kosztu / Nazwa ryczału	Kwota wydatków określona w zakresie finansowym w umowie		Kwota wydatków narastająco od początku realizacji projekt		Kwota wydatków objętych bieżącym wnioskiem		% realizacji
Suma	Ogółem	3 224 198,00	Ogółem	467 063,62	Ogółem	65 624,78	14,49
	Kwalifikowalne	3 224 198,00	Kwalifikowalne	467 063,62	Kwalifikowalne	65 624,78	
	Dofinansowanie	3 224 198,00	Dofinansowanie	467 063,62	Dofinansowanie	65 624,78	
Zadanie 9 Udostępnianie metadanych							
Wynagrodzenia pracowników wykonujących merytoryczne zadania bezpośrednio związane z głównymi celami i produktami projektu - Wynagrodzenia zespołów programistycznych, analitycznych, testowych i wdrożeniowych	Ogółem	974 002,00	Ogółem	73 488,01	Ogółem	28 989,44	7,54
	Kwalifikowalne	974 002,00	Kwalifikowalne	73 488,01	Kwalifikowalne	28 989,44	
	Dofinansowanie	974 002,00	Dofinansowanie	73 488,01	Dofinansowanie	28 989,44	
Suma	Ogółem	974 002,00	Ogółem	73 488,01	Ogółem	28 989,44	7,54
	Kwalifikowalne	974 002,00	Kwalifikowalne	73 488,01	Kwalifikowalne	28 989,44	
	Dofinansowanie	974 002,00	Dofinansowanie	73 488,01	Dofinansowanie	28 989,44	
Zadanie 10 Dostęp do danych obywatela							
Wynagrodzenia pracowników wykonujących merytoryczne zadania bezpośrednio związane z głównymi celami i produktami projektu - Wynagrodzenia zespołów programistycznych, analitycznych, testowych i wdrożeniowych	Ogółem	2 168 110,00	Ogółem	0,00	Ogółem	0,00	0,00
	Kwalifikowalne	2 168 110,00	Kwalifikowalne	0,00	Kwalifikowalne	0,00	
	Dofinansowanie	2 168 110,00	Dofinansowanie	0,00	Dofinansowanie	0,00	
Suma	Ogółem	2 168 110,00	Ogółem	0,00	Ogółem	0,00	0,00
	Kwalifikowalne	2 168 110,00	Kwalifikowalne	0,00	Kwalifikowalne	0,00	
	Dofinansowanie	2 168 110,00	Dofinansowanie	0,00	Dofinansowanie	0,00	

Kategoria kosztów - Nazwa kosztu / Nazwa ryczału	Kwota wydatków określona w zakresie finansowym w umowie		Kwota wydatków narastająco od początku realizacji projekt		Kwota wydatków objętych bieżącym wnioskiem		% realizacji
Zadanie 11 Utrzymanie systemu							
Wynagrodzenia pracowników wykonujących merytoryczne zadania bezpośrednio związane z głównymi celami i produktami projektu - Wynagrodzenia zespołów programistycznych, analitycznych, testowych i wdrożeniowych	Ogółem	1 028 040,00	Ogółem	345 543,87	Ogółem	24 716,41	33,61
	Kwalifikowalne	1 028 040,00	Kwalifikowalne	345 543,87	Kwalifikowalne	24 716,41	
	Dofinansowanie	1 028 040,00	Dofinansowanie	345 543,87	Dofinansowanie	24 716,41	
Wynagrodzenia pracowników wykonujących merytoryczne zadania bezpośrednio związane z głównymi celami i produktami projektu - Wynagrodzenia operatorów baz danych help desk (bieżące wsparcie użytkowników)	Ogółem	1 457 500,00	Ogółem	130 971,85	Ogółem	18 423,16	8,99
	Kwalifikowalne	1 457 500,00	Kwalifikowalne	130 971,85	Kwalifikowalne	18 423,16	
	Dofinansowanie	1 457 500,00	Dofinansowanie	130 971,85	Dofinansowanie	18 423,16	
Suma	Ogółem	2 485 540,00	Ogółem	476 515,72	Ogółem	43 139,57	19,17
	Kwalifikowalne	2 485 540,00	Kwalifikowalne	476 515,72	Kwalifikowalne	43 139,57	
	Dofinansowanie	2 485 540,00	Dofinansowanie	476 515,72	Dofinansowanie	43 139,57	
Zadanie 12 Działania informacyjno-promocyjne i szkolenia dla użytkowników							
Informacja i Promocja - Podstawowe materiały informacyjne i promocyjne - przygotowanie projektów graficznych	Ogółem	10 200,00	Ogółem	0,00	Ogółem	0,00	0,00
	Kwalifikowalne	10 200,00	Kwalifikowalne	0,00	Kwalifikowalne	0,00	
	Dofinansowanie	10 200,00	Dofinansowanie	0,00	Dofinansowanie	0,00	

Kategoria kosztów - Nazwa kosztu / Nazwa ryczału	Kwota wydatków określona w zakresie finansowym w umowie		Kwota wydatków narastająco od początku realizacji projekt		Kwota wydatków objętych bieżącym wnioskiem		% realizacji
Informacja i Promocja - Podstawowe materiały informacyjne i promocyjne - druk i dostawa materiałów informacyjnopromocyjnych (broszur i ulotek)	Ogółem	7 300,00	Ogółem	0,00	Ogółem	0,00	0,00
	Kwalifikowalne	7 300,00	Kwalifikowalne	0,00	Kwalifikowalne	0,00	
	Dofinansowanie	7 300,00	Dofinansowanie	0,00	Dofinansowanie	0,00	
Informacja i Promocja - Podstawowe materiały informacyjne i promocyjne - przygotowanie i dostawa materiałów informacyjnopromocyjnych	Ogółem	79 000,00	Ogółem	0,00	Ogółem	0,00	0,00
	Kwalifikowalne	79 000,00	Kwalifikowalne	0,00	Kwalifikowalne	0,00	
	Dofinansowanie	79 000,00	Dofinansowanie	0,00	Dofinansowanie	0,00	
Informacja i Promocja - Kompleksowa organizacja i obsługa konferencji promującej projekt - konferencja na zakończenie realizacji projektu	Ogółem	118 500,00	Ogółem	0,00	Ogółem	0,00	0,00
	Kwalifikowalne	118 500,00	Kwalifikowalne	0,00	Kwalifikowalne	0,00	
	Dofinansowanie	118 500,00	Dofinansowanie	0,00	Dofinansowanie	0,00	
Informacja i Promocja - Działania informacyjnopromocyjne – kampania internetowa	Ogółem	86 800,00	Ogółem	0,00	Ogółem	0,00	0,00
	Kwalifikowalne	86 800,00	Kwalifikowalne	0,00	Kwalifikowalne	0,00	
	Dofinansowanie	86 800,00	Dofinansowanie	0,00	Dofinansowanie	0,00	
Informacja i Promocja - Działania informacyjnopromocyjne – kompleksowa realizacja filmów/prezentacji multimedialnych 3D	Ogółem	102 000,00	Ogółem	0,00	Ogółem	0,00	0,00
	Kwalifikowalne	102 000,00	Kwalifikowalne	0,00	Kwalifikowalne	0,00	
	Dofinansowanie	102 000,00	Dofinansowanie	0,00	Dofinansowanie	0,00	

Kategoria kosztów - Nazwa kosztu / Nazwa ryczału	Kwota wydatków określona w zakresie finansowym w umowie		Kwota wydatków narastająco od początku realizacji projekt		Kwota wydatków objętych bieżącym wnioskiem		% realizacji
Informacja i Promocja - Kampania w mediach społecznościowych, portalach i blogach	Ogółem	81 100,00	Ogółem	0,00	Ogółem	0,00	0,00
	Kwalifikowalne	81 100,00	Kwalifikowalne	0,00	Kwalifikowalne	0,00	
	Dofinansowanie	81 100,00	Dofinansowanie	0,00	Dofinansowanie	0,00	
Informacja i Promocja - Tablice pamiątkowe oraz plakaty	Ogółem	5 000,00	Ogółem	0,00	Ogółem	0,00	0,00
	Kwalifikowalne	5 000,00	Kwalifikowalne	0,00	Kwalifikowalne	0,00	
	Dofinansowanie	5 000,00	Dofinansowanie	0,00	Dofinansowanie	0,00	
Informacja i Promocja - Tablice pamiątkowe oraz plakaty - Partner 2	Ogółem	5 000,00	Ogółem	86,10	Ogółem	0,00	1,72
	Kwalifikowalne	5 000,00	Kwalifikowalne	86,10	Kwalifikowalne	0,00	
	Dofinansowanie	5 000,00	Dofinansowanie	86,10	Dofinansowanie	0,00	
Szkolenia - Wynagrodzenie trenerów/ekspertów systemowych OPI PIB	Ogółem	364 000,00	Ogółem	11 974,00	Ogółem	5 987,00	3,29
	Kwalifikowalne	364 000,00	Kwalifikowalne	11 974,00	Kwalifikowalne	5 987,00	
	Dofinansowanie	364 000,00	Dofinansowanie	11 974,00	Dofinansowanie	5 987,00	
Szkolenia - Catering w czasie szkoleń organizowanych przez OPI PIB	Ogółem	32 400,00	Ogółem	0,00	Ogółem	0,00	0,00
	Kwalifikowalne	32 400,00	Kwalifikowalne	0,00	Kwalifikowalne	0,00	
	Dofinansowanie	32 400,00	Dofinansowanie	0,00	Dofinansowanie	0,00	
Suma	Ogółem	891 300,00	Ogółem	12 060,10	Ogółem	5 987,00	1,35
	Kwalifikowalne	891 300,00	Kwalifikowalne	12 060,10	Kwalifikowalne	5 987,00	
	Dofinansowanie	891 300,00	Dofinansowanie	12 060,10	Dofinansowanie	5 987,00	
Koszty pośrednie							

Kategoria kosztów - Nazwa kosztu / Nazwa ryczału	Kwota wydatków określona w zakresie finansowym w umowie		Kwota wydatków narastająco od początku realizacji projekt		Kwota wydatków objętych bieżącym wnioskiem		% realizacji
Wydatki poniesione na pokrycie kosztów pośrednich - Wynagrodzenia i usługi wspomagające realizację projektu - Beneficjent	Ogółem	627 792,25	Ogółem	41 579,33	Ogółem	7 549,27	6,62
	Kwalifikowalne	627 792,25	Kwalifikowalne	41 579,33	Kwalifikowalne	7 549,27	
	Dofinansowanie	627 792,25	Dofinansowanie	41 579,33	Dofinansowanie	7 549,27	
Wydatki poniesione na pokrycie kosztów pośrednich - Wynagrodzenia i usługi wspomagające realizację projektu - Partner 2	Ogółem	1 883 376,75	Ogółem	548 159,93	Ogółem	116 588,78	29,11
	Kwalifikowalne	1 883 376,75	Kwalifikowalne	548 159,93	Kwalifikowalne	116 588,78	
	Dofinansowanie	1 883 376,75	Dofinansowanie	548 159,93	Dofinansowanie	116 588,78	
Suma	Ogółem	2 511 169,00	Ogółem	589 739,26	Ogółem	124 138,05	23,48
	Kwalifikowalne	2 511 169,00	Kwalifikowalne	589 739,26	Kwalifikowalne	124 138,05	
	Dofinansowanie	2 511 169,00	Dofinansowanie	589 739,26	Dofinansowanie	124 138,05	
Ogółem w projekcie, w tym:	Ogółem	27 622 859,00	Ogółem	11 565 341,62	Ogółem	925 995,33	40,25
	Kwalifikowalne	27 622 859,00	Kwalifikowalne	11 117 046,93	Kwalifikowalne	873 874,08	
	Dofinansowanie	27 622 859,00	Dofinansowanie	11 117 046,93	Dofinansowanie	873 874,08	
wydatki rzeczywiście poniesione	Ogółem	27 622 859,00	Ogółem	11 565 341,62	Ogółem	925 995,33	40,25
	Kwalifikowalne	27 622 859,00	Kwalifikowalne	11 117 046,93	Kwalifikowalne	873 874,08	
	Dofinansowanie	27 622 859,00	Dofinansowanie	11 117 046,93	Dofinansowanie	873 874,08	
wydatki rozliczane ryczałtowo	Ogółem	0,00	Ogółem	0,00	Ogółem	0,00	0,00
	Kwalifikowalne	0,00	Kwalifikowalne	0,00	Kwalifikowalne	0,00	
	Dofinansowanie	0,00	Dofinansowanie	0,00	Dofinansowanie	0,00	
w ramach kategorii kosztów							

Usługi zewnętrzne - Usługi wspomagające realizację projektu	Ogółem	650 000,00	Ogółem	28 409,31	Ogółem	2 337,00	4,37
	Kwalifikowalne	650 000,00	Kwalifikowalne	28 409,31	Kwalifikowalne	2 337,00	
	Dofinansowanie	650 000,00	Dofinansowanie	28 409,31	Dofinansowanie	2 337,00	
Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne - Sprzęt informatyczny	Ogółem	671 830,00	Ogółem	1 028 859,50	Ogółem	208 485,00	128,86
	Kwalifikowalne	671 830,00	Kwalifikowalne	865 741,65	Kwalifikowalne	156 363,75	
	Dofinansowanie	671 830,00	Dofinansowanie	865 741,65	Dofinansowanie	156 363,75	
Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne - Oprogramowanie	Ogółem	2 558 250,00	Ogółem	4 591 900,35	Ogółem	0,00	168,35
	Kwalifikowalne	2 558 250,00	Kwalifikowalne	4 306 723,51	Kwalifikowalne	0,00	
	Dofinansowanie	2 558 250,00	Dofinansowanie	4 306 723,51	Dofinansowanie	0,00	
Usługi zewnętrzne - Usługi informatyczne	Ogółem	1 571 610,00	Ogółem	220 845,09	Ogółem	138 331,53	14,05
	Kwalifikowalne	1 571 610,00	Kwalifikowalne	220 845,09	Kwalifikowalne	138 331,53	
	Dofinansowanie	1 571 610,00	Dofinansowanie	220 845,09	Dofinansowanie	138 331,53	
Wynagrodzenia pracowników wykonujących merytoryczne zadania bezpośrednio związane z głównymi celami i produktami projektu	Ogółem	18 768 700,00	Ogółem	5 093 528,01	Ogółem	446 716,75	27,14
	Kwalifikowalne	18 768 700,00	Kwalifikowalne	5 093 528,01	Kwalifikowalne	446 716,75	
	Dofinansowanie	18 768 700,00	Dofinansowanie	5 093 528,01	Dofinansowanie	446 716,75	
Informacja i Promocja	Ogółem	494 900,00	Ogółem	86,10	Ogółem	0,00	0,02
	Kwalifikowalne	494 900,00	Kwalifikowalne	86,10	Kwalifikowalne	0,00	
	Dofinansowanie	494 900,00	Dofinansowanie	86,10	Dofinansowanie	0,00	

Szkolenia	Ogółem	396 400,00	Ogółem	11 974,00	Ogółem	5 987,00	3,02
	Kwalifikowalne	396 400,00	Kwalifikowalne	11 974,00	Kwalifikowalne	5 987,00	
	Dofinansowanie	396 400,00	Dofinansowanie	11 974,00	Dofinansowanie	5 987,00	
Wydatki poniesione na pokrycie kosztów pośrednich	Ogółem	2 511 169,00	Ogółem	589 739,26	Ogółem	124 138,05	23,48
	Kwalifikowalne	2 511 169,00	Kwalifikowalne	589 739,26	Kwalifikowalne	124 138,05	
	Dofinansowanie	2 511 169,00	Dofinansowanie	589 739,26	Dofinansowanie	124 138,05	
w ramach kategorii kosztów podlegających limitom							
wydatki poniesione na zakup gruntów	Kwalifikowalne	0,00	Kwalifikowalne	0,00	Kwalifikowalne	0,00	0,00
wkład rzeczowy	Kwalifikowalne	0,00	Kwalifikowalne	0,00	Kwalifikowalne	0,00	0,00
cross-financing	Kwalifikowalne	396 400,00	Kwalifikowalne	0,00	Kwalifikowalne	0,00	0,00
Informacja i Promocja	Kwalifikowalne	494 900,00	Kwalifikowalne	0,00	Kwalifikowalne	0,00	0,00
Szkolenia	Kwalifikowalne	396 400,00	Kwalifikowalne	0,00	Kwalifikowalne	0,00	0,00
Wydatki poniesione na pokrycie kosztów pośrednich	Kwalifikowalne	2 511 169,00	Kwalifikowalne	589 739,19	Kwalifikowalne	124 138,05	23,48

Informacje

Polityki wspólnotowe

Informacje o zgodności realizacji projektu z zasadami polityk wspólnotowych

Projekt jest realizowany zgodnie z zasadami polityk wspólnotowych

Oświadczenia

Oświadczenie beneficjenta

"Ja niżej podpisany oświadczam, iż zgodnie z moją wiedzą:

- wydatki wskazane we wniosku jako kwalifikowalne zostały poniesione zgodnie ze wszystkimi odpowiednimi zasadami kwalifikowania wydatków;

- informacje zawarte we wniosku o płatność rzetelnie odzwierciedlają rzeczowy i finansowy postęp realizacji projektu;
- we wniosku o płatność nie pominięto żadnych istotnych informacji, ani nie podano nieprawdziwych informacji, które mogłyby wpłynąć na ocenę prawidłowości realizacji projektu oraz finansowego i rzeczowego postępu w realizacji projektu;

jestem świadomy odpowiedzialności karnej wynikającej z art. 297 kodeksu karnego, dotyczącej poświadczania nieprawdy co do okoliczności mającej znaczenie prawne."

Oświadczam, że dokumentacja związana z projektem przechowywana jest w

Oryginały dokumentacji dotyczącej Partnera (Ośrodek Przetwarzania Informacji - Państwowy Instytut Badawczy) znajdują się w siedzibie OPI PIB przy al. Niepodległości 188b, 00-608 Warszawa, a Lidera w siedzibie MNISW przy ul. Wspólna 1/3, 00-529 Warszawa.

Załączniki

Faktury

Załączam faktury lub dokumenty księgowe o równoważnej wartości dowodowej wraz z dowodami zapłaty.

Brak danych w tabeli

Odbiór/wykonanie prac

Załączam dokumenty potwierdzające odbiór/wykonanie prac wymienione w ww. tabeli.

Brak danych w tabeli

Inne dokumenty

Załączam dokumenty wymienione w ww. tabeli.

Zestawienie innych dokumentów wymaganych przez Instytucję

Lp.	Nazwa dokumentu	Nr dokumentu	Data dokumentu	Krótki opis
1	Skład zespołu projektowego_PAŹDZIERNIK 2018_ZSUN II			

2	KM. POPC.02.03.01-00-0003-17-2018-11-13			
3	HRF.POPC.02.03.01-00-0003-17-2018-11-13			
4	HP. POPC.02.03.01-00-0003-17-2018-11-13			
5	OPI Tabela do LP ZSUN II paźdz.2018 bezposrednie			
6	OPI Tabela do LP ZSUN II paźdz.2018 posrednie			
7	Zestawienie dokumentow z oświadczeniem - wydatki osobowe ZSUN II_WoP nr 5			
8	OPI Tabela do LP ZSUN II paźdz.2018 bezposrednie			
9	OPI Tabela do LP ZSUN II paźdz.2018 posrednie			
10	Zestawienie dokumentow z oświadczeniem - wydatki osobowe ZSUN II_WoP nr 5			

.....
(miejsowość, data, podpis)

— **Uwaga! Załączniki powiązane z wnioskiem o płatność po jego przesłaniu do instytucji** —————

Brak danych w tabeli