Arkadiusz Nogalski – Kierownik Zespołu Wsparcia Technicznego EZD w NASK

EZD RP w szkolnictwie wyższym – od pilotażu do II etapu wdrożenia

Dwuetapowe zadanie pn. „Elektroniczne zarządzanie dokumentacją w szkolnictwie wyższym – wdrażanie systemu EZD RP w uczelniach publicznych nadzorowanych przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego” realizowane przez NASK – Państwowy Instytut Badawczy ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Agenda

12:00–12:15	**Otwarcie konferencji** prof. Maria Mrówczyńska – sekretarz stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego dr inż. Radosław Nielek – dyrektor Naukowej i Akademickiej Sieci Komputerowej – Państwowego Instytutu Badawczego
12:15–12:40	**Postępy w realizacji projektu i dalsze plany wdrożeniowe** Arkadiusz Nogalski – kierownik projektu w NASK
12:40–13:10	**Kluczowe zadania związane z rejestracją korespondencji w systemie EZD RP** Anna Bartosiewicz – starszy specjalista ds. systemów eAdministracji i wsparcia merytorycznego EZD
13:10–13:50	**Przerwa obiadowa**
13:50–14:30	**EZD RP od strony technicznej – kompetencje, infrastruktura, szkolenia** Agnieszka Krajewska – starszy specjalista ds. systemów eAdministracji i wsparcia technicznego EZD
14:30–14:50	**Sesja pytań i odpowiedzi** Agnieszka Kołakowska, Agnieszka Krajewska, Arkadiusz Nogalski, Anna Bartosiewicz
14:50–15:00	**Podsumowanie konferencji** Remigiusz Zagórski – zastępca dyrektora Pionu Wdrożeń i Utrzymania EZD

Dwa etapy wdrożenia EZD RP w uczelniach

wrzesień 2025	NASK i MNiSW rozpoczynają diagnozę gotowości uczelni oraz pilotaż w wybranych jednostkach.
wrzesień 2025 – maj 2026	Pilotaż. Celem pilotażu było uruchomienie systemu EZD RP w co najmniej 2 uczelniach oraz opracowanie pakietu wdrożeniowego obejmującego: rekomendacje, materiały szkoleniowe, instrukcje, dobre praktyki oraz opis wzorcowych rozwiązań organizacyjnych i technicznych. Cele zostały zrealizowane.
lipiec 2026 – czerwiec 2028	Etap II – obejmuje kolejne uczelnie. Cel projektu zakłada wdrożenie EZD RP w co najmniej 40 uczelniach.

Cztery uczelnie w pilotażu – model on-premise

2 uczelnie wiodące

Politechnika Lubelska
Politechnika Wrocławska

2 uczelnie towarzyszące

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
Uniwersytet Zielonogórski (uruchomieni w II etapie)

3785

uczestników szkoleń pilotażowych
według podsumowania z maja 2026 r.

Rezultaty pilotażu i wsparcie NASK

Pakiet wdrożeniowy	Wzory regulacji wewnętrznych i instrukcji, materiały szkoleniowe oraz rekomendacje.
Plan kolejnego etapu	Doświadczenia pilotażu wykorzystano do przygotowania harmonogramu rozszerzenia wdrożeń.
Wsparcie NASK	Szkolenia, konsultacje merytoryczne i techniczne oraz Service Desk dla uczelni.

Rekomendacje dla władz uczelni

Zadbać o zaangażowanie władze uczelni	Decyzje obejmujące wiele jednostek wymagają udziału władz uczelni.
Zaplanować czas na przygotowania	Należy przeprowadzić przegląd wewnętrznych regulacji i uzgodnień organizacyjnych z wyprzedzeniem.
Korzystać z doświadczeń zespołu wdrożeniowego	Wiedza zespołu wdrożeniowego jest cenna. Warto korzystać z niej również po uruchomieniu produkcyjnym EZD RP.

Rekomendacje dotyczące zasad i komunikacji

Uporządkować zasady obiegu dokumentacji	Należy przygotować dokumentację kancelaryjną i dostosować wykaz akt do specyfiki uczelni.
Informować i zadbać o jakość informacji	Z wyprzedzeniem warto wyjaśnić społeczności akademickiej, co zmieni się w codziennej pracy.
Dać pracownikom czas na naukę	Wykorzystać krótkie materiały i aktywne formy nauki. Politechnika Wrocławska użyła filmów i quizów.

Rekomendacje dotyczące przygotowania do startu*

Zapewnić warunki do ćwiczeń	Udostępnić pracownikom środowisko testowe, w którym mogą utrwalać sposób pracy z dokumentacją.
Dostosować rozwiązania do uczelni	Korzystać ze wspólnych wzorów, uwzględniając lokalne procedury, strukturę i potrzeby.
Zbierać zgłoszenia z uczelni	Przekazywać obserwacje i potrzeby rozwojowe, które pomagają dopasować EZD RP do szkolnictwa wyższego.

* Doświadczenia UMCS i wnioski z podsumowania pilotażu

EZD RP w 50 uczelniach w ramach II etapu

50

uczelni w projekcie

Już działa produkcyjnie

Uniwersytet Zielonogórski

4 deklaracje startu na początek 2027 r.

- Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
- Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum
- Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie
- Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Krośnie

33 uczelni w SaaS, 17 on-premise w II etapie

66% SaaS **34% on-premise**



SaaS

W tym:
- Collegium Witelona Uczelnia Państwowa
- Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (po decyzji o przejściu z on-premise na SaaS)

On-premise

1 uczelnia z pilotażu (Uniwersytet Zielonogórski)
16 uczelni z II etapu

20 uczelni z planowanym startem szkoleń w 2026 r. – I tura

Lista zaakceptowana przez MNiSW ↗

- Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
- Akademia Nauk Stosowanych Stefana Batorego
- Akademia Nauk Stosowanych w Wałczu
- Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku
- Akademia Wychowania Fizycznego im. Polskich Olimpijczyków we Wrocławiu
- Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie
- Collegium Witelona Uczelnia Państwowa
- Państwowa Akademia Nauk Stosowanych im. prof. Stanisława Tarnowskiego w Tarnobrzegu
- Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Koszalinie
- Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Nysie
- Państwowa Akademia Nauk Stosowanych we Włocławku
- Państwowa Akademia Nauk Stosowanych im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie
- Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Krośnie
- Politechnika Śląska
- Publiczna Uczelnia Zawodowa w Grudziądzu
- Uczelnia Państwowa im. Jana Grodka w Sanoku
- Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu
- Uniwersytet Jagielloński
- Uniwersytet Śląski w Katowicach
- Uniwersytet Zielonogórski

30 uczelni z planowanym startem szkoleń w 2027 r. – II tura

Lista zaakceptowana przez MNiSW ↗

Akademia Bialska im. Jana Pawła II	Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Głogowie
Akademia Łomżyńska	Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Przemyślu
Akademia Nauk Stosowanych Angelusa Silesiusa	Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Chełmie
Akademia Nauk Stosowanych im. H. Cegielskiego w Gnieźnie, Uczelnia Państwowa	Politechnika Białostocka
Akademia Nauk Stosowanych w Koninie	Politechnika Koszalińska
Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Sączu	Politechnika Świętokrzyska
Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Targu	Politechnika Rzeszowska
Akademia Nauk Stosowanych w Raciborzu	Uniwersytet Bielsko-Bialski
Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej	Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Akademia Piotrkowska	Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie
Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach	Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
Akademia Zamojska	Uniwersytet w Siedlcach
Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie	Uniwersytet Warszawski
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II	Uniwersytet Wrocławski
Akademia Nauk Stosowanych w Elblągu	Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

Spotkanie inicjujące EZD RP w ramach II etapu

47

uczelni reprezentowanych na spotkaniu inicjującym

- Organizacja wdrożenia
- Ustalenie harmonogramu prac
- Identyfikacja potrzeb
- Przygotowanie do szkoleń
- Ustalenie zasad współpracy i komunikacji

Postęp przygotowań technicznych uczelni I tury w ramach II etapu

(liczba przeszkolonych uczelni)

Szkolenie administracyjne I stopnia

zrealizowane



15

Szkolenie administracyjne II stopnia


zrealizowane



10

Weryfikacja środowiska testowego

zrealizowana



3

Szkolenie administracyjne III stopnia

wysłano zaproszenia



10

Szkolenia merytoryczne na uczelniach

1 uczelnia w trakcie

Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum

6 uczelni w planie

Szkolenia merytoryczne i kancelaryjne

AGH w Krakowie
PANS w Krośnie
Uniwersytet Śląski w Katowicach
AWF we Wrocławiu
AWF w Warszawie
ANS w Wałczu
PANS w Ciechanowie
PANS we Włocławku

Postęp przygotowań merytorycznych uczelni – I tura w ramach II etapu
(liczba przeszkolonych osób)

Zarządzanie dokumentacją w systemie EZD w świetle przepisów instrukcji kancelaryjnej zrealizowane	**451 uczestników**
Szkolenie koordynatorów EZD RP zrealizowane	**156 uczestników**
Szkolenie pracowników punktów kancelaryjnych EZD RP zrealizowane	**93 uczestników**
Spotkanie kierownictwa EZD RP zrealizowane	**138 uczestników**
Zarządzanie dokumentacja w składach chronologicznych w systemie EZD RP zrealizowane	**75 uczestników**

NASK przeszkolił już 1694 uczestników w ramach II etapu

1694

Najbliższe działania w projekcie

I tura	Trwają szkolenia techniczne i merytoryczne oraz weryfikacje kolejnych środowisk testowych i produkcyjnych
II tura	19.11.2026 r. zaproszono 9 uczelni on-premise na spotkania o architekturze. Terminy obejmują listopad i grudzień.
Początek 2027 r.	4 uczelnie zadeklarowały start produkcyjny. Kolejne działania będą monitorowane w harmonogramie projektu.

On-premise. Przygotowanie infrastruktury

9 uczelni zaproszonych

Spotkania o architekturze systemu zostały zaplanowane na listopad i grudzień br.

- Politechnika Koszalińska
- Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Targu
- Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
- Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej
- Politechnika Świętokrzyska
- Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
- Uniwersytet Warszawski
- Uniwersytet Wrocławski
- Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Chełmie

Główna strona projektu



https://www.gov.pl/web/ezd-rp/wdrozenia-mnisw

Gdzie znaleźć dodatkowe materiały dotyczące projektu

Założenia projektu NASK i MNiSW ↗

Podsumowanie pilotażu i materiały konferencyjne ↗

Prezentacja NASK o rekomendacjach ↗

Lista uczelni zaakceptowana przez MNiSW ↗

Arkadiusz Nogalski – Kierownik Zespołu Wsparcia Technicznego EZD w NASK

Dziękuję za uwagę