Minister Zdrowia

NKK1.0913.4.2026.6.MG
Warszawa, 04 listopada 2026

**Pan**
**dr n. o zdr. Jakub Kraszewski**
**Dyrektor Naczelny**
**Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego**
**w Gdańsku**

**WYSTĄPIENIE POKONTROLNE**

**Jednostka kontrolowana:** Uniwersyteckie Centrum Kliniczne, ul. Dębinki 7, 80-952 Gdańsk, dalej jako: „Szpital" lub „Jednostka".

**Jednostka kontrolująca/departament:** Ministerstwo Zdrowia, Departament Nadzoru i Kontroli, ul. Miodowa 15, 00-952 Warszawa.

**Kontrolę przeprowadziły:**

- Marta Gójska – główny specjalista w Departamencie Nadzoru i Kontroli Ministerstwa Zdrowia, działająca na podstawie upoważnienia nr 212/2026 z 30 lipca 2026 r., ważnego od 3 sierpnia 2026 r. do 4 września 2026 r.– kierownik zespołu kontrolnego;
- Agnieszka Kliczkowska-Katra – główny specjalista w Departamencie Nadzoru i Kontroli Ministerstwa Zdrowia, działająca na podstawie upoważnienia nr 213/2026 z 30 lipca 2026 r., ważnego od 3 sierpnia 2026 r. do 4 września 2026 r.

**Temat kontroli:** Prawidłowość wydatkowania środków publicznych w ramach umowy z 9 października 2025 r. nr FM-STI.01.PEDIATRIA.2025 - W29254/25/30 na udzielenie w 2025 r. dotacji celowej na realizację zadania polegającego na wsparciu rozwoju innowacyjnych rozwiązań służących do udzielania świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie dofinansowania zakupu sprzętu medycznego do diagnostyki i leczenia pacjentów pediatrycznych.

**Okres objęty kontrolą:** od 9 października 2025 r. lub okresów wcześniejszych, jeśli mają związek z zakresem kontroli, do dnia zakończenia czynności kontrolnych.

Czynności kontrolne przeprowadzono w okresie od 3 sierpnia 2026 r. do 4 września 2026 r. trybie zwykłym, na podstawie art. 6 ust. 3 pkt 3 ustawy z 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej[1].

Celem kontroli było dokonanie oceny prawidłowości wydatkowania środków publicznych w ramach umowy z 9 października 2025 r. nr FM-STI.01.PEDIATRIA.2025 - W29254 /25/30 na udzielenie w 2025 r. dotacji celowej na realizację zadania polegającego na wsparciu rozwoju innowacyjnych rozwiązań służących do udzielania świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie dofinansowania zakupu sprzętu medycznego do diagnostyki i leczenia pacjentów pediatrycznych.

**Ocena kontrolowanej umowy.**

Ocena umowy z 9 października 2025 r. nr FM-STI.01.PEDIATRIA.2025 - W29254/25/30 na udzielenie w 2025 r. dotacji celowej na realizację zadania polegającego na wsparciu rozwoju

[1] Dz. U. z 2026 r., poz. 158, dalej jako: *„ustawa o kontroli"*.

telefon: +48 22 250 01 46
adres email: kancelaria@mz.gov.pl
www.gov.pl/zdrowie

ul. Miodowa 15
00-952 Warszawa

innowacyjnych rozwiązań służących do udzielania świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie dofinansowania zakupu sprzętu medycznego do diagnostyki i leczenia pacjentów pediatrycznych, dalej jako: „Umowa", jest pozytywna z uchybieniem, przy czym za uchybienie uznaje się odstępstwo od stanu pożądanego o charakterze m.in. formalnym, niepowodujące istotnych następstw dla kontrolowanej działalności.

Przekazane przez Ministra Zdrowia środki publiczne były wydatkowane zgodnie z przedmiotem zawartej Umowy.

Jednocześnie, stwierdzono następujące uchybienie:

1) przekroczenie terminu udostępnienia informacji dotyczącej wykonania umowy w Biuletynie Zamówień Publicznych, co jest niezgodne z art. 448 ustawy z 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych[2], dalej jako „ustawa Pzp", i narusza § 2 ust. 6 Umowy.

## I. Ustalenia wstępne.

W okresie objętym kontrolą Dyrektorem Naczelnym był Pan Jakub Kraszewski[3], Głównym Księgowym była Pani Ewa Witkiewicz[4], Dyrektorem ds. Lecznictwa, Lekarzem Naczelnym był Pan Tomasz Stefaniak[5].

Ponadto Dyrektor Naczelny posiadał 6 zastępców:
- Zastępca Dyrektora Naczelnego ds. Personalnych – Pan Piotr Ciborski[6];
- Zastępca Dyrektora Naczelnego ds. Organizacji i Zgodności – Pani Róża Imianowska[7];
- Zastępca Dyrektora Naczelnego ds. Sprzedaży i Rozliczeń Usług Medycznych – Pani Dorota Kuzimska[8];
- Zastęca Dyrektora Naczelnego ds. Infrastruktury i Inwestycji – Pan Arkadiusz Lendzion[9];
- Zastępca Dyrektora Naczelnego ds. Pielęgniarstwa – Pani Anna Lignowska[10];
- Zastępca Dyrektora Naczelnego ds. Logistyki Medycznej – Pan Adam Sudoł[11].

W okresie objętym kontrolą Jednostka działała na podstawie Statutu Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego z 23 lutego 2015 r. oraz z 25 maja 2026 r. wraz z kolejnymi załącznikami[12].

W okresie objętym kontrolą obowiązywały:

- regulamin organizacyjny, stanowiący Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 42 Dyrektora Naczelnego UCK z 8 maja 2017 r.[13],
- Zarządzenie nr X/2023 Dyrektora Naczelnego Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego z 20 września 2023 r. w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości

[2] Dz. U z 2024 r. poz. 1320, z późn. zm.
[3] umowa o pracę z 17 lipca 2023 r.
[4] umowa o pracę z 21 grudnia 2023 r.
[5] umowa o pracę z 9 października 2020 r.
[6] umowa o pracę z 29 marca 2018 r.
[7] aneks z 30 grudnia 2024 r. do umowy o pracę z 5 stycznia 2011 r.
[8] powierzenie obowiązków z 8 maja 2017 r.
[9] dokument zatrudnienia na stanowisko z 19 lipca 2007 r. oraz powierzenie obowiązków z 6 lipca 2026 r.
[10] umowa o pracę z 7 stycznia 2016 r.,
[11] dokument zatrudnienia na stanowisko Zastępcy Dyrektora Naczelnego ds. Logistyki Medycznej i Zabezpieczenia Medycznego z 31 grudnia 2014 r., następnie Zastępcy Dyrektora Naczelnego ds. Logistyki Medycznej z 9 maja 2017 r.
[12] przekazany przy piśmie o znaku K/328/2026/O-OK z 7 sierpnia 2026 r.
[13] z późniejszymi zmianami

obowiązujących w UCK[14], określające zasady polityki rachunkowości z zakładowym planem kont i instrukcją obiegu dokumentów finansowo-księgowych Szpitala.

## II. Ustalenia szczegółowe.

### 1. Realizacja zadań objętych Umową.

W dniu 9 października 2025 r. pomiędzy Skarbem Państwa-Ministrem Zdrowia, a Szpitalem zawarta została umowa nr FM-STI.01.PEDIATRIA.2025 - W29254/25/30 na udzielenie w 2025 r. dotacji celowej na realizację zadania polegającego na wsparciu rozwoju innowacyjnych rozwiązań służących do udzielania świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie dofinansowania zakupu sprzętu medycznego do diagnostyki i leczenia pacjentów pediatrycznych.

W ramach Umowy Szpital miał zakupić Kamerę ICG do otwartych zabiegów chirurgicznych, dalej jako „Urządzenie". Planowany koszt realizacji działania wynosił nie więcej niż 330.000,00 zł, natomiast dotacja celowa była na poziomie do wysokości 297.000,00 zł. Na zakup sprzętu medycznego do diagnostyki i leczenia pacjentów pediatrycznych Minister Zdrowia udzielił dotacji celowej, na kwotę 286.484,26 zł[15]. Rzeczywista wartość zakupu urządzenia wyniosła 318.315,84 zł.

### 1.1. Zakup Urządzenia.

Jak wynikało z § 2 ust. 6 Umowy, Szpital był zobowiązany wykorzystać dotację zgodnie z Umową, przepisami powszechnie obowiązującego prawa, w tym ustawą z 20 października 2020 r. o Funduszu Medycznym[16], ustawą z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych[17] i rozporządzeniem Rady Ministrów z 2 grudnia 2010 r. w *sprawie* szczegółowego sposobu i trybu *finansowania inwestycji z budżetu państwa*[18], a także w szczególności przepisami ustawy Pzp.

W Szpitalu w okresie objętym kontrolą obowiązywały instrukcje IO-PS05-01 Udzielanie zamówień publicznych ze zmianami[19], w tym Instrukcja ogólna udzielana zamówień publicznych ze zmianami.

W postępowaniu Jednostka zastosowała przepisy właściwe dla zamówień o wartości równej lub przekraczającej progi unijne i przeprowadzono je w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 129 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp. Z wyjaśnień przedłożonych przez Szpital[20] wynika, że ustalając wartość zamówienia uwzględniono również wartość innych zakupów podobnego sprzętu medycznego, realizowanego w 2025 r. Planując w 2025 r. nabycie sprzętu medycznego o tożsamym przeznaczeniu funkcjonalnym i użytkowym, Szpital objął łącznym szacowaniem wszystkie te dostawy, stosownie do art. 30 ust. 2 ustawy Pzp. Ponadto zastosowanie procedury bardziej rygorystycznej niż wynikająca z wartości jednostkowej pojedynczej dostawy zapewniło, w ocenie Jednostki, szerszy dostęp wykonawców do zamówienia.

Przy udzieleniu zamówienia publicznego Szpital działał także zgodnie z art. 61 ust. 1 ustawy Pzp, tj.: określił formę komunikacji z wykonawcami jako odbywającą się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, poprzez wskazanie adresu strony internetowej, jak również zgodnie z art. 67 ustawy Pzp dopełnił obowiązków informacyjnych dotyczących stosowanych środków komunikacji elektronicznej, poprzez zamieszczenie w ogłoszeniu wszczynającym postępowanie o udzielenie zamówienia informacji o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których będzie komunikował się z wykonawcami oraz informacji

[14] Załącznik do pisma o znaku K/328/2026/O-OK z 7 sierpnia 2026 r.
[15] Potwierdzenie wykonania operacji z 12 grudnia 2025 r.
[16] Dz. U. z 2024, po.889, z późn.zm.
[17] Dz. U. z 2025 r., poz. 1483, z późn.zm.
[18] Dz. U. Nr 238, poz. 1579
[19] Załączniki do pisma K/328/2026/O-OK z 7 sierpnia 2026 r.
[20] Załącznik z 28 sierpnia 226 r. do pisma o znaku K/362/2026/O-OK z 31sierpnia 2026 r.

o wymaganiach technicznych i organizacyjnych sporządzania, wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej.

Specyfikacja warunków zamówienia, dalej jako: „SWZ", zawierała informacje określone w art. 281 ustawy Pzp.

Szpital udokumentował czynności i zdarzenia związane z zamówieniem publicznym w uporządkowany sposób, umożliwiający odtworzenie chronologicznego przebiegu wszystkich etapów postępowania oraz istotnych czynności poprzedzających jego wszczęcie, a także czynności związanych z zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, tj. zgodnie z wymogami rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z 18 grudnia 2020 r. w sprawie protokołów postępowania oraz dokumentacji postępowania o udzielenie zamówienia publicznego[21].

W ramach postępowania, co do zasady, choć z jednym wyjątkiem, przestrzegano zasady jawności poprzez publikację ogłoszenia:
- o zamówieniu (publikacja w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej[22] zgodnie z art. 87 ustawy Pzp nastąpiła 15 października 2025 r. oraz na stronie internetowej prowadzonego postępowania, tj. zgodnie z brzmieniem art. 88 ust. 1 ustawy Pzp),
- o zmianie (publikacja w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej[23] i na stronie postępowania nastąpiły 29 października 2026 r.),
- o wyniku postępowania (publikacja w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej[24] 11 grudnia 2025 r., to jest w terminie określonym w art. 265 ustawy Pzp oraz 14 listopada 2025 r. na stronie postępowania),
- o wykonaniu umowy (wykonanie umowy nastąpiło 27 listopada 2025 r., a publikacja nastąpiła dopiero 12 sierpnia 2026 r. w Biuletynie Zamówień Publicznych, to jest znacznie po terminie określonym w art. 448 ustawy Pzp).

Postępowanie o zamówienie publiczne zakończyło się 14 listopada 2025 r. zatwierdzeniem wyboru oferty najkorzystniejszej: Stryker Polska Sp. z o.o., ul. Poleczki 35, 02-822 Warszawa REGON 011207155, dalej jako „Wykonawca", wartość oferty: 318.315,84 zł brutto.

Zakupione Urządzenie zostało przyjęte na stan magazynu, co potwierdza dowód przyjęcia środków trwałych[25]. Zgodnie z Protokołem Zdawczo-Odbiorczym[26] Urządzenie zostało uruchomione 27 listopada 2025 r., a więc w terminie określonym w Umowie[27], a Wykonawca przeszkolił personel Szpitala w prawidłowej obsłudze i użytkowaniu sprzętu, natomiast Szpital potwierdził, że dostarczony przez Wykonawcę sprzęt medyczny do rehabilitacji jest kompletny i sprawny.

---

[21] Dz. U. z 2020 r. poz. 2434.
[22] Ogłoszenie – data wysłania: 14 października 2025 r., godz. 11:18:45 (UTC+00:00) czas zachodnioeuropejski, GMT Języki, w których przedmiotowe ogłoszenie jest oficjalnie dostępne: polski Numer publikacji ogłoszenia: 675805-2025 Numer wydania Dz.U. S: 198/2025 Data publikacji: 15 października 2025 r.
[23] Ogłoszenie – data wysłania: 28 października 2025 r., godz. 12:29:46 (UTC+00:00) czas zachodnioeuropejski, GMT Języki, w których przedmiotowe ogłoszenie jest oficjalnie dostępne: polski Numer publikacji ogłoszenia: 715353-2025 Numer wydania Dz.U. S: 208/2025 Data publikacji: 29 października 2025 r.
[24] Ogłoszenie – data wysłania: 10 grudnia 2025 r., godz. 09:25:34 (UTC+00:00) czas zachodnioeuropejski, GMT Języki, w których przedmiotowe ogłoszenie jest oficjalnie dostępne: polski Numer publikacji ogłoszenia: 824281-2025 Numer wydania Dz.U. S: 239/2025 Data publikacji: 11 grudnia 2025 r.
[25] Nr dokumentu OT 2870 z 28 listopada 2025 r. – numer inwentarzowy 802-184-009-0
[26] Załącznik numer 3 do umowy z Wykonawcą
[27] § 5 ust. 1 Umowy, nie później niż do 1 kwietnia 2026 r.

W dniu 27 listopada 2025 r. Wykonawca wystawił Fakturę RI25044528 na kwotę 318.315,84 zł[28]. W dniu 12 grudnia 2025 r. Minister Zdrowia przekazał na wskazany w Umowie rachunek bankowy Szpitala środki publiczne na kwotę 286.484.26 zł[29]. Dnia 15 grudnia 2025 r. Jednostka dokonała płatności w dwóch transzach na rachunek Wykonawcy[30]. Tym samym Szpital wykorzystał środki dotacji przyznanej przez Ministra Zdrowia z tytułu realizacji Umowy w terminie wynikającym z § 2 ust. 5 Umowy, tj. do 31 grudnia 2025 r.

Przyznaną przez Ministra Zdrowia dotację Szpital przeznaczył wyłącznie na zakup sprzętu medycznego do diagnostyki i leczenia pacjentów pediatrycznych.

W toku realizacji zakupu Urządzenia (kamery ICG do otwartych zabiegów chirurgicznych) Jednostka stosowała zasady określone w art. 44 ust. 3 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych[31], ze szczególnym uwzględnieniem dokonywania wydatków w sposób celowy, oszczędny, a także z zachowaniem zasady uzyskiwania najlepszych efektów z poniesionych nakładów.

### 1.2. Wykorzystanie zakupionego Urządzenia.

Podczas oględzin przeprowadzonych 20 sierpnia 2026 r. potwierdzono, że Urządzenie (kamera ICG do otwartych zabiegów chirurgicznych) wraz z monitorem i stolikiem znajduje się w sali nr 1 (pomieszczenie nr 3/BO/16.8) Bloku Operacyjnego, budynek Centrum Medycyny Nieinwazyjnej UCK, ul. Smoluchowskiego 17, 80-211 Gdańsk oraz jest oznaczona numerem inwentarzowym zgodnym z dowodem przyjęcia środka trwałego.

Dla Urządzenia nie został wydany paszport techniczny (przed oględzinami okazano Sprawozdanie techniczne z dostarczenia i zainstalowania wraz ze wskazaniem, że sprzęt jest kompletny, sprawny, bez zastrzeżeń, a data najbliższego przeglądu technicznego to 27 listopada 2026 r.).

Według oprowadzającej po Sali nr 1 Bloku Operacyjnego – Pani [redacted] - sprzęt jest użytkowany zgodnie z przeznaczeniem, natomiast według planu operacji na dzień oględzin nie był przewidziany do użycia.

Tablica informująca o dofinasowaniu ze środków Funduszu Medycznego znajduje się przed wewnętrznym wejściem do Kliniki Chirurgii i Urologii Dzieci i Młodzieży, która to Klinika według oprowadzającej - Pani [redacted] - jako jedyna wykorzystuje zakupiony sprzęt. Powyższa tablica nie zawiera informacji o wysokości dofinansowania[32]. W powyższym zakresie nie stwierdzono nieprawidłowości.

W toku oględzin dokonano utrwalenia stanu faktycznego za pomocą fotografii.

Od momentu uruchomienia do 25 sierpnia 2026 r., wykonano 35 zabiegów z użyciem urządzenia[33], co już przekroczyło określone Umową minimum rocznej liczby świadczeń (30 zabiegów), a zatem sprzęt jest potrzebny i wykorzystywany zgodnie z § 5 ust. 10 Umowy.

---

[28] załącznik do pisma o znaku K/362/2026/O-OK z 31 sierpnia 2026 r.
[29] Potwierdzenie wykonania operacji z 12 grudnia 2025 r.
[30] Potwierdzenia przelewu na kwoty: 286.484,26 zł i 31.831,58 zł odrębnie
[31] Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, z późn. zm., dalej jako: „*ustawa o finansach publicznych*".
[32] Według § 5 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 maja 2021 r. w sprawie określenia działań informacyjnych podejmowanych przez podmioty realizujące zadania finansowane lub dofinansowane z budżetu państwa lub z państwowych funduszy celowych (Dz.U. z 2021 r., poz.953, z późn.zm.) tablica informacyjna może zawierać informację o wartościach finansowania lub dofinansowania zadania i o całkowitej wartości zadania, ale nie musi.
[33] Pismo K/361/2026/O-OK z 31 sierpnia 2026 r.

Szpital wykazał, że zakupiony sprzęt jest niezbędny dla właściwego obrazowania podczas zabiegów operacyjnych w chirurgii onkologicznej i urologii dziecięcej oraz w pozostałych wskazaniach[34].

Szpital nie udzielał odpłatnych świadczeń zdrowotnych na ww. Urządzeniu oraz nie przeniósł na osoby trzecie praw i obowiązków wynikających z Umowy lub w jakikolwiek sposób obciążył ich lub zlecił realizację poszczególnych zadań wynikających z Umowy osobom trzecim, bez uprzedniej zgody Ministra Zdrowia wyrażonej w formie pisemnej lub elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Ponadto Szpital poinformował, że nie były prowadzone kontrole zewnętrzne w zakresie realizacji zakupu Urządzenia.

W toku kontroli ustalono, że Szpital prowadził wyodrębnioną ewidencję księgową środków otrzymanych z dotacji oraz wydatków dokonywanych z tych środków[35], zgodnie z art. 152 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.

### 1.3. Realizacja obowiązków rozliczeniowo-sprawozdawczych.

W związku z realizacją Umowy Jednostka zobowiązana była do spełnienia określonych obowiązków sprawozdawczych i rozliczeniowych.

Niezwłocznie po dokonaniu zakupu sprzętu medycznego, ale nie później niż w terminie do 1 grudnia 2025 r.[36] Szpital miał przekazać:

1) prawidłowo sporządzone i zgodne ze stanem faktycznym zestawienie stanowiące podstawę przekazania dotacji, przygotowane według wzoru umieszczonego na stronie internetowej Ministerstwa Zdrowia http://inwestycje.mz.gov.pl;
2) skany oryginałów faktur z tytułu nabycia sprzętu medycznego, zakupionego nie wcześniej niż po dniu zawarcia umowy, potwierdzonych pod względem merytorycznym i formalno-rachunkowym przez Beneficjenta, zawierających adnotację w ramach jakiego trybu został przeprowadzony zakup;
3) skanów protokołów zdawczo-odbiorczych potwierdzających dokonanie dostawy i odbioru sprzętu medycznego podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez kierownika Beneficjenta lub inną osobę upoważnioną do działania w imieniu Beneficjenta.

Ustalono, że Jednostka przekazała ww. dokumenty w terminie[37] i w formie wynikającej z Umowy.

Nie później niż w terminie do 1 kwietnia 2026 r., w sposób określony w § 2 ust. 8, Szpital miał przekazać oświadczenie o uruchomieniu, oddaniu do użytku i wpisaniu zakupionego w ramach umowy sprzętu medycznego do ewidencji księgowej środków trwałych.

Ustalono, że Jednostka przekazała ww. dokument w terminie[38] i w formie wynikającej z Umowy.

Do 15 stycznia 2026 r. stosownie do § 5 ust. 8 Umowy, Szpital miał przekazać pisemne oświadczenie potwierdzające wykorzystanie sprzętu medycznego zgodnie z ust. 6 i 7.

---

[34] Uzasadnienie stosowania śródoperacyjnego obrazowania fluorescencyjnego z użyciem kamery Stryker SPY-PHI sporządzone przez [redacted] Specjalistę chirurgii i urologii dziecięcej Klinika Chirurgii i Urologii Dzieci i Młodzieży GUMed / UCK – załącznik do pisma K/361/2026/O-OK z 31 sierpnia 2026 r.
[35] przekazane przy piśmie o znaku K/362/2026/O-OK z 31 sierpnia 2026 r.
[36] Zmiana terminu aneksem nr 1 do Umowy z 31 października 2025 r.
[37] Potwierdzenie przedłożenia z 1 grudnia 2025 r.
[38] Potwierdzenie przedłożenia z 29 grudnia 2025 r.

Ustalono, że Jednostka przekazała ww. dokument w terminie [39] i w formie wynikającej z Umowy.

**Biorąc pod uwagę ustalenia kontroli na podstawie art. 46 ust. 3 pkt 1 ustawy o kontroli, zalecam Panu Dyrektorowi:**

1) rzetelne i terminowe wywiązywanie się z zapisów umów zawartych z Ministrem Zdrowia, w szczególności w zakresie przestrzegania przepisów ustawy Pzp dotyczących publikacji ogłoszeń o wykonaniu umowy zgodnie z terminem określonym w art. 448 ustawy Pzp.

Przedstawiając powyższe zalecenia, oczekuję od Pana Dyrektora, **w terminie 30 dni od daty otrzymania niniejszego wystąpienia pokontrolnego**, informacji o sposobie wykonania zaleceń, wykorzystaniu wniosków, a także o podjętych działaniach w celu ich realizacji lub przyczynach ich niepodjęcia.

Ponadto, informuję Pana Dyrektora, że stosownie do art. 48 ustawy o kontroli od wystąpienia pokontrolnego nie przysługują środki odwoławcze.

Z wyrazami szacunku
Z upoważnienia Ministra Zdrowia
Ernest Bober
Zastępca Dyrektora
/dokument podpisany elektronicznie/

[39] Potwierdzenie przedłożenia z 14 stycznia 2025 r.