Załącznik do uchwały nr 10
Komitetu Rady Ministrów do Spraw Cyfryzacji
z dnia 16 kwietnia 2020 r.

Raport z postępu rzeczowo-finansowego projektu informatycznego

za okres 01.07.2025 r. – 30.09.2025 r.

(dane należy wskazać w zakresie odnoszącym się do okresu sprawozdawczego)

Tytuł projektu	e-usługa: Sprawdź ośrodek nauki jazdy i instruktora nauki jazdy - wybierz najlepszy dla siebie lub zapisz się na egzamin w WORD. Przypomnij o terminach ważności uprawnień/dokumentów
Wnioskodawca	Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji
Beneficjent	Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych S.A.
Partnerzy	Nie dotyczy
Źródło finansowania	1. Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększania Odporności, Inwestycja „C2.1.1 E-usługi publiczne, rozwiązania IT usprawniające funkcjonowanie administracji i sektorów gospodarki” 2. Środki własne PWPW S.A. - VAT
Całkowity koszt projektu	2 460 000,00 zł
Całkowity koszt projektu - wydatki kwalifikowalne	2 000 000,00 zł
Okres realizacji projektu	Od 10-2024 do 06-2026

1. Otoczenie prawne <maksymalnie 1000 znaków>

Nie dotyczy – usługa bazuje na obecnych regulacjach prawnych.

2. Postęp finansowy

Czas realizacji projektu	Wartość środków wydatkowanych	Wartość środków zaangażowanych
57%	1. 2,7% 2. 0% 3. 3,3%	79,80%

3. Postęp rzeczowy <maksymalnie 5000 znaków>

Kamienie milowe

Nazwa	Powiązane wskaźniki projektu [1]	Planowany termin osiągnięcia	Rzeczywisty termin osiągnięcia	Status realizacji kamienia milowego
Zakończona specyfikacja wymagań e-usługi	KPI 5	06-2025	01-2025	- osiągnięty
Zakończony projekt techniczny rozwiązania	KPI 5	11-2025	03-2025	- osiągnięty
Zakończenie testów E2E e-Usługi	KPI 5	04-2026	-	- planowany
Uruchomienie produkcyjne	KPI 5 – 3 szt.	05-2026	-	- planowany
Zakończenie audytu WCAG	KPI 5	05-2026	-	- planowany
Uzyskany pozytywny wynik testów bezpieczeństwa	KPI 5	05-2026	-	- planowany
Uzyskany pozytywny wynik testów wydajności	KPI 5	05-2026	-	- planowany
Uzyskany pozytywny wynik testów badań UX	KPI 5	05-2026	-	- planowany
Zamknięcie i rozliczenie projektu	KPI 5	06-2026	-	- planowany
Przeprowadzony test prywatności	KPI 5	11-2025		- w trakcie realizacji

Wskaźniki efektywności projektu (KPI)

Nazwa	Jedn. miary	Wartość docelowa	Planowany termin osiągnięcia	Wartość osiągnięta od początku realizacji projektu (narastająco)
1. Liczba użytkowników nowych i zmodernizowanych publicznych usług, produktów i procesów cyfrowych.	Liczba użytkowników/rok	300 000	06-2027	0
2. Liczba przypomnień o terminach ważności uprawnień/dokumentów.	Liczba powiadomień/rok	50 000	06-2027	0
3. Liczba rezerwacji terminów egzaminów na prawo jazdy.	Liczba rezerwacji/rok	300 000	06-2027	0
4. Liczba zapytań o Ośrodek Szkolenia Kierowców/Instruktora.	Liczba zapytań/rok	50 000	06-2027	0
5. Zakończenie procesu opracowywania nowych lub udoskonalania istniejących e-usług.	Liczba usług	3	06-2026	0

[1] Sekcja dotyczy projektów realizowanych ze środków UE

4. E-usługi A2A, A2B, A2C <maksymalnie 2000 znaków>

Nazwa	Planowana data wdrożenia	Rzeczywista data wdrożenia	Opis zmian
Sprawdź ośrodek nauki jazdy i instruktora nauki jazdy - wybierz najlepszy dla siebie	06-2026	-	Brak zmian
Zapisz się na egzamin w WORD	06-2026	-	Brak zmian
Przypomnij o terminach ważności uprawnień/dokumentów	06-2026	-	Brak zmian

5. Udostępnione informacje sektora publicznego i zdigitalizowane zasoby <maksymalnie 2000 znaków>

Nazwa	Planowana data wdrożenia	Rzeczywista data wdrożenia	Opis zmian
Udostępnienie statystyk zdawalności dla ośrodków szkolenia kierowców.	06-2026	-	Brak zmian
Udostępnianie harmonogramów egzaminów na prawo jazdy	06-2026	-	Brak zmian

6. Produkty końcowe projektu (inne niż wskazane w pkt 4 i 5) <maksymalnie 2000 znaków>

Nazwa produktu	Planowana data wdrożenia	Rzeczywista data wdrożenia	Komplementarność względem produktów innych projektów
Inicjalny raport z testów prywatności	03-2025	-	Nie dotyczy
Modyfikacja portalu e-usług PWPW (rozszerzenie o usługi: weryfikacji ośrodka szkolenia kierowcy, możliwości elektronicznego zapisania się na egzamin w WORD, przypominania o terminach ważności uprawnień/dokumentów).	03-2026	-	SI KIEROWCA – opis zależności: wspieranie. Udostępnianie danych pomiędzy systemem a portalem e-usług. - aktualny status integracji: analizowanie/projektowanie SYSTEM PŁATNOŚCI ON-LINE – opis zależności: korzystanie. Będzie automatycznie zasilany danymi z portalu e-usług. - aktualny status integracji: specyfikowanie wymagań SI WORD – opis zależności: wspieranie. Udostępnianie danych pomiędzy systemem a portalem e-usług. - aktualny status integracji: analizowanie/projektowanie ŚIE – opis zależności: : korzystanie. Będzie automatycznie zasilane danymi z portalu e-usług.

Nazwa produktu	Planowana data wdrożenia	Rzeczywista data wdrożenia	Komplementarność względem produktów innych projektów
			- aktualny status integracji: specyfikowanie wymagań PORTAL STAROSTY – opis zależności: korzystanie. Portal e-usług będzie korzystał z danych Portalu Starosty - aktualny status integracji: specyfikowanie wymagań
Raport z testów bezpieczeństwa e-Usługi	04-2026	-	Nie dotyczy
Raport z testów wydajności e-Usługi	04-2026	-	Nie dotyczy
Raport z audytu WCAG	05-2026	-	Nie dotyczy
Materiały informacyjno-promocyjne	05-2026	-	Nie dotyczy

7. Ryzyka <maksymalnie 2000 znaków>

Ryzyka wpływające na realizację projektu

Nazwa ryzyka	Siła oddziaływania	Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka	Sposób zarzadzania ryzykiem
Brak podwykonawcy oprogramowania	Mała	Niskie	1. W ramach działań zarządczych: 2. został podpisany stosowny aneks z podwykonawcą oprogramowania. 3. Nastąpiła zmiana ryzyka – ryzyko zostało wyeliminowane
Zmiany stanu prawnego zgodnie z punktem 6. OZPI	Średnia	Średnie	1. Stały monitoring otoczenia prawnego zgodnie z punktem 6. OZPI. 2. Dotychczasowy monitoring nie wykazał zmian stanu prawnego, które miałyby istotny wpływ na realizację przedsięwzięcia. 3. Brak zmiany ryzyka.
Przedłużająca się integracja między systemami (eDOaPP -własność PWPW)	Średnia	Niskie	1. W ramach zarządzania projektu zaplanowanie niezbędnych integracji oraz ich testów między systemami na wstępnej fazie projektu. 2.Integracje zostały zaplanowane – na tym etapie brak opóźnień w realizacji prac integracyjnych. 3. Brak zmiany ryzyka.

Nazwa ryzyka	Siła oddziaływania	Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka	Sposób zarzadzania ryzykiem
Brak dostawcy w zakresie usług e-commerce.	Mała	Niskie	1. W ramach zarządzania projektem zaplanowano wybór dostawcy usług e-commerce oraz przeprowadzenia procesu integracji z platformą e-commerce w odpowiednim interwale czasowym. 2. Działania zmierzające do wyboru dostawcy usług zostały zaplanowane - na tym etapie brak opóźnień w realizacji prac. 3. Brak zmiany ryzyka.
Nieosiągnięcie wskaźników produktu oraz celu projektu.	Średnia	Znikome	1. Promowanie i zachęcania do wykorzystania e-usługi. 2. Działania promocyjne zostały zaplanowane – na tym etapie brak opóźnień w realizacji prac. 3. Brak zmiany ryzyka.
Brak wystarczających środków na realizację projektu.	Średnia	Znikome	1. PWPW jest w dobrej kondycji finansowej, w przypadku konieczności posiada dodatkowe rezerwy finansowe. 2. Na tym etapie koszty realizacji projektu są zgodne z planem. 3. Brak zmiany ryzyka.

Ryzyka wpływające na utrzymanie efektów projektu

Nazwa ryzyka	Siła oddziaływania	Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka	Sposób zarzadzania ryzykiem
Zmiany legislacyjne sprzeczne z założeniami projektu.	Średnia	Znikome	Obserwacja zmian regulacji prawnych. Utrzymanie komunikacji z właściwymi resortami.
Nieosiągnięcie wszystkich zaplanowanych korzyści.	Średnia	Znikome	Monitoring i ewaluacja rozwiązania e-usługi.
Brak wystarczających środków na utrzymanie efektów projektu	Średnia	Znikome	PWPW jest w dobrej kondycji finansowej, w przypadku konieczności posiada dodatkowe rezerwy finansowe.

8. Wymiarowanie systemu informatycznego

Nie dotyczy.

9. Dane kontaktowe:

Michał Bazyluk, VY Dział Utrzym. i Eksploatacji Syst. E-mail: m.bazyluk@pwpw.pl, tel. +48 605 848 870;
Dorota Jagielska, VY Dział Utrzym. i Eksploatacji Syst. E-mail: d.jagielska@pwpw.pl, tel. +48 727 043 037.

Załącznik:
Wzór raportu z wymiarowania systemu informatycznego

Nie dotyczy.

Tadeusz Wachowski Data: 2025.10.30 09:12:37 +01'00'