Warszawa, 2026-01-26

DSSM.57.2.2026
(235004)

Pan
Dariusz Standerski
Wiceprzewodniczący Komitetu do spraw Cyfryzacji
Sekretarza Stanu
W Ministerstwie Cyfryzacji

Dotyczy: Raport z postępu rzeczowo-finansowego projektu informatycznego za IV kwartał 2025 r.

Szanowny Panie Ministrze,

Centrum e-Zdrowia (CeZ) przedkłada do opinii Komitetu do spraw Cyfryzacji, Raport z postępu rzeczowo-finansowego projektu informatycznego za IV kwartał 2025 roku, dotyczący projektu **System Chorób Rzadkich.**

Jednocześnie informuję, że podczas posiedzenia Komitetu Sterującego planowanego na I kwartał 2026 r. CeZ będzie wnioskować o wydłużenie terminu realizacji projektu. Jest to podyktowane przedłużającymi się pracami legislacyjnymi nad uchwaleniem przepisów prawa pozwalających na produkcyjne wdrożenie systemu.

Z poważaniem

Majewski Piotr

Zastępca Dyrektora Departamentu
Zarządzania Rozwojem Obszaru Polityki
Lekowej i Kadr Medycznych

/dokument podpisany elektronicznie/

Osoba sporządzająca: Kozicka Karolina

Centrum e-Zdrowia
ul. Stanisława Dubois 5A
00-184 Warszawa

tel.: +48 22 597-09-27
fax: +48 22 597-09-37
biuro@cez.gov.pl | www.cez.gov.pl

NIP: 5251575309
REGON: 001377706