PLANOWANIE FINANSOWE I SPRAWOZDAWCZOŚĆ W PROJEKCIE

Działanie FEnIKS 1.3

Dominik Szymański
Departament Ochrony Wód
Warszawa, 24–25.11.2026 r.



Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko
Rzeczpospolita Polska
Dofinansowane przez Unię Europejską
NARODOWY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA i GOSPODARKI WODNEJ



PLAN PREZENTACJI

01 Program i umowy

Budżet programu
Nabory i mapa umów

02 Planowanie i monitoring

Cel i dokumenty planistyczne
Rola Beneficjentów
Planowanie i wykonanie wnioskowania

03 Rekomendacje i sprawozdawczość

Efekty rzeczowe i ekologiczne, inne sprawozdania



BUDŻET PROGRAMU

Alokacja UE

FEnIKS	**29,30 mld EUR** ok. 130 mld zł
Sektor „środowisko”	**3,7 mld EUR** ok. 16 mld zł
Działanie 1.3	**930 mln EUR** ok. 4,1 mld zł

Umowy w działaniu 1.3

84 umowy

5,7 mld zł

wartość całkowita projektów

3,2 mld zł

wkład środków UE

Stan umów: 31.10.2026 r.



Działanie 1.3: nabory i umowy

Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach

84 umowy

Nabór	Umowy	Wkład UE
I	**24**	1,1 mld zł
II	**15**	0,8 mld zł
III	**45**	1,3 mld zł

Nabory zakończone

IV nabór

35


wniosków

760 mln zł

wnioskowane dofinansowanie



UMOWY ZAWARTE W RAMACH FENX.01.03



LEGENDA

- liczba umów
- wartość projektów (mln zł)
- wkład UE (mln zł)

84

podpisane umowy

5,7 mld zł

wartość całkowita projektów

3,2 mld zł

dofinansowanie UE

Wartości w mln zł.

CEL PLANOWANIA I MONITORINGU

Planowanie

Zapotrzebowanie na środki UE
Plan certyfikacji środków UE

Monitoring

Porównanie planu z realizacją
Reakcja na odchylenia
Działania naprawcze





DOKUMENTY PLANISTYCZNE

Plan wnioskowania o środki UE

Załącznik 4 do UoD: Harmonogram Płatności

Plan certyfikacji środków UE

CST2021, moduł Harmonogram płatności

31 marca

30 września

Terminy aktualizacji

3 dni robocze

od zawarcia Umowy

Aktualizacja razem z załącznikami do UoD oraz na wezwanie IW, w razie potrzeby.



ROLA BENEFICJENTÓW W PROCESIE PLANOWANIA

Wnioskowanie o środki UE
Wypłaty

Płatności zaliczkowe

Płatności pośrednie

Płatności końcowe

Certyfikacja środków UE
Rozliczenie wydatków kwalifikowanych

Rozliczenie zaliczki

Faktury

Refundacja

Płatności pośrednie i końcowe
na podstawie faktur



OBOWIĄZKI BENEFICJENTÓW W PLANOWANIU

§ 8 ust. 11 Rzetelne prognozowanie

Beneficjent jest zobowiązany do dołożenia należytej staranności, aby wszelkie dane finansowe przekazywane Instytucji Wdrażającej, w tym zapotrzebowanie na środki jako wypłata zaliczki, odpowiadały rzeczywistemu zapotrzebowaniu na dofinansowanie, niezbędnemu dla prawidłowej realizacji Projektu.

§ 8 ust. 9 Aktualizacja Harmonogramu Projektu

Beneficjent przekazuje Instytucji Wdrażającej dwa razy w roku kalendarzowym zaktualizowany Harmonogram Projektu lub potwierdzenie aktualności Harmonogramu Projektu wg stanu na 31 marca oraz 30 września, w terminie do 7 dni od upływu powyższych terminów. W przypadku gdy zmiany w Harmonogramie Projektu dotyczą danych zawartych w Opisie Projektu, Beneficjent przekazuje również do Instytucji Wdrażającej aktualizację Opisu Projektu.



PLANOWANE WYKONANIE: 52,7% MAJOWEGO PLANU



52,7%

majowego planu
na koniec 2026 r.

435 mln zł

poniżej planu
po aktualizacji

Aktualizacja zwiększyła plan o 42 mln zł (+4,8%).



REKOMENDACJE: HARMONOGRAMY

Rzetelny plan zapotrzebowania

Aktualne, zweryfikowane i autoryzowane przez Beneficjentów harmonogramy realizacji projektu.

Terminowe zmiany płatności

Każdorazowe uzasadnienie zmian + wskazanie kwot i terminów wypłat zaległych.

Aktualne dane w CST2021

Bieżąca aktualizacja danych w systemie.



REKOMENDACJE: WNIOSKI I WYDATKI

Jakość wniosków o płatność

Poprawnie przygotowane wnioski o płatność

Realizacja uzgodnionych założeń

Zgodność z załącznikami do UoD oraz ograniczenie ryzyka opóźnień, które wpływają na termin i wysokość wydatków kwalifikowanych.

Efekty rzeczowe i ekologiczne

Planowane efekty umów o dofinansowanie podpisanych do 30.10.2026 r.

626 km



Sieć kanalizacyjna

Budowa i modernizacja sieci kanalizacyjnej.

41 szt.



Oczyszczalnie ścieków

Budowa i modernizacja oczyszczalni ścieków.

ponad 65 tys.



Podłączenie ludności

Osoby podłączone do zbiorczej kanalizacji sanitarnej i systemu oczyszczania ścieków.

ok. 2,4 mln RLM



Wielkość ładunku

Ładunek ścieków poddany ulepszonemu oczyszczaniu. RLM (równoważna liczba mieszkańców).

Inne sprawozdania

01 Wojewódzki Konserwator Zabytków

02 Wykaz podmiotów, którym powierzono przetwarzanie danych osobowych

03 Wykaz projektów pod nadzorem budowlanym WINB/GINB

04 Monitorowanie przygotowania i realizacji projektów wybieranych w sposób niekonkurencyjny



ZAPRASZAMY DO KONTAKTU

www.nfosigw.gov.pl

NARODOWY FUNDUSZ
OCHRONY ŚRODOWISKA
i GOSPODARKI WODNEJ

Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko
Rzeczpospolita Polska
Dofinansowane przez Unię Europejską
NARODOWY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA i GOSPODARKI WODNEJ