Załącznik do uchwały nr 10
Komitetu Rady Ministrów do Spraw Cyfryzacji
z dnia 16 kwietnia 2020 r.

raport z postępu rzeczowo-finansowego projektu informatycznego za III kwartał 2025 roku

Tytuł projektu	Cyfrowy Sąd (CySad)
Wnioskodawca	Minister Sprawiedliwości
Beneficjent	Ministerstwo Sprawiedliwości
Partnerzy	Nie dotyczy
Źródło finansowania	1. środki budżetu państwa - cz. 83 przynależna do cz. 27 2. środki programu Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027, Działanie FERC.02.01 Wysoka jakość i dostępność eusług Publicznych
Całkowity koszt projektu	193 509 500,00 zł
Całkowity koszt projektu - wydatki kwalifikowalne	193 509 500,00 zł
Okres realizacji projektu	data rozpoczęcia realizacji projektu: 01-03-2025 datę zakończenia: 31-12-2028

1. Otoczenie prawne

Nie dotyczy.

Postęp finansowy

Czas realizacji projektu	Wartość środków wydatkowanych	Wartość środków zaangażowanych
15,2%	1.0 % 2. 0% 3. -	0%

2. Postęp rzeczowy

Kamienie milowe

Nazwa	Powiązane wskaźniki projektu [1]	Planowany termin osiągnięcia	Rzeczywisty termin osiągnięcia	Status realizacji kamienia milowego
Zakończone prace		08-2025	08-2025	osiągnięty

[1] Sekcja dotyczy projektów realizowanych ze środków UE

Nazwa	Powiązane wskaźniki projektu [1]	Planowany termin osiągnięcia	Rzeczywisty termin osiągnięcia	Status realizacji kamienia milowego
przygotowawcze do uruchomienia projektu Cyfrowy Sąd				
Zakończony inicjalny test prywatności systemu Cyfrowy Sąd Odebrany wstępny projekt interfejsu użytkownika systemu Cyfrowy Sąd		09-2025	09-2025	osiągnięty
Odebrany wstępny projekt interfejsu użytkownika systemu Cyfrowy Sąd		07-2026		planowany
Odebrane środowisko szkoleniowe		02-2027		planowany
Dostarczona infrastruktura sprzętowo-systemowa		08-2027		planowany
Zakończone badanie UI/UX systemu Cyfrowy Sąd		02-2028		planowany
Zakończony I-szy audyt bezpieczeństwa systemu Cyfrowy Sąd		04-2028		planowany
Odebrane materiały informacyjno-promocyjne		06-2028		planowany
Zakończony weryfikacyjny test prywatności systemu Cyfrowy Sąd		09-2028		planowany
Zakończone testy zgodności z WCAG systemu Cyfrowy Sąd		10-2028		planowany
Zakończone testy obciążeniowe systemu Cyfrowy Sąd		10-2028		planowany
Zakończone testy wydajnościowe systemu		10-2028		planowany
Uruchomiony zmodyfikowany system Tożsamość		10-2028		planowany
Uruchomiony pilotażowo system Cyfrowy Sąd		10-2028		planowany
Odebrane materiały szkoleniowe	KPI5: Liczba pracowników IT podmiotów wykonujących zadania publiczne objętych wsparciem szkoleniowym KPI6: Liczba pracowników podmiotów wykonujących zadania publiczne nie	11-2028		planowany

Nazwa	Powiązane wskaźniki projektu [1]	Planowany termin osiągnięcia	Rzeczywisty termin osiągnięcia	Status realizacji kamienia milowego
	będących pracownikami IT, objętych wsparciem szkoleniowym			
Uruchomiony produkcyjnie system Cyfrowy Sąd	KPI 2: Liczba udostępnionych usług wewnątrzadministracyjnych (A2A). KPI3: Liczba usług publicznych udostępnionych on-line o stopniu dojrzałości co najmniej 4 – transakcja KPI 4: Użytkownicy nowych i zmodernizowanych publicznych usług, produktów i procesów cyfrowych	12-2028		planowany
Zakończony II-gi audyt bezpieczeństwa systemu Cyfrowy Sąd		12-2028		planowany
Zakończona rzeczowa realizacja projektu		12-2028		planowany

Wskaźniki efektywności projektu (KPI)

Nazwa	Jedn. miary	Wartość docelowa	Planowany termin osiągnięcia	Wartość osiągnięta od początku realizacji projektu (narastająco)
1. Instytucje publiczne otrzymujące wsparcie na opracowywanie usług, produktów i procesów cyfrowych	Szt.	1	09-2025	1
2. Liczba udostępnionych usług wewnątrzadministracyjnych (A2A).	Szt.	4	12-2028	0
3. Liczba usług publicznych udostępnionych on-line o stopniu dojrzałości co najmniej 4 – transakcja	Szt.	1	12-2028	0
4. Użytkownicy nowych i zmodernizowanych publicznych usług, produktów i procesów cyfrowych	Użytkownicy/ rok	20 000	12-2029	0
5. Liczba pracowników IT	osoba	50	12-2028	0

Nazwa	Jedn. miary	Wartość docelowa	Planowany termin osiągnięcia	Wartość osiągnięta od początku realizacji projektu (narastająco)
podmiotów wykonujących zadania publiczne objętych wsparciem szkoleniowym				
6. Liczba pracowników podmiotów wykonujących zadania publiczne nie będących pracownikami IT, objętych wsparciem szkoleniowym	osoba	1 000	12-2028	0
7. Liczba uruchomionych systemów teleinformatycznych w podmiotach wykonujących zadania publiczne	Szt.	1	12-2028	0
8. Liczba spraw prowadzonych tylko z aktami elektronicznymi w sądownictwie powszechnym	Liczba	1 000 000	12-2028	0
9. Liczba wejść do udostępnionych akt sądowych	Liczba	5 000 000	12-2028	0
10. Skrócenie czasu dostępu do akt sądowych	Sekunda	10	12-2028	0

3. E-usługi A2A, A2B, A2C

Nazwa	Planowana data wdrożenia	Rzeczywista data wdrożenia	Opis zmian
Automatyzacja procesów związanych z przetwarzaniem dokumentów (cyfrowo odwzorowanych i natywnie elektronicznych dokumentów oraz ustrukturyzowanych danych pochodzących z systemów dziedzinowych)	12-2028		
Przygotowanie do udostępnienia zdefiniowanego zakresu akt sprawy (w formie cyfrowej) uwzględniającego anonimizację	12-2028		
Udostępnianie ustrukturyzowanych dokumentów w formie elektronicznej (wytworzonych cyfrowo i zdigitalizowanych) pomiędzy sądami (na wniosek lub zgodnie z uprawnieniami)	12-2028		
Obustronna wymiana komunikatów i ustrukturyzowanych dokumentów w formie elektronicznej za pośrednictwem interfejsu API	12-2028		
Złożenie predefniowanych wniosków i pism do sądu przez Obywatela	12-2028		

4. Udostępnione informacje sektora publicznego i zdigitalizowane zasoby

Nazwa	Planowana data wdrożenia	Rzeczywista data wdrożenia	Opis zmian
Udostępnione informacje i dokumenty z postępowań sądowych	11-2028		

5. Produkty końcowe projektu (inne niż wskazane w pkt 4 i 5)

Nazwa produktu	Planowana data wdrożenia	Rzeczywista data wdrożenia	Komplementarność względem produktów innych projektów
Raport z inicjalnego testu prywatności systemu Cyfrowy Sąd	09-2025	09-2025	Nie dotyczy
Projekt interfejsu użytkownika systemu Cyfrowy Sąd	07-2026		Nie dotyczy
Środowisko szkoleniowe systemu Cyfrowy Sąd	02-2027		Nie dotyczy
Dostarczona infrastruktura sprzętowo-systemowa	08-2027		Nie dotyczy
Raport z testów badań UI/UX systemu Cyfrowy Sąd	02-2028		Nie dotyczy
Raport z I-szego audytu bezpieczeństwa systemu Cyfrowy Sąd	04-2028		Nie dotyczy
Materiały informacyjno-promocyjne	06-2028		Nie dotyczy
Raport z weryfkacyjnego testu prywatności systemu Cyfrowy Sąd	09-2028		Nie dotyczy
Raport z testów WCAG dla systemu Cyfrowy Sąd	10-2028		Nie dotyczy
Raport z testów obciążeniowych systemu Cyfrowy Sąd	10-2028		Nie dotyczy
Raport z testów wydajnościowych systemu Cyfrowy Sąd	10-2028		Nie dotyczy
Materiały szkoleniowe	11-2028		Nie dotyczy
Zmodyfikowany system Tożsamość	11-2028		Nie dotyczy
Raport z testów akceptacyjnych systemu Cyfrowy Sąd	11-2028		Nie dotyczy
Dokumentacja systemu teleinformatycznego Cyfrowy Sąd	12-2028		Nie dotyczy
Raport z IIgo, końcowego audytu bezpieczeństwa systemu Cyfrowy Sąd	12-2028		Nie dotyczy

Nazwa produktu	Planowana data wdrożenia	Rzeczywista data wdrożenia	Komplementarność względem produktów innych projektów
System teleinformatyczny Cyfrowy Sąd	12-2028		1. Cyfrowy Sąd - uzupełnianie - przetwarzanie i pobieranie danych - Modelowanie biznesowe 2. System repertoryjny sądu powszechnego – korzystanie - Modelowanie biznesowe 3. PI - Portal Informacyjny – korzystanie - Modelowanie biznesowe 4. EPO – korzystanie - Modelowanie biznesowe 5. ROBUS – korzystanie - Modelowanie biznesowe 6. e-Płatności – korzystanie - Modelowanie biznesowe 7. Tożsamość – korzystanie - Modelowanie biznesowe 8. PROK-SYS – korzystanie - Modelowanie biznesowe 9. TERYT – korzystanie - Modelowanie biznesowe 10. PESEL – korzystanie - Modelowanie biznesowe 11. RSC - Rejestr Stanu Cywilnego – korzystanie - Modelowanie biznesowe 12. Węzeł Krajowy Identyfikacji Elektronicznej – korzystanie - Modelowanie biznesowe

6. Ryzyka

Ryzyka wpływające na realizację projektu

Nazwa ryzyka	Siła oddziaływania	Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka	Sposób zarzadzania ryzykiem
Przedłużające się procedury przetargowe	Średnia	Średnie	**Działanie:** W celu minimalizacji ryzyka, należy rozpoczynać procedury przetargowe z wyprzedzeniem, właściwie opisać przedmiot zamówienia, dobrze opracować kryteria i sposoby oceny ofert oraz warunki udziału w postępowaniu, a także wykonać niezbędne prace własnymi zasobami (np. opracować ogłoszenie o zamówieniu publ., przygotować część SIWZ-u), zapewnić współpracę z komórkami organizacyjnymi MS w celu zapewnienia prawidłowego przeprowadzenia

Nazwa ryzyka	Siła oddziaływania	Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka	Sposób zarzadzania ryzykiem
			postępowań. **Efekt: zawarte umowy** **Status: nie dotyczy**
StatuZmiany w otoczeniu zewnętrznym (w obszarze prawnym i obszarze IT np. systemy informatyczne, z którymi Cyfrowy Sąd będzie integrowany).	Średnia	Wysokie	**Działanie:** W celu minimalizacji należy rozpoznać i monitorować, czy planowane są zmiany w otoczeniu prawnym i otoczeniu IT i na bieżąco reagować. **Efekt: realizacja prac nad budową Cyfrowego Sądu** **Status: nie dotyczy**
Brak możliwości zapewnienia na każdym etapie realizacji projektu składu Zespołu Projektowego o wystarczających: - umiejętnościach technicznych, - doświadczeniu z projektami tej skali i specyfiki.	Mała	Średnie	**Działanie:** Dokładne określenie wymagań dotyczących kwalifikacji i doświadczenia członków zespołu projektowego, regularne szkolenia i podnoszenie kwalifikacji członków zespołu projektowego, odpowiednie prowadzenie procesów rekrutacyjnych. **Efekt: zapewnienie odpowiednich zasobów ZP CySad** **Status: nie dotyczy**
Zbytnie obciążenie poza projektowymi zadaniami służbowymi członków zespołu projektowego, w szczególności Kierownictwa projektu Cyfrowy Sąd.	Mała	Wysokie	**Działanie:** W celu zminimalizowania ryzyka należy określić odpowiednio wcześnie priorytety w zakresie zadań projektowych, jak i poza projektowych. W przypadku uzasadnionej konieczności, informowanie przełożonych o czasochłonności zadań związanych z projektem. Delegowanie zadań do innych osób. **Efekt: zapewnienie ciągłości prac** **Status: nie dotyczy**
Niewystarczająca dostępność zasobów kadrowych wynikająca z opóźnień w dołączaniu do Zespołu Projektowego (delegacje ekspertów z Sądów do MS DIRS).	Średnia	Wysokie	**Działanie:** Eskalacja problemu na wyższy poziom decyzyjny. Szybka reakcja innych departamentów MS na występujące potrzeby. W miarę możliwości zmiana kolejności zadań do realizacji w projekcie do czasu zabezpieczenia potrzeb kadrowych Zespołu Projektowego (finalizacji delegacji ekspertów). **Efekt: zapewnienie zasobów ZP CySad** **Status: nie dotyczy**

Nazwa ryzyka	Siła oddziaływania	Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka	Sposób zarzadzania ryzykiem
Niezależne od MS opóźnienia w realizacji prac przez Wykonawcę lub niska jakość dostarczanych produktów.	Średnia	Niskie	**Działanie:** W celu minimalizacji należy starannie wybierać Wykonawcę Cyfrowego sądu, aby był w stanie zagwarantować odpowiednią jakość przygotowywanych rozwiązań. Pomoże temu zawarcie umowy z Wykonawcą, która będzie zawierać zapisy pozwalające chronić interes Zamawiającego w przypadku opóźnień i niskiej jakości wykonania zadania. Odpowiednie regulacje w zakresie kar w umowie z Wykonawcą. Następnie bieżący monitoring sytuacji. **Efekt: zapewnienie ciągłości prac** **Status: nie dotyczy**
Brak możliwości zapewnienia odpowiedniej jakości produktu w postaci oprogramowania Cyfrowy Sąd będących wynikiem błędów w kodzie, braku właściwych testów lub nieodpowiedniego testowania, problemów z jakością przetwarzanych danych.	Średnia	Niskie	**Działanie:** Ustalenie szczegółowej specyfikacji produktu, stworzenie testów jednostkowych i integracyjnych (określenie wszystkich przypadków użycia i scenariuszy testowych), które będą wykonywane na bieżąco podczas prac projektowych, regularne przeglądy kodu i architektury systemu, wprowadzenie jednoznacznych zasad i standardów programowania oraz jego dokumentowania, zapewnienie rozwiązań, które pozwolą na łatwe odnajdywanie i eliminowanie błędów podczas tworzenia produktu. **Efekt: zapewnienie jakości odbieranych produktów** **Status: nie dotyczy**
Brak możliwości zapewnienia stosownego wdrożenia systemu Cyfrowy Sąd będących następstwem braku odpowiedniego planowania wdrożenia, konfiguracją techniczną systemów.	Średnia	Niskie	**Działanie:** Przeprowadzenie analizy potrzeb i wymagań przed wdrożeniem systemu informatycznego, przeprowadzenie testów sprawdzających kompatybilność systemów. Odpowiednio wcześnie przygotowanie istniejącej bazy danych do migracji. **Efekt: realizacja celów**

Nazwa ryzyka	Siła oddziaływania	Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka	Sposób zarzadzania ryzykiem
			projektu **Status: nie dotyczy**
Brak zapewnienia niezbędnych środków finansowych na kontynuację prac rozwojowych systemu Cyfrowy Sąd zapewniających pokrycie kolejnych obszarów funkcjonalnych	Duża	Niskie	**Działanie**: beneficjent podjął działanie w celu zabezpieczenia odpowiednich środków **Efekt:** Realizacja celów projektów **Status**: **nie dotyczy**
Zagrożenia wynikające z czynników zewnętrznych – cyberataki, sytuacja polityczno-gospodarcza związana z działaniami wojennymi w Ukrainie	Średnia	Wysokie	W celu minimalizacji konieczna jest stosowanie zasady privacy by design na każdym etapie projektu oraz zaangażowanie IOD MS.
Wystąpienie zagrożeń globalnych - pandemia	Średnia	Średnie	W celu minimalizacji ryzyka – bieżąca ocena sytuacji pod względem zagrożeń globalnych w tym pandemii

Ryzyka wpływające na utrzymanie efektów projektu

Nazwa ryzyka	Siła oddziaływania	Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka	Sposób zarzadzania ryzykiem
Niewłaściwy wybór technologii dla Cyfrowy Sąd - może prowadzić m.in. do wzrostu kosztów utrzymania systemu lub problemów z wydajnością.	Mała	Niskie	Zapewnienie odpowiednich kompetencji poprzez staranny wybór Wykonawcy. W zakresie MS jako konieczne zaangażowanie architekta systemowego i dokładne określenie wymagań niefunkcjonalnych Cyfrowy Sąd.
Cyberataki i podatności dot. bezpieczeństwa dla powstającego systemu - mają wpływ na bezpieczeństwo danych w systemie, osób, których te dane dotyczą oraz na interes prawny i wizerunkowy MS	Średnia	Wysokie	Konieczne stosowanie zasady privacy by design na każdym etapie projektu oraz zaangażowanie IOD MS.
Znaczące zmiany w przepisach prawa i w zakresie standardów obowiązujących całą administrację publiczną, które wpływają na system Cyfrowy Sąd	Mała	Niskie	Monitorowanie zmian w przepisach w ramach wskazanych obszarów w celu umożliwienia jak najszybszej reakcji.
Brak zapewnienia niezbędnych środków finansowych na utrzymanie systemu Cyfrowy Sąd.	Duża	Niskie	Stałe monitorowanie potrzeb obecnych jak również potencjalnych użytkowników systemu Cyfrowy Sąd. Zarządzanie aktualną mapą powstałych rozwiązań wraz z wytworzonymi funkcjonalnościami pozwalające na pozyskanie środków finansowych z odpowiednim wyprzedzeniem.

Brak zapewnienia zgodności przetwarzania danych osobowych z obowiązującymi regulacjami.	Duża	Niskie	Konieczne stosowanie zasady privacy by design na każdym etapie projektu

7. Wymiarowanie systemu informatycznego

Nie dotyczy

8. Dane kontaktowe:

Kierownik Projektu: